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1.1 ANTECEDENTES ACADÉMICOS  DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA 
Con objeto de la obtención del título académico de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, 
en su especialidad de Construcciones Civiles, por parte del alumno perteneciente a la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras, Juan José Ruiz Villarrubia  se redacta el presente Proyecto 
Fin de Carrera: 
  OBRA CIVIL PARA POLIGONO INDUSTRIAL ``TAJO DE LA SIMA´´ 
La realización del Proyecto ha sido orientada y supervisada por el Profesor Tutor del 
Proyecto Don ``Francisco Javier Moreno Aguado´´, profesor de la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras. 
Digna de mención es también la colaboración prestada por el Profesorado de la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras, Técnicos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Benalup-
Casas Viejas, la empresa municipal de agua ``Aqualia´´ así como la encargada del suministro 
eléctrico ``Sevillana Endesa´´. 
1.2 ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN 
El presente proyecto desarrolla las determinaciones del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbanistica de Benalup-Casas Viejas para la zona de ordenanza ZO-7 (zona 
industrial)  
La Realización del Plan Parcial de la zona, aprobada por el Ayuntamiento de Benalup-
Casas Viejas, así como las indicaciones del Arquitecto Municipal de la Oficina Técnica del 
mismo, constituyen la base fundamental para la redacción del proyecto en cuestión. 
Los terrenos objeto de estudio de este Proyecto de Urbanización se encuentran ubicados 
en la periferia de Benalup-Casas Viejas y situado en la finca denominada ``Tajo de la Sima´´, 
colindando: 
Al Noreste: Con la finca privada  denominada ``Jardinillo´´. 
Al Este: Con la calle denominada ``Cañada del Alamillo´´. 
Al Suroeste: Con el campo de futbol municipal. 
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Al Oeste: Con la zona residencial denominada ``Loma de las Grullas´´. 
 
 
ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
El objeto del presente proyecto es definir a nivel de detalle y constructivo (tanto en 
planta como en alzado) todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la 
urbanización que se situará en el sector SAU-4 .  
El proyecto abarca el estudio socioeconómico de la zona, la descripción de las obras 
para la construcción de todas las infraestructuras básicas como abastecimiento, saneamiento 
de fecales y pluviales, red de electricidad, alumbrado público, viales… así como los controles 
de calidad pertinentes, plan de obra y proyecto de seguridad e higiene laboral. 
El proyecto que se redacta tiene consideración de proyecto de construcción, y por 
tanto define las obras a realizar en todas las partidas de urbanización del sector. 
Esta definición incluye: 
− Justificación de la solución, en la memoria. 
− Descripción exhaustiva, en geometría y materiales, en los planos. 
− Descripción contractual, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
− Medición y Valoración de cada partida, en el presupuesto. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
El presente proyecto tiene por objeto definir las obras a llevar a cabo para la 
urbanización  del sector SAU-4, destinadas a la creación, mediante calles o viarios, de parcelas 
para el establecimiento de núcleos industriales homogéneos, dotándolos de todos los 
servicios necesarios tales como abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas 
residuales, electricidad, alumbrado público...etc. 
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La superficie bruta total destinada al proyecto en cuestión es de 71.464,67 m2, los 
cuales se distribuyen de forma variable para la creación tanto de viales, zonas verdes y zonas 
edificadas, entre otros. 
Así pues, de toda la superficie bruta de la que consta el proyecto, se destinan 
14105,12 m2 para la realización de los viales, comprendiendo tanto acerado como carriles de 
circulación;  mientras que la superficie restante se destina, como en posteriores apartados 
mencionaremos y siempre de acuerdo con los parámetros definidos en el Plan Parcial del 
sector SAU-4 aprobado por los técnicos del Ilstmo. Ayuntamiento de Benalup-CasasViejas,  
para la creación de zonas verdes, equipamiento comercial, zonas de aparcamiento y espacios 
libres. 
Las obras realizadas en el interior de las parcelas corresponden a la explanación de 
estas, siendo competencia del constructor o entidades propietarias de las parcelas el llevar a 
cabo el enganche a las acometidas dejadas mediante la ejecución de las obras definidas en 
este proyecto necesarias para el buen funcionamiento de los edificios. 
3.2 CONDICIONAMIENTOS PREVIOS Y LIMITACIONES URBANÍSTICAS. 
La zonificación de los distintos espacios queda definida en el correspondiente plano 
de planta general recogido en el Documento II (Planos). Así, la solución de distribución 
propuesta en el Plan Parcial del sector SAU-4  para garantizar siempre la máxima 
edificabilidad arroja los siguientes datos sobre las superficies de las distintas zonas: 
 
 Suelo neto edificable: 35.179,19 m2 
 Equipamiento Comercial, Público y Social: 5.717,17 m2 
 Espacios Libres Públicos (Zonas Verdes): 7.146,47 m2 
 
 
Sumando las superficies anteriormente expuestas y teniendo en cuenta que la parcela 
en cuestión tiene una superficie bruta de 71.464,67 m2 y teniendo presente el Plan Parcial 
redactado para dicho sector, se obtiene una superficie de 23.421,87 m2 destinados para la 
creación de los viales, los cuales incluyen tanto acerado y aparcamientos, como los 
correspondientes carriles de circulación. 
En cuanto a los aparcamientos, la dotación de éstos, según el P.G.O.U de Benalup-Casas 
Viejas, consta de una plaza de aparcamiento por cada: 
− Vivienda o apartamento, como mínimo. 
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− 75 m2 de oficina o comercio, inferior o igual a 750 m2 de sala de ventas 
 
− 5 plazas o 75 m2 de uso hotelero, recreativo o sanitario, como mínimo. 
 
− 100 m2 o 5 empleados en la industria, como mínimo. 
 
− 50 m2 de comercio o superior a 750 m2 de sala de ventas, agrupaciones comerciales, 
medianas y grandes superficies. 
 
− Se reservará una plaza por cada 50 o fracción para uso de disminuidos físicos. 
 
− Se dispondrá una plaza de aparcamiento de bicicletas por cada 15 plazas de 
aparcamiento de vehículos. 
 
3.3 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 
 
 El clima de la comarca es uno de los factores que han modelado la misma, influyendo 
en aspectos de disponibilidad de agua, la fertilidad de los suelos, la distribución biogeográfica 
entre otras cosas. 
 Dicho clima se caracteriza por dos estaciones bien marcadas, invierno y verano, con 
una prolongada sequía estival, extendiéndose el periodo de lluvias de octubre a abril dada la 
influencia atlántica. 
 El emplazamiento de la comarca dentro de la llanura del bajo Guadalquivir, con la 
especial configuración orográfica ,  su orientación y la apertura al Atlántico hacen participe a 
toda la campiña gaditana de las propiedades térmicas de las masas de aire tropical marítima y 
continental. Procedentes del golfo de Cádiz penetran masas de aire cargadas de humedad 
que en su recorrido Oeste-Este se enfrían y condensan rápidamente al chocar con las sierras, 
ocasionando precipitaciones de carácter orográfico. 
 Otro rasgo muy característico de la zona es que se halla sometida a la acción 
alternativa de los vientos secos de levante provenientes de Este-Sureste. Debido a esta 
predominancia de los vientos de levante se derivan un gran número de días despejaos, con 
unas 3.100 horas de sol anuales. 
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 3.3.1 TEMPERATURA 
El clima es suave y benigno, sin cambios bruscos de tiempo natural, y debido a la 
cercanía al mar, le hace muy apto para el asentamiento residencial. 
La temperatura de la zona oscila entre 14ºC y 20ºC desde octubre hasta marzo. 
En primavera la temperatura media asciende hasta los 23 o 24 grados y en verano, dicha 
temperatura media durante el día puede superar los 30 grados. 
 
 3.3.2 PLUVIOMETRÍA 
 El poniente es un viento que origina una gran humedad ambiental y suele traer 
precipitaciones que se distribuyen irregularmente a lo largo del año. La zona presenta una 
precipitación media anual entre isoyetas de los 400 y los 900 mm., con máximos en las 
proximidades de la sierra. 
La precipitación media en los meses de verano es de 1mm., similar a toda el área y el 
número medio de días de lluvia anual oscila entre 40 y 60 . 
El espacio físico que se ordena tiene un periodo de sequía que comprende los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre, de escasas o nulas lluvias. La época más abundante de lluvias 




En cuanto al régimen de vientos se observan dos principalmente, provenientes de 
ambos lados del Estrecho de Gibraltar: Los de Poniente, que penetran por el Golfo de Cádiz 
procedentes del Suroeste y que traen humedad y lluvias, y el de Levante, que es un viento del 
Sureste y cuyos efectos se aprecian sobre todo en verano. Procede de zonas áridas del Norte 
de África, lo que explica su sequedad. De todas formas, cuando el Levante alcanza las costas 
no es del todo seco, pues recoge cierta humedad al recorrer el Mar de Alborán, 
condensándola al chocar con las sierras que van desde el Bujeo al Aljibe, y formando brumas. 
 
3.4 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS 
La aptitud del terreno para soportar cargas de tráfico, así como para verificar su 
calidad de cara a la construcción de terraplenes sobre él o empleándolo, se ha llevado a cabo 
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a través de un Estudio Geotécnico de la parcela a urbanizar facilitado por el Arquitecto 
Municipal de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. 
En dicho estudio se reflejan los trabajos de campo y de laboratorio que se han realizado. 
Los trabajos principales son: 
 TRABAJOS DE CAMPO. 
• Replanteo y cotas de cada uno de los puntos de toma de muestras o ensayo in 
situ. 
• Ensayos de penetración dinámica, donde se pueden semicuantificar las 
tensiones admisibles de los suelos para diferentes profundidades. Se han 
realizado dos ensayos a una profundidad de 1,00 y 1,20 metro 
respectivamente. 
• Toma de muestras de los ensayos de penetración dinámica. 
• Sondeos a rotación con extracción continúa de testigo. Se han realizado dos 
sondeos a una profundidad de 15,30 y 15,10 metros respectivamente. 
• Calicatas. Se ha realizado una calicata mediante una maquina giratoria a una 
profundidad de 1.80 metros. 
• Toma de muestras en calicatas. 
 
 TRABAJOS DE LABORATORIO. 
• Análisis granulométrico por tamizado. 
• Límites de Atterberg. 
• Humedad Natural. 
• Densidad seca y aparente. 
• Agresividad química de suelos. 
 Contenido en sulfatos. 
 Acidez Bauman Gully. 
• Presión de hinchamiento 
• Resistencia a la compresión uniaxial. 
 
Una vez realizado todos estos ensayos y analizadas las muestras en el laboratorio, podemos 
verificar que los terrenos de los que se compone la zona objeto estudio del proyecto está 
formado por: 
 
NIVEL I: SUELO VEGETAL 
 
En la parcela objeto de estudio se ha detectado una capa de suelo vegetal con arcillas de alta 
plasticidad de color rojizo de 0.30 m de espesor aproximadamente. Esta capa no es apta para 
el apoyo de la cimentación, por lo que deberá ser retirada al comienzo de las obras. 
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NIVEL II: SUSTRATO TERCIARIO 
 
Se trata de un nivel de areniscas de color albero intercaladas por capas de arcillas de colores 
marrones que aparecen sobreconsolidadas y tectonizadas, con niveles margosos y arenosos 





3.5 GEOMETRÍA DEL TRAZADO Y REPLANTEO. 
 
La geometría de la sección empleada para los viales queda definida en los 
correspondiente planos de secciones tipo, reflejados en el capítulo II del presente proyecto. 
 
Tal y como se puede ver en los planos, la pendiente transversal de los viales será del  2 




Se ha puesto especial cuidado en el estudio simultáneo en planta y alzado de la red 
viaria. Se pretende con ello lograr un elevado grado de seguridad vial, estética del paisaje,  
drenaje y ahorro en movimiento de tierras. 
 
En los planos correspondientes se definen las características geométricas, tanto en 
planta como en alzado, de los viales previstos, no obstante, se resumen a continuación sus 
características: 
 
• El trazado en planta ha quedado determinado en todo momento por la edificación 
proyectada, así como por la disposición de los viales a los que se dan continuidad. Así 
mismo se han tenido en cuenta todos los condicionantes urbanísticos descritos en el 
presente proyecto. 
 
• El trazado en planta queda definido con el correspondiente plano de planta general 
cotas viales y replanteo y con las secciones tipo incluidas en los planos. 
 
• La topografía del terreno y la zonificación prevista hacen que las pendientes sean 
mínimas, pero en ningún momento se rebasan los límites establecidos en el PGOU del 
Ilstmo. Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, así como en la norma de minusválidos. 
 
3.6 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
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El trazado en planta de los viales de la urbanización es el determinado en el 
correspondiente Plan Parcial, mientras que el trazado en altimetría queda determinado por 
ajuste de rasantes a pendientes admisibles y a un movimiento de tierras compensado.  
En estas condiciones resultan unos volúmenes totales aproximados de 13.189,14  m³ 
de excavación a cielo abierto y de 4.995,77 m³ de terraplén con productos procedentes de la 
excavación (suponiendo que el 100% del material de excavación es aprovechable para la 
formación de los terraplenes). 
De esta forma, resulta un excedente de tierras de unos 8.193,37 m³, que son 
transportados a vertedero autorizado.  
En los planos correspondientes del Movimiento de Tierras que se encuentran en el 
Capítulo II del presente proyecto, se define gráficamente el movimiento de tierras empleado. 
 
3.7 ESTUDIO DEL TRÁFICO, FIRME Y PAVIMENTACIÓN. 
 
Se ha realizado una previsión razonada del tráfico que existirá en los viales 
proyectados, justificándose posteriormente elección del firme adoptado. Para esta previsión, 
al no poderse obtener suficientes datos para la obtención del número de vehículos pesados 
que discurrirán por el sector, se han utilizado los datos de tráfico que se tuvieron en cuenta 
en edificaciones próximas a la zona y la de otros polígonos de pueblos vecinos. Para ello, se 
mantuvieron diversos contactos con los Técnicos del Ayuntamiento de Medina Sidonia, Vejer 
de la Frontera y Benalup-Casas Viejas, a través de los cuales se llegó a la conclusión de que el 
número de vehículos pesados (IMDp) está comprendido entre 25 y 50 al día, suponiendo que, 
de acuerdo con la Instrucción 6.1 IC “Secciones de Firmes”, el tráfico a través del cual 
calcularemos nuestro paquete de firme corresponderá con un tráfico T41. 
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta el Estudio Geotécnico del sector, se verifica que 
nos encontramos en una explanada E1, cuyo grado de deformabilidad es superior a los 60 
MPa y no supera los 120 MPa que marca la instrucción.  
De esta forma, teniendo en cuenta el tráfico pesado  que discurrirá por el sector 
(IMDp) y el tipo de explanada que disponemos, las posibles soluciones al dimensionamiento 
del firme, facilitadas por la instrucción son: 4111, 4112, 4113. 
 Teniendo en cuenta los materiales disponibles en la zona de proyecto, el menor coste 
y la facilidad y rapidez de ejecución, la sección a disponer es la 4111. 
Luego finalmente nos quedará el siguiente paquete compuesto por: 
 
 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL de40 cm. 
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 CAPA DE RODADURA de 5cm. de mezcla bituminosa en caliente  tipo S-
12. 
 







3.8 RED DE ABASTECIMIENTO. 
  
La Red de Abastecimiento se ha realizado con el fin de garantizar el suministro de 
agua potable en los diferentes puntos de consumo, así como para realizar su conexión a los 
respectivos Sistemas Generales. 
 
El sector proyectado dispone de un vial de acceso, dos paralelos a él y cuatro 
transversales al mismo.  
 
Las conducciones proyectadas para el abastecimiento discurren bajo las aceras salvo 
en puntos en que es necesario realizar los cruces de calzada, así como en ciertos tramos con 
el fin de evitar la introducción de codos, que lo único que incitan es en el aumento de 
pérdidas de carga.  
 
La solución adoptada es la de una red de tipo mallada, formando un anillo principal 
que rodea a la gran mayoría del sector. Las tuberías que conforman la red de abastecimiento 
son de fundición dúctil de diferentes diámetros, y su abastecimiento se realiza, tal y como se 
especifica en el correspondiente anejo “Red de Abastecimiento”, a través de una red de 
fundición dúctil proveniente de un depósito situado en la urbanización EL MATADERO. 
 
Este punto de suministro garantiza el abastecimiento de agua a todas las parcelas del 
sector con una velocidad y presión adecuada, manteniéndose estas dentro de las 
recomendaciones exigidas por la normativa correspondiente al abastecimiento. 
 
Los diámetros de tubería utilizados, tal y como especifica la normativa de la empresa 
suministradora de aguas AQUALIA son  como mínimo 80 mm. para todo tipo de tuberias. 
 
 
3.9 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES 
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En el PGOU de Benalup-Casas Viejas, aprobado por el Ayuntamiento del mismo 
pueblo, condiciona que el Sistema de Saneamiento no tiene que ser obligatoriamente 
SEPARATIVO, aunque con vista de futuro es aconsejable realizar este tipo de red de 
saneamiento, de forma que se procederá a la colocación de una red tanto para el 
saneamiento de fecales como el saneamiento de pluviales. 
 
La red de saneamiento de fecales está constituida por tuberías de saneamiento de PVC 
de color teja y con paredes lisas. El diámetro empleado en toda la conducción ha sido DN315 
siendo, a su vez, el tubo proyectado de la clase SN4. 
 
La evacuación del agua procedente de las parcelas y demás equipamientos como la 
evacuación del agua suministrada por la red de abastecimiento se realizará mediante la 
conducción  hasta los puntos de la red general de saneamiento indicados por la Empresa 
Municipal de Aguas de Benalup-Casas Viejas (AQUALIA), conectando un ramal de la nueva red 
con un pozo existente de fecales, situado éste en la calle denominada ``Cañada del Alamillo´´. 
 
Se dispondrá un pozo de registro cada 50 m. como máximo y en los cambio de 
dirección. Además se colocará una arqueta para cada parcela prevista en el planeamiento, el 
cual permitirá efectuar la acometida del edificio.  
 
 Todos los datos relativos al saneamiento de la red de fecales, como tuberías 
utilizadas, pendientes y velocidades obtenidas, así como número de pozos dispuestos quedan 
reflejados en el correspondiente anejo que más adelante se detalla. 
 
 
3.10 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 
 
La red de pluviales proyectada, cuyo cálculo se detalla en el correspondiente Anejo a 
la presente Memoria y cuya definición gráfica se detalla en los planos de proyecto, viene a 
resolver la evacuación por gravedad de las aguas pluviales del viario y de las parcelas de la 
urbanización.  
 
Tiene una longitud total aproximada de unos 1.440 metros y está constituida por 
tubería de PVC liso color teja SN-4 conformada por tubos de varios diámetros ensamblados 
mediante juntas elásticas.  
 
Esta tubería deberá cumplir las especificaciones definidas en las normas UNE 53332, 
sobre tuberías de PVC, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías 
de saneamiento de poblaciones. 
  
Sin embargo y además de ello, tendremos en cuenta las recomendaciones de la 
compañía suministradora de agua en el término (AQUALIA) para determinar el diámetro de 
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tubería que se dispondrá en el sector, de acuerdo con las especificaciones que éste 
determine. 
 
A lo largo de la  red, se distribuyen una serie de pozos formados mediante anillos 
prefabricados de hormigón y machihembrados dotados de sus correspondientes pates de 
polipropileno y tapas de fundición dúctil, lo cuales deberán cumplir las normativas 
correspondientes y que se dispondrán a una distancia de cómo máximo 50 metros además de 
en los respectivos cambio de dirección que tome la red en cuestión. 
 
Además de ello, en la calzada del viario se proyectan una serie de imbornales 
enfoscados con mortero de cemento y dotados de rejillas rectangulares articuladas de 
fundición dúctil, cuya finalidad es la recogida de las aguas pluviales procedentes de los viales. 
 
Teniendo en cuenta, que todos los materiales que se dispongan en el sector que se 
pretende urbanizar deben ajustarse a las recomendaciones que expresamente pueda requerir 
la empresa municipal de aguas AQUALIA, se opta por la proyección de una serie de 
acometidas domiciliarias individuales de diámetro 250 mm conectadas a la red general que 
discurre por el sector. 
 
Al no existir actualmente red separativa en todo el pueblo, la red de pluviales se 
acometerá al mismo pozo en el que se hace la acometida de la red de fecales. 
 
3.11 RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 
 
El objetivo del proyecto en cuanto a la electrificación es el de describir, definir y 
justificar la  obra civil que supone la implantación de una nueva Red de Media y Baja Tensión 
en el sector a urbanizar.  Así mismo, se describirán y justificarán los parámetros y 
características electrotécnicos que tengan relación directa con el diseño general de la 
urbanización o con las obras citadas anteriormente. 
 
Debe quedar claro que, tanto la definición, como los cálculos eléctricos necesarios 
para la realización de las redes eléctricas mencionadas son objeto de un proyecto 
independiente distinto de este.  
 
Así mismo, los parámetros o elementos relacionados con las obras de edificación 
tampoco tendrán porqué mencionarse en este anejo. Cualquier mención que se haga en este 
anejo respecto a estos dos puntos comentados anteriormente será meramente orientativa, 
quedando en cualquier caso supeditados a los proyectos correspondientes de Electrificación y 
Edificación.  
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Realizado el análisis de la demanda de potencia, se ha calculado el número de centros 
de transformación a instalar. Se ha diseñado la planta general de las redes de media y baja 
tensión, ubicándose también los centros de transformación de la unidad de ejecución. 
 
De esta forma, se  ha propuesto la construcción de dos nuevos centros de 
transformación, cuya disposición será  la descrita en los Planos correspondientes y seguirán 
las recomendaciones  facilitadas por los responsables técnicos de la compañía de electricidad 
Sevillana-Endesa S.A. 
 
Los conductores de media tensión, en el caso de nuestra urbanización, irán siempre 
bajo tubo de polietileno de 160 mm de diámetro nominal por canalizaciones de MT y por 
debajo de la calzada. 
 
La red de baja tensión se proyectará mediante un prisma de hormigón de 0.40 x 0.55 
con dos tubos de PVC de 160 mm de diámetro nominal protegidos con hormigón HM-15. Se 
dispondrán las correspondientes arquetas tipo A1 y A2 de acuerdo con la reglamentación 
vigente de la compañía Sevillana-Endesa suministradora. 
 
La disposición de la planta general de distribución queda definida en el plano de 
planta general de media y baja tensión, quedando definidas zanjas, tubos, arquetas y demás 
elementos mencionados en los planos detalles de electrificación. 
 
 
3.12 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
Para toda la instalación, los báculos y luminarias a instalar, la tipología de la red y sus 
características quedan mencionadas en los correspondientes planos de detalle de alumbrado 
público. 
 
Para la red de Alumbrado Público  se dispondrán luminarias  de la marca INDALUX o 
similar,  modelo  Québec  y  provistas con lámparas  de  vapor de sodio de alta presión, de 
250 w con alturas de 7 m. 
 
La distribución de las distintas luminarias se rigen según el programa de cálculo 
INDALWIN, propiedad del fabricante de luminarias INDAL y siguiendo los consejos del manual 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” editado por el Ministerio de 
Fomento, para que de esta forma la iluminación que se proyecte sea la adecuada.  
 
 
3.13 RED DE TELECOMUNICACIONES. 
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Se define una red de canalizaciones cuyo trazado, capacidad y componentes permitan 
el tendido a través de ellas de unas redes de telefonía y telecomunicaciones que den 
adecuada cobertura a las parcelas y locales comerciales que habrán de implantarse en la 
urbanización. 
 
La Red de telefonía se resuelve mediante un prisma de canalización formada por 
conductos de PVC de diámetros variables de 63 y 110 mm respectivamente, en función de las 
densidades telefónicas a servir. 
 
Además de ello se dispone de una serie de arquetas, tipo D o en su defecto tipo M, 




3.14 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO. 
 
 Todos los objetos dispuestos en el sector SAU-4 objeto de estudio en cuanto a 
jardinería y mobiliario urbano son los que lo se mencionan con especial atención en el 
correspondiente Anejo y pueden ser visibles en los planos del Capítulo II. 
 
 En cuanto a la jardinería, destacar que se utilizarán árboles que no necesiten una gran 
cantidad de agua, que posean un fácil mantenimiento y que además no rompa la estética de 
la zona donde se encuadra el sector en cuestión. 
 
 Para ello se utilizará una gran variedad de arbolados, los cuales pueden ser visibles, 
como anteriormente citamos, en los planos correspondientes y entre los que destacan , Árbol 
tipo jacaranda, Árbol tipo Acebuche o similares, entre otros. 
 
 Y por otro lado, en cuanto al mobiliario urbano, se procederá a la instalación en todo 
el sector en cuestión de:  
 
 BANCOS modelo ANDORRA UM 360 o similar, con acabados de madera tropical, 
caoba y pie de oxirón negro forja, con unas dimensiones de 175x62x76 mm. o similar 
 
 PAPELERAS redondas de madera tropical color caoba, con estructura interior metálica 
y cubeta de acero galvanizado con diámetro  195 mm o similar. 
 
 
3.15 SEÑALIZACIÓN DE VIALES. 
 
En el presente proyecto se define, para los viales proyectados, la correspondiente 
señalización horizontal y vertical para asegurar una circulación segura y cómoda, por lo que 
  Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA                             
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS 
  
 
Memoria   36 
   
 
será necesario que se tenga en cuenta en cualquier actuación vial como parte integrante de 
su diseño, y no como mero añadido posterior a su concepción. 
Se aplicará en todo lo referente a señalización vial, lo establecido en la Instrucción  de 
Carretera 8.2-I.C.  “Marcas Viales” (señalización horizontal) e Instrucción 8.1-I.C (señalización 
vertical). 
 
En los planos correspondientes de planta general de señalización y detalles de 
señalización aparecen detalladas las señales que deben colocarse en cada lugar. 
 
Las marcas horizontales serán de color blanco y deberán ser reflectantes para 
asegurar una mayor visibilidad en horas nocturnas. 
 
La pintura a emplear será de dos componentes: uno de ellos aplicado en frío por el 
sistema de postmezclado para los símbolos y cebreados; y otra compuesta por una pintura 
termoplástica en caliente por pulverización para ejes o bandas laterales. Además será de 
clase B (color blanco) con una reflactancia luminosa superior a 80 unidades Krebs. 
 
 
3.16 SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Se realizarán las obras que puedan tener alguna inferencia sobre los servicios de 
electricidad, telecomunicaciones, abastecimiento o saneamiento siguiendo las indicaciones 
de las correspondientes compañías suministradoras. 
 
Así, como forma básica de actuación, no se procederá a la desconexión de ningún 
servicio antiguo a sustituir hasta que no esté preparada la nueva infraestructura para su 
correcta puesta en funcionamiento. 
 
 
3.17 CONTROL DE CALIDAD. 
 
En este proyecto se especifica el sistema organizativo y el procedimiento que se utilizará 
por parte de la constructora, para garantizar el estricto cumplimiento de los aspectos técnicos 
y nivel de calidad requerido en el proyecto de construcción. Entrando en aspectos relativos a: 
 
 Explanaciones. 
 Pozos y zanjas. 
 Alcantarillado. 
 Abastecimiento y riego. 
 Electricidad. 
 Alumbrado público. 
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Durante el periodo de construcción y por parte de la Dirección de obra, se inspeccionarán 
los distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en obra. Será obligación del 
contratista tomar las medidas necesarias para facilitar todas las inspecciones que se detallan 
en este anejo. 
 
El ingeniero director podrá, por si mismo o por delegación, elegir los materiales que 
deben ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 
 
El Contratista pondrá a disposición de la administración un 1% del presupuesto de 
Ejecución Material de la obra, afectado del coeficiente de baja correspondiente si la hubiese 
para la ejecución de ensayos y reconocimientos. 
 
 
3.18 ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
 
Como comprobación de que se cumple lo establecido en la “Norma Técnica para la 
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, urbanísticas y en el Transporte en 
Andalucía”, según el R.D. 72/1992 del 5 de Mayo, se comprueba que: 
 
 El ancho mínimo de aceras es 1,5 m. 
 
 La altura máxima de los bordillos es de 12 cm rebajado en los pasos de peatones 
y en las esquinas de las calles a nivel de pavimento, ya que no se han proyectado 
bordillos para los viales. 
 
 Los pavimentos de los itinerarios públicos y privados de uso comunitario, 
destinados al paso de peatones serán antideslizantes variando su textura. 
 
 Los árboles situados en estos itinerarios, tienen alcorques cubiertos con rejillas, 
en el mismo plano del pavimento circundante. 
 
 Los vados destinados a entrada y salida de vehículos, así como los pasos de 
peatones, cumplirán lo estipulado en la Norma. 
 
 De igual forma se cumple con las exigencias para jardines, espacios libres, 
aparcamientos y mobiliario urbano. 
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3.19 SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, establece, en el marco de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales,  las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud de aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o privada en la que 
se realicen trabajos de construcción o Ingeniería Civil. 
 
En concreto establece la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad e Higiene 
siempre que se den una serie de supuestos. 
 
Dado que la obra definida en este Proyecto cumple  algunos de dichos supuestos, se 
ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud, en el que se recogen los riesgos laborales 
previsibles y las  medidas preventivas a adoptar para la eliminación de éstos. Igualmente, se 
concretarán las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante 
el desarrollo de las obras. 
 
En aplicación del real Decreto 1627/1997 citado con anterioridad, una vez se 
adjudiquen las obras, el Contratista deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud que 
deberá ser aprobado por el Director de Obra o por El Coordinador de Seguridad y Salud que , 
a tal efecto se designe. 
 
En dicho Plan se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en el Estudio, sin que supongan una disminución de los niveles de 
protección. El Plan servirá igualmente para marcar las directrices básicas a la empresa 
constructora en materia de prevención de riesgos. 
 
Las obras proyectadas afectan a una serie de servicios como el abastecimiento de agua, el 
saneamiento, la electricidad y  la telefonía. En el momento de proceder al desvío o afección 
correspondiente se seguirán las siguientes normas: 
 
 El Contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en su 
presencia, señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la 
profundidad y características del trazado.  
 Si el servicio se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la conducción 
alternativa antes de desmantelar la primitiva. 
 Permanecerá en contacto con los titulares de los servicios afectados, hasta que se 
restituya definitivamente el servicio siempre bajo las directrices y responsabilidad de 
las compañías suministradoras. 
 
En cuanto al servicio de energía eléctrica, dada la peligrosidad para las personas que  
trabajan o se hallan en las inmediaciones de las obras, se tendrán en cuenta: 
 
  Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA                             
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS 
  
 
Memoria   39 
   
 
 Se podrá efectuar la excavación de forma mecánica hasta llegar a un metro por 
encima de la cota de la instalación existente. 
 Se podrá efectuar la continuidad de la excavación con martillo neumático, hasta una 
cota de 0,50 metros por encima de la cota de la instalación afectada. 
 El resto de la excavación se hará por procedimientos no punzantes. 
 
Dadas las características de las obras que se definen en el proyecto, y, con la intención de 









4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAN DE OBRA. 
 
En base a lo indicado, con referencia a nuestra unidad de ejecución, en el PGOU de 
Benalup-Casas Viejas, en el apartado de Programación de obras de la Determinaciones 
Urbanísticas para el SAU-4, el plazo de ejecución de las obras del presente proyecto es de 
nueve (9) meses, contados a partir de la firma del contrato. 
 
 
4.2 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Se adjunta un anejo especificando todas y cada una de las fórmulas de revisión de 
precios que son de aplicación en el presente proyecto. 
 
 
4.3 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
En cumplimiento de lo previsto en El Reglamento General de la Ley de contratos de  
las Administraciones públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, en 
su artículo 25, se propone la clasificación del Contratista y del contrato siguiente:  
          
 ATENDIENDO AL TIPO DE OBRA 
              
• Grupo A: Movimiento de Tierras y perforaciones. Subgrupo 2. Explanaciones. 
• Grupo E: Hidráulicas. Subgrupo 1. Abastecimiento y saneamientos. 
• Grupo G: Viales y pistas. Subgrupo 4. Firmes de mezclas bituminosas. 
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• Grupo I: Instalaciones eléctricas. Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y 
balizamientos. 
• Grupo K: Especiales. Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
 
 
 ATENDIENDO A LA CATEGORIA DEL CONTRATO 
 
 Para este proyecto al existir un subgrupo que sobrepasa el 20% del P.E.C de la obra, y 
atendiendo al artículo 36, punto 2 del Reglamento General se ha considerado la clasificación 
siguiente: 
  
 Grupo G: Viales y pistas. Subgrupo 4. Firmes de mezclas bituminosas. 
 
 El presupuesto de este subgrupo asciende a la cantidad de 1.130.067,98 €. 
correspondiendo al 33,61% del PEC del proyecto y con un plazo de ejecución de 9 meses, 
supone una anualidad media de 1.506.757,31 €. 
De esta forma, tal y como puede ser visible en su correspondiente Anejo de 
“Clasificación del Contratista” nos situamos en una categoría E donde la anualidad media es 




Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de “TRES 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA  MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.361.941,45€)” 
 
4.5 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1098/2001. 
 
El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
expresa en el artículo 125 que: 
 
 Artículo nº 125. Punto 1.- Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras 
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o 
al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos 
que sean precisos para la utilización de la obra. 
 
 Artículo nº 125. Punto 3.- Cuando se trata de obras que por su naturaleza o 
complejidad necesiten de la elaboración de dos o más proyectos específicos y 
complementarios, la parte de obra a que se refiera cada uno de ellos será susceptible 
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de contratación independiente, siempre que el conjunto de los contratos figure un plan 
de contratación plurianual. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, no podrá fraccionarse una obra 










DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
Documento I.- Índice general. 
 Documento II.- Memoria. 
 Documento III.- Anejos. 
Documento IV.- Planos. 
Documento V.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Documento VI.-Estado de mediciones. 
Documento VII.- Presupuesto. 
















         En Algeciras,  Enero del 2010 
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                                                                                           El Alumno Autor del Proyecto 
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La redacción del presente Proyecto corresponde a la “OBRA CIVIL PARA EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL TAJO DE LA SIMA’’, situado dentro del término municipal de 
benalup-casas viejas (Cádiz). 
 
 El Sector SAU-4  dentro del Término Municipal de Benalup-Casas Viejas, se 
encuentra limitado al noroeste por la finca denominada ``Jardinillo´´, al este con la cañada 
``El Alamillo´´, alsuroeste con el ``Campo de futbol Municipa´´ y al oeste con el resindecial 
``Loma de las Grullas´´. 
 
 La Realización del Plan Parcial, aprobada por el Ayuntamiento de Benalup-Casas 
Viejas, así como las indicaciones del Arquitecto Municipal de la Oficina Técnica del mismo, 
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 El alumno de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (especialidad en Construcciones 
Civiles) de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, D. JUAN JOSÉ RUIZ VILLARRUBIA, 
acuerda con el profesor D. FRANCISCO JAVIER MORENO AGUADO, la tutoría del proyecto 
fin de carrera.  
 Realizado el trámite pertinente, el mencionado profesor firma la conformidad del 
acta de proyecto fin de carrera dándose trámite en la Secretaría de la Escuela  el 09 de 
Noviembre de 2009. 
 La conformidad por parte de la Junta de Escuela se realizó en una reunión 
ordinaria de la misma celebrada el día 23 de Noviembre del mismo año, lo cual es 
constado por D. Antonio José Gil Mena como Subdirector de Planificación Académica y 
Recursos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 
 Se redacta el presente proyecto con la finalidad de obtener el título de Ingeniero 
Técnico en Obras Públicas, tras haber cursado la carrera en la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras.  
 Este  proyecto tiene por finalidad la definición y descripción de las obras que se 
requieren para urbanizar y dotar de los servicios necesarios al “Sector SAU-4” dentro del 
Término Municipal de Benalup-Casas Viejas. 
 
                          
                                                                                             
 
ANTECEDENTES 
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1.1 SITUACIÓN ACTUAL 
    El presente proyecto se presenta para cubrir una necesidad que surge debido al 
rápido y gran crecimiento que sufre el pueblo de Benalup-Casas Viejas en los últimos 
años. Esta necesidad es la falta de una zona industrial, donde las empresas de este pueblo 
puedan realizar sus trabajos cómodamente. La mayor parte de estas empresas están 
localizadas dentro del casco urbano, con los consiguientes problemas que esto ocasiona: 
 
− Molestias ocasionadas a los vecinos. 
− Encarecimiento de los productos que se fabrican. 
− Imposibilidad de ampliación del negocio.   
 
    El municipio de Benalup-Casas Viejas se localiza en el suroeste de la provincia de 
Cádiz, dentro de la comarca de La Janda. 
    Este pueblo se ha dedicado tradicionalmente a la agricultura y la ganadería, pero 
en los últimos años ha experimentado el desembarco de nuevas actividades como son La 




2.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 
    En la localidad de Benalup-Casas Viejas habitan en la actualidad 6.610 personas, 
según los datos del Padrón Municipal de Habitantes del año 2.008 por lo que se la puede 
considerar como una de las cuentas con menor población de la comarca de La Janda 
(formando parte del grupo de municipios con menos de 10.000 habitantes) y también en 
el contexto provincial como una localidad de pequeño tamaño, aunque si bien no es de la 
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de menor población al pertenecer a las once localidades que han superado el umbral de 
los 5.000 residentes. 
     Benalup-Casas Viejas era una pedanía de Medina Sidonia hasta 1.991, año en el 
que se segrega formando un municipio independiente. La dinámica demográfica hasta 
ese año está pues ligada a la evolución seguida por Medina Sidonia como una de sus 
entidades de población. De este modo, con 2.782 habitantes, la población benalupense 
representaba en 1.950 el 18,68% de la población total de Medina Sidonia, proporción que 
si bien descendió unas decimas en 1.960 al pasar a 18,52%, a partir de ese año fue 
aumentando paulatinamente a medida que la población de la aldea ha ido creciendo. Este 
incremento con respecto al total de Medina se ha debido también a que el ritmo de 
crecimiento de Benalup ha sido mas elevado en el periodo 1.950 a 1.991, siendo en el 
primero de los casos, la propia medina Sidonia del 6,64% y en el ámbito objeto de análisis 
del 85,12% 
 




14.889 16.190 13.651 14.651 15.877 6,64 
Benalup 
CasasViejas 
2.782 2.998 2.921 4.708 5.150 85,12 
% respecto 
a Medina 
18,68 18,52 21,40 32,13 32,44  
Tabla 1. Evolución de la población de Medina Sidonia y Benalup-Casas Viejas. 
(Instituto Nacional de Estadística) 
 
    Abordando el análisis comparativo respecto a los municipios de la Janda y la 
provincia de Cádiz, entre el año 1.950 y 2.001, la población de Benalup-Casas Viejas pasó 
de 2.782 habitantes a 6.573, lo que supone un incremento relativo de 136,3 %, el mas 
elevado de los registrado por las distintas localidades de la comarca de manera individual 
y mayor también que el valor total de la Janda  cuyo incremento relativo medio fue 
menor, solo el 28,7% (de 62.739 a 80.735 personas) e igualmente superado ampliamente 
el registro provincial alcanzando, el 61,0% ya que sus efectivos demográficos  
aumentaron desde los 693.267 habitantes hasta los 1.116.491 actuales. 
    Conil de Frontera y Barbate, ambos municipios costeros, fueron la segunda y la 
tercera localidad que registraron un mayor crecimiento relativo después de Benalup-
Casas Viejas, con el 95,3 % y el 80,5 % respectivamente. También aumentó su población 
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con un porcentaje similar aunque algo superior al detectado en el total provincial, la 
localidad de Paterna de Rivera con un 63,4 %, ocupando el cuarto lugar en cuanto 
incremento de la población. Un comportamiento inverso se experimenta en Alcalá de lo 
Gazules, ya que es la que mas población ha perdido en este medio siglo, al pasar sus 
habitantes de 10.340 a 5.735 lo que supone un 44,5 % menos, es decir, casi se redujeron 
a la mitad sus efectivos demográficos. Por su parte Vejer de la Frontera ha disminuido su 
población en menor medida, con 1,7 % de vecinos menos, pudiéndose casi hablar mas de 
estabilidad que de recesión. Finalmente, la evolución de la población de Medina Sidonia 
está relacionada con la segregación de Benalup en el año 1.991, lo que es causa de la 
drástica perdida de población del municipio a partir de ese año, rompiendo con la 
tendencia tímidamente alcista registrada desde 1.970, de tal forma que sin la fuerte 
reducción de vecinos, 5.287 que pasaron a conformar los habitantes de Benalup, la 
evolución de la población de Medina Sidonia seguiría siendo positiva. 
 
Datos absolutos 1.950 1.960 1.970 1.981 1.991 2.001 
Benalup-Casas Viejas 2.782 2.998 2.921 4.708 5.150 6.535 
Alcalá de los Gazules 10.340 11.382 8.070 5.913 5.598 5.735 
Barbate 12.086 17.452 20.780 20.806 21.641 21.815 
Conil de la Fra. 9.245 10.046 11.398 13.406 15.582 18.057 
Medina Sidonia 12.287 13.699 11.125 10.149 11.159 10.728 
Paterna de Rivera 3.236 3.230 3.660 4.342 4.873 5.287 
Vejer de la Fra. 12.763 13.732 12.602 12.114 12.793 12.540 
Total provincia 693.267 812.680 878.602 988.388 1.078.404 1.116.491 
Total Janda 62.739 72.539 70.556 71.438 76.796 80.735 
Tabla 2. Evolución de la población en la comarca de la janda. Datos absolutos 
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Datos relativos 1.950/60 1.960/70 1.970/81 1.981/91 1.991/01 1.950/2001 
Benalup-Casas 
Viejas 
7,8 -2,6 61,2 9,4 27,6 136,3 
Alcalá de los 
Gazules 
10,1 -29,1 -26,7 -5,3 -2,4 -44,5 
Barbate 44,4 19,1 0,1 4,0 0,8 80,5 
Conil de la Fra. 8,7 13,5 17,6 16,2 15,9 95,3 
Medina Sidonia 11,5 -18,8 -8,8 10 -3,9 -12,7 
Paterna de 
Rivera 
-0,2 13,3 18,6 12,2 8,5 63,4 
Vejer de la Fra. 7,6 -8,2 -3,9 5,6 2,0 -1,7 
Total provincia 17,2 8,1 12,5 9,1 3,5 61,0 
Total Janda 15,6 -2,7 1,3 7,5 5,1 28,7 
Tabla 3. Evolución de la población en la comarca de la Janda. Datos relativos 
(Instituto nacional de estadística) 
 
    El padrón Municipal de Habitantes, aporta el último dato disponible, el número de 
habitantes en enero de 2.008, así como los valores anuales que permiten hacer un 
seguimiento pormenorizado de la población desde 1.996 a 2008. Los mismos, en el caso 
de Benalup-Casas Viejas confirman la evolución demográfica positiva de la localidad que 
vio aumentada su población, de 5.971 habitantes en 1.996 a los 6.610 del año 2.003. Si la 
evolución 1.950 a 2.001 se tradujo en que Benalup-Casas Viejas fue la entidad y posterior 
localidad que mas aumentó su población en términos relativos, superando a los valores 
tanto de la comarca como de la totalidad de la provincia, el comportamiento reciente 
desde 1.996 a 2.003 es coincidente, al ser el incremento porcentual de la población de 
10,7 % uno de los mayores registrados por la comarca. 
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1.996 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
Benalup-
Casas Viejas 
5.971 6.179 6.286 6.305 6.342 6.371 6.610 
Alcalá de 
los Gazules 
5.689 5.578 5.575 5.563 5.596 5.565 5.491 
Barbate 21.888 21.916 22.011 22.020 21.914 22.150 22.264 
Conil de la 
Fra. 
16.687 17.089 17.470 17.773 18.036 18.269 18.656 
Medina 
Sidonia 
10.750 10.872 10.844 10.793 10.775 10.770 10.811 
Paterna de 
Rivera 
5.093 5.121 5.180 5.179 5.198 5.246 5.325 
Vejer de la 
Fra. 
12.823 12.731 12.731 12.674 12.729 12.727 12.690 
Total 
provincia 
1.105.762 1.107.484 1.119.802 1.125.105 1.131.346 1.140.793 1.155.724 
Total Janda 78.901 79.486 80.097 80.307 80.590 81.098 81.847 
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96/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 96/03 
Benalup-
Casas Viejas 
3,5 1,7 0,3 0,6 0,5 3,75 10,7 
Alcalá de los 
Gazules 
-2,0 -0,1 -0,2 0,6 -0,6 -1,33 -3,5 
Barbate 0,1 0,4 0,0 -0,5 1,1 0,51 1,7 
Conil de la 
Fra. 
2,4 2,2 1,7 1,5 1,3 2.12 11,8 
Medina 
Sidonia 
1,1 -0,3 -0,5 -0,2 0,0 0,38 0,6 
Paterna de 
Rivera 
0,5 1,2 0,0 0,4 0,9 1,5 4,6 
Vejer de la 
Fra. 
-0,7 0,0 -0,4 0,4 0,0 -0,29 -1,0 
Total 
provincia 
0,2 1,1 0,5 0,6 0,8 1,31 4,5 
Total Janda 0,7 0,8 0,3 0,4 0,6 11,0 3,7 
Tabla 5. Evolución de la población 1.996-2003. Datos relativos 
 (Padrón Municipal de Habitantes) 
 
    Ante el análisis anterior, se puede considerar a Benalup-Casas Viejas como un 
ámbito dinámico desde el punto de vista demográfico, ya que por un lado ha superado la 
mayoría de los incrementos relativos registrados por los municipios limítrofes, por la 
comarca en la que se integra y por la provincia. Esta evolución positiva de los últimos 
años ha coincidido con la puesta en marcha de importantes iniciativas turísticas. 
    En relación con la estructura por edad de la población benalupense destaca su 
menor grado de envejecimiento que en el resto de la comarca y la provincia de Cádiz, 
10,7 % frente a 12,4% y 14,6 % respectivamente de mayores de 64 años, en el año 2.001. 
Por otra parte también existe en el municipio una mayor proporción de población entre 0 
y 14 años, el 20,7 % en comparación con los valores comarcales y provinciales de 2.001. 
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3.1 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA. 
    La renta familiar disponible por habitantes de Benalup-Casas Viejas para el año 
2008 se sitúa entre los 7.000 y los 8.100 euros, intervalo en el que se encuentran no solo 
la mayor parte de los municipios de la comarca sino también los de la provincia de Cádiz, 
ya que del total, diecinueve localidades se sitúan en este intervalo, mientras que trece se 
encuentran por encima de los 8.100 euros por habitante y doce no llegan a los 7.000 
euros. Benalup-Casas Viejas se haya por tanto en una posición intermedia tanto dentro de 
la comarca como de la provincia. 
    Si se atiende a los datos de 1.997 se observa que la evolución desde ese año hasta 
2.008 ha sido positiva no solo por el incremento interanual de la renta sino, también 
porque el cambio de moneda, de la peseta al euro ha supuesto un incremento de precios 
y del valor del dinero y en cierto modo de los sueldos. Así, mientras que la renta familiar 
disponible en 1.997 en Benalup-Casas Viejas era de entre 5.409 y 6010 euros, en 2.008 la 
renta es de entre 7.000 y 8.100 euros, entre un 29,4 % y un 34,8 % mas. Una evolución 
similar se observa prácticamente en la totalidad de los municipios de la comarca de la 
Janda, excepto en Conil de la Frontera mientras que el ritmo de incremento de la renta en 
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Renta familiar disponible por habitante 
2.008  en Euros 
Benalup-Casas Viejas Entre 7.000 y 8.100 
Alcala de los Gazules Entre 7.000 y 8.100 
Barbate Entre 7.000 y 8.100 
Conil de la Fra. Entre 8.100 y 9.000 
Medina-Sidonia Entre 7.000 y 8.100 
Paterna de Rivera Hasta 7.000 
Vejer de la Fra. Entre 7.000 y 8.100 
Provincia de Cádiz Entre 8.100 y 9.000 
Tabla 6. Renta familiar por habitante (Instituto de estadística de Andalucía) 
 
    Mas allá de los datos de naturaleza económica, uno de los mejores indicadores 
para conocer la salud económica de los territorios es el número de personas activas, es 
decir la población de 16 o mas años  que suministra mano de obra para la producción de 
bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para 
incorporarse a dicha producción y en concreto aquella que efectivamente se ha 
incorporado al mercado laboral que son los activos ocupados, en relación a los que aún 
intentándolo no encuentran un puesto de trabajo, los activos desempleados. 
    En Benalup-Casas Viejas en el año 2.006, la población activa asciende a 3.003 
personas, lo que en comparación con el total de la población de 16 años y mas supone 
una tasa de actividad de un 58,91 %, valor que supera a todos los ámbitos de referencia, 
siendo las cifras mas cercanas la de España con un 55,58 % y la de Paterna de Rivera (en 
la comarca de La Janda) que registra un 55,11 % 
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    Estos altos valores se deben a que existen en el municipio un gran número de 
ocupados en casi todos los grupos de edad a partir de 16 años, siendo los que mayor tasa 
de ocupación registran los jóvenes entre 25 y 29 años, con un 83,41 % de activos. 
    
    
    Si bien se pone de relevancia que se trata de una localidad activa los indicadores 
que determinan en mayor medida la situación económica son las Tasas de ocupación y 
paro. Así, de las 3.003 personas activas 2.300 eran activos ocupados, mientras que solo 
703 personas permanecían desempleados, lo que se traduce en una tasa de ocupación 
del 76,59 % y una tasa de desempleo de 23,41 %. La tasa de ocupación supera a la de 
todos los municipios de la comarca y al total de la provincia y aunque es menor a la de 
Andalucía y España, 76,79 % y 85,84 % respectivamente, está tan solo a dos décimas de la 
cifra regional. Lo mismo ocurre con la tasa de paro, tan solo dos décimas por encima de 
los porcentajes andaluces, 23,21 % si bien ésta es superior a la del país que se sitúa 14,16 
%, pero en cambio es inferior a la de todos los municipios de su comarca e incluso a la 
tasa de la provincia. 
    En 2008 y debido a la actual situación económica y según el  I.N.E.M.,  la tasa de 
paro ha subido ha subido considerablemente al 43,12 % de la población activa, estando 





Población ocupada Población parada 
Benalup-Casas Viejas 3.003 2.300 703 
Alcala de los Gazules 2.156 1.591 565 
Barbate 9.101 5.189 3.912 
Conil de la Fra. 7.402 5.187 2.215 
Medina-Sidonia 4.520 3.086 1.434 
Paterna de Rivera 2.302 1.282 1.020 
Vejer de la Fra. 5.052 3.471 1.581 
Provincia de Cádiz 465.400 350.000 115.600 
Tabla 7. Población activa, ocupados y parados 2.006. Datos absolutos.  
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Población ocupada Población parada 
Benalup-Casas Viejas 58,91 76,59 23,21 
Alcala de los Gazules 48,34 73,79 26,21 
Barbate 52,11 57,02 42,98 
Conil de la Fra. 51,20 70,08 29,92 
Medina-Sidonia 53,64 68,27 31,73 
Paterna de Rivera 55,11 55,69 44,31 
Vejer de la Fra. 50,16 68,71 31,29 
Provincia de Cádiz 54,00 70,72 29,28 
Tabla 7. Población activa, ocupados y parados 2.006. Datos relativos  
                          (Censo de población y vivienda. I.N.E.) 
 
    En Benalup-Casas Viejas la mayor parte de los ocupados, el 40 %, se dedican a la 
Construcción, proporción mucho mayor a la de la comarca, donde la importancia del 
sector es también bastante patente con el 24,62 % de los ocupados, y muy por encima de 
los valores de la provincia y de la región, con el 15,33 % y el 12,92 % respectivamente. 
Esta preponderancia este influenciada por el desarrollo turístico y las promociones  no 
solo del propio municipio del litoral comarcal y provincial, sino también de otros ámbitos 
como la Costa del Sol, desarrollándose la actividad en gran parte en este lugar. 
    El Sector Servicios es el segundo en cuanto a población ocupada con el 34,74 %, 
estando este valor vinculado en gran parte al auge de la actividad turística que en las 
últimas décadas se viene registrando con gran potencia en la región, como ya ocurrió con 
la actividad constructiva. 
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    Sin embargo, la ocupación en el sector servicio presenta valores inferiores en el 
municipio que en la comarca de la Janda, la provincia de Cádiz y la región andaluza, donde 
se sitúan en el primer lugar en cuanto a número de ocupados, lo que pone en evidencia 
que pese a que la rama de actividad en Benalup-Casas Viejas ha evolucionado 




    Por su parte, las actividades agrarias y pesqueras han sido tradicionalmente la 
principal fuente de ocupación de la Janda, lo que queda patente en los altos porcentajes 
que aún siguen registrándose en el ámbito: en la comarca constituyen un 16,68 % de los 
ocupados. Mayor aún es esta proporción en Benalup-Casas Viejas donde los trabajadores 
agrarios son mas del 20 % de la población total, concretamente 21,3 %, mientras que en 
la región, los ocupados en la agricultura representan 11,25 %, y en la provincia tan solo 
alcanzan el 6,75 % en el año 2.005 Pese a estos porcentajes, en los últimos años  estas 
actividades han ido perdiendo peso tanto en Benalup-Casas Viejas como en la comarca, 
en beneficio de la construcción y los servicios. 
    Finalmente, la limitada dinámica industrial de la localidad y en general de la Janda 
se denota en el escaso papel de la Industria en la generación de puestos de trabajo, al 
representar tan solo en Benalup-Casas Viejas los ocupados industriales el 3,96 % de los 
totales, valor menor al de la comarca en la que supone el 7,28 % y mucho menos 
irrelevante que las proporciones de la provincia y la región donde este sector ocupa un 
tercer lugar en cuanto a mayor proporción de la población ocupada con 12,74% y un 
12,27 % respectivamente. 
 
Fig. 1. Población ocupada según sector económico de actividad. Datos relativos 
(Censo de población y vivienda. I.N.E.) 
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    Además de la población ocupada por sectores de actividad existe otra fuente que 
facilita información sobre la importancia de las distintas ramas de actividad de un 
determinado ámbito: El directorio de establecimientos con  actividad económica de 
Andalucía que integra los establecimientos  según la actividad desarrollada en los 
mismos. Presenta el inconveniente de no incluir los establecimientos de las  
 
 
administración pública , a aquellos profesionales que realizan su actividad en el interior 
de viviendas familiares no identificables desde el exterior, a aquellas todas actividades 
realizadas en instalaciones de naturaleza no permanente, así como las actividades 
agrícolas, ganaderas o pesqueras, ya que como su nombre indica lo que contabiliza son 
los establecimientos, los espacios físicos donde se desarrollan las actividades económicas. 
Este hecho es una limitación importante para conocer con esta fuente la estructura 
económica de Benalup-Casas Viejas, ya que en función del volumen de población ocupada 
por sectores económicos la agricultura es una actividad importante en el municipio.  
    En el año 2.008 se localizaban en la provincia de Cádiz 58.712 establecimientos 
con actividad económica de los que 17.799 se sitúan en la comarca de la Janda, el 30,3 %, 
y 284 en Benalup-Casas Viejas, el 1,6 % de los establecimientos comarcales y el 0,48 % de 
los provinciales. Ante estas proporciones y en comparación con el resto de localidades de 
la Janda, Benalup-Casas Viejas se sitúan entre las que cuentan con el menor número de 
establecimientos. 
    En relación a la evolución del número de establecimientos de 1.998 a 2.008 un 
hecho resulta especialmente significativo y denota claramente el peso que va adquiriendo 
el subsector o la rama de la actividad turística y los servicios en general, claro indicador a 
su vez del mencionado cambio de modelo en la economía del municipio. En 1.998 se 
contabilizaban en Benalup-Casas Viejas solo 3 establecimientos dentro de la categoría de 
hostelería  y 2 mas dedicados al resto de los Servicios, mientras que en el año 2.008, su 
número se había multiplicado hasta alcanzar en el caso de los hosteleros 63 
establecimientos, siendo aun mas espectacular el incremento de los dedicados al resto de 
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4.1 SOLUCIÓN AL PROBLEMA SOCIAL. 
    Vista la problemática de las empresas de este municipio para realizar sus trabajos 
dentro del casco urbano, y vista la salud económica, rápido crecimiento demográfico y 
rápido crecimiento en generación de nuevas empresas y negocios, es evidente que es 
necesario una zona industrial con unas dimensiones acordes a la demanda solicitada. 
    Para la previsión de terreno a urbanizar, nos puede ser útil el número de 
empresas asentadas en Benalup-Casas Viejas y que son demandantes de este tipo de 
suelo. Para ello he hecho un listado de las empresas existentes en Banalup, a fecha de 
diciembre de 2.008,  a las cuales está destinado este proyecto. A continuación presento 
un resumen: 
    
 Cantidad 
Empresas relacionadas con la 
construcción 
35 
Empresas relacionada con el 
sector servicios 
29 
Talleres e industrias 8 
Tabla 8. Empresas demandantes de suelo industrial (Elaboración propia) 
 
    Dentro del apartado de ``empresas relacionadas con la construcción´´ he 
introducido los siguientes oficios: movimientos de tierras, estructura, albañilería, 
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carpintería de madera, carpintería de aluminio, cerrajería, electricidad, fontanería, 
instaladores de aire acondicionado y calefacción. 
 
 
    Dentro de ``empresas relacionadas con el sector servicios´´ he introducido a los 
oficios de: almacenes para mayoristas, jardinería, lavandería, empresas de limpieza, 
ventas de muebles y electrodomésticos y obradores de pan-pasteles. 
    Finalmente, dentro del apartado de ``talleres e industrias´´ están: talleres de 
reparación de vehículos y motocicletas, talleres de reparación de maquinaria agrícola, 
venta de vehículos nuevos y compra-venta de vehículos usados. 
    En este estudio no he tenido en cuenta la industria agrícola, ya que el 100% de 
ellas están localizadas lejos del casco urbano, teniendo sus propias instalaciones y con la 
posibilidad de ampliación si fuese necesario. 
    Las parcelas para industrias pequeñas o pequeñas empresas las podemos ver 
resumidas en la tabla 9. 
       
 
 Espacio de ocupación 
Industrias pequeñas Entre 300 a 1.000 m2 
Industrias medianas Entre 1.000 y 8.000 m2 
Industria pesadas Mas de 8.000 m2 
Tabla 9. Ocupación orientativa de terreno industrial. (Manual del Ingeniero Civil) 
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   El presente anexo trata de especificar los elementos básicos para el diseño del 
trazado de las vías, siempre adaptando dicho trazado a las necesidades de circulación 
previstas y teniendo en cuenta la importancia del coste. 
   Los puntos a tener en cuenta para el diseño de los viales son los siguientes: 
 Tipo de vehículo que va a circular por la vía. 
  Clasificación de la vía. 
  Velocidad de circulación de los vehículos. 
  Radio de maniobrabilidad. 
  Visibilidad y distancia de parada. 
  Visibilidad de cruce. 
  Tipo de curvas. 
  Peralte. 
  Pendientes. 
  Acuerdos verticales. 
  Anchura de los carriles. 
  Dimensionado de aparcamientos. 
  Zonas peatonales. 
SECTOR 015-TG DENTRO DEL T.M. DE SAN 
ROQUROQUE. 
  
TIPO DE VEHÍCULO QUE VA A CIRCULAR POR LA VÍA 
 
    Aunque existan una gran variedad de vehículos automóviles y sus condiciones de 
maniobra varían en función de marcas y modelos, estos se pueden clasificar atendiendo a 
la siguiente tabla. 
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 Dimensiones (m) 
 Anchura (a) Longitud (l) b c d 
1. Vehic. ligero de 
tamaño medio 
1,7 4,2 0,7 2,7 0,8 
2. Vehíc. ligero de 
gran tamaño 
1,8 4,9 0,8 2,8 1,3 
3. Vehic. Comercial 
ligero o microbús 
2,2 7,0 1,4 3,8 1,8 
4. Camión rígido de 
dos ejes 
2,5 9,0 1,2 6,0 1,8 
5. Camión rígido de 
tres ejes o autobús 
2,5 12,0 2,4 6,0 3,6 
6. Vehic. Pesado 
articulado (A) 
2,5 15,0 - - - 
7. Vehíc. Pesado 
articulado (B) 
2,5 16,5 - - - 
Tabla A1. Dimensiones de vehículos según el tipo. (Recomendaciones para el proyecto y 
diseño del viario urbano) 
 
siendo ``a´´ la anchura del vehículo, ``l´´ la longitud del vehículo, ``b´´ la distancia entre la 
parte delantera del vehículo y su eje delantero, ``c´´ la distancia entre ejes y ``d´´ la 
distancia entre la parte trasera del vehículo y su eje trasero. 
   En nuestro caso al tratarse de un polígono industrial de pequeñas dimensiones, 
tenemos que tener en cuenta que los vehículos que van a circular por sus calles van a ser 
pequeños camiones aunque hay que tener en cuenta que en casos puntuales pueden 
circular ``vehículos pesados articulados tipo A´´. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS VIAS 
 
    Existen varios criterios para clasificar las vías. A continuación redacto algunos de 
ellos. 
    El tipo de clasificación de las carreteras que hace la norma 3.1-IC  y atendiendo a 




 Vías rápidas. 
 Carreteras convencionales. 
 
    Atendiendo al número de  calzadas se dividen en: 
 Carreteras de calzada separadas. 
 Carreteras de calzada única. 
 
    Según el grado de control de accesos: 
 Sin acceso a propiedades colindantes. 
 Con acceso limitado a propiedades colindantes. 
 Con accesos directos autorizados. 
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 Muy accidentado. 
 
 
    Según las condiciones de entorno urbanístico: 
 Tramos urbanos. 
 Tramos interurbanos. 
 
    Atendiendo a todas estas clasificaciones, nuestro tipo de vía estaría definida 
como, carretera convencional, ya que no cumple los requisitos de autopista, autovía o vía 
rápida. Atendiendo al número de calzada seria carretera de calzada única. Según el grado 
de control de accesos sería sin accesos a propiedades colindantes. Según la orografía  
tenemos un terreno llano, ya que la pendiente ≤ 5%. Y finalmente teniendo en cuenta las 
condiciones del entorno urbano, tenemos un tramo urbano. 
 
VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. 
 
    La velocidad de proyecto es aquella que permite definir las características 
geométricas mínimas de los elementos del trazado, en condiciones de comodidad y 
seguridad. La velocidad de diseño no es, en las vías urbanas tan determinante como en 
carreteras en campo abierto. A continuación se indica en un cuadro las velocidades de 
diseño recomendadas. Estos valores son meramente indicativos, las circunstancias 
concretas de cada calle determinarán su velocidad. 
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Tipo de via 
Velocidad de diseño 
(Km/h) 
Autovías urbanas 80 (admisible hasta 60) 
Ramales de enlace: 
- Directos 




Principales vías y avenidas 60 (mínimo 50) 
Otras vías colectoras 50 
Calles locales No tiene aplicación 
Valor estándar para el diseño de 
vías urbanas 
50 
Tabla A2. Velocidad de diseño recomendada. (Recomendaciones para el proyecto y diseño 
del viario urbano) 
   
    Por lo tanto, atendiendo a la anterior tabla, para el diseño de nuestras calles 
vamos a utilizar una velocidad de proyecto de 50 Km/h. 
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RADIO DE MANIOBRABILIDAD. 
 
    Las maniobras posibles de cada uno de los vehículos citados en la tabla A1 son 
normalmente: 
 
 Giro directo de 90º 
 2- Cambio de sentido: 
• en giro de 360º. 
•  en giro de 180º. 
•  en ``T´´ 
•  en ``Y´´ 
•  en ``L´´ 
•  en marcha atrás. 
 
     A continuación se presenta una tabla para el trazado de las curvas (giros a 90º) 
con los radios diferentes radios de giro. 
 





1. Vehic. ligero de tamaño 
medio medio 
3,40 5,80 0,35 
2. Vehíc. ligero de gran 
tamaño 
6,00 8,85 0,40 
3. Vehic. Comercial ligero o 
microbús 
8,00 11,40 0,60 
4. Camión rígido de dos ejes 8,50 12,50 0,70 
5. Camión rígido de tres ejes o 
autobús 
10,00 13,60 1,40 
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6. Vehic. Pesado articulado (A) 6,00 12,00 0,35 
7. Vehíc. Pesado articulado (B) 6,00 13,50 0,36 
Tabla A3. Giro 90º para los diferentes tipos de vehículos. (Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano) 
 
    Teniendo en cuenta  a la norma 3.1-IC de trazado de carreteras (tabla 7.1), 
podemos dimensionar la vía con una calzada de dos carriles de circulación (uno en cada 






CURVAS DE TRANSICIÓN 
 
    En general, los cambios de alineaciones rectas en viario urbano no se adaptan 
mediante curvas de transición (como en el caso de las carreteras) sino mediante ``puntos 
singulares´´ del trazado, coincidentes con encuentros (plazas glorietas, etc…) En los casos 
en que los cambios de alineaciones rectas no coincidan con encuentros se puede disponer 
de curvas de transición, casi siempre circulares.  
    En intersecciones urbanas se simplifican las transiciones para las maniobras de giro: 
 En encuentros elementales basta con una curva circular de radio único 
entre alineaciones. 
  En intersecciones importantes suele ser suficiente con curvas circulares 
compuestas (normalmente por 3 centros con valores de R2 entre 2 y 3 
veces R1) 
 
    Según  el vehículo y la maniobra, los radios de los bordillos pueden ser los que se 
indican en la tabla A4. 
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Vehículo tipo 1 2 3 4 5 6 7 
Radio de trayectoria 
interior (m) 
3,4 6 8 8,5 10 6 6 
Radio bordillo en 
maniobra normal (m) 
1,6 4,25 6,20 6,75 8 4,25 4,25 
Radio bordillo en 
maniobra abierta (m) 
0,5 2,35 4,35 4,9 6,8 2,75 2,75 
Tabla A4. Radio de bordillos según el tipo de vehículo. (Recomendaciones para el proyecto 
y diseño del viario urbano) 
 
    El radio de bordillo mas desfavorable es para el vehículo tipo 5 (camión rígido de 
tres ejes o autobús) El radio de bordillo que he elegido es de 6,8 m. perteneciente al 
vehículo tipo 5 (camión rígido de tres ejes o autobús) en una maniobra abierta, ya que 
con esta cantidad el radio de giro de los demás vehículos están por debajo. La única 
cantidad que está por encima de esta es la del vehículo tipo 5 para una maniobra normal, 
pero como se ha comentado anteriormente los usuarios mayoritarios de estas vías van a 




    Se tratará en cualquier tipo de vía de no bajar de una pendiente longitudinal en 
tramos largos de 0,8 a 1%, con objeto de facilitar el drenaje. 




   Para garantizar la correcta maniobra y acceso de los vehículos, las dimensiones 
de las plazas correspondientes a algunos vehículos son las indicadas en la siguiente tabla. 
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Vehículo tipo Dimensiones del 
vehículo tipo(m) 
Dimensiones de la 
plaza (m) 
Motocicleta 0,8 x 2,1 1,0 x 2,5 
Turismo pequeño 1,6 x 3,7 2,0 x 4,5 
Turismo medio 1,7 x 4,2 2,4 x 5,0 
Camión pequeño 2,1 x 5,9 2,7 x 7,0 
Camión rígido (2 ejes) 2,5 x 9,0 3,0 x 10,5 
Camión rígido (3 ejes) o 
autocar 
2,5 x 12,0 3,3 x 14,0 
Vehículo articulado 2,5 x 15,0 3,5 x 17,0 
Vehículo de 
minusválidos 
 3,3 x 4,5 
Tabla A5. Dimensiones de plazas de aparcamiento. (Recomendaciones para el proyecto y 
diseño del viario urbano) 
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    El utilitario de estas plazas de aparcamiento va a ser mayormente los turismos 
medios y camiones pequeños. Como  ya se ha comentado anteriormente, en casos 
puntuales se servirán de estos aparcamientos, camiones rígidos, articulados o autobuses. 
Por lo tanto unas dimensiones razonables para las plazas de aparcamiento sería la de 
camión rígido de 2 ejes. Así consideraremos una anchura de las plazas de 3 m. 
    Los tipos de aparcamiento que existen son tres, aparcamientos en línea, 
aparcamientos oblicuos, aparcamientos en batería. Para nuestra urbanización hemos 
elegido unos aparcamientos en línea, teniendo en cuenta sus características de buena 







   En nuestra urbanización las zonas peatonales van a ser las aceras y los pasos de 
peatones. 
    Las aceras se pueden definir como espacios longitudinales de la calle destinados 
al uso peatonal, generalmente elevadas sobre el nivel de la calzada como forma de 
diferenciar y segregar tráficos y proteger al peatón. 
    Las aceras no deben superar el 6% de pendiente, llegando en ciertos casos al 8 %. 
El valor máximo podrá ser el 12% en una longitud máxima de 50 m. 
   Para el dimensionamiento de las aceras podemos  referirnos a la tabla A6, que 
representamos a continuación. 
 
Tipo de calle Ancho acera mínimo 
Principales arterias y 
grandes avenidas 
5 a 7 m. (recomendable anchos superiores principalmente  en 
vías comerciales) 
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Distribuidoras locales 5 a 7 m. 
Comerciales locales o 
colectoras industriales 
3 a 5 m. 
Local residencial 2,5 a 3 m. 
Local industrial 2 m. 
Valor mínimo absoluto 1,5 m. (solo ir a valores inferiores a 0,75 a 1 m. en casos de 
servicio o parada de automóviles sin tráfico peatonal) 
Tabla A6. Anchura mínima de acerados . (Recomendaciones para el proyecto y diseño del 
viario urbano) 
 
Teniendo en cuenta las instrucciones de esta tabla nos iremos a un ancho de acera 
de  2 m. 
 
    Los pasos de peatones pueden ser: 
 Con prioridad peatonal. Pasos de peatones en calles locales y residenciales. 
  Con prioridad alternativa. Pasos de peatones en intersecciones 
semaforizadas. 
 Con segregación total. Pasos peatonales a distinto nivel. 
 
    En nuestro caso vamos a utilizar pasos de peatones con prioridad para el mismo, 
ya que no vamos a utilizar semáforos y los pasos a distinto nivel se encarecen. 
    Este tipo de pasos deben colocarse en prolongación de las aceras, sin retranqueos, 
para permitir la espera  de los vehículos en giro, siempre y cuando no suponga un peligro 
para los vehículos que circulan por la vía principal, o esta vía principal tenga mucho 
tráfico. En este segundo caso debe retranquearse el paso de peatones. El ancho de los 
pasos debe conservar el de la acera de acceso y como mínimo 2,5 m. y un ancho 
aconsejable de 4m. Se eliminará el aparcamiento en la zona de peatones. Se dispondrá de 
una suave depresión de la acera hasta el nivel de la calzada. 
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OBJETO DE LA PROCEDENCIA DE MATERIALES 
 
El objeto del presente Anejo “Procedencia de Materiales” es el de proporcionar, a 
título informativo al Contratista, información referente a las canteras que existen en la 
zona tratando de facilitar la labor de estudiar por su parte de donde procederá el material 
de préstamo necesario, o los áridos necesarios para la fabricación de hormigones y 
mezclas bituminosas.  
 
ESTUDIO DE CANTERAS 
 
En todo caso, será responsabilidad del Contratista la elección de la cantera para la 
obtención de los materiales necesarios para la obra. Dichas canteras están comprendidas 
en un círculo de cuarenta (60) Km. de radio del lugar de emplazamiento de la obra.  
No obstante, deberán tenerse en consideración los siguientes puntos:  
 
 En ningún caso se considerará que la cantera o su explotación forma 
parte de la obra.  
  El contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos 
o la indemnización por ocupación temporal de los mismos, cánones, 
etc.; los cuales estarán incluidos en el precio unitario de las 
unidades afectadas.  
  En cualquier caso es de total responsabilidad del Contratista la 
elección y explotación de canteras, tanto en lo relativo a calidad de 
materiales como al volumen explotable de los mismos. El 
Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades 
oportunas todos los permisos y licencias que sean precisos para la 
explotación de canteras.  
  Todos los gastos derivados de estos conceptos se consideraran 
incluidos en los precios.  
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   Los accesos a canteras, así como los enlaces entre estas y la obra, 
correrán a cargo del Contratista, y no deberá interferir con otras 
obras que se estén realizando en el área.  
  El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales 
de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos 
de explotación de la cantera.  
   Serán a costa de Contratista, sin que por ello pueda reclamar 
indemnización alguna, los daños que se puedan ocasionar con 
motivos de las tomas de muestras, extracción, preparación, 
transporte y depósito de los materiales.  
 
  
FICHA DE CANTERAS 
 
A continuación se presentan las fichas de las canteras próximas a la zona donde se 
ejecutan las obras. En las fichas de canteras se recogen los siguientes datos: nombre de la 
cantera, municipio, provincia, características de los materiales… 
 
CANTERA LA DOCTORA 
 
• Municipio: San Roque (Cádiz) 
• Características: Material Seleccionado 
• Tipo de Material: Albero 
• % Finos por Tamiz 0,080: Máximo 20% 
• Límites de Atterberg: Límite Líquido entre 20 – 25 
Límite Plástico entre 5 – 10 
• Densidad Max. Proctor Normal: 1,8 – 1,9 kg/dm3 
• Humedad Óptima: Máximo 10% 
• C.B.R al 100% de Compactación: 10 – 20 
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CANTERA LA PÓLVORA 
 
• Municipio: Estación de San Roque (Cádiz) 
• Características: Material Seleccionado 
• Tipo de Material: Albero 
• % Finos por Tamiz 0,080: Máximo 20% 
• Límites de Atterberg: No Plástico 
• Densidad Max. Proctor Normal: 1,85 – 1,95 kg/dm3 
• Humedad Óptima: 9,5 – 10,5% 




CANTERA LAS PILAS 
 
• Municipio: Jerez de la Frontera (Cádiz) 
• Características: Zahorra Natural 
• Tipo de Material: Albero 
• % Finos por Tamiz 0,080: Máximo 15% 
• Límites de Atterberg: No Plástico 
• Densidad Max. Proctor Normal: 1,9 – 2,0 kg/dm3 
• Equivalente de Arena: 28 – 34 
• C.B.R al 95% de Compactación: 20 - 35 
 
 
CANTERA LA  MENACHA 
 
• Municipio: Algeciras (Cádiz) 
• Características: Zahorra Natural 
• Tipo de Material: Albero 
• % Finos por Tamiz 0,080: Máximo 15% 
• Límites de Atterberg: No Plástico 
• Densidad Max. Proctor Normal: 2,07  2,12 kg/dm3 
• Equivalente de Arena: 25 – 35 
• C.B.R al 100% de Compactación: 35 – 50 
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CANTERA LAS PILAS 
 
• Municipio: Jerez (Cádiz) 
• Características: Zahorra Artificial 
• Tipo de Material: Caliza Machacada 
• % Finos por Tamiz 0,080: Máximo 15% 
• Límites de Atterberg: No Plástico 
• Densidad Max. Proctor Normal: 2,17 – 2,23 kg/dm3 
• Equivalente de Arena: 30 – 35 
• Desgaste de los Ángeles: 25 - 30 
 
 
CANTERA LOS GUIJOS 
 
• Municipio: Algeciras (Cádiz) 
• Características: Zahorra Natural 
• Tipo de Material: Caliza Machacada 
• % Finos por Tamiz 0,080: Máximo 15% 
• Límites de Atterberg: No Plástico 
• Densidad Max. Proctor Normal: 2,27 – 2,30 kg/dm3 
• Equivalente de Arena: 30 – 40 
• C.B.R al 100% de Compactación: 25 – 30 
 
 
CANTERA LOS ALAMILLOS  
 
• Municipio: Benalup-Casas Viejas (Cádiz) 
• Tipo de Material: Albero 
• % Finos por Tamiz 0,080: Máximo 15% 
• Límites de Atterberg: No Plástico 
• Densidad Max. Proctor Normal: 2,04 kg/dm3 
• Humedad Óptima: 9,92 
• C.B.R al 100% de Compactación (P. Modificado): 29 
• C.B.R al 95% de Compactación (P. Modificado): 24 
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CANTERA LAS PILAS II 
 
• Municipio: Jerez de la Frontera (Cádiz) 
• Tipo de Material: Albero 
• % Finos por Tamiz 0,080: Máximo 22% 
• Límites de Atterberg: No Plástico 
• Densidad Max. Proctor Normal: 1,94 kg/dm3 
• Equivalente de Arena: 15 
• Humedad Óptima: 9,9% 
• C.B.R al 100% de Compactación (P. Modificado): 69 
• C.B.R al 95% de Compactación (P. Modificado): 33 
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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DE ESTUDIO. 
 
En el presente anejo se describen las conclusiones del Estudio Geotécnico del sector 
SAU-4 dentro del Término Municipal de Benalup-Casas Viejas, facilitado por el Arquitecto 
Municipal de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, que resultan interesantes para la 
justificación de los distintos parámetros y elementos proyectados para el diseño y 
urbanización del sector en cuestión. 
Se relacionarán dichas conclusiones con dichos parámetros, justificando las decisiones 
finalmente adoptadas en base a los datos disponibles. Así mismo, se pretende también, 
dar una idea del encuadre geológico y geomorfológico de la zona. 
 
1.2 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
 
La parcela se encuentra ubicada, en el Sector SAU-4 de Benalup-Casas Viejas, en la 
periferia del pueblo, dentro de la comarca de La Janda y en la provincia de Cádiz. 
 
1.3  DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA. 
 
 MORFOLOGÍA Y SUPERFICIE DE LA PARCELA: presenta una forma irregular, 
aproximadamente rectangular. 
 
 DESNIVELES OBSERVADOS: la parcela presenta un desnivel de aproximadamente 
1,5 metros con respecto al vial colindante. 
 
 TALUDES PRÓXIMOS: no se observan taludes. 
 
 VAGUADAS O ARROYOS: no existen arroyos o vaguadas en las proximidades de la 
parcela. 
 
 UTILIZACIÓN PREVIA DEL SOLAR: tierras utilizadas para la siembra de cereales. 
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 EDIFICACIONES PRÓXIMAS: el campo de futbol municipal, viviendas unifamiliares 




1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN PROYECTADA. 
Las características de la construcción proyectada son las siguientes: 
 Obras de urbanización de los viales, en el sector SAU-4 dentro del Término 
Municipal de Benalup-Casas Viejas. 
 Parcela con pendientes poco importantes en la que no se prevé la movilización de 
grandes cantidades de movimiento de tierras tanto para desmonte como para 
terraplén. 






2.1 GEOLOGÍA DE LA ZONA. 
 
   Se incluye la información geológica general del ámbito de la zona de estudio que pueda 
ser de interés práctico para el proyecto. 
 
   Desde el punto de vista geológico, la región queda comprendida dentro de las 
cordilleras béticas. Los terrenos que afloran pueden agruparse en tres conjuntos  
diferente: 
 Materiales de edad paleozoica. 
 2- Materiales de edad mesozoica y terciaria intensamente 
deformados por la orogenia alpina. 
 3- Materiales posteriores al mioceno superior, que constituyen los 
denominados terrenos postorogénicos. 
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   En el entorno de Benalup-Casas Viejas,  aflora un conjunto litológico variado aunque de 
aspecto y coloración característicos. Se trata fundamentalmente de arcillas y margas de 
color tabaco a verdoso y grisáceo, con frecuentes intercalaciones de margas areniscosas y 
areniscas que engloban algunos fragmentos de bloques de litologías diversas. 
   Concretamente en Benlaup-Casas Viejas,  afloran biocalcarenitas. Es un conjunto 
detrítico formado por calcarenitas bioclásticas de grano grueso a muy grueso con 
abundantes fragmentos de macrofauna. 
   Sedimentológicamente corresponde a un complejo de barras bioclásticas amalgamadas 




Figura B.1. Zona geológica de Benalup dentro de España. (Estudio geotécnico 
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2.2 NATURALEZA DEL TERRENO 
 
En la parcela objeto de estudio y en base a la calicata realizada, se puede indicar 






























                          Figura B.4. Calicata realizada en la parcela. 
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2.3 NIVEL FREATICO. 
 
 La determinación de la posición del nivel freático resulta muy importante para el 
estudio de las condiciones de cimentación, por lo que durante la ejecución del resto de 
ensayos se presta una especial atención en acotar la profundidad de la lámina freática. 
 
    La superficie de la explanada debe quedar en cualquier caso a mas de 60 cm. 
sobre el nivel mas alto previsible de la capa freática. En caso contrario deberán 
establecerse los drenajes adecuados para rebajar el nivel freático a dicho valor. 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, estos materiales presentan una 
permeabilidad baja, siendo ésta preferentemente a favor de fracturas existentes en las 
areniscas. En los ensayos realizados, NO SE HA DETECTADO EL NIVEL FREÁTICO. 
 
 
2.4 RIESGOS GEOLÓGICOS. 
 
A continuación se detallan algunos aspectos generales de los riesgos geológicos 
que pueden tener una especial incidencia a los fines del estudio. 
 
2.4.1 RIESGOS POR HUNDIMIENTO 
 
El riesgo por hundimiento en la zona de estudio se puede considerar bajo, ya que 
en los trabajos de campo, una vez retirado el nivel superior de suelo vegetal, no se han 
detectado cavidades o cuevas que puedan producir colapso. 
 
2.4.2 RIESGO POR EXPANSIVIDAD 
 
El peligro que conlleva la expansividad, afecta exclusivamente a los suelos 
cohesivos de naturaleza arcillosa, cuando su textura se ve alterada por diferencias en la 
concentración de humedad.  
 
En cuanto a la expansividad de esta unidad arcillosa, el siguiente cuadro la refleja 
en función del porcentaje de finos, el límite líquido, el índice de plasticidad y la presión 
máxima de hinchamiento. Emplearemos el siguiente criterio para clasificarlo: 
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Baja < 30 < 30 < 18 < 0.25 Kp/cm2 
Media 30-60 30-40 18 – 25 0.25 – 1.25 Kp/cm2 
Alta 60-95 40-60 25 – 40 1.25 – 3.00 Kp/cm2 
Muy Alta > 95 >60 > 40 > 3.00 Kp/cm2 
Tabla B.1. Expansividad de las arcillas. (Estudio geotecnico) 
 
Para el actual proyecto y a la vista de los resultados obtenidos en el análisis de las 
muestras, y dado que en los terrenos estudiadosel riesgo de expansividad de los suelos 
detectados se considera BAJO, por lo que no serán necesarias medidas al respecto. 
 
2.4.3. RIESGO POR AGRESIVIDAD 
 
En el caso particular de existencia de sulfatos, el cemento deberá poseer la 
característica adicional de resistencia a los sulfatos, según la UNE 80303:96, siempre que 
su contenido sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, o igual o mayor que 
3000 mg/kg, en el caso de suelos. 
 
Los terrenos afectados por el presente estudio, no presentan sulfatos solubles en 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
3.1 TRABAJOS DE CAMPO 
 Los trabajos de campo realizados en la parcela han consistido en la ejecución de 
dos (2) ensayos de penetración dinámica, y la testificación de una calicata, así como la 
correspondiente toma de muestras para identificación del suelo y sus componentes.  
A continuación se detallan los trabajos de campo. 
 
 3.1.1. PRUEBAS DE PENETRACIÓN DINÁMICAS. 
 Se han realizado dos (2) ensayos de penetración dinámica, también conocido 
como penetrómetro. 
 La mecánica del ensayo de penetración consiste en la hinca de un tren de varillas 
mediante el golpeo de una maza. Las varillas están ranuradas cada 20 cm. A lo largo del 
ensayo se obtienen diferentes valores de N20, que corresponden al número de golpes 
necesarios para traspasar 20 cm de terreno. Con estos datos se pueden semicuantificar 
las tensiones admisibles de los suelos para diferentes profundidades. El ensayo se da por 
finalizado cuando se obtiene rechazo a la penetración (N20 > 100) o cuando se limita una 
profundidad. 
 Con este tipo de prospección, sólo pueden obtenerse datos de la resistencia in situ  
del terreno, no pudiéndose identificar la naturaleza real del terreno, ya que no se obtiene 
testigo alguno durante la ejecución del ensayo, sin embargo, cuando se tiene 
conocimiento de la litoestratigrafía del subsuelo y los condicionantes del proyecto lo 
permiten, es un método factible y rápido, para la definición de las tensiones admisibles. 
 El equipo de penetración utilizado es del tipo DPSH, con las siguientes 
características: 
 Peso de la maza........... 63,5 Kg.  
 Diámetro del varillaje..... 32 mm.  
 Puntaza cuadrada ....... 16 cm2  
 Altura de caída…………… 0.75 m. 
 Peso del varillaje………… 6,3 kg/ml. 
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 Los ensayos realizados dan rechazo a escasa profundidad, lo que da idea de la 
naturaleza del terreno y comportamiento lógico al tratarse de una calcarenita. Con dichos 
ensayos de penetración se han alcanzado las siguientes profundidades: 
 
PENETRACIÓN DINÁMICA PROFUNDIDAD (m.) 
EP-1 0,60 
EP-2 0,80 
        Tabla B.2.Datos obtenidos en el ensayo de penetración dinámica. 
 (Estudio geotecnico) 
 
Los datos obtenidos en los ensayos quedan reflejados en los diagramas y tablas que se 
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                  Figura B.5. Grafico de la relación entre penetración y nº de golpes del EP1                                   








          Tabla B.4.Datos obtenidos en el ensayo EP2.(Estudio geotécnico) 
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                 Figura B.6. Grafico de la relación entre penetración y nº de golpes del EP2                                   
                                                              (Estudio geotécnico) 
 
 3.1.2 CALICATAS. 
            Se ha testificado una calicata mediante máquina retroexcavadora, que ha 
confirmado la naturaleza de los materiales presentes. La profundidad máxima alcanzada 
ha sido de 1,20 m. No se ha profundizado mas debido a la dureza del suelo. La ficha 
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3.2 TRABAJOS DE LABORATORIO. 
Los Trabajos de laboratorio han consistido en una serie de ensayos según la 
normativa UNE o en su defecto NLT. Los ensayos realizados se clasifican en general en los 
siguientes grupos: 
 3.2.1. Ensayos de identificación. 
 3.2.2. Análisis químicos de componentes secundarios. 
 3.2.3. Ensayos específicos de cambio de volumen. 
 3.2.4. Ensayos de características resistentes. 
 
 
 3.2.1 ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
El análisis granulométrico se ha realizado sobre cinco 1 muestra. Con este ensayo 
se ha determinado el contenido en finos (limos y arcillas) y el contenido en gruesos 
(arenas y gravas). El ensayo se realiza mediante el tamizado de una muestra una vez seca, 
según Norma UNE 103101/95. 
Los porcentajes en finos y gruesos de la muestra ensayada, con la curva 
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LIMITES DE ATTERBERG 
 Con objeto de conocer las propiedades plásticas de la fracción fina del terreno 
(material que pasa por el tamiz nº 40 ASTM), se determinan los límites de Atterberg 
según Normas UNE 103103/94 y 103104/94. 
 
 Se define el límite líquido como la humedad con la que un surco que separa dos 
mitades de una pasta de suelo, se cierra a lo largo de su fondo en una distancia de 13 
mm, cuando se deja caer la cuchara 25 veces desde una altura de 1 cm. 
 
 Se denomina límite plástico a la humedad más baja con la que puede formarse 
cilindros de suelo de unos 3 mm de diámetro rodando dicho cilindro entre la palma de la 















Para calcular la humedad natural de las muestras ensayadas se realiza el pesado 
de la muestra en estado natural y el pesado una vez secada la muestra mediante estufa, 
según Norma UNE 103300/93. Para nuestro terreno la humedad natural es de 3,30%. 
 
DENSIDAD SECA Y APARENTE 
 
La densidad seca y aparente se ha calculado según Norma UNE 103301/94. Para 
calcular la densidad se procede al pesado de la muestra y al cálculo de su volumen para 
conocer de esta manera la densidad del material ensayado. Para nuestro terreno la 
densidad seca tiene un valor de 1,99 tn/m3  y la densidad aparente es 2,00 tn/m3. 
 
 
                                  Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA  
                                                                                                                                        SUPERIOR DE ALGECIRAS  
 
Anejo nº 5: Estudio Geotécnico   95 
   
 
 
3.2.2 ANÁLISIS QUÍMICO DE COMPONENTES SECUNDARIOS. 
CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES 
 
Se han realizado análisis del contenido en sulfatos según Norma UNE 103201/96. 
Su determinación consiste en obtener la proporción de sulfatos solubles en el suelo, 
pasándolos a disolución mediante agitación con agua y precipitando luego los sulfatos 
solubles (procedentes del suelo) con una disolución de cloruro bárico. El procedimiento 
seguido es el habitual en cualquier gravimetría. Nuestro terreno no contiene sulfatos. 
 
 3.2.3 ENSAYOS ESPECÍFICOS DE CAMBIO DE VOLUMEN. 
PRESIÓN DE HINCHAMIENTO 
Se han realizado ensayos para determinar la presión máxima de hinchamiento 
según norma UNE 103-602/96 para evaluar el riesgo de expansividad. El ensayo tiene por 
objeto la determinación de la presión vertical máxima que dicho suelo puede ejercer 
cuando se la inunda de agua y se la confina lateralmente. Para ello, una probeta cilíndrica 
confinada lateralmente, se la inunda de agua y se van controlando las deformaciones 
producidas. Así, se van añadiendo pesas de manera que el medidor de deformaciones se 
mantenga en ± 0.01 mm.  
Se denomina presión máxima de hinchamiento, a la presión vertical necesaria para 
mantener sin cambio de volumen, dicha probeta. 
 
3.2.4 ENSAYOS DE CARACTERÍSTICAS RESISTENTES 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL 
Con este ensayo se pretende conocer la resistencia a compresión simple de una 
probeta de roca, según norma UNE 22-950-90. Para ello, se somete a la probeta a un 
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RESUMEN. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL 
SUELO. 
 
Con las investigaciones geotécnicas realizadas se define un único nivel 
estratigráfico – geotécnico cuya caracterización y posición se define seguidamente, 
siguiendo el criterio de comenzar por los mas superficiales y finalizar por los mas 
profundos. 
Es de considerar en este apartado que la acotación y diferenciación de los 
diferentes niveles responde a criterios geotécnicos que en cada caso se definen 
atendiendo a su naturaleza, granulometría, plasticidad, coloración, componentes 
minerales, parámetros resistentes o cualquier otra característica que desde el punto de 
vista geotécnico se considere diferenciador o agrupante. 
 
 NIVELES RECONOCIDOS 
 NIVEL 0: SUELO VEGETAL 
En la parcela objeto de estudio se ha detectado una capa de suelo vegetal con 
arcillas de alta plasticidad de color rojizo de 0.30 m de espesor aproximadamente.  Esta 
capa no es apta para el apoyo de la cimentación, por lo que deberá ser retirada al 
comienzo de las obras. 
 NIVEL I: CALCARENITA BIOCLÁSTICA 
Este nivel aflora de manera general en toda la parcela y en el entorno próximo, 
encontrándose litoestratigraficamente, perfectamente caracterizado. Tomamos como 
cota cero el punto de inicio de ensayo. En la siguiente tabla se muestra las profundidades 
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 CATA 1 
PROFUNDIDAD TECHO (m) 0.30 
PROF. BASE (m.) 1.20* 
ESPESOR (m.) 0,90** 
                                   Profundidad máxima del ensayo (*). 
               Espesor incompleto por finalización de ensayo (**). 
A la hora de caracterizar este nivel, se recomienda emplear los siguientes parámetros: 
 Densidad aparente........................ γ´ = 2.00 t/m3 
 Densidad seca............................... γd = 1.69 t/m3 
 Humedad....................................... W = 6,2 %  
 Cohesión efectiva.......................... c´= 0 t/m2 
 Angulo de rozamiento................... Φ´= 35º 





Una vez conocidas las condiciones geotécnicas del terreno y realizados los cálculos 
necesarios para la elección de la cimentación más adecuada, proponemos una serie de 
recomendaciones complementarias a la hora de realizar la obra: 
 Se recomienda que la tubería de saneamiento se realice con tubos flexibles, con 
un resguardo suficiente para absorber los posibles movimientos del terreno 
 
 La ejecución de las conducciones de agua y saneamiento deben ser totalmente 
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En este anejo se detallan los volúmenes de Tierras que se tendrán que realizar 
para llegar a la cota en la que se apoyarán los firmes de la calzada, los aparcamientos y las 
aceras del sector SAU-4 que se pretende urbanizar. 
El trazado adoptado para los viales presenta unas pendientes que entran dentro 
de las especificaciones que marca la norma, y deben ser tales que favorezcan la conexión 




1.1.  GENERALIDADES 
El estudio de desmontes comprende cinco aspectos básicos que deben ser 
considerados durante la fase de proyecto: 
 Definición de taludes recomendables, su comportamiento en el tiempo y 
mantenimiento, en el caso de que existiesen. 
 
 Sistema de ejecución previsible. 
 
 Utilización del material procedente de la excavación. 
 
 Localización de posibles vertederos o préstamos, según las necesidades de la 
obra. 
 
 Diseño de los diagramas de masas, cálculo de las distancias de transporte y 
precio de las unidades de obra a realizar en este apartado. 
 
Desde el punto de vista geotécnico, los tres primeros aspectos dependen de 
diversos factores difíciles de valorar, tanto por las limitaciones propias de la técnica como 
por las inherentes a una obra, donde las condiciones difieren notablemente de unos 
puntos a otros. En consecuencia, aunque los métodos de estudios empleados 
proporcionan una buena base de proyecto, siempre existirá una parte del mismo empírica 
e intuitiva. 
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1.2. METODO SEGUIDO EN EL ESTUDIO GEOTECNICO. 
Con objeto de dar contestación a los diferentes aspectos que debe abordar el 
proyecto de los desmontes, se ha realizado un reconocimiento geotécnico detallado del 
terreno, tanto del sector considerado como de sus proximidades. Específicamente se ha 
pretendido obtener la siguiente información: 
 Características de los suelos: espesor, resistencia, condiciones naturales de 
estabilidad, etc. 
 
 Litología: tipos de rocas y su composición, resistencia de la roca sana, 
espesor y resistencia de la roca metamorfizada, etc. 
 
 Estructura del macizo rocoso: situación y características de las estructuras 
principales (pliegues, fallas, juntas, etc.), orientación y características de los 
planos de discontinuidad (esquistosidad, fallas, juntas, etc.). 
 
 Condiciones hidrológicas: superficiales (arroyos, manantiales, pozos, zonas 
encharcadas, etc.) y profundas (nivel freático, zonas preferentes de 
circulación de agua, etc.). 
 
A continuación se describe la sistemática utilizada para la obtención y valoración 
de los datos, respetando la secuencia que, en general, se ha seguido durante la ejecución 
del estudio: 
 Análisis de la bibliografía disponible. 
 
 Cartografía geotécnica de la zona. 
 
 Ejecución de calicatas y de sondeos para complementar la toma de datos 
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APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN. 
 
Tal como se justifica a continuación, la totalidad de los materiales extraídos de los 
desmontes serán aprovechables para la construcción de los rellenos. 
 
Según el PG3, Art.330.4, los materiales excavados pueden ser utilizados para la 
formación de cimientos, núcleos y coronación de terraplén al tratarse de un suelo 
adecuado (CBR entre 5-10). 
 
 
DENSIDADES Y ESPONJAMIENTO DE LOS TERRENOS 
 
3.1 DENSIDADES. 
   La ``densidad en banco o in situ´´ se puede definir como la relación que existe entre la 
masa y el volumen que ocupa  la misma en su estado natural, antes de su extracción y 
manipulación. Se denomina ``db´´. 
   La ``densidad esponjada o suelta´´ (sobre camión) es la relación entre la masa y el 
volumen que ocupa la misma una vez realizada la extracción, es decir, dispuesta sobre un 
acopio o sobre un camión de transporte. Se denomina ``de´´ 
   La ``densidad compactada´´ (sobre perfil de terraplén) es la relación entre la masa y el 
volumen que ocupa la misma una vez extendida y compactada en el lugar de relleno. Se 
denomina ``dc´´. 
   Siempre se verifica que: 
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      Si llamamos a ``Vb´´ volumen en banco; a ``Ve´´ volumen esponjado y a ``Vc´´ volumen 
compactado, se cumple que: 
Ve > Vc > Vb 
 
3.2 FACTOR DE ESPONJAMIENTO Y FACTOR DE COMPRESIÓN. 
   Se denomina esponjamiento a la variación de volumen que experimenta una masa al 










   Se denomina compresión a la variación de volumen que experimenta una masa al 
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   A continuación se representan los esponjamientos de algunos materiales: 
 Densidad banco % Esponjamiento Factor esponjamiento 
Arcilla seca 1.40 25 0.80 
Arcilla densa 1.80 33 0.75 
Arena seca 1.90 12 0.89 
Arena húmeda 2.10 14 0.88 
Granito 2.70 72 0.58 
Grava seca 1.90 12 0.89 
Grava húmeda 2.10 14 0.88 
Caliza volada 2.50 70 0.59 
Roca dura 2.40 50 0.67 
Tierra vegetal seca 1.60 25 0.80 
Tierra vegetal humeda 2.00 20 0.83 
Tabla C1. Esponjamiento y factor de esponjamiento de algunos materiales. 
(Apuntes de const. y obras) 
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Igualmente en la siguiente tabla se representa la contracción de algunos materiales: 
 
 % Contracción Factor compresión 
Grava o arena seca 12 1.136 
Grava o arena húmeda 14 1.163 
Margas 17 1.205 
Arcillas medias 20 1.250 
Arcillas densas 25 1.333 
                 Tabla C2. Contracción y factor de compresión de algunos materiales.   





 Se recomienda esta máquina para el arranque con riper de tierras duras. A 
continuación se representa una tabla con los rendimientos de algunos modelos de la casa 
Carterpillar: 
 
Empuje (m3 sueltos/h) Potencia 
Kw 
Modelo 
CAT Distancia en m. 
  15 30 50 75 
123 D6H 450 300 150 100 
160 D7H 600 400 250 200 
212 D8H 900 600 400 275 
276 D9H 1.300 800 600 400 
338 D10N 1.900 1.200 800 600 
575 D11N 2.600 1.800 1.200 800 
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4.2 PALA CARGADORA. 
 Se recomienda esta maquinaria para acopiar material suelto y cargar camiones 
con el mismo. A continuación se presenta una tabla con los rendimientos de algunos 










63 916 1,40 160 
82 926E 1,70 185 
105 936E 2,20 235 
134 950F 2,70 300 
175 966F 3,50 380 
201 980C 4,50 450 
280 988B 5,50 550 
515 992C 10,00 920 
Tabla C4. Rendimiento de Pala cargadora sobre ruedas marca Caterpillar. 
      (Casa Caterpillar) 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS VIALES. 
    
La primera capa de tierra a mover es la llamada tierra vegetal. El volumen de esta 
tierra vegetal lo obtenemos de multiplicar la superficie de la parcela matriz por 30 cm. de 
altura media que tenemos de este tipo de tierras. Por lo tanto teniendo en cuenta que la 
superficie de la parcela matriz es 71.464,67  m2, obtenemos un volumen de tierra vegetal 
es su estado natural de 21.439,40 m3. Una vez esponjado y atendiendo a la tabla E4 y 
teniendo en cuenta que su estado es seco, tendremos un volumen de 34.302,40 m3.  
Para la Medición de Tierras en Viales se ha procedido a situar las Secciones Tipo 
definidas en el correspondiente plano del Capítulo II del presente proyecto “Secciones 
Tipo”  sobre la rasante, determinando los puntos de corte de los taludes con los  del 
Terreno.  A partir de estas secciones se ha calculado el volumen del prisma entre cada dos 
contiguas, tomando como sección la superficie media entre las dos superficies contiguas. 
En este caso la fórmula es la siguiente: 
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V +=  




=V  Volumen entre el pk anterior y el actual. 
=H  Intervalo entre el pk anterior y el actual. 
=1A  Superficie del pk anterior. 
=2A  Superficie del pk actual. 
 
Todos los viales se han trazado de modo que en la medida de lo posible se ajuste a 
la topografía del terreno, de manera que el volumen de desmonte sea lo mas parecido 
posible al de terraplén . 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se han obtenido una serie de 
volúmenes de desmonte y terraplén, los cuales pueden ser visibles en los planos adjuntos 
dispuestos en el Capítulo II del presente proyecto, aunque las tablas que a continuación 
se exponen, muestran los volúmenes de terreno obtenidos para el sector SAU-4 que se 
pretende urbanizar. 
Decir también que los valores positivos correspondes a volúmenes de excavación y 
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0 16,85  
50 14,98 795,75 
100 13,22 705,00 
150 28,21 1.035,75 
200 20,80 1.225,25 
246 21,11 963,93 
Vía A 











0 -16,07  
50 -12,22 -707,25 
100 -1,76 -349,50 
150 4,52 69,00 
Vía B 
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0 -5,32  
50 19,82 362,50 
100 27,64 1.186,50 
150 26,00 1.341,00 
160 26,09 260.45 
Vía C 












0 18,97  
50 1,60 514,25 
100 -5,45 -96,25 
150 -13,98 -485,75 
200 -17,31 -782,25 
250 -16,02 -833,25 
296 5,97 -231,15 
Vía D 
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0 2,92  
50 1,99 122,75 
100 -12,22 -255,75 
150 -9,25 -536,75 
200 -12,80 -551,25 
250 -2,10 -372,50 
277 10,50 113,40 
Vía E 











0 15,53  
50 -5,59 248,50 
100 -10,81 -410,00 
150 19,83 225,50 
200 4,90 618,25 
250 15,51 510,25 
269 22,46 360,72 
Vía F 
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0 3,50  
50 7,51 275,25 
100 -5,99 38,00 
150 4,60 -34,75 
200 12,15 418,75 
250 21,05 830,00 
276 26,09 612,82 
Vía G 






    
   El total de todas las tierras movidas será la suma de los totales parciales de cada vía que 
serán los siguientes: 
  1- Excavación = 11.569,42 m3. 
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    Sabiendo que el tipo de terreno es una arena limosa, según el estudio geotécnico 
y entrando en la tabla E4, obtenemos un porcentaje de esponjamiento del 14 %. Por lo 
tanto el volumen esponjado de tierras excavadas va a ser 13.189,14 m3. 
    De igual manera, el material compactado que necesito para el terraplén es 
4.382,25. Entrando en la tabla E5, y sabiendo que es arena obtenemos una concentración 
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 El propósito de este Anejo es recopilar las características y condiciones que 
confluyen en la zona cuya adecuación urbanística se pretende realizar, constituyendo la 
justificación de las soluciones que se adoptan tanto en el plano estructural como 
funcional de su Red Viaria.   
 
  Las principales funciones del firme a proyectar son las siguientes: 
 
 Proporcionar una superficie de rodadura de características 
permanentes bajo las cargas de tráfico a lo largo del periodo 
determinado como vida útil, así como las cargas puntuales durante 
su ejecución, la cual será de 25 años. Además debe ser cómoda y 
segura. 
 
 Resistir las solicitaciones del tráfico previsto durante el periodo del 
proyecto, y de repartir las presiones verticales ejercidas por las 
cargas, de forma que a la explanada solo llegue una pequeña 
fracción de ellas, compatible con su capacidad portante. 
 
   Proteger la explanada de las acciones desfavorables originadas por 
los agentes atmosféricos. 
 
 Las obras de explanación y pavimentación constituyen el soporte físico sobre el 
cual toma forma el resto de infraestructuras y servicios de la urbanización. 
 
 La estructura viaria creada pretende satisfacer el conjunto de necesidades de 
comunicación previstas en la unidad, tanto en lo que refiere a flujos internos como de 
relación con el exterior. 
 
 Los firmes están constituidos por un conjunto de capas superpuestas, 
relativamente horizontales y de varios centímetros de espesor, de diferentes materiales, 
adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la 
explanada obtenida  por el movimiento de tierras y ha de soportar las cargas del tráfico 
durante un periodo de proyecto de varios años. 
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 El objeto de este Anejo es el Dimensionamiento del Firme del Sistema Viario a 
proyectar, planteando las soluciones que, en función de la categoría de la explanada y 
tráfico pesado sean técnicamente viables, y seleccionando aquella que se entienda como 
mejor por criterios técnicos, de puesta en obra, de conservación o meramente 
económicos. 
 
 NORMATIVA DE REFERENCIA Y CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO. 
 
 Para realizar el Dimensionamiento del Firme se ha tenido en cuenta la              
Norma 6.1 I.C de 30 de Septiembre de 2.002, que ha venido a sustituir a la anterior 6.1 y  
6.2 I.C sobre  “Secciones de Firmes y Capas Estructurales de Firmes”. Las diferencias 
fundamentales entre esta Instrucción y la anterior son: 
 
 Separación de las categorías de tráfico pesado en subcategorías para los 
tráficos pesados de menor intensidad. 
 
 Establecimiento de nuevos cuadros de formación de Explanadas. 
 
 Nuevo cuadro de Secciones de Firme, y con un 50% más de vida útil 
estimada sobre las de las antigua instrucción. 
 
 Incorporación de nuevos materiales a las capas de firme. 
 
 Pavimentación obligatoria de arcenes. 
 
 Eliminación de la capa de Zahorra natural como coronación de explanada, 
por aspectos medioambientales y por la dificultad que hay para conseguir 
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2.1 CATEGORIA DEL TRÁFICO 
 
 La Sección Estructural depende, entre otras cosas, de la Intensidad de Tráfico que 
recorre la vía en la que se vaya a disponer dicho firme. Dentro de esta intensidad, es de 
especial importancia la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados (IMDP). La 
Instrucción 6.1 I.C. establece el uso de la intensidad de tráfico en el año de puesta en 
servicio, recomendando estudiar, si existen, los datos que pudieran indicar una evolución 
anómala del tráfico. 
 
 A efectos de aplicación de la norma, se definen OCHO categorías de Tráfico 
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 Al no disponer  de datos certeros sobre el tráfico y teniéndose en cuenta  
ESTUDIOS SOBRE EL TRÁFICO correspondientes a otros sectores próximos a la parcela a 
Urbanizar, y teniendo en cuenta el tráfico adoptado en otros polígonos similares de 
pueblos vecinos, se ha optado por la elección de una categoría de Tráfico similar (T41) 
debido a las buenas condiciones que presentan los firmes existentes de acuerdo con los 




2.2   CATEGORÍA DE LA EXPLANADA. 
 
  La explanada es la parte superior del terreno que una vez acondicionada sirve de asiento 
al firme. Toda explanada, en cuanto cimiento de un firme, ha de tener las siguientes 
características: 
 Capacidad portante. Es decir, capacidad de resistir las tensiones generadas por el 
tráfico a lo largo de la vida útil del firme sin deformaciones inadmisibles para la 
estructura y para el uso del mismo. 
 Estabilidad volumétrica. Una explanada no debe experimentar asientos o retracciones 
por insuficiente compactación o degradación del suelo, ni aumentos de volumen o 
expansividad. 
 Superficie regular de apoyo del firme, para evitar distribuciones no deseadas de 
tensiones y asientos diferenciales. 
 Resistencia a la erosión producida por el agua, tanto la de procedencia superficial 
como subterránea. 
 
 La Instrucción 6.1 I.C. abandona el tradicional criterio de clasificación mediante el 
Índice CBR para establecer las calidades de la explanada en función de su Módulo de 
Compresibilidad Ev2 en el segundo ciclo de carga. 
 
 A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres 
categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. 
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Categoría de     la 
explanada 
E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
Tabla D.3  Modulo de compresibilidad en el 2º ciclo de carga con placa.(norma 6.1- IC) 
 
 
 Atendiendo a estos datos, se puede considerar, en principio, que la explanada que 
puede conseguirse es de tipo E1, con un Módulo de Deformabilidad superior a 60Mpa, 
que es el mínimo indicado en la Instrucción.  
 
 
2.3 SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME. 
    
El firme es la estructura situada sobre el terreno cuya finalidad es transmitir las 
acciones y tensiones del uso normal de la calle a la explanada, en condiciones adecuadas 
de deformación y proporcionar una superficie duradera y funcional a las actividades que 
soporta el viario. Está constituido por una o varias capas de distintos materiales, que 
complementan las propiedades del terreno natural. La estratificación del firme en capas 
diferenciadas  presenta las siguientes ventajas respecto a los firmes monocapa: 
 
 El reparto y amortiguación de las cargas con la profundidad permite que la 
calidad de los materiales empleados pueda también ser decreciente, con la 
consiguiente economía global. 
 2- Cada capa puede desempeñar funciones distintas en el conjunto de la 
estructura, además de la puramente resistente: por ejemplo la subbase 
tiene un cierto papel drenante y el pavimento, por su parte, es la capa que 
debe cumplir las principales funciones superficiales. 
 
La Instrucción ha optado, para el Dimensionamiento de las Secciones de Firme, por 
el procedimiento generalizado entre las Administraciones de Carreteras. Se basa, 
fundamentalmente, en la relaciones, en cada tipo de sección estructural, entre las 
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    Disponiendo ya, del tipo de explanada y de las características del tráfico, 
entramos con estos datos en la figura 2.2 de la norma 6.1-IC, obteniendo tres secciones 
de firmes diferentes, las cuales se detallan a continuación: 
 
 






MB 10 cm. 
ZA 40 cm. 
 
MB 8 cm. 
SC 30 cm. 
HF 20 cm. 
ZA 20 cm. 
Tabla D.4 Secciones de firme para tráfico T41 y explanada E1. ( norma 6.1-IC) 
 
   A la primera sección de firme se le llama 4111. 
   A la segunda sección se le llama 4112. 
   A la tercera sección se le llama 4113. 
 
    Los dos primeros números de esta denominación indican la categoría del tráfico 
pesado, la tercera cifra indica el tipo de explanada y la cuarta hace referencia al tipo de 
firme. 
    Las abreviaturas de este cuadro indican: 
 MB  Mezclas bituminosas. 
 ZA  Zahorra artificial. 
 SC  Suelocemento. 
 HF  Hormigón de firme. 
 
 
 Entre las posibles soluciones para el Dimensionamiento de la Sección del Firme 
seleccionaremos la más adecuada técnica y económicamente. 
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 En nuestro caso, dentro de las Secciones Estructurales para el tráfico tipo T41 y 
explanada E1 tenemos: 
  
 SECCIÓN 4111. 
 
40 cm de Zahorra Artificial + 10 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente  
 
 SECCIÓN 4112. 
 
30 cm de Suelo Cemento +8 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente. 
 
 SECCIÓN 4113. 
 




    De las tres opciones optaría por algunas de las que tienen como capa base 
zahorra artificial, debido a la proximidad de una cantera que nos puede proporcionar este 
material a un precio competitivo ya que se le repercute un escaso transporte. La cantera 
se encuentra aproximadamente a 2 Km. Y de estas dos opciones la más económica seria 
la 4111, debido al encarecimiento  que supone un pavimento de hormigón con respecto 
al de una mezcla bituminosa. 
    En conclusión, el firme diseñado estará formado por una capa de zahorra artificial 
de 40 cm. y una capa de terminación de mezcla bituminosa de 10 cm. 
 
2.4 ESTRUCTURAS DE LAS CAPAS DE MEZCLA. 
 
 En primer lugar, se debe determinar el tipo de mezcla que se va a colocar. Para 
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Como se puede observar, el municipio se encuentra dentro de la zona  
pluviométrica 5, que se corresponde a una ZONA SECA. Por lo tanto, NO pueden  aplicarse 
Mezclas Drenantes, ni tampoco son recomendables los paquetes de mezclas abiertas en 
frío o discontinuas. La capa de rodadura será una D-12. 
 
El espesor de la capa de rodadura viene determinado por la tabla B5, que se 
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Tabla D.5 espesores de las diferente capas de mezclas bituminosas. 
 ( norma 6.1-IC) 
 
 
Como puede observarse, la capa de rodadura e intermedia  a disponer será de 5 
cm  (con mezclas tipo D). El fijar el tamaño máximo de árido de 12 mm en capa de 
rodadura es para evitar que, debido al bajo espesor de las capas a disponer, haya zonas 
que queden con concentraciones de betún o de áridos, favoreciendo posteriormente el 
fenómeno de lavado de áridos o de cuarteo de firme. 
 
 
2.5  TIPO DE BETÚN A EMPLEAR 
  
Para la determinación del tipo de Betún de Penetración a emplear en las capas de 
Mezcla Bituminosa es de aplicación el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Generales 
(PG3), con las modificaciones realizadas por Órdenes Circulares 5 de 2001, 5 bis de 2002 y 
10 bis de 2002. 
 
 A estos efectos, se debe determinar la zona térmica estival en que se encuentra el 
municipio, para lo cual se emplea el mapa incluido en la instrucción 6.1 IC 
 
 










T32 y T4 (T41 y 
T42) 




D y S 
 
6-5 5 
INTERMEDIA D y S 5-9  
S y G 7-15 
BASE 
MAM 7-13  
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Como puede verse, toda la zona de la comarca de la Janda se encuentra en la zona 
térmica estival cálida. 
 
 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
ZONA TERMICA 




































Tabla D.6 Tipo de betún para mezclas bituminosas. 
 ( norma 6.1-IC) 
 
 
 Atendiendo a esto, y a la tabla que figura en el PG3, sólo se puede disponer un 
betún tipo B60/70 o, excepcionalmente, un betún B80/100.  Entre estos dos, aparte del 
índice de penetración, las principales diferencias son el punto de reblandecimiento y la 
fragilidad Frass, existiendo una diferencia en ambos parámetros del orden de 2-3, siendo, 
evidentemente, más sensible al frío el betún B60/70 y más sensible al calor el B80/100. En 
el municipio la media de las mínimas anuales es de 6ºC en los meses de invierno, y la 
media de las máximas de 39,6ºC en los meses de verano, por lo que no parece probable 





                          Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA  
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS  
   
 
Anejo nº 7: Firmes y Pavimentos   124
   
 
2.6  RESUMEN DE PAVIMENTOS. 
 
 Los pavimentos a disponer en todo en el sector de acuerdo con todo lo estudiado 
anteriormente serán los siguientes: 
 
 FIRME EN CALZADA Y APARCAMIENTOS:  
 
 
 BASE GRANULAR de 30 cm de Zahorra Artificial. 
 
 CAPA INTERMEDIA de 5 cm. de Mezcla bituminosa en Caliente. 
 





2.7  ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
    Se denomina zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como 
capa de firme. La zahorra artificial es la zahorra constituida por partículas total o parcialmente 
trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 
    Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica , o 
cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
    El equivalente de arena deberá ser > 30 según la tabla 510.1 del PG-3, ya que disponemos  
de un tipo de tráfico T4 
    El material será no plástico. 
    Según la tabla 510.2,del PG-3 el coeficiente de los ángeles de los árido utilizados para 
zahorra artificial no deberá ser superior a 35, haciendo referencia al tipo de tráfico de nuestra 
obra. 
   El índice de lajas debe ser < 35. 
   El porcentaje mínimo de partículas trituradas será del 50% para el tráfico T4. 
 
   La granulometría del material deberá estar comprendido dentro de algunos de los usos fijados 
en la tabla 510.3.1 del PG-3 y que se muestra a continuación: 
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Tabla D.7 Husos granulométricos de las zahorras artificiales. % en masa. (Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes) 
 
2.8 BALDOSAS Y BORDILLOS. 
 
    Para el acerado emplearemos baldosa hidráulica de  dimensiones 20x20. Se trata 
de un pavimento constituido por baldosas  de las dimensiones indicadas y su superficie 
está dividida en nueve tacos para ayudar al drenaje superficial y evitar resbalones. Son 
económicas y en caso de rotura su reparación resulta fácil. 
 
   La base del pavimento será una solera de hormigón de 10 cm. de espesor y 20 N/mm2  
de resistencia característica. Bajo esta capa de base se dispondrá una capa de zahorra 
artificial (ZA –40) de 20 cm. de espesor. 
   Se utilizarán bordillos de hormigón prefabricado dispuestos a nivel o enrasados en el 
limite de la zona de aparcamientos, su forma será  la de un paralelepípedo y colocados 
con la mayor dimensión verticalmente. 
 
   El bordillo de acera será achaflanado, con una cara en ángulo oblicuo. 









Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 ( mm ) Tipo de 
Zahorra 
artificial 
40 25 20 8 4 2 0.5 0.25 0.063 
ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 
ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 
                          Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA  
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS  
   
 
Anejo nº 7: Firmes y Pavimentos   126






Ancho inferior Altura Plinto Longitud 
Bordillo plano en 
aparcamiento 




14-19 17-22 25-28 12-15 100 
Bordillo de Alcorque 7-10 7-10 20-25 0 60-100 
Tabla D.8 Dimensiones de bordillos de hormigón.(Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano) 
 
    Los bordillos serán recibidos por una cama de hormigón H-150 de espesor no 
inferior a 20 cm. siendo la anchura de la base tal que por cada lado del bordillo sobresalga 
más de 10 cm. de mortero de cemento 1:3. Se Arropará por la cara de la acera hasta la 
mitad de su altura con hormigón del mismo tipo que el anterior. Además las juntas entre 
las piezas serán como máximo de 5 cm. 
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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ANEJO. 
 
La “Urbanización del Sector SAU-4 dentro del Término Municipal de Benalup-Casas 
Viejas”, se encuentra limitado por La ``Cañada del Alamillo´´, el `` Campo de futbol 
Municipal´´, por la zona residencial ``Loma de las Grullas´´ y por la finca ``Jardinillo´´. 
 
El presente anejo tiene por objeto diseñar y calcular una red de canalizaciones 
subterráneas que garantice el suministro de agua potable en los diferentes puntos de 
consumo, así como su conexión a Sistemas Generales. 
 
Esta red también deberá prever la posibilidad de que se produzca un incendio, por lo 
que para tal caso, deberá garantizarse el suministro de agua potable tanto a las diferentes 
parcelas en las que se divide el sector como a los respectivos hidrantes que se coloquen en 




DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA. 
 
 
El sector proyectado dispone de un tres viales cuya dirección es NE-NO (vial A, vial B, 
vial C) y cuatro perpendiculares a los anteriores (vial D, vial E, vial F, vial G) .  
 Las conducciones proyectadas para el abastecimiento discurren bajo las aceras salvo 
en puntos en que es necesario realizar los cruces de calzada, así como en ciertos tramos con 
el fin de evitar la introducción de codos, que lo único que incitan es en el aumento de 
pérdidas de carga.  
La solución adoptada es la de una red de tipo mallada,  intercalando entre ellas tuberías 
de diferentes diámetros de mayor a menor, formando un anillo principal que rodea a la gran 
mayoría del sector. Este tipo de red tiene las siguientes ventajas frente a las redes tipo 
ramificada y mixta , como son: 
 
 Libertad en la circulación. 
 Mejor reparto de presiones. 
 Mayor seguridad en la distribución en caso de avería. 
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Las tuberías que discurran por el sector se colocarán sobre una cama o lecho de 
asiento, para garantizar que apoyen en el terreno a lo largo de toda su generatriz inferior y 
evitar así las posibles flexiones originadas por las cargas que actúan sobre ellas. Además de 
ello, es digno de mención que la unión de dichas tuberías, las cuales vienen suministradas en 





CONEXIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED EXISTENTE. 
 
Por la cañada del Alamillo, situada al pie del sector SAU-4, que se pretende urbanizar, 
pasa una conducción de agua potable,  de 300 mm de diámetro, realizada en fundición dúctil 
y proveniente del depósito principal del pueblo y que nos sirve para garantizar la totalidad de 
suministro de agua a todo el sector mencionado. 
 
Para conocer el estado de la tubería, se ha contado con la colaboración de técnicos 
de AQUALIA, empresa concesionaria de la distribución de agua en Benalup-Casas Viejas. 
De esta forma, y tras las conversaciones mantenidas con los técnicos responsables 
del abastecimiento de agua en Benalup-Casas Viejas, la aportación del mismo al sector 
objeto de proyecto se realizará a través de esta red proveniente del depósito situado en la 
urbanización ``El Matadero´´, estando éste situado a una cota suficiente para proporcionar la 
presión necesaria para esta urbanización. De echo este ramal fue diseñado para abastecer 
especialmente a la zona que vamos a proyectar, la urbanización colindante denominada 
``Loma de las Grullas´´ el ``Campo de futbol Municipal´´ y varias viviendas situadas a 1Km 
aproximadamente de nuestra zona. 
No obstante, cabe mencionar también, que a lo largo de la red de abastecimiento se 
han dispuesto dos reguladores de presión de forma que se controlen con facilidad, ya que el 
gran desnivel que presenta el sector en cuestión hace que se produzcan grandes presiones 
en los puntos más bajo por lo que puede facilitar la producción de algunos defectos de la 
red, así como la aparición de timbrajes a lo largo de la misma. Con los dos reguladores 
dispuestos, se garantiza que las presiones obtenidas están dentro de los límites establecidos. 
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Estas pautas seguidas para garantizar el suministro de agua potable a la zona, tanto 
los puntos de conexión de la red quedan definidos en el plano “Red de Abastecimiento” 





La red de Abastecimiento se ha proyectado para que el límite de velocidad mínima 
sea igual o superior a 0,5 m/s y el máximo igual o inferior a 2 m/s. 
 
Según la Normativa de Abastecimiento, la presión máxima en cualquier punto de la 
red no será superior a 60 m.c.a. para evitar roturas en la red y en las acometidas, y la mínima 
no será inferior a 15 m.c.a. 
 
Se colocarán las llaves de paso necesarias con el fin de poder aislar los distintos 
tramos en que queda dividida la red, además se colocarán llaves de desagüe en los puntos 
bajos del sector para el vaciado del mismo y en extremos de distribuidores ciegos, cuando 
no tengan conectada ninguna boca de riego, con el fin de evitar largos periodos de retención 
de agua. 
 
Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de 
otras instalaciones por unas distancias mínimas en cm, dadas en la tabla siguiente y medidas 
entre generatrices interiores en ambas conducciones, y quedarán siempre por encima de la 








Alcantarillado 60 50 
Red de media tensión 30 30 
Red de baja tensión 20 20 
Red de telefonía 30 - 
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Según el Código Técnico de la Edificación CTE en lo referente a la seguridad en caso 
de incendio, muestra que se dispondrán hidrantes de Ø = 100 mm de forma que ningún 
punto diste de alguno de ellos en más de 200 m. y deben asegurar un caudal mínimo de 
1.000 l/min. (16,66 l/s) durante dos horas y presión mínima de 10 m.c.a. 
 
Los accesorios empleados a lo largo de la red, tales como llaves y ventosas, se 
colocarán en arquetas de registro para facilitar su inspección. 
 
 Estas arquetas tendrán dimensiones suficientes no sólo para albergar a los mismos, 
sino para permitir además las operaciones de inspección, montaje y desmontaje de los 
mismos en caso necesario. 
 
 La conducción se reforzará bajo los cruces de las calles, éstos y los anclajes serán los 
especificados en la NTE-IFA. 
 
Según dicho Código Técnico de la Edificación, la red deberá dimensionarse de forma 
que los dos hidrantes más desfavorables suministren simultáneamente 1.000 l/min. y las 




CÁLCULO DE LA RED. 
 
Para el cálculo hidráulico de la red nos hemos apoyado en el programa  informático 
de CYPECAD-Instalaciones Urbanas. Este programa se ha empleado tanto para la 
introducción de la red, como para la definición de los nudos en cuanto a pre-proceso, para el 
cálculo, y para la generación de listados en post-proceso. Asimismo, se han obtenido las 
mediciones correspondientes a longitudes de tubo, volumen de excavación y relleno en la 
red. 
 
Para poder calcular las pérdidas de carga de las tuberías debemos hallar el número 
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=           
 siendo:     
                                                                    
 V = velocidad (m/s) 
 D = diámetro interior (m) 
ν = viscosidad cinemática (m2/s) 
 
Para esta ecuación adoptaremos el valor de viscosidad cinemática de                                                                 
ν = 1,15 ⋅ 10-6 m/s2, y un número de Reynolds de transición de flujo laminar a turbulento                           
Re = 2500. 
 
El método de Hardy-Cross se basa en dos leyes hidráulicas fundamentales, 
independientemente de las normales en toda conducción y las cuales son fundamentales 
para el desarrollo del programa: 
 
 
 1ª LEY: La suma algebraica de los caudales que entran en un nudo de la red, 
es igual a la suma de los caudales que salen. 
 
 2ª LEY: Existe un punto de la malla, en que las pérdidas de carga por un 
camino es igual a las pérdidas de carga por otro camino distinto. O bien, 
dotando de signo a estas pérdidas, la suma de las pérdidas de carga en una 




Por lo tanto, especificado el método a utilizar para el cálculo de la red de 
abastecimiento, así como el punto de conexión de la red con el exterior del sector a 
urbanizar, únicamente queda por definir la red y ver las dotaciones dispuestas, en este caso, 
por el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas para ser consumidas en función del tipo de 
calificación que posea la parcela en cuestión.  
 
         El primer paso a dar es calcular la dotación de agua que necesitamos. Las dotaciones 
que tenemos que tener en cuenta son LAS QUE NOS INDICA LA EMPRESA GESTORA DEL 
AGUA DE Benalup-Casas Viejas (AQUALIA): 
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 Área industrial. 0,04 l/s 
  Espacios libres. 1,5 l/m2 dia. 
  Hidrantes. 16,66 l/s ud. 
 
 
4.1 DESCRIPCION DE LA RED HIDRÁULICA. 
 
    - Título: RED DE ABASTECIMIENTO 
    - Dirección: SECTOR SAU-4 





4.2 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
 
















El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
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A continuación se detallan los resultados de la red de abastecimiento para el caso 
más desfavorable de todos los desarrollados a la hora del cálculo del mismo.   
 
 












N3 115.95 --- 136.90 20.95  
N4 114.30 --- 138.33 24.03  
N6 113.75 --- 133.81 20.06  
N7 115.80 --- 137.14 21.34  
N8 113.50 --- 134.09 20.59  
N9 113.19 --- 134.67 21.48  
N10 115.55 --- 137.26 21.71  
N13 113.00 --- 135.02 22.02  
N15 114.75 --- 136.12 21.37  
N16 114.40 --- 138.02 23.62  
N17 115.40 --- 137.33 21.93  
N18 115.20 --- 134.01 18.81  
N19 114.85 --- 135.68 20.83  
NC1 112.60 0.04 136.27 23.67  
NC2 112.85 0.04 136.52 23.67  
NC3 113.05 0.04 136.74 23.69  
NC4 113.30 0.04 137.07 23.77  
NC5 113.55 0.04 137.50 23.95  
NC6 113.80 0.04 137.94 24.14  
NC7 114.25 0.04 138.32 24.07  
NC8 114.50 0.04 138.10 23.60  
NC9 114.75 0.04 137.93 23.18  
NC10 115.00 0.04 137.83 22.83  
NC11 115.35 0.04 137.50 22.15  
NC12 114.60 0.04 138.08 23.48  
NC13 114.85 0.04 137.92 23.07  
NC14 115.10 0.04 137.77 22.67  
NC15 115.35 0.04 137.61 22.26  
NC16 113.40 0.04 135.79 22.39  
      
 113.60 0.04 136.13 22.53  
NC18 113.80 0.04 136.47 22.67  
NC19 114.00 0.04 136.86 22.86  
NC20 114.20 0.04 137.25 23.05  
NC21 114.30 0.04 137.66 23.36  
NC22 113.35 0.04 134.58 21.23  
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NC23 113.45 0.04 134.52 21.07  
NC24 113.70 0.04 134.46 20.76  
NC25 113.90 0.04 134.72 20.82  
NC26 114.10 0.04 135.54 21.44  
NC27 114.30 0.04 136.37 22.07  
NC28 114.35 0.04 137.20 22.85  
NC29 114.60 0.04 137.00 22.40  
NC30 114.65 0.04 136.51 21.86  
NC31 114.90 0.04 136.03 21.13  
NC32 115.15 0.04 135.81 20.66  
NC33 115.25 0.04 136.05 20.80  
NC34 115.40 0.04 136.30 20.90  
NC35 115.50 0.04 136.55 21.05  
NC36 114.00 0.04 134.42 20.42  
NC37 114.15 0.04 134.66 20.51  
NC38 114.30 0.04 134.90 20.60  
NC39 114.45 0.04 135.14 20.69  
NC40 114.60 0.04 135.38 20.78  
NC41 114.75 0.04 135.63 20.88  
NC42 114.80 0.04 135.88 21.08  
NC43 114.85 0.04 136.33 21.48  
NC44 115.00 0.04 136.44 21.44  
NC45 115.15 0.04 136.55 21.40  
NC46 115.30 0.04 136.67 21.37  
NC47 115.45 0.04 136.78 21.33  
NC48 115.60 0.04 136.90 21.30  
NC49 115.80 0.04 137.02 21.22  
NC50 114.85 0.04 135.94 21.09  
NC51 115.00 0.04 136.07 21.07  
NC52 115.15 0.04 136.20 21.05  
NC53 115.30 0.04 136.34 21.04  
NC54 115.45 0.04 136.48 21.03  
NC55 115.60 0.04 136.62 21.02  
NC56 115.80 0.04 136.76 20.96  
NC57 114.00 0.04 133.16 19.16  
NC58 114.15 0.04 132.69 18.54  
NC59 114.30 0.04 132.23 17.93  
NC60 114.45 0.04 132.26 17.81  
NC61 114.60 0.04 133.11 18.51  
NC62 114.75 0.04 133.97 19.22  
NC63 114.80 0.04 134.83 20.03  
NC64 115.25 0.04 133.83 18.58  
NC65 115.40 0.04 133.75 18.35  
NC66 115.55 0.04 133.66 18.11  
NC67 115.70 0.04 133.82 18.12  
NC68 115.85 0.04 134.34 18.49  
NC69 116.00 0.04 134.86 18.86  
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NC70 116.15 0.04 135.39 19.24  
NC71 114.20 0.04 133.28 19.08  
NC72 114.35 0.04 133.22 18.87  
NC73 114.50 0.04 133.15 18.65  
NC74 114.65 0.04 133.20 18.55  
NC75 114.80 0.04 133.41 18.61  
NC76 114.95 0.04 133.62 18.67  
NC77 115.05 0.04 133.78 18.73  
NC78 114.55 16.66 133.11 18.56  
NC79 115.60 16.66 133.61 18.01  
NC80 114.35 16.66 131.95 17.60  
NC81 115.20 0.00 136.28 21.08  
NC82 113.75 16.66 134.42 20.67  
NC83 115.00 16.66 135.72 20.72  
NC84 113.10 16.66 136.87 23.77  
NC85 114.55 16.66 137.96 23.41  
NC86 112.55 0.04 136.14 23.59  
NC87 113.95 0.04 138.31 24.36  
NC88 115.20 0.04 137.75 22.55  
NC89 112.50 0.00 135.78 23.28  
NC90 114.00 0.00 138.84 24.84  







 LISTADO DE TRAMOS. 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo 
final a nudo de inicio. 
 
 










N1 N6 52.32 DN125 -12.28 -0.42 -0.95  
N1 NC71 15.00 DN150 12.28 0.11 0.66  
N2 N3 52.01 DN125 -13.93 -0.53 -1.08  
N2 NC70 9.11 DN100 13.93 0.98 1.67  
N3 N7 14.83 DN125 -17.88 -0.24 -1.39  
N3 NC56 9.00 DN80 3.95 0.14 0.72  
N4 N16 14.93 DN150 32.98 0.31 1.78  
N4 NC12 29.93 DN80 3.48 0.25 0.63  
N4 NC21 25.37 DN80 6.38 0.67 1.16  
N4 NC90 34.52 DN200 -42.84 -0.51 -1.32  
N6 N8 15.18 DN125 -19.35 -0.28 -1.50  
N6 NC57 18.68 DN80 7.07 0.65 1.29  
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N7 N10 52.20 DN200 -21.47 -0.12 -0.66  
N7 NC49 9.00 DN80 3.59 0.12 0.65  
N8 N9 52.63 DN125 -14.57 -0.58 -1.13  
N8 NC36 20.49 DN80 -4.78 -0.33 -0.87  
N9 N13 14.97 DN125 -21.82 -0.35 -1.69  
N9 NC22 16.72 DN125 7.25 0.09 0.56  
N10 N17 14.98 DN200 -30.74 -0.07 -0.94  
N10 NC35 9.00 DN80 9.27 0.71 1.69  
N12 NC11 12.90 DN150 27.46 0.19 1.49  
N12 NC88 16.27 DN200 -27.46 -0.06 -0.84  
N13 NC16 33.56 DN80 -6.14 -0.77 -1.12  
N13 NC89 45.83 DN125 -15.68 -0.76 -1.21  
N15 N16 52.23 DN100 -15.62 -1.91 -1.87  
N15 N19 14.95 DN100 13.87 0.44 1.66  
N15 NC42 10.00 DN80 5.06 0.24 0.92  
N15 NC43 28.21 DN80 -3.31 -0.21 -0.60  
N16 NC28 10.00 DN80 9.69 0.82 1.77  
N16 NC29 28.30 DN80 7.67 1.02 1.40  
N17 NC11 11.87 DN150 -27.42 -0.17 -1.48  
N17 NC15 39.05 DN80 -3.32 -0.28 -0.61  
N18 N19 51.99 DN80 -7.66 -1.67 -1.40  
N18 NC64 28.19 DN80 3.01 0.18 0.55  
N18 NC77 12.28 DN80 4.66 0.23 0.85  
N19 NC50 28.19 DN80 -3.67 -0.26 -0.67  
N19 NC63 10.00 DN80 9.87 0.85 1.80  
NC1 NC2 19.93 DN125 -15.76 -0.25 -1.22  
NC1 NC86 10.02 DN125 15.72 0.13 1.22  
NC2 NC3 17.36 DN125 -15.80 -0.22 -1.22  
NC3 NC84 10.38 DN125 -15.84 -0.13 -1.23  
NC4 NC5 21.38 DN150 -32.54 -0.43 -1.76  
NC4 NC84 9.63 DN150 32.50 0.19 1.76  
NC5 NC6 22.23 DN150 -32.58 -0.45 -1.76  
NC6 NC87 18.06 DN150 -32.62 -0.36 -1.77  
NC7 NC8 25.00 DN200 44.28 0.22 1.36  
NC7 NC90 32.00 DN200 -44.32 -0.52 -1.36  
NC8 NC85 15.19 DN200 44.24 0.13 1.36  
NC9 NC10 25.00 DN200 27.54 0.09 0.85  
NC9 NC85 9.81 DN200 -27.58 -0.04 -0.85  
NC10 NC88 22.46 DN200 27.50 0.08 0.84  
NC12 NC13 26.55 DN80 3.44 0.17 0.63  
NC13 NC14 22.50 DN80 3.40 0.14 0.62  
NC14 NC15 27.30 DN80 3.36 0.17 0.61  
NC16 NC17 18.80 DN80 -6.18 -0.35 -1.13  
NC17 NC18 18.05 DN80 -6.22 -0.34 -1.13  
NC18 NC19 20.65 DN80 -6.26 -0.39 -1.14  
NC19 NC20 20.65 DN80 -6.30 -0.39 -1.15  
NC20 NC21 21.40 DN80 -6.34 -0.41 -1.15  
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NC22 NC23 20.00 DN125 7.21 0.06 0.56  
NC23 NC24 20.00 DN125 7.17 0.06 0.56  
NC24 NC82 12.66 DN125 7.13 0.04 0.55  
NC25 NC26 20.00 DN80 -9.57 -0.82 -1.74  
NC25 NC82 7.34 DN80 9.53 0.30 1.74  
NC26 NC27 20.00 DN80 -9.61 -0.83 -1.75  
NC27 NC28 20.00 DN80 -9.65 -0.84 -1.76  
NC29 NC30 18.00 DN80 7.63 0.49 1.39  
NC30 NC31 18.00 DN80 7.59 0.48 1.38  
NC31 NC83 11.71 DN80 7.55 0.31 1.37  
NC32 NC33 18.00 DN100 -9.15 -0.25 -1.10  
NC32 NC83 6.29 DN100 9.11 0.09 1.09  
NC33 NC34 18.00 DN100 -9.19 -0.25 -1.10  
NC34 NC35 18.00 DN100 -9.23 -0.25 -1.11  
NC36 NC37 20.00 DN80 -4.82 -0.23 -0.88  
NC37 NC38 20.00 DN80 -4.86 -0.24 -0.89  
NC38 NC39 20.00 DN80 -4.90 -0.24 -0.89  
NC39 NC40 20.00 DN80 -4.94 -0.24 -0.90  
NC40 NC41 20.00 DN80 -4.98 -0.25 -0.91  
NC41 NC42 20.00 DN80 -5.02 -0.25 -0.91  
NC43 NC44 18.00 DN80 -3.35 -0.11 -0.61  
NC44 NC45 18.00 DN80 -3.39 -0.11 -0.62  
NC45 NC46 18.00 DN80 -3.43 -0.11 -0.62  
NC46 NC47 18.00 DN80 -3.47 -0.12 -0.63  
NC47 NC48 18.00 DN80 -3.51 -0.12 -0.64  
NC48 NC49 18.00 DN80 -3.55 -0.12 -0.65  
NC50 NC51 18.00 DN80 -3.71 -0.13 -0.68  
NC51 NC52 18.00 DN80 -3.75 -0.13 -0.68  
NC52 NC81 9.94 DN80 -3.79 -0.08 -0.69  
NC53 NC54 18.00 DN80 -3.83 -0.14 -0.70  
NC53 NC81 8.06 DN80 3.79 0.06 0.69  
NC54 NC55 18.00 DN80 -3.87 -0.14 -0.70  
NC55 NC56 18.00 DN80 -3.91 -0.14 -0.71  
NC57 NC58 20.00 DN80 7.03 0.47 1.28  
NC58 NC59 20.00 DN80 6.99 0.46 1.27  
NC59 NC80 12.58 DN80 6.95 0.29 1.27  
NC60 NC61 20.00 DN80 -9.75 -0.85 -1.78  
NC60 NC80 7.42 DN80 9.71 0.31 1.77  
NC61 NC62 20.00 DN80 -9.79 -0.86 -1.78  
NC62 NC63 20.00 DN80 -9.83 -0.86 -1.79  
NC64 NC65 18.00 DN80 2.97 0.09 0.54  
NC65 NC66 18.00 DN80 2.93 0.09 0.53  
NC66 NC79 10.86 DN80 2.89 0.05 0.53  
NC67 NC68 18.00 DN100 -13.81 -0.52 -1.66  
NC67 NC79 7.14 DN100 13.77 0.21 1.65  
NC68 NC69 18.00 DN100 -13.85 -0.53 -1.66  
NC69 NC70 18.00 DN100 -13.89 -0.53 -1.67  
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NC71 NC72 20.00 DN150 12.24 0.07 0.66  
NC72 NC73 20.00 DN150 12.20 0.07 0.66  
NC73 NC78 11.53 DN150 12.16 0.04 0.66  
NC74 NC75 20.00 DN80 -4.54 -0.21 -0.83  
NC74 NC78 8.47 DN80 4.50 0.09 0.82  
NC75 NC76 20.00 DN80 -4.58 -0.21 -0.83  
NC76 NC77 15.00 DN80 -4.62 -0.16 -0.84  
NC86 NC89 28.73 DN125 15.68 0.36 1.21  
NC87 NC90 6.55 DN150 -32.66 -0.53 -1.77  






 LISTADO DE ELEMENTOS. 
 
A continuación se redacta el listado de elementos colocados en la instalación. 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N1 
Nudo final: NC71 
Distancia al nudo origen 
4.080 m (N1) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 153.4 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N2 
Nudo final: NC70 
Distancia al nudo origen 
4.861 m (NC70) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 103.0 mm 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N2 
Nudo final: NC70 
Distancia al nudo origen 
7.510 m (NC70) 







Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 103.0 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N3 
Nudo final: NC56 
Distancia al nudo origen 
3.687 m (N3) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
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Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N4 
Nudo final: NC12 
Distancia al nudo origen 
7.083 m (N4) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N4 
Nudo final: NC21 
Distancia al nudo origen 
19.550 m (NC21) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N4 
Nudo final: NC90 
Distancia al nudo origen 
27.374 m (N4) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 203.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N6 
Nudo final: NC57 
Distancia al nudo origen 
13.365 m (NC57) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N7 
Nudo final: NC49 
Distancia al nudo origen 
5.075 m (N7) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N8 
Nudo final: NC36 
Distancia al nudo origen 
14.517 m (NC36) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N9 
Nudo final: NC22 
Distancia al nudo origen 
11.392 m (NC22) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 128.2 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N10 
Nudo final: NC35 
Distancia al nudo origen 
4.387 m (N10) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
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Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N13 
Nudo final: NC16 
Distancia al nudo origen 
5.208 m (N13) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N13 
Nudo final: NC89 
Distancia al nudo origen 
9.324 m (NC89) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 128.2 mm 
 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N15 
Nudo final: NC42 
Distancia al nudo origen 
6.617 m (N15) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N15 
Nudo final: NC43 
Distancia al nudo origen 
20.426 m (NC43) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N16 
Nudo final: NC28 
Distancia al nudo origen 
3.296 m (N16) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N16 
Nudo final: NC29 
Distancia al nudo origen 
20.487 m (NC29) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N17 
Nudo final: NC15 
Distancia al nudo origen 
33.550 m (NC15) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
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Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N18 
Nudo final: N19 
Distancia al nudo origen 
6.564 m (N18) 







Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N18 
Nudo final: NC64 
Distancia al nudo origen 
7.601 m (N18) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N18 
Nudo final: NC77 
Distancia al nudo origen 
4.730 m (NC77) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N19 
Nudo final: NC50 
Distancia al nudo origen 
22.608 m (NC50) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Elemento con pérdidas localizadas 
Nudo inicial: N19 
Nudo final: NC63 
Distancia al nudo origen 
6.217 m (N19) 
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 83.6 mm 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC7 
Nudo final: NC90 
Distancia al nudo origen 
8.182 m (NC90) 







Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 203.6 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
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Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC87 
Nudo final: NC90 
Distancia al nudo origen 
2.926 m (NC87) 







Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 153.4 mm 
Combinaciones % de apertura 
Combinación 1 100.00 
 
 
Elemento Válvula de control de presión 
Nudo inicial: NC90 
Nudo final: SG2 
Distancia al nudo origen 
11.059 m (NC90) 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 304.4 mm 
Combinaciones Presión de consigna (m.c.a.) 
Combinación 1 25.00 
 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: NC90 
Nudo final: SG2 
Distancia al nudo origen 
21.759 m (NC90) 







Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 304.4 mm 
Combinaciones % de apertura 








Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
 










N1 N6 52.32 DN125 12.28 0.42 0.95 
N1 NC71 15.00 DN150 12.28 0.11 0.66 
N2 N3 52.01 DN125 13.93 0.53 1.08 
N2 NC70 9.11 DN100 13.93 0.98 1.67 
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N3 N7 14.83 DN125 17.88 0.24 1.39 
N3 NC56 9.00 DN80 3.95 0.14 0.72 
N4 N16 14.93 DN150 32.98 0.31 1.78 
N4 NC12 29.93 DN80 3.48 0.25 0.63 
N4 NC21 25.37 DN80 6.38 0.67 1.16 
N4 NC90 34.52 DN200 42.84 0.51 1.32 
N6 N8 15.18 DN125 19.35 0.28 1.50 
N6 NC57 18.68 DN80 7.07 0.65 1.29 
N7 N10 52.20 DN200 21.47 0.12 0.66 
N7 NC49 9.00 DN80 3.59 0.12 0.65 
N8 N9 52.63 DN125 14.57 0.58 1.13 
N8 NC36 20.49 DN80 4.78 0.33 0.87 
N9 N13 14.97 DN125 21.82 0.35 1.69 
N9 NC22 16.72 DN125 7.25 0.09 0.56 
N10 N17 14.98 DN200 30.74 0.07 0.94 
N10 NC35 9.00 DN80 9.27 0.71 1.69 
N12 NC11 12.90 DN150 27.46 0.19 1.49 
N12 NC88 16.27 DN200 27.46 0.06 0.84 
N13 NC16 33.56 DN80 6.14 0.77 1.12 
N13 NC89 45.83 DN125 15.68 0.76 1.21 
N15 N16 52.23 DN100 15.62 1.91 1.87 
N15 N19 14.95 DN100 13.87 0.44 1.66 
N15 NC42 10.00 DN80 5.06 0.24 0.92 
N15 NC43 28.21 DN80 3.31 0.21 0.60 
N16 NC28 10.00 DN80 9.69 0.82 1.77 
N16 NC29 28.30 DN80 7.67 1.02 1.40 
N17 NC11 11.87 DN150 27.42 0.17 1.48 
N17 NC15 39.05 DN80 3.32 0.28 0.61 
N18 N19 51.99 DN80 7.66 1.67 1.40 
N18 NC64 28.19 DN80 3.01 0.18 0.55 
N18 NC77 12.28 DN80 4.66 0.23 0.85 
N19 NC50 28.19 DN80 3.67 0.26 0.67 
N19 NC63 10.00 DN80 9.87 0.85 1.80 
NC1 NC2 19.93 DN125 15.76 0.25 1.22 
NC1 NC86 10.02 DN125 15.72 0.13 1.22 
NC2 NC3 17.36 DN125 15.80 0.22 1.22 
NC3 NC84 10.38 DN125 15.84 0.13 1.23 
NC4 NC5 21.38 DN150 32.54 0.43 1.76 
NC4 NC84 9.63 DN150 32.50 0.19 1.76 
NC5 NC6 22.23 DN150 32.58 0.45 1.76 
NC6 NC87 18.06 DN150 32.62 0.36 1.77 
NC7 NC8 25.00 DN200 44.28 0.22 1.36 
NC7 NC90 32.00 DN200 44.32 0.52 1.36 
NC8 NC85 15.19 DN200 44.24 0.13 1.36 
NC9 NC10 25.00 DN200 27.54 0.09 0.85 
NC9 NC85 9.81 DN200 27.58 0.04 0.85 
NC10 NC88 22.46 DN200 27.50 0.08 0.84 
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NC12 NC13 26.55 DN80 3.44 0.17 0.63 
NC13 NC14 22.50 DN80 3.40 0.14 0.62 
NC14 NC15 27.30 DN80 3.36 0.17 0.61 
NC16 NC17 18.80 DN80 6.18 0.35 1.13 
NC17 NC18 18.05 DN80 6.22 0.34 1.13 
NC18 NC19 20.65 DN80 6.26 0.39 1.14 
NC19 NC20 20.65 DN80 6.30 0.39 1.15 
NC20 NC21 21.40 DN80 6.34 0.41 1.15 
NC22 NC23 20.00 DN125 7.21 0.06 0.56 
NC23 NC24 20.00 DN125 7.17 0.06 0.56 
NC24 NC82 12.66 DN125 7.13 0.04 0.55 
NC25 NC26 20.00 DN80 9.57 0.82 1.74 
NC25 NC82 7.34 DN80 9.53 0.30 1.74 
NC26 NC27 20.00 DN80 9.61 0.83 1.75 
NC27 NC28 20.00 DN80 9.65 0.84 1.76 
NC29 NC30 18.00 DN80 7.63 0.49 1.39 
NC30 NC31 18.00 DN80 7.59 0.48 1.38 
NC31 NC83 11.71 DN80 7.55 0.31 1.37 
NC32 NC33 18.00 DN100 9.15 0.25 1.10 
NC32 NC83 6.29 DN100 9.11 0.09 1.09 
NC33 NC34 18.00 DN100 9.19 0.25 1.10 
NC34 NC35 18.00 DN100 9.23 0.25 1.11 
NC36 NC37 20.00 DN80 4.82 0.23 0.88 
NC37 NC38 20.00 DN80 4.86 0.24 0.89 
NC38 NC39 20.00 DN80 4.90 0.24 0.89 
NC39 NC40 20.00 DN80 4.94 0.24 0.90 
NC40 NC41 20.00 DN80 4.98 0.25 0.91 
NC41 NC42 20.00 DN80 5.02 0.25 0.91 
NC43 NC44 18.00 DN80 3.35 0.11 0.61 
NC44 NC45 18.00 DN80 3.39 0.11 0.62 
NC45 NC46 18.00 DN80 3.43 0.11 0.62 
NC46 NC47 18.00 DN80 3.47 0.12 0.63 
NC47 NC48 18.00 DN80 3.51 0.12 0.64 
NC48 NC49 18.00 DN80 3.55 0.12 0.65 
NC50 NC51 18.00 DN80 3.71 0.13 0.68 
NC51 NC52 18.00 DN80 3.75 0.13 0.68 
NC52 NC81 9.94 DN80 3.79 0.08 0.69 
NC53 NC54 18.00 DN80 3.83 0.14 0.70 
NC53 NC81 8.06 DN80 3.79 0.06 0.69 
NC54 NC55 18.00 DN80 3.87 0.14 0.70 
NC55 NC56 18.00 DN80 3.91 0.14 0.71 
NC57 NC58 20.00 DN80 7.03 0.47 1.28 
NC58 NC59 20.00 DN80 6.99 0.46 1.27 
NC59 NC80 12.58 DN80 6.95 0.29 1.27 
NC60 NC61 20.00 DN80 9.75 0.85 1.78 
NC60 NC80 7.42 DN80 9.71 0.31 1.77 
NC61 NC62 20.00 DN80 9.79 0.86 1.78 
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NC62 NC63 20.00 DN80 9.83 0.86 1.79 
NC64 NC65 18.00 DN80 2.97 0.09 0.54 
NC65 NC66 18.00 DN80 2.93 0.09 0.53 
NC66 NC79 10.86 DN80 2.89 0.05 0.53 
NC67 NC68 18.00 DN100 13.81 0.52 1.66 
NC67 NC79 7.14 DN100 13.77 0.21 1.65 
NC68 NC69 18.00 DN100 13.85 0.53 1.66 
NC69 NC70 18.00 DN100 13.89 0.53 1.67 
NC71 NC72 20.00 DN150 12.24 0.07 0.66 
NC72 NC73 20.00 DN150 12.20 0.07 0.66 
NC73 NC78 11.53 DN150 12.16 0.04 0.66 
NC74 NC75 20.00 DN80 4.54 0.21 0.83 
NC74 NC78 8.47 DN80 4.50 0.09 0.82 
NC75 NC76 20.00 DN80 4.58 0.21 0.83 
NC76 NC77 15.00 DN80 4.62 0.16 0.84 
NC86 NC89 28.73 DN125 15.68 0.36 1.21 
NC87 NC90 6.55 DN150 32.66 0.53 1.77 





















N1 N6 52.32 DN125 12.28 0.42 0.95 
N1 NC71 15.00 DN150 12.28 0.11 0.66 
N2 N3 52.01 DN125 13.93 0.53 1.08 
N2 NC70 9.11 DN100 13.93 0.98 1.67 
N3 N7 14.83 DN125 17.88 0.24 1.39 
N3 NC56 9.00 DN80 3.95 0.14 0.72 
N4 N16 14.93 DN150 32.98 0.31 1.78 
N4 NC12 29.93 DN80 3.48 0.25 0.63 
N4 NC21 25.37 DN80 6.38 0.67 1.16 
N4 NC90 34.52 DN200 42.84 0.51 1.32 
N6 N8 15.18 DN125 19.35 0.28 1.50 
N6 NC57 18.68 DN80 7.07 0.65 1.29 
N7 N10 52.20 DN200 21.47 0.12 0.66 
N7 NC49 9.00 DN80 3.59 0.12 0.65 
N8 N9 52.63 DN125 14.57 0.58 1.13 
N8 NC36 20.49 DN80 4.78 0.33 0.87 
N9 N13 14.97 DN125 21.82 0.35 1.69 
N9 NC22 16.72 DN125 7.25 0.09 0.56 
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N10 N17 14.98 DN200 30.74 0.07 0.94 
N10 NC35 9.00 DN80 9.27 0.71 1.69 
N12 NC11 12.90 DN150 27.46 0.19 1.49 
N12 NC88 16.27 DN200 27.46 0.06 0.84 
N13 NC16 33.56 DN80 6.14 0.77 1.12 
N13 NC89 45.83 DN125 15.68 0.76 1.21 
N15 N16 52.23 DN100 15.62 1.91 1.87 
N15 N19 14.95 DN100 13.87 0.44 1.66 
N15 NC42 10.00 DN80 5.06 0.24 0.92 
N15 NC43 28.21 DN80 3.31 0.21 0.60 
N16 NC28 10.00 DN80 9.69 0.82 1.77 
N16 NC29 28.30 DN80 7.67 1.02 1.40 
N17 NC11 11.87 DN150 27.42 0.17 1.48 
N17 NC15 39.05 DN80 3.32 0.28 0.61 
N18 N19 51.99 DN80 7.66 1.67 1.40 
N18 NC64 28.19 DN80 3.01 0.18 0.55 
N18 NC77 12.28 DN80 4.66 0.23 0.85 
N19 NC50 28.19 DN80 3.67 0.26 0.67 
N19 NC63 10.00 DN80 9.87 0.85 1.80 
NC1 NC2 19.93 DN125 15.76 0.25 1.22 
NC1 NC86 10.02 DN125 15.72 0.13 1.22 
NC2 NC3 17.36 DN125 15.80 0.22 1.22 
NC3 NC84 10.38 DN125 15.84 0.13 1.23 
NC4 NC5 21.38 DN150 32.54 0.43 1.76 
NC4 NC84 9.63 DN150 32.50 0.19 1.76 
NC5 NC6 22.23 DN150 32.58 0.45 1.76 
NC6 NC87 18.06 DN150 32.62 0.36 1.77 
NC7 NC8 25.00 DN200 44.28 0.22 1.36 
NC7 NC90 32.00 DN200 44.32 0.52 1.36 
NC8 NC85 15.19 DN200 44.24 0.13 1.36 
NC9 NC10 25.00 DN200 27.54 0.09 0.85 
NC9 NC85 9.81 DN200 27.58 0.04 0.85 
NC10 NC88 22.46 DN200 27.50 0.08 0.84 
NC12 NC13 26.55 DN80 3.44 0.17 0.63 
NC13 NC14 22.50 DN80 3.40 0.14 0.62 
NC14 NC15 27.30 DN80 3.36 0.17 0.61 
NC16 NC17 18.80 DN80 6.18 0.35 1.13 
NC17 NC18 18.05 DN80 6.22 0.34 1.13 
NC18 NC19 20.65 DN80 6.26 0.39 1.14 
NC19 NC20 20.65 DN80 6.30 0.39 1.15 
NC20 NC21 21.40 DN80 6.34 0.41 1.15 
NC22 NC23 20.00 DN125 7.21 0.06 0.56 
NC23 NC24 20.00 DN125 7.17 0.06 0.56 
NC24 NC82 12.66 DN125 7.13 0.04 0.55 
NC25 NC26 20.00 DN80 9.57 0.82 1.74 
NC25 NC82 7.34 DN80 9.53 0.30 1.74 
NC26 NC27 20.00 DN80 9.61 0.83 1.75 
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NC27 NC28 20.00 DN80 9.65 0.84 1.76 
       
NC29 NC30 18.00 DN80 7.63 0.49 1.39 
NC30 NC31 18.00 DN80 7.59 0.48 1.38 
NC31 NC83 11.71 DN80 7.55 0.31 1.37 
NC32 NC33 18.00 DN100 9.15 0.25 1.10 
NC32 NC83 6.29 DN100 9.11 0.09 1.09 
NC33 NC34 18.00 DN100 9.19 0.25 1.10 
NC34 NC35 18.00 DN100 9.23 0.25 1.11 
NC36 NC37 20.00 DN80 4.82 0.23 0.88 
NC37 NC38 20.00 DN80 4.86 0.24 0.89 
NC38 NC39 20.00 DN80 4.90 0.24 0.89 
NC39 NC40 20.00 DN80 4.94 0.24 0.90 
NC40 NC41 20.00 DN80 4.98 0.25 0.91 
NC41 NC42 20.00 DN80 5.02 0.25 0.91 
NC43 NC44 18.00 DN80 3.35 0.11 0.61 
NC44 NC45 18.00 DN80 3.39 0.11 0.62 
NC45 NC46 18.00 DN80 3.43 0.11 0.62 
NC46 NC47 18.00 DN80 3.47 0.12 0.63 
NC47 NC48 18.00 DN80 3.51 0.12 0.64 
NC48 NC49 18.00 DN80 3.55 0.12 0.65 
NC50 NC51 18.00 DN80 3.71 0.13 0.68 
NC51 NC52 18.00 DN80 3.75 0.13 0.68 
NC52 NC81 9.94 DN80 3.79 0.08 0.69 
NC53 NC54 18.00 DN80 3.83 0.14 0.70 
NC53 NC81 8.06 DN80 3.79 0.06 0.69 
NC54 NC55 18.00 DN80 3.87 0.14 0.70 
NC55 NC56 18.00 DN80 3.91 0.14 0.71 
NC57 NC58 20.00 DN80 7.03 0.47 1.28 
NC58 NC59 20.00 DN80 6.99 0.46 1.27 
NC59 NC80 12.58 DN80 6.95 0.29 1.27 
NC60 NC61 20.00 DN80 9.75 0.85 1.78 
NC60 NC80 7.42 DN80 9.71 0.31 1.77 
NC61 NC62 20.00 DN80 9.79 0.86 1.78 
NC62 NC63 20.00 DN80 9.83 0.86 1.79 
NC64 NC65 18.00 DN80 2.97 0.09 0.54 
NC65 NC66 18.00 DN80 2.93 0.09 0.53 
NC66 NC79 10.86 DN80 2.89 0.05 0.53 
NC67 NC68 18.00 DN100 13.81 0.52 1.66 
NC67 NC79 7.14 DN100 13.77 0.21 1.65 
NC68 NC69 18.00 DN100 13.85 0.53 1.66 
NC69 NC70 18.00 DN100 13.89 0.53 1.67 
NC71 NC72 20.00 DN150 12.24 0.07 0.66 
NC72 NC73 20.00 DN150 12.20 0.07 0.66 
NC73 NC78 11.53 DN150 12.16 0.04 0.66 
NC74 NC75 20.00 DN80 4.54 0.21 0.83 
NC74 NC78 8.47 DN80 4.50 0.09 0.82 
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NC75 NC76 20.00 DN80 4.58 0.21 0.83 
NC76 NC77 15.00 DN80 4.62 0.16 0.84 
NC86 NC89 28.73 DN125 15.68 0.36 1.21 
NC87 NC90 6.55 DN150 32.66 0.53 1.77 
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ANTECEDENTE Y OBJETO DEL ANEJO. 
 
La “Urbanización del Sector SAU-4 dentro del Término Municipal de Benalup-Casas 
Viejas”, se encuentra limitado por La ``Cañada del Alamillo´´, el `` Campo de futbol 
Municipal´´, por la zona residencial ``Loma de las Grullas´´ y por la finca ``Jardinillo´´. 
 
El presente anejo tiene por objeto diseñar y calcular una red de canalizaciones 
subterráneas que garantice la recogida de las aguas fecales producidas en las diferentes 




DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA. 
 
El Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas solo exige una red unitaria que recoja las 
aguas de fecales y pluviales conjuntamente, ya que la red general de todo el pueblo no 
dispone de red separativa. De todos modos y con vista de futuro diseñaremos una red 
separativa para nuestra urbanización, recogiéndose ambas en distintas canalizaciones y 
con una separación  cómo mínimo de 0,60 m en plano horizontal. 
 
 Los colectores proyectados discurren, tanto en el caso de la red de aguas fecales 
como la red de pluviales, bajo la calzada de los viales. El motivo de su colocación bajo  la 
calzada se debe fundamentalmente a que dicha red distribuye acometidas a ambos lados 
de la acera, por lo que además de dejar suficiente espacio en la acera para la colocación 
de otros dispositivos, garantizamos que exista la mayor separación posible hacia ambos 
lados de la calzada de la red de fecales, para que si se produjese una rotura de la tubería, 
provocara el menor daño posible en las viviendas colindantes a los viales. 
 
 De esta forma, quedando las redes de fecales y pluviales dispuestas bajo la 
calzada, los dispositivos que se situarán en el acerado corresponderán a: 
 
 Red de Alumbrado Público. 
 Red de Abastecimiento de Agua Potable. 
 Canalizaciones Telefónica. 
 Redes de Media y Baja Tensión. 
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Todas las acometidas de aguas fecales se realizan directamente a pozos de 
registro, siguiendo las características que muestra el Pliego de Prescripciones Técnicas 





RED DE FECALES 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED. 
 
Tal y como se justifica en el apartado de materiales y siguiendo las pautas 
encomendadas por el Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas,  la 
red está constituida por tuberías de saneamiento de PVC de color teja y con paredes lisas. 
El diámetro empleado en toda la conducción ha sido DN315, con 315 mm de diámetro 
exterior, siendo, a su vez, el tubo proyectado de la clase SN4. 
 
 Los tubos se sirven en tramos de 6 metros de longitud, por lo que es necesario 
realizar uniones entre pozos. Estas uniones se realizarán mediante un manguito mecánico 
o junta de unión elástica, nunca mediante termosoldadura o junta encolada.  
 
En la circulación del agua por la tubería, se ha garantizado que al menos, un 20 % 
de su altura queda libre, permitiendo así la circulación del aire, produciéndose la 
aireación del agua y manteniéndose unas condiciones de presión nula; aunque también 
se observará a la hora de los cálculos la existencia de un calado mínimo para garantizar el 
auto limpiado de la conducción. 
 
 Los pozos proyectados serán pozos con solera de hormigón sobre la que se recrece 
una fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, que sirve de base a anillos de hormigón 
prefabricados de 1,00 metros de diámetro interior, rematados en un brocal prefabricado 
asimétrico con un diámetro en clave de 0,60 metros. Junto al brocal se prepara en la 
calzada un relleno de hormigón para recibir un cerco de fundición, el cual se fijará 
mediante garras de 15 cm de longitud abiertas en su extremo 5 cm a 30º, y sobre este 
posteriormente la tapa, en el mismo material. El interior del pozo se proyecta bruñido, a 
fin de evitar filtraciones al terreno, en mortero hidrófugo. En el fondo del pozo se prevé la 
inserción de media caña de la tubería que se coloca arriñonada con un relleno de mortero 
de consistencia blanda, con iguales características al de las paredes del pozo, a fin de  
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asegurar que, en condiciones normales de flujo, no se produce vertido de agua sobre la 
solera del pozo, y que esta circula siempre en el interior del tubo. A efectos de cálculo 
esto supone que en toda la red el agua discurre sobre PVC, no siendo necesario tener en 
cuenta pérdidas localizadas en el pozo. 
 
En el interior de los pozos, y coincidiendo con la generatriz vertical del brocal 
asimétrico, se disponen pates de polipropileno, separados 30 cm, de modo que se 






Figura F.1. Detalle de pozo de registro (Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de saneamiento) 
 
 
Los pozos de resalto son pozos de registro en los que el conducto de llegada y de 
salida se encuentra a diferente cota. Se dispondrán cuando existan cambios de cota 
mayores de 80 cm entre las conducciones que acometen a los pozos y su utilización se 
realiza fundamentalmente para el rebaje de las pendientes y de la velocidad en los  
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diferentes tramos en los que se descompone la red de saneamiento del sector a 
urbanizar. 
Estos pozos de resalto poseen una estructura totalmente diferente a los pozos de 
registro debidos fundamentalmente a que se produce una caída del agua, que 
dependiendo de la altura entre los tubos y en función de la velocidad del agua podría 
producir la erosión y provocar graves problemas tanto en la tubería como en el pozo en 
cuestión. Esos detalles de los pozos de resalto quedan definidos en la figura que a 




Figura F.2. Detalle de pozo de resalto (Pliego de prescripciones técnicas generales 
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Toda la red vierte a una arqueta situada en el punto más bajo del sector, tal y 
como se muestra en los planos adjuntos y que se encuentran en su respectivo capítulo, la 
cual conecta con una tubería de PVC de paredes lisas y color teja (SN4) de diámetro 
DN315 al punto de conexión suministrado por los técnicos responsables de la Empresa 
Municipal de Aguas AQUALIA. 
 
 












Tabla F.1. Diámetros y espesor de pared de tuberías de PVC (Pliego de 
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Tabla F.2. Dimensiones de embocaduras de tuberías de PVC (Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento) 
    
 
Tabla F.3. Espesores de embocaduras de tuberías de PVC (Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento) 
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Figura F.2. Embocaduras de tuberías de PVC (Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de saneamiento) 
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Figura F.3. Tipos de instalación de tuberías de PVC (Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de saneamiento) 
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Todos los materiales empleados, así como su instalación y ejecución en obra se 
deberán ajustar expresamente a las recomendaciones que en su caso pueda requerir la 




Los límites de diseño impuestos en la red de saneamiento de fecales son los 
siguientes: 
 
 Pendiente máxima de un 15% 
 
 Pendiente mínima de 0,3 % 
 
 Velocidad Máxima de 6 m/s 
                                                                                                      LIMITES DE VELOCIDAD EN TUBERIAS DE PVC 
 Velocidad Mínima de 0,6 m/s  
 
 
 Habrá que tener en cuenta que la velocidad mínima es una velocidad de referencia 
en saneamiento con material plástico. En tubos de hormigón se deben elevar a 1m/s. No 
obstante, dadas las pendientes y los caudales que se tienen en la red, elevar la velocidad 
implicaría el uso de diámetros inadmisibles (inferiores a 300 mm) que podrían dar 





CÁLCULO DE LA RED. 
 
Para la realización del cálculo de saneamiento nos hemos apoyado en el programa 
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Entre las características a destacar del programa se encuentran las siguientes: 
 
 Consideración del régimen laminar o turbulento, según Nº de Reynolds en cada 
tramo, de forma automática. De esta forma se consigue una estimación más 
correcta de las pérdidas de presión en el caso de redes con baja velocidad de 
circulación del agua. 
 Contempla en todo momento la topografía de toda la red y ello facilita la 
elección de las pendientes óptimas en evitación de posibles sedimentaciones 
que se puedan producir en los distintos tramos y por tanto, de las velocidad 
adecuada del agua en cada tramo. 
 Este programa está diseñado para elegir el medio adecuado de excavación de la 
zanja en la forma que, de acuerdo con el tipo de terreno, podemos introducir las 
pendientes adecuadas al talud de la excavación. 
 Posibilidad de realizar un ajuste de la red tanteando diversos diámetros con 
extrema sencillez. 
 Obtención automática de la medición a partir del cálculo. 
 
 
La viscosidad cinemática considerada para aguas residuales urbanas es 
ν=1,309·10-6 m/s2. 
 
En cuanto al valor de la rugosidad uniforme equivalente Ka, para PVC es de                       
Ka= 0,0002m. 
 
Puesto que normalmente la conducción, estará parcialmente llena, se aplican los 
coeficientes correctores obtenidos de la tabla de Thorman y Franke, de modo que se 
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V= velocidad a sección llena. 
Vp= velocidad a sección parcialmente llena. 
Q= caudal a sección llena. 
Qp= caudal a sección parcialmente llena. 
2β= arco de la sección mojada. 
γ= coeficiente de Thorman, cuyo valor es: 
 
 - para  η=h/D≤0,5; γ=0 
 
 - para  η=h/D>0,5; γ= η-0,5/20+20(η-0,5)3/3 
 
 El cálculo se realiza por tramos y de forma secuencial, en orden creciente 
de acuerdo con la numeración de nudos y tramos. 
 
 En cada tramo se suman los caudales y las velocidades, con sus mínimos y 
sus máximos respectivos, donde la pendiente es calculada por el programa en función de 







LISTADO DEL CÁLCULO. 
 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO. 
 
    - Título: URBANIZACIÓN DEL SECTOR SAU-4 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 
evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. 
 
El material utilizado para esta instalación es, como anteriormente hemos expuesto, 
una tubería de PVC corrugada de DN315, atendiendo a las recomendaciones facilitadas 
por los técnicos responsables del Ayuntamiento, así como por la empresa responsable del 
agua en Benalup-Casas Viejas, AQUALIA. 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 


















 Q = Caudal en m3/s 
 v = Velocidad del fluido en m/s 
 A = Sección de la lámina de fluido (m2). 
 Rh = Radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 So = Pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
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 DESCRIPCIÓN DE LA RED. 
 
 
- Título: SANEAMIENTO FECALES TAJO DE LA SIMA 
- Dirección: SAU-4 
- Población: Benalup-Casas Viejas 




 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES. 
 
 
1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 














N3 112.10 3.40 ---  
N5 113.19 3.20 ---  
N7 113.65 3.00 ---  
PS1 114.30 2.60 0.12  
PS2 114.60 2.50 0.12  
PS3 114.80 1.80 0.00  
PS4 115.45 2.20 0.12  
PS5 115.70 2.10 0.12  
PS6 116.00 2.00 0.12  
PS7 116.20 1.80 0.08  
PS9 115.00 1.80 0.16  
PS10 115.25 1.80 0.16  
PS11 115.50 1.80 0.16  
PS12 114.50 1.80 0.12  
PS13 114.00 2.20 0.16  
PS14 114.25 1.80 0.16  
PS15 114.00 1.80 0.16  
PS16 114.90 2.40 0.16  
PS17 113.45 1.80 0.16  
PS18 113.70 1.80 0.16  
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PS20 114.65 1.80 0.16  
PS21 114.90 1.80 0.16  
PS22 115.20 1.80 0.16  
PS23 116.20 1.80 0.16  
PS24 115.95 1.80 0.16  
PS25 115.70 1.80 0.16  
PS26 115.50 1.80 0.16  
PS27 115.35 1.80 0.04  
PS29 114.30 1.80 0.12  
PS30 114.60 1.80 0.12  
PS31 114.90 1.80 0.12  
PS32 112.80 1.80 0.12  
PS33 113.10 1.80 0.12  
PS34 113.40 1.80 0.12  
PS35 113.70 1.80 0.12  







 LISTADO DE TRAMOS 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo 
final a nudo de inicio. 
 
 













N1 PS4 30.54 DN315 0.52 -0.44 14.35 -0.53  
N1 PS16 37.62 DN315 1.04 0.44 12.24 0.56  
N2 PS29 28.80 DN315 1.04 -1.04 18.29 -0.59  
N2 PS35 30.70 DN315 0.98 1.04 18.57 0.58  
N3 N4 28.71 DN315 2.61 -2.72 23.17 -1.09  
N3 PS32 34.24 DN315 2.04 -1.52 18.66 -0.84  
N3 SM3 28.71 DN315 0.35 4.24 46.36 0.61  
N4 N5 31.80 DN315 1.07 -2.72 28.63 -0.80  
N5 N9 34.92 DN315 0.89 -1.76 24.34 -0.65  
N5 PS17 34.85 DN315 0.75 -0.96 19.05 -0.51  
N6 N15 15.42 DN315 0.97 0.84 16.81 0.54  
N6 PS1 36.15 DN315 0.41 -0.84 20.54 -0.51  
N7 N8 28.91 DN315 0.69 -0.84 18.21 -0.57  
N7 N9 32.32 DN315 0.46 1.76 28.38 0.52  
N7 PS13 35.58 DN315 0.98 -0.92 17.50 -0.56  
N8 N15 27.37 DN315 0.55 -0.84 19.24 -0.51  
N14 PS15 39.81 DN315 0.88 0.48 13.24 0.52  
N14 PS20 28.14 DN315 1.07 -0.48 12.66 -0.51  
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PS1 PS2 30.25 DN315 0.99 -0.72 15.57 -0.52  
PS2 PS16 30.70 DN315 0.98 -0.60 14.34 -0.52  
PS3 PS9 37.29 DN315 0.54 -0.48 14.87 -0.50  
PS3 PS12 50.71 DN315 0.59 0.48 14.53 0.53  
PS4 PS5 35.85 DN315 0.70 -0.32 11.57 -0.55  
PS5 PS6 31.10 DN315 0.96 -0.20 8.62 -0.51  
PS6 PS7 32.26 DN315 0.62 -0.08 6.24 -0.50  
PS9 PS10 30.70 DN315 0.81 -0.32 11.16 -0.55  
PS10 PS11 27.79 DN315 0.90 -0.16 7.89 -0.52  
PS12 PS14 31.15 DN315 0.80 0.60 15.02 0.56  
PS13 PS14 34.65 DN315 0.72 -0.76 17.20 -0.58  
PS15 PS18 40.85 DN315 0.73 0.64 15.81 0.54  
PS17 PS18 44.65 DN315 0.56 -0.80 18.71 -0.54  
PS20 PS21 34.25 DN315 0.73 -0.32 11.45 -0.56  
PS21 PS22 33.39 DN315 0.90 -0.16 7.90 -0.52  
PS23 PS24 33.74 DN315 0.74 0.16 8.26 0.50  
PS24 PS25 35.85 DN315 0.70 0.32 11.57 0.56  
PS25 PS26 32.40 DN315 0.62 0.48 14.39 0.59  
PS26 PS27 33.85 DN315 0.44 0.64 17.80 0.60  
PS27 PS31 49.81 DN315 0.90 0.68 15.49 0.59  
PS29 PS30 31.14 DN315 0.96 -0.92 17.58 -0.55  
PS30 PS31 32.42 DN315 0.93 -0.80 16.62 -0.52  
PS32 PS33 32.68 DN315 0.92 -1.40 21.67 -0.62  
PS33 PS34 34.38 DN315 0.87 -1.28 21.02 -0.59  
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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ANEJO 
 
La “Urbanización del Sector SAU-4 dentro del Término Municipal de Benalup-Casas 
Viejas”, se encuentra limitado por La ``Cañada del Alamillo´´, el `` Campo de futbol 
Municipal´´, por la zona residencial ``Loma de las Grullas´´ y por la finca ``Jardinillo´´. 
 
El presente anejo tiene como objeto justificar la red de pluviales, que servirá para 
recoger las aguas procedentes del terreno y de la plataforma, mediante sumideros, y 
conducirla por gravedad hasta el punto de conexión con la red municipal. 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
El Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas solo exige una red unitaria que recoja las 
aguas de fecales y pluviales conjuntamente, ya que la red general de todo el pueblo no 
dispone de red separativa. De todos modos y con vista de futuro diseñaremos una red 
separativa para nuestra urbanización, recogiéndose ambas en distintas canalizaciones y 
con una separación  cómo mínimo de 0,60 m en plano horizontal. 
 
 Los colectores proyectados discurrirán, al igual que se especifica en la red de 
saneamiento de fecales, bajo la calzada de los viales. El motivo de su colocación bajo  la 
calzada se debe fundamentalmente a que dicha red distribuye acometidas a ambos lados 
de la acera, así como posee una serie de sumideros a lo largo de los viales que conforman 
el sector para la recogida de las aguas de la lluvia de la plataforma. 
 
 De esta forma, quedando las redes de fecales y pluviales dispuestas bajo la 
calzada, los dispositivos que se situarán en el acerado corresponderán a: 
 
 
 Red de Alumbrado Público. 
 Red de Abastecimiento de Agua Potable. 
 Canalizaciones Telefónica. 
 Redes de Media y Baja Tensión. 
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 Todas las acometidas de aguas pluviales se realizan directamente a pozos de 
registro, siguiendo las características que muestra el Pliego de Prescripciones Técnicas 




RED DE PLUVIALES 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED. 
 
El diámetro de tubería utilizado se ha seguido en función de las recomendaciones 
impuestas tanto por los técnicos de Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas como por los 
responsables de la empresa suministradora de agua AQUALIA. 
 
Los tubos se sirven en tramos de 6 metros de longitud, por lo que es necesario 
realizar uniones entre pozos. Estas uniones se realizarán mediante juntas elásticas. 
 
Como anteriormente se ha expuesto, se ha proyectado una red de colectores que 
discurren bajo la calzada, tratando de ajustar lo máximo posible su perfil al terreno, a una 
profundidad mínima de 1,50 m. medidos sobre la generatriz superior de la tubería, que 
garantiza que no afecte la carga a que está sometido el tubo (carga de tráfico + terreno 
parte superior). Los colectores van colocados bajo la calzada, sobre lecho de arena y 
relleno procedente de excavaciones, por tongadas de 20 cm. con tierra exenta de árido 
mayores de 8 cm. y apisonado. En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca 
del 100% de la obtenida en el ensayo Proctor normal y del 95% en el resto del relleno. 
 
Estos colectores presentan una profundidad variable debido a que la red debe 
trasladar el agua por gravedad hasta el punto más bajo del sector donde se conecte todo 
el caudal recogido con la red general que discurre por la cañada del ALAMILLO. 
 Los pozos proyectados, al igual que en la red de saneamiento de fecales, serán 
pozos con solera de hormigón sobre la que se recrece una fábrica de ladrillos de 1 pie de 
espesor, que sirve de base a anillos de hormigón prefabricados de 1,00 metros de 
diámetro interior, rematados en un brocal prefabricado asimétrico con un diámetro en 
clave de 0,60 metros. Junto al brocal se prepara en la calzada un relleno de hormigón 
para recibir un cerco de fundición, el cual se fijará mediante garras de 15 cm de longitud  
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abiertas en su extremo 5 cm a 30º, y sobre este posteriormente la tapa, en el mismo 
material. El interior del pozo se proyecta bruñido, a fin de evitar filtraciones al terreno, en 
mortero hidrófugo. En el fondo del pozo se prevé la inserción de media caña de la tubería 
que se coloca arriñonada con un relleno de mortero de consistencia blanda, con iguales 
características al de las paredes del pozo, a fin de asegurar que, en condiciones normales 
de flujo, no se produce vertido de agua sobre la solera del pozo, y que esta circula 
siempre en el interior del tubo. A efectos de cálculo esto supone que en toda la red el 
agua discurre sobre PVC, no siendo necesario tener en cuenta pérdidas localizadas en el 
pozo. 
 
En el interior de los pozos, y coincidiendo con la generatriz vertical del brocal 
asimétrico, se disponen pates de polipropileno, separados 30 cm, de modo que se 
disponen un pate en el centro de cada anillo prefabricado y un pate de polipropileno en 
cada junta entre anillos. 
 
Se instalarán pozos de registro siempre que se dé un cambio de alineación, tanto 
en planta como en perfil y con distancias máximas entre ellos de 50 m. 
Se colocarán pozos de resalto cuando el cambio de cota de la tubería sea excesivo 





Figura G.1. Detalle de pozo de registro y de resalto (Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de saneamiento) 
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Las pendientes dadas, las cuales se pueden observar en los planos 
correspondientes, son tal que a caudales bajos no se producen sedimentaciones y a 
caudales altos se evitarán fuertes velocidades, que con presencia de materiales abrasivos 
arrastrados puedan deteriorar los conductos. 
Los conductos de alcantarillado están alineados en planta y en alzado, 
permitiendo así un funcionamiento, mantenimiento y explotación adecuada. 
Las velocidades estarán comprendidas entre 0,5 y 6m/seg., la primera de estas 
limitaciones motivada por la sedimentación y la segunda por abrasión de la tubería. 
Mediante sumideros se recogen el agua caída sobre los viales y aceras, 
conectándose estos al pozo de registro correspondiente, mientras que el agua 
procedente de las parcelas que componen el sector también se conectan a los pozos más 
cercanos a través de sus acometidas.  
Los sumideros proyectados son los que recoge la NTE y que se muestran en los 
planos de detalle. 
 
 
CÁLCULO DE LA RED DE PLUVIALES 
 
Para realizar el cálculo de saneamiento nos hemos apoyado en un programa 
informático, llamado “Redes de Saneamiento para Urbanizaciones” realizado por CYPE 
INGENIEROS S. A. 
Entre las características a destacar del programa se encuentran las siguientes: 
 Consideración del régimen laminar o turbulento, según Nº de Reynolds en cada 
tramo, de forma automática. De esta forma se consigue una estimación más 
correcta de las pérdidas de presión en el caso de redes con baja velocidad de 
circulación del agua. 
 Contempla en todo momento la topografía de toda la red y ello facilita la elección 
de las pendientes óptimas en evitación de posibles sedimentaciones que se puedan 
producir en los distintos tramos y por tanto, de las velocidad adecuada del agua en 
cada tramo. 
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 Este programa está diseñado para elegir el medio adecuado de excavación de la 
zanja en la forma que, de acuerdo con el tipo de terreno, podemos introducir las 
pendientes adecuadas al talud de la excavación. 
 Posibilidad de realizar un ajuste de la red tanteando diversos diámetros con 
extrema sencillez. 
 Obtención automática de la medición a partir del cálculo. 
 
































Fórmula G.1. Fórmula de Prandl-Colebrook 
 
Siendo: 
Q= caudal (m3/seg). 
V= velocidad (m/seg). 
g= aceleración de la gravedad (9,81 m/seg). 
I= pérdida de carga (m/m). 
Ka= rugosidad uniforme equivalente (m). 
ν= viscosidad cinemática del líquido (m2/seg). 
 
La viscosidad cinemática considerada para aguas residuales urbanas es 
ν=1,309·10-6 m2/seg. 
Puesto que normalmente la conducción, estará parcialmente llena, se aplican los 
coeficientes correctores obtenidos de la tabla de Thorman y Franke, de modo que se 
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Fórmula G.2. Fórmulas de Thorman y Franke. 
 
donde: 
V= velocidad a sección llena. 
Vp= velocidad a sección parcialmente llena. 
Q= caudal a sección llena. 
Qp= caudal a sección parcialmente llena. 
2β= arco de la sección mojada. 
γ= coeficiente de Thorman, cuyo valor es: 
 
 - para  η=h/D≤0,5; γ=0 
 - para  η=h/D>0,5; γ= η-0,5/20+20(η-0,5)3/3 
 
 El cálculo se realiza por tramos y de forma secuencial, en orden creciente de 
acuerdo con la numeración de nudos y tramos. 
 En cada tramo se suman los caudales y las velocidades, con sus mínimos y sus 
máximos respectivos. 
 La pendiente es calculada por el programa en función de los datos de cota inicial y 
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CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA 
 
 
5.1. CÁLCULOS PLUVIOMETRICOS. 
   Para conseguir los datos pliviométricos he utilizado el método SQRT-ET máx 
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Figura G.4.  Detalle 2 para calculo de Cv y Pm. (Apuntes de Infraestructuras del 
transporte) 
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    De las figuras G.2, G.3, Y G.4, obtenemos para la zona de Benalup un Cv= 0,4 y un 
Pm= 70 mm/dia.  
    Ahora pasamos a calcular `` Kt´´ (factor de amplificación) Este se obtiene a partir 
de la tabla G.1. 
 
 
Tabla G.1.  Factores de amplificación de la ley SQRT-ET máx (Kt) para el cálculo 
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    Para entrar en la tabla G.1. tenemos que tener en cuenta el periodo de retorno, 
el cual obtenemos de la tabla G.2. 
 
 
Tabla G.2. Periodo de retorno en función de la I.M.D. (norma 5.2-IC) 
 
    Vemos que para una IMD media que es nuestro caso, y para elementos de 
drenaje superficial de plataformas y márgenes, tenemos un periodo de retorno de 10 
años. 
   Con este valor entramos en la tabla G.1. obteniendo un Kt de 1,492. 
   Con estos valores calculamos el Xt  = Pd = Pm x Kt  = 70 x 1,492, por lo tanto tenemos un 
Pd = 104,44. 
 
5.2 CÁLCULO DE CAUDALES. 
    El caudal de referencia  ``Q´´ en el punto en el que desagua una cuenca o 
superficie se obtendrá mediante la fórmula : 
 
      
     Fórmula G.3.Caudal de la cuenca. 
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    Siendo ``Q´´ el caudal en el punto de desagüe; ``C´´ el coeficiente medio de 
escorrentía de la cuenca; ``A´´ área de la cuenca; ``K´´ coeficiente que toma los valores de 
la tabla G.3 y que depende de las unidades con que trabajemos. 
 
 CÁLCULO DE ``C´´. 
   El cálculo de ``C´´ se hace con la siguiente fórmula: 
 
     
     Fórmula G.4. Coeficiente de escorrentía 
   
    Siendo ``Pd´´ la precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno 
considerado; ``P0´´  el umbral de escorrentía. 
    Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente de escorrentía podrá 
considerarse nulo. 
    En nuestro caso Pd  = 104,44 (calculado anteriormente), por lo tanto pasamos a 
calcular P0. 
   En la cuenca que estamos estudiando tenemos dos zonas diferenciadas, una la 
zona del polígono y otra la zona de campo, eso quiere decir que tengo que calcular dos 
coeficientes de escorrentía. 
    Ahora calculamos la P0 para la zona del polígono. Para ello entro en la tabla G.3 y 
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   Figura G.5.  Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 (norma 5.2-IC) 
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    Para pavimentos bituminosos o de hormigón obtenemos un umbral de 
escorrentía de 1, que multiplicado por el factor de corrección que es 2,8, obtenemos un 
P0 de 2,8. 
   Sustituyendo en la formula G.4. obtengo un coeficiente de escorrentía de 0,94 
para la zona de urbanización. 
    Pasamos ahora a calcular la P0 de la zona de campo. Para ello entro en la tabla 




Tabla G.4. Clasificación del suelo. (norma 5.2-IC) 
 
    Con este tipo de suelo entro en la tabla G.5., y sabiendo que el uso de las tierras 
es ``pradera´´ con una pendiente menor al 3% y con unas características hidrológicas 
pobre, obtengo una P0 de 58, que multiplicado por el factor de corrección de la figura F.5, 
nos da un resultado de 162,40. 
    La relación entre Pd/P0 es 0,64. Como ya indicamos anteriormente, si este valor 
es inferior a 1, consideraremos el coeficiente de escorrentía nulo. 
    El producto ``C x A´´ de la fórmula G.3. debe sustituirse por el producto ´´(C1 x S1) 
+ (C2 x S2), haciendo referencia los subíndices 1 y 2 a los datos de la zona urbanizada y de  
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la zona de campo respectivamente. Al ser C2 cero solamente se nos queda en la formula 
el primer miembro. 
    En resumen en la fórmula G.3 utilizaremos un coeficiente de escorrentía de 0,94 
para una superficie de 63.758 m2. 
 
 CÁLCULO DE ``I´´. 
   Para el cálculo de la ``I´´ utilizamos la siguiente fórmula: 
 
      
                        Fórmula G.5. Coeficiente de escorrentía 
 
    Siendo ``I´´ la intensidad media de precipitación; ``Id´´ la intensidad media diaria 
de precipitación: ``I1´´ la intensidad horaria de precipitación correspondiente al periodo 
de retorno. 
    El valor de la relación I1/Id la obtenemos de la figura G.6, que para la zona de 
Benalup vemos que es 8. La ``Id´´ resulta ser Pd/24, por lo tanto el valor de Id es 4,35 
mm/h. 
   Ahora pasaríamos a calcular el tiempo de concentración, el cual obtenemos de la 
formula: 
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   Figura G.6. Isolineas del cociente I1/Id. (norma 5.2-IC) 
 
   Donde ``L´´ es la longitud del cauce en Km. y ``J´´ la pendiente media en m/m. 
    Sabiendo que ``L´´ es 1.497 m. y que ``J´´ es 0,053, obtengo un tiempo de 
concentración de 0,71 horas. 
   Con todos estos datos entramos en la formula G.5 y obtengo una I= 41,54 mm/h. 
 
  CÁLCULO DE ``K´´. 
    El valor de ``K´´ lo obtenemos de la tabla G.5, y va en función de las unidades que 
utilizamos en el caudal y en la superficie. 
 
 
Tabla G.5. coeficiente K. (norma 5.2-IC) 
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   Introduciendo todos los datos en la fórmula F.3, obtenemos el resultado: 
 






    Los sumideros o imbornales permiten el desagüe de dispositivos superficiales de 
drenaje al exterior o a un colector. El sumidero puede ser continuo o aislado y, en este 
último caso se pueden distinguir los de tipo horizontal lateral o mixto. 
    Cada sumidero aislado deberá tener debajo una arqueta de la que pasará el agua 
al colector. 
    El tipo y diseño de los sumideros e imbornales, deberá tener en cuenta la 
seguridad de la circulación y el peligro de su obstrucción por basura procedente de la 
plataforma. 
    Los sumideros aislados situados en puntos bajos serán generalmente de tipo 
horizontal, ya que tienen mayor capacidad de desagüe que los laterales. Para evitar la 
formación de balsas si se obstruyeren, deberá disponerse otro sumidero aguas arriba, a 5 
cm. por encima de ellos. 
    Los sumideros aislados situados en rasantes inclinadas será generalmente 
también de tipo horizontal con sus barras preferentemente en dirección de la corriente. 
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Su capacidad de desagüe aumenta con su longitud y con la profundidad de la corriente, y 
por tanto con su pendiente transversal. 
    La distancia libre entre barras suele ser de 2 cm. su colocación normal suele ser 
en las esquinas de cruces de calles. Cuando las manzanas tienen grandes dimensiones se 
sitúan sumideros intermedios. 
    Por las ventajas que ello supone, he utilizado sumideros horizontales. El cálculo 
del caudal capaz de desaguar un sumidero viene dado por la fórmula siguiente (se ha 
tenido en cuenta que la altura de lámina de agua junto a el será menor de 12 cm.) 
 
      
 
    Donde ``P´´ es el perímetro exterior del sumidero; y ``H´´ es la altura de la lámina 
de agua. 
    En nuestro caso para el perímetro es 170 cm (sumideros de 50x30 cm.) y la altura 
de agua 2,2 cm. el caudal será de 9,24l/seg. 
     
 
 Para sumideros con rasante inclinada su eficacia se ve mermada por la 
componente longitudinal de la corriente, por lo que la capacidad de desagüe deberá de 










C   
 
   
Qdesaguar = 0,957 ⋅ 9,24 = 8,84 l/sg  
 
 Sabiendo que la cuenca desagua 0,83 m3/s, necesitaremos un total de 90 
sumideros. Estos sumideros se distribuirán según se ubiquen las tuberías de saneamiento. 
Sabiendo que tenemos aproximadamente 1.700 m.l. de calle y que los sumideros van 
colocados a ambos lados de las mismas, estarán separados a una distancia aproximada de 
    C = Coeficiente corrector. 
    J = Pendiente longitudinal media. 
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37 m. La acometida a la red general la haremos con tubo de 200 mm. de diámetro y se 
realizarán a los pozos de registro directamente. 
 
 


















 Q = Caudal en m3/s 
 v = Velocidad del fluido en m/s 
 A = Sección de la lámina de fluido (m2). 
 Rh = Radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 So = Pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 





 DESCRIPCIÓN DE LA RED. 
 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES. 
 
El material utilizado para esta instalación es, como anteriormente hemos 
expuesto, una tubería de PVC corrugada de color teja SN-4 de diferentes diámetros, según 
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Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0 
DN160 Circular Diámetro 151.0 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
DN250 Circular Diámetro 236.0 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN400 Circular Diámetro 378.0 














PS1 116.20 1.65 7.53  
PS2 115.29 1.69 7.53  
PS3 114.15 1.74 7.53  
PS4 114.00 1.80 7.53  
PS5 113.65 1.80 7.53  
PS6 113.19 1.88 7.53  
PS7 112.10 1.97 0.00  
PS8 115.60 1.69 7.53  
PS9 115.90 1.65 7.53  
PS10 114.45 1.74 7.53  
PS11 114.75 1.74 7.53  
PS12 113.85 1.80 7.53  
PS13 113.40 1.88 7.53  
PS14 112.60 1.88 7.53  
PS15 112.50 1.80 7.53  
PS16 113.00 1.80 7.53  
PS17 113.50 1.80 7.53  
PS18 114.00 1.80 7.53  
PS19 115.10 1.80 7.53  
PS20 115.30 1.80 7.53  
PS21 115.45 1.74 7.53  
PS22 115.60 1.74 7.53  
PS23 115.85 1.69 7.53  
PS24 116.10 1.65 7.53  
PS25 114.80 1.69 7.53  
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PS26 115.15 1.65 7.53  
PS27 115.50 1.60 7.53  
PS28 113.90 1.74 7.53  
PS29 114.20 1.69 7.53  
PS30 114.50 1.69 7.53  
PS31 114.35 1.69 7.35  
PS32 113.50 1.74 7.35  
PS33 113.80 1.69 7.35  
PS34 114.10 1.69 7.35  
PS35 115.20 1.60 7.35  
PS36 114.80 1.65 7.35  
PS37 116.30 1.65 7.53  




 LISTADO DE TRAMOS. 
 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 
 












PS1 PS9 34.51 DN110 0.87 7.53 84.45 1.03  
PS2 PS8 49.99 DN200 0.62 -22.59 117.06 -1.24  
PS2 PS11 44.87 DN200 1.20 30.12 113.71 1.71  
PS3 PS4 14.31 DN250 1.05 52.71 145.34 1.86  
PS3 PS10 43.34 DN250 0.69 -45.18 150.68 -1.53  
PS4 PS12 29.45 DN315 0.51 60.24 169.14 1.48  
PS5 PS12 26.28 DN250 0.76 -67.77 207.85 -1.66  
PS5 PS13 31.15 DN315 0.80 120.48 239.62 2.01  
PS5 PS28 36.00 DN250 0.69 -45.18 150.52 -1.53  
PS6 PS13 36.33 DN400 0.58 -128.01 222.18 -1.87  
PS6 PS14 30.67 DN315 1.92 179.64 230.96 2.99 . 
PS6 PS32 39.45 DN250 0.79 -44.10 142.09 -1.60  
PS7 PS14 29.84 DN315 1.68 -187.17 263.42 -2.87  
PS7 PS15 44.46 DN315 0.90 -82.83 172.82 -1.98  
PS7 SM1 29.96 DN500 0.33 270.00 385.54 1.76  
PS8 PS9 44.65 DN160 0.67 -15.06 104.10 -1.14  
PS10 PS11 47.40 DN250 0.63 -37.65 137.56 -1.42  
PS15 PS16 38.57 DN250 1.30 -75.30 174.68 -2.17  
PS16 PS17 34.73 DN250 1.44 -67.77 154.87 -2.23  
PS17 PS18 50.10 DN250 1.00 -60.24 162.41 -1.88  
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PS18 PS19 44.48 DN250 2.47 -52.71 111.70 -2.59  
PS19 PS20 48.12 DN250 0.42 -45.18 183.86 -1.24  
PS20 PS21 49.28 DN250 0.30 -37.65 179.47 -1.05  
PS21 PS22 33.36 DN250 0.45 -30.12 133.10 -1.18  
PS22 PS23 33.53 DN200 0.75 -22.59 110.21 -1.33  
PS23 PS24 35.00 DN160 0.71 -15.06 101.77 -1.17  
PS24 PS37 33.44 DN160 0.60 -7.53 69.63 -0.93  
PS25 PS26 48.79 DN160 0.72 -15.06 101.61 -1.18  
PS25 PS30 51.68 DN200 0.58 22.59 119.71 1.21  
PS26 PS27 46.38 DN110 0.75 -7.53 94.97 -0.94  
PS28 PS29 33.45 DN200 0.90 -37.65 151.21 -1.57  
PS29 PS30 30.89 DN200 0.97 -30.12 122.25 -1.57  
PS31 PS34 41.08 DN200 0.61 22.05 115.92 1.22  
PS31 PS36 49.99 DN160 0.90 -14.70 92.37 -1.28  
PS32 PS33 40.05 DN200 0.75 -36.75 163.79 -1.42  
PS33 PS34 39.53 DN200 0.76 -29.40 131.37 -1.41  
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El objeto fundamental del presente Anejo es exponer las Soluciones Técnicas 
adoptadas para la ejecución de las obras de abastecimiento de energía eléctrica a la 
parcela contemplada dentro del Plan General de Ordenación Urbana como Sector 
SAU-4 dentro del Término Municipal de Benalup-Casas Viejas (Cádiz), teniéndose en 
cuenta las consideraciones expuestas en las condiciones generales de partida 
especificadas en el presente Anejo. 
 
SITUACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las obras objeto del proyecto se localizan en el Término Municipal de Benalup-
Casas viejas (Cádiz), concretamente en el área denominada como sector SAU-4 en el 
parcelario del Plan General de Ordenación Urbana de Benalup-Casas Viejas. 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA. 
 
El proyecto de distribución de energía eléctrica tiene por alcance la definición, 
en base a la normativa legal aplicable, y a las indicaciones establecidas por la 
Compañía Distribuidora de Electricidad Sevillana ENDESA S.A y por el Ayuntamiento 
de Benalup-Casas Viejas (Cádiz), de todas las infraestructuras, tanto de Media 
Tensión como en Baja Tensión, necesarias para dotar de suministro de energía 
eléctrica al citado Sector SAU-4. 
Para ello se ha procedido a efectuar los siguientes trámites: 
 
 Recopilación de la información. 
Se ha contado con el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas a fin de 
recopilar la mayor información posible respecto a condicionantes del 
Plan Parcial Director del desarrollo de las infraestructuras del 
Polígono. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
 En la redacción del presente proyecto de electrificación se ha tenido en cuenta 
las Normas y Reglamentos en vigor que son de aplicación, así como las 
recomendaciones o instrucciones técnicas susceptibles de ser aplicadas, las cuales se 
redactan a continuación. 
 
 Reglamento de líneas eléctricas de Alta Tensión (Decreto 3.151/68 
de 28 de Noviembre) 
 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centro de Transformación 
(Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre) 
 
 Instrucciones Técnicas Complementarías (orden Ministerio de 
Industria de 6 de Julio de 1984) 
 
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución y suministro y 
procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
 
 Normas particulares de la Compañía distribuidora, ENDESA 
DISTRIBUCIÓN  ELECTRICA S.L.U., aprobadas por resolución de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de 
Andalucía de 11-10-88 (BOJA 27-10-89). 
 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 












CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 
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El suministro de energía eléctrica a la urbanización  se ejecutará  por medio de 
Línea  aérea  de  Media Tensión  de 20 KV , propiedad de la Empresa suministradora  
Sevillana-Endesa, ejecutándose la entrada en la urbanización  a través de un tendido 
subterráneo  en M.T., hasta el primer C.T. y de éste al siguiente y así sucesivamente a fin 
de que queden alimentados todos, para desde éstos alimentar los suministros en Baja 
Tensión  para las parcelas y alumbrado público y otros servicios. 
 
5.1 PREVISIÓN DE CARGAS. 
 
 Según la Instrucción de 14 de octubre de 2.004, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficiente de 
simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial, la potencia de 
previsión para  parcelas de un polígono industrial es de 50 W/m
2
 de parcela. 




    P1= 28.400 x 50 = 1.420.000 W 
 
        Para la previsión de potencia para alumbrado público, sabiendo que tengo 120 
luminarias de 250 W cada una, y atendiendo al apartado 3 de la Instrucción ITC-BT-09 de 
REBT de RD 842/2.002 de 2 de agosto de 2.002, la cual nos dice que para lámparas de 
incandescencia la potencia en vatios será 1,8 veces la aparente mínima, tendré una 
potencia de: 
   P2= 120 x2 50 x 1,8 = 54.000 W= 54 kw 
 
   Por lo tanto la previsión de potencia total del polígono es: 
   P=P1+P2= 1.420+54= 1.474 KW 
 
 
   La potencia aparente que necesito es: 
                                  Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS
   
 
Anejo nº 11 : Red de media y baja tensión  193
   
 
  
 , despejando S, tengo  =  = 1.842,50 KVA 
 
5.2 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
 
    Para esta potencia, lo lógico es colocar dos centros de transformación con dos 
transformadores cada centro de 630 KVA cada transformador. Con esta configuración 
podríamos suministras una potencia de 2.520 KVA, con lo cual nos quedaría una reserva 
de potencia de 677,50 KVA para posibles ampliaciones. 
    Los centros de transformación los he ubicado una a cada lado de la urbanización 
(como puede verse en planos) para repartir lo mas equitativamente posible las demanda 
de potencia. 
    Cada transformador tiene la posibilidad de conectar ocho circuitos, dato que 
tenemos que tener en cuenta a la hora de repartir los mismos. Cada centro de 
transformación le dará servicio a una mitad de la urbanización. 
 
5.3 RED DE BAJA TENSIÓN. 
    La compañía suministradora de energía eléctrica ``Sevillana Endesa´´ nos exige 
que los circuito de baja tensión los realicemos en anillo cerrado, para que en caso de 
avería, podamos aislar ésta y dejar el resto del circuito con servicio. 
    La demanda de potencia de cada parcela y siguiendo el criterio de 50 W/m
2
 de 
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Nº Parcela Superficie Previsión /m2 Potencia/parcela 
1 427,09 50 21,5 
2 468,75 50 23,5 
3 468,75 50 23,5 
4 468,75 50 23,5 
5 468,75 50 23,5 
6 468,75 50 23,5 
7 462,00 50 23,5 
8 497,83 50 25 
9 468,75 50 23,5 
10 468,75 50 23,5 
11 468,75 50 23,5 
12 468,75 50 23,5 
13 468,75 50 23,5 
14 461,81 50 24 
15 450,72 50 23 
16 457,43 50 22,9 
17 457,43 50 22,9 
18 457,43 50 22,9 
    
Nº Parcela Superficie Previsión /m2 Potencia/parcela 
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19 457,43 50 22,9 
20 457,43 50 22,9 
21 450,68 50 22,6 
22 450,72 50 22,6 
23 457,43 50 22,9 
24 457,43 50 22,9 
25 457,43 50 22,9 
26 457,43 50 22,9 
27 457,43 50 22,9 
28 450,68 50 22,6 
29 455,19 50 22,8 
30 497,25 50 24,9 
31 497,25 50 24,9 
32 497,25 50 24,9 
33 497,25 50 24,9 
34 497,25 50 24,9 
35 490,50 50 24,6 
36 525,93 50 26,3 
37 497,25 50 24,9 
38 497,25 50 24,9 
Nº Parcela Superficie Previsión /m2 Potencia/parcela 
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39 497,25 50 24,9 
40 497,25 50 24,9 
41 497,25 50 24,9 
42 490,50 50 24,6 
43 450,72 50 22,6 
44 457,43 50 22,9 
45 457,43 50 22,9 
46 457,43 50 22,9 
47 457,43 50 22,9 
48 457,43 50 22,9 
49 450,68 50 22,5 
50 450,73 50 22,6 
51 457,43 50 22,9 
52 457,43 50 22,9 
53 457,43 50 22,9 
54 457,43 50 22,9 
55 457,43 50 22,9 
56 450,67 50 22,6 
57 469,60 50 23,5 
58 477,45 50 23,8 
Nº Parcela Superficie Previsión /m2 Potencia/parcela 
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59 464,1 50 23,2 
60 445,96 50 22,3 
61 429,49 50 21,5 
62 404,81 50 20,3 
63 542,10 50 27,1 
64 499,98 50 25 
65 476,83 50 23,8 
66 452,22 50 22,7 
67 430,74 50 21,6 
68 401,56 50 20,1 
69 492,49 50 26,7 
70 354,33 50 17,8 
71 334,57 50 16,8 
72 314,81 50 15,2 
73 462,07 50 23,1 
74 500,65 50 25,1 
75 359,08 50 18 
76 333,42 50 17 
77 315,28 50 16 
       Tabla H.1. Previsión de potencia por parcelas. (Elaboración propia). 
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    En esta tabla se representa la superficie´ en m
2
, la previsión de potencia /m
2 
en 
vatios y potencia/parcela en Kilovatios. 
    Para cada manzana diseñaremos dos circuitos, uno para cada calle, pudiendo 
utilizar un mismo circuito de cierre para las dos líneas, a través de la conexión de los tres 
circuitos en una Caja de Distribución para Urbanizaciones, (según norma Endesa CNL 004)  
la cual se situará al final de los circuitos (como se puede ver en planos). 
 
 CÁLCULO DE SECCIÓNES. 
   El centro de transformación 1, les dará servicio a la mitad izquierda del polígono. 
   En la tabla J.2. se indican las parcelas que alimentan cada circuito. 
 
Circuito Subcircuito 
Parcelas a las que da 
servicio 
1.1 1,2,3,4,5,6,7 
1.2 8,9,10,11,12,13,14 1 
1.0 Circ. Cierre del 1.1 y el 1.2 
2.1 29,30,31,32,33,34,35 
2.2 36,37,38,39,40,41,42 2 
2.0 Circ. Cierre del 2.1 y el 2.2 
3.1 57,58,59,60,61,62 
3.2 63,64,65,66,67,68 3 
3.0 Circ. Cierre del 3.1 y el 3.2 
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Circuito Subcircuito 
Parcelas a las que da 
servicio 
4.1 15,16,17,18,19,20,21 
4.2 22,23,24,25,26,27,28 4 
4.0 Circ. Cierre del 4.1 y el 4.2 
5.1 43,44,45,46,47,48,49 
5.2 50,51,52,53,54,55,56 5 
5.0 Circ. Cierre del 5.1 y el 5.2 
6.1 69,70,71,72,73 
6.2 73,75,76,77 6 
6.0 Circ. Cierre del 6.1 y el 6.2 
       Tabla H.2. Servicio de los circuitos del tranf. 2. (Elaboración propia) 
 
   El primer circuito que voy a calcular es el circuito nº 1: 
• Circuito 1.1. 
    Este circuito da suministro a las parcelas 1,2,3,4,5,6 y 7.  
   La potencia total demandada por estas parcelas es 162,50 KW. 
   La intensidad  de este circuito es: 
 
    I=P/√3 x U x cosφ = 275,94 A 
 
 
   Siendo ``P´´ la potencia demandada, ``U´´ la tensión igual a 400 V. y cosφ igual a 
0,85. 
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    Debido a que el conductor discurre en zanja bajo tubo aplicaremos un 
coeficiente de 0,8 , con lo que la intensidad máxima admisible será de : 
 
 
   Por lo tanto la Iadm es 344,93 A 
 
   El primer criterio a comprobar es la intensidad máxima a régimen permanente. 
    La intensidad admisible calculada anteriormente es de 344,93 A, por lo que 
tendremos que buscar un conductor cuya intensidad máxima admisible sea mayor que la 
intensidad máxima admisible que hemos calculado. Según la tabla 4  de la instrucción ITC-
BT-07, la intensidad máxima admisible que supera a la intensidad admisible calculada es 
la que corresponde  a un conductor cuya sección es de 185 mm
2
 cuya intensidad máxima 
admisible es de 375 A. por lo que se justifica el buen funcionamiento de la línea desde el 
punto de vista de la intensidad en régimen permanente. 
    Optaremos por tres conductores de aluminio de 185 mm
2
 para fase y 95 mm
2
 
para el conductor neutro (según tabla 1 de la Instr. ITC-BT-07) 
    El segundo criterio a comprobar es el cálculo de la caída de tensión. Para este 
cálculo utilizaremos el método de longitudes virtuales, según las fórmulas siguiente: 
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500 MV 
 20 KV 
 
   Estas fórmulas aplicadas a nuestro circuito 1.1 será: 
 
 
   Sabiendo que ``P´´ es la potencia, ``C´´ es un coeficiente que para el caso del 
cable de aluminio es 35, ``S’’ es la sección del cable y ``U´´ la tensión, obtengo: 
 
Lo que supone un 2,84 % de caída de tensión < 5 % por lo tanto cumple. 
   
   El tercer criterio a comprobar es el cálculo de la sección en función de la 
corriente de cortocircuito admisible. Para ello sigo los siguientes pasos. 
 
    Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en el lado de baja tensión, 
calculamos primeramente la potencia de cortocircuito a la salida del transformador. En 







    
 Procederemos sustituyendo la red de 20 KV por un generador equivalente de 
igual potencia que el transformador utilizando como dato la potencia de cortocircuito que 
nos dice la compañía suministradora, y que es de 500 MVA. Vamos a calcular los 
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 Cálculo de la reactancia subtransitoria: 







Si sustituimos los valores, tenemos que: 

















   Como la potencia del generador y la del transformador son iguales, sólo tenemos 
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    Una vez realizado esto, calculamos la potencia de cortocircuito en las barras de 
baja tensión con la siguiente expresión: 
 











 Ahora calculamos la corriente de cortocircuito mediante la expresión: 
 













 Iccs...................Intensidad de cortocircuito secundaria (en KA) 
 U....................Tensión en el secundario. 
 
    Tenemos que la sección del conductor en función de la intensidad de corto circuito 
viene dada por la ecuación: 
 
 
   
K
t
IS cc=  
630KVA 
4.126% 
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Siendo, 
  Icc   ......................    intensidad de cortocircuito calculada. 
  T     ......................    tiempo máximo. 
 K    .......................    Constante que depende de la naturaleza del conductor, 
que para este conductor de aluminio es de 148. 
 





















=   
 
    Como hemos podido comprobar la corriente de cortocircuito en bornes del 
transformador es de  22.040 KA., tenemos que el conductor de 185 mm² puede soportar 
esta Intensidad durante 1,54 segundos, sin que la temperatura supere los 250ªC. 
    Los fusibles de protección despejan una falta de cortocircuito en un tiempo 
inferior a 10 ms., por lo tanto queda justificado el buen funcionamiento de esta línea ante 
un cortocircuito. 
    Por lo que colocaremos 3 conductores de 185 mm
2
 para fases y un conductor de 
95 mm
2
 para neutro. 
    El mismo criterio debemos seguir para el resto de los circuitos. Siguiendo los 
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Circuito 1.1 Valores Notas 
P (KW) 162,5  
I (A) 275,94  
Iadmisible (A) 344,93  
Diam. Fases (mm2) 185  
Diam. Neutro (mm2) 95 Cumple 
 (m) 
172,12  
∆U (V) 10,8 2,7% < 5%  Cumple 
T (seg) 1,54 1,54 s > 10 ms Cumple 
  Tendremos tres conductores de 185 para fases y uno de 95 para neutro 
Circuito 1.2 Valores Notas 
P (KW) 166,50  
I (A) 282,73  
Iadmisible (A) 353,41  
Diam. Fases (mm2) 185  
Diam. Neutro (mm2) 95 Cumple 
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∆U (V) 8,62 2,27% < 5%  Cumple 
T (seg) 1,54 1,54 s > 10 ms Cumple 
  Tendremos tres conductores de 185 para fases y uno de 95 para neutro 
 
Circuito 2.1 Valores Notas 
P (KW) 171,9  
I (A) 292,25  
Iadmisible (A) 365  
Diam. Fases (mm2) 185  
Diam. Neutro (mm2) 95 Cumple 
 (m) 
107,29  
∆U (V) 7,50 1,97 % < 5%  Cumple 
T (seg) 1,54 1,54 s > 10 ms Cumple 
Tendremos tres conductores de 185 para fases y uno de 95 para neutro 
Circuito 2.2 Valores Notas 
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P (KW) 175,4  
I (A) 298,2  
Iadmisible (A) 373  
Diam. Fases (mm2) 240  
Diam. Neutro (mm2) 120 Cumple 
 (m) 
112,76  
∆U (V) 6,2 1,63% < 5%  Cumple 
T (seg) 2,6 2,6 s > 10 ms Cumple 
Tendremos tres conductores de 240 para fases y uno de 120 para neutro 
 
Circuito 3.1 Valores Notas 
P (KW) 134,6  
I (A) 228,83  
Iadmisible (A) 286  
Diam. Fases (mm2) 95  
Diam. Neutro (mm2) 50 Cumple 
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∆U (V) 13,4 3,53% < 5%  Cumple 
T (seg) 0,41 0,41 s > 10 ms Cumple 
Tendremos tres conductores de 95 para fases y uno de 50 para neutro 
Circuito 3.2 Valores Notas 
P (KW) 140,3  
I (A) 238,52  
Iadmisible (A) 298  
Diam. Fases (mm2) 150  
Diam. Neutro (mm2) 70 Cumple 
 (m) 
175,56  
∆U (V) 12,35 3,25% < 5%  Cumple 
T (seg) 1,01 1,01 s > 10 ms Cumple 
Tendremos tres conductores de 150 para fases y uno de 70 para neutro 
 
Circuito 4.1 Valores Notas 
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P (KW) 160,1  
I (A) 272,19  
Iadmisible (A) 340  
Diam. Fases (mm2) 185  
Diam. Neutro (mm2) 95 Cumple 
 (m) 
171,73  
∆U (V) 11,17 2,94% < 5%  Cumple 
T (seg) 1,54 1,54 s > 10 ms Cumple 
Tendremos tres conductores de 185 para fases y uno de 95 para neutro 
Circuito 4.2 Valores Notas 
P (KW) 159,7  
I (A) 271,51  
Iadmisible (A) 339  
Diam. Fases (mm2) 185  
Diam. Neutro (mm2) 95 Cumple 
 (m) 
119,54  
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∆U (V) 7,76 2,04% < 5%  Cumple 
T (seg) 1,54 1,54 s > 10 ms Cumple 
Tendremos tres conductores de 185 para fases y uno de 95 para neutro 
 
Circuito 5.1 Valores Notas 
P (KW) 159,7  
I (A) 271,34  
Iadmisible (A) 339  
Diam. Fases (mm2) 185  
Diam. Neutro (mm2) 95 Cumple 
 (m) 
104,61  
∆U (V) 6,79 1,79% < 5%  Cumple 
T (seg) 1,54 1,54 s > 10 ms Cumple 
Tendremos tres conductores de 185 para fases y uno de 95 para neutro 
Circuito 5.2 Valores Notas 
P (KW) 140,3  
I (A) 238,52  
Iadmisible (A) 298  
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Diam. Fases (mm2) 185  
Diam. Neutro (mm2) 95 Cumple 
 (m) 
104,89  
∆U (V) 6,81 1,79% < 5%  Cumple 
T (seg) 1,54 1,54 s > 10 ms Cumple 
Tendremos tres conductores de 185 para fases y uno de 95 para neutro 
 
Circuito 6.1 Valores Notas 
P (KW) 99,6  
I (A) 169,33  
Iadmisible (A) 212  
Diam. Fases (mm2) 70  
Diam. Neutro (mm2) 35 Cumple 
 (m) 
114,56  
∆U (V) 12,26 3,23% < 5%  Cumple 
T (seg) 0,22 0,22 s > 10 ms Cumple 
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Tendremos tres conductores de 70 para fases y uno de 35 para neutro 
Circuito 6.2 Valores Notas 
P (KW) 76,1  
I (A) 129,38  
Iadmisible (A) 162  
Diam. Fases (mm2) 70  
Diam. Neutro (mm2) 35 Cumple 
 (m) 
154,33  
∆U (V) 12,62 3,32% < 5%  Cumple 
T (seg) 4,65 0,22 s > 10 ms Cumple 
Tendremos tres conductores de 70 para fases y uno de 35 para neutro 
 
    Los circuitos de cierre serán de la misma sección que el mayor de los dos 
circuitos a que vaya a servir, en resumen. 
  1- Circuito 1.0. será de 185 mm. para fases y 95 mm. para neutro. 
  2- Circuito 2.0 será de 240 mm. para fases y 120 mm. para neutro. 
  3- Circuito 3.0 será de 150 mm. para fases y 70 mm. para neutro. 
  4- Circuito 4.0 será de 185 mm. para fases y 95 mm. para neutro. 
  5- Circuito 5.0 será de 185 mm. para fases y 95 mm. para neutro. 
  6- Circuito 6.0 será de 70 mm. para fases y 35 para neutro. 
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5.4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
    La red de alumbrado se calculará con el mismo criterio que la red de baja 
tensión, con la diferencia de que esta red será de cobre en vez de aluminio, y de que no 
es obligatorio de que cierre en anillo. 












Circuito alumbrado Valores Notas 
P (KW) 13,05  
I (A) 22,16  
Iadmisible (A) 27,7  
Diam. Fases (mm2) 10  
Diam. Neutro (mm2) 10 Cumple 
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∆U (V) 3,16 0,83% < 1,5%  Cumple 
T (seg) 4,65 0,045 s > 10 ms Cumple 
                  Tendremos tres conductores de 10 para fases y uno de 10 para neutro 
 
 RED DE MEDIA TENSIÓN. 
    Para la red de media tensión, el cálculo de secciones se determinará adoptando el 
resultado más exigente de los cálculos efectuados en función de los siguientes 
parámetros: 
 Intensidad máxima admisible. 
 Potencia de cortocircuito. 
 Caída de tensión (∆U<5%) 
 
    Las recomendaciones de Sevillana Endesa es no utilizar cables de sección menor a 
240 mm
2
, por lo tanto partiremos de esta sección para hacer nuestras comprobaciones. 
 
   Primero calculo la sección del cable para la intensidad que va a soportar 
    Teniendo en cuenta que cada centro de transformación tiene dos transformadores 
de 630 KVA, tengo que calcular la sección para un potencia de 1.260 KVA. , por lo tanto: 
 
 
I= 1.260.000/√3 x 20.000 = 36,37 A 
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    El cable de 240 mm
2
 de diámetro es capaz de soportar 344 A, así que es valido 
según este criterio. 
    Ahora paso a calcular la sección en función de la intensidad de cortocircuito. Para 
ello se que el tiempo máximo de desconexión por defecto es de 1 seg. Según Sevillana 
Endesa el valor de la intensidad de corto durante 1 seg. es 16 KA. Según los datos del 
fabricante la corriente de cortocircuito que es capaz de soportar el cable durante 1 seg. es 
de 31,3 KA, mayor que los 16 KA. Según este supuesto el cable de 240mm
2
 cumple. 
    La última comprobación es calcular la caída de tensión. Para ello utilizo la siguiente 
formula: 
 
AU= √3 IL (rcosφ + xsenφ) 
 
    AU es la caída de tensión; ``I´´ es la corriente nominal (29,10 A); ``L´´ la longitud de 
la línea; ``r´´ es la resistencia del conductor (0,161 Ω/Km); ``x´´ reactancia del conductor 
(0,133 Ω/Km) 
 
   Por lo tanto obtengo un resultado de ∆U= 3,94 V 
   La caída de tensión máxima admisible es 20.000 x 5% = 1.000 V 
   Por lo tanto el conductor de 240 mm
2
 es válido para los tres supuestos que hemos 
visto. 
 
ZANJAS Y ARQUETAS. 
 
    Las zanjas se realizarán según se indican en planos, colocando para baja tensión 
un tubo  de polietileno reticulado de doble capa de 110 mm. de diámetro, siempre 
dejando uno de reserva. 
 
        Las arquetas que utilizamos es la tipo ``A1´´, que se debe utilizar cada 40 m. 
como máximo, en las acometidas y en los cambio de dirección. 
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   Las arquetas para acometer las luminarias serán según planos de detalle 
La ubicación de los Centros de transformación la indicamos en el plano de planta, 
indicando también  la red de Media Tensión, que se proyecta de forma subterránea y sus 
proyectos se harán conforme al Reglamento de A. T / M.T. actualmente en vigor y las 
normas técnicas y asesoramiento de la Empresa suministradora de Energia  Sevillana- 
Endesa S.A.  
 
 
Los conductores para media tensión se dispondrán de forma subterránea, 
canalizándolos en tuberías de Polietileno reforzado de 160 mm de  diámetro, en zanjas de 
1,10 m. de profundidad. 
 
En los cambios de dirección  y entrada y salida a los centros de transformación se 
colocarán arquetas homologadas tipo A-2 y en tramos rectos del tipo A-1, homologada 
también y cada 40 m. 
 
Los empalmes, si hubiera necesidad, cumplirán la norma ENDESA DND002, así 
como las especificaciones Técnicas de Endesa que en ellas se recogen. 
 
En los cruces bajo calzada se instalará un segundo tubo como reserva y se les 
protegerá con hormigón en masa de 15 cm de espesor. 
 
A  0,30 m  de la superficie se tenderá una cinta de señalización de cables eléctricos 
a fin de evitar accidentes fortuitos. 
 
Toda la red de media tensión se ha proyectado de forma que entra en los Centros 
de transformación  y sale de él hasta otro centro en el que de igual forma entra y sale de 
forma subterránea. 
 
Los Centros de transformación  proyectados son tipo prefabricado de ORMAZABAL 









DESCRIPCIÓN DE LAS ACOMETIDAS. RED DE B.T 
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Las cajas y cuadros  serán homologados e irán instaladas en nicho mural, provisto 
de puerta con  marco homologado y con rejillas de ventilación y cerradura homologada. 
Dichos nichos se construirán sobre pared de obra civil  provista de tejadillo y tendrán 
unas dimensiones  exteriores  de   1.750 mm  de longitud, 1.400 mm de altura y  400 mm  
de espesor  y los 2 nichos que irán sobre  ella  serán  de 700 x 420x200 mm. 
 
Las cajas irán provistas de C/C fusibles de 250 A – 500 v o de 400 A – 500 v, con 
cartuchos calibrados para proteger la Línea General de Alimentación correspondiente 
para bloque  o alimentación individual para las viviendas. 
 
Las puertas de los nichos  serán protegidas contra la corrosión, dispondrán de 
cerradura triangular normalizada por Endesa, quedando a una altura mínima sobre el 
suelo de 40 cm y cumplimentarán lo especificado en el documento ONSE-EM 0103. 
El nicho dispone de 2 orificios para alojar los conductos de la acometida conforme 
a la ITC – BT – 21 del R.E.B.T. 
 
La ubicación del nicho queda alejada del agua y teléfono. 
 
 
La derivación desde el circuito hasta la caja se efectuará desde la arqueta 
correspondiente, tipo A-1, derivando en T mediante conectores apropiados. 
 
El montaje y confección de los conectores, manguitos de unión y terminales se 
realizarán de acuerdo con las instrucciones recogidas en el documento ENDESA BDZ004. 
 
Los empalmes se construirán mediante manguitos con recubrimiento de 
aislamiento y cumplirán lo indicado en la Norma ENDESA NNZ036, así como quedan 
recogidas en sus especificaciones técnicas. 
 
El restablecimiento del aislamiento se realizará con manguitos termoretráctiles, 
que deben cumplir las Especificaciones Técnicas de Endesa. 
 
Las cajas, como hemos indicado, se instalarán siempre en nicho mural sobre la 
pared indicada, que se cerrará con una puerta metálica con grado de protección IK-10, 
según UNE – EN 50102. 
 
Las C.G.P y C. de seccionamiento cumplirán la Norma UNE- EN – 60.439-1, tendrá 
un grado de inflamabilidad según se indica en la Norma UNE – EN – 60.439-3, una vez 
instaladas tendrán un grado de protección IP-43, según UNE -20.324 e IK-08, según UNE-
EN-50.102  y serán  precintables . 
                                                              
Los tubos van tendidos sobre capa de arena, de 10 cm de espesor a fin de lograr 
mejor asentamiento de estos. 
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Las zanjas son de 90 y 100 cm de profundidad y discurren a través del acerado de 
dominio público. En los cruces de calzada los tubos van recubiertos de hormigón en masa 
de 15 cm de espesor, quedando en uno y otros casos el tendido a una profundidad mayor 
que 0,60 m de la superficie, así mismo  por seguridad, a 30 cm de la superficie, se tenderá 
una cinta plastificada  indicativa de señalización de instalación de cables eléctricos. Cada 
35 m en tramos rectos, en los cambios de dirección y en los puntos de derivación se 
dispondrán de arquetas homologadas tipo A-1,prefabricadas de hormigón, llevando en la 
salida de  transformadores y en cambios de dirección  que lleven varios circuitos arquetas 





TOMA A TIERRA. 
 
En la mayoría  de los circuito  con una longitud considerable y próxima a los 200 
metros  hemos conectado tanto el neutro del circuito principal como el del circuito “0”  a 
tierra  , para lo cual  se le conectará una toma de tierra homologada ,con conductor  
general de 35 mm2 de sección de cobre y electrodo de 2 m de longitud  de acero 
cobreado y 14 mm de diámetro e hincada en el fondo de la arqueta correspondiente  y 
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 El objeto del presente Anejo sobre “Alumbrado Público” es exponer las soluciones 
técnicas adoptadas para la ejecución de las obras de alumbrado  correspondientes al 
proyecto de urbanización del sector SAU-4 dentro del Término municipal de Benalup-Casas 
Vieja, teniéndose en cuenta las condiciones generales de partida. 
 La finalidad del proyecto en cuestión se limita a conseguir una buena distribución 
del alumbrado tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista de 
uniformidad luminosa, así como también facilitar la seguridad ciudadana y confort visual 
durante las horas del día sin luz natural. 
 
SITUACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 Las obras objeto del presente proyecto y que corresponden al interior del sector 
que se pretende urbanizar, se localizan en el Término Municipal de Benalup-Casas Viejas 
(Cádiz), concretamente en el área denominada SAU-5 en el parcelario del Plan General de 
Ordenación Urbana. 
 
CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA. 
 
3.1 ALCANCE. 
 El proyecto de instalación eléctrica de alumbrado público correspondiente , tiene 
por alcance la definición, en base a la normativa legal aplicable, y a las indicaciones 
establecidas por el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas y por la compañía distribuidora 
de electricidad Sevillana Endesa S.A, de toda la infraestructura necesaria para dotar de 
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3.2 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA SITUACIÓN. 
 Se ha procedido a efectuar los siguientes trámites: 
 
 Recopilación de la Información. 
 
 Se ha contado con el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas a fin de 
recopilar la mayor información posible respecto a condicionantes de Plan 
Parcial  del desarrollo de las infraestructuras del Polígono. 
 
 Soluciones del Proyecto. 
 
 Para el diseño y dimensionamiento de la instalación de alumbrado 
público, se ha tenido en cuenta los parámetros de calidad para dicho 
alumbrado indicados por el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, así 
como los criterios de diseño de las instalaciones acorde a las pautas más 
actuales, tratándose de conjugar los aspectos económicos con la 




NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
 En la redacción del presente proyecto de electrificación y alumbrado público, se 
ha tenido en cuenta las Normas y Reglamentos en vigor que son de aplicación, así como 
las recomendaciones o instrucciones técnicas susceptibles de ser aplicadas, las cuales se 
relacionan a continuación. 
 
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución y suministro y procedimiento de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
 
 Normas particulares de la Compañía distribuidora, Sevillana Endesa S.A. 
 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
 Normas UNE. 
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 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarías. 
 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
  Recomendaciones del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas respecto a 
parámetros de características y calidad de la instalación de alumbrado. 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
5.1 CONDICIONES DE PARTIDA. 
 La Red de Alumbrado Público se proyecta de acuerdo a los parámetros de calidad 
indicados por el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, de forma que se pueda conseguir 
la homogeneización de los tipos de luminarias a efectos de simplificar las labores de 
mantenimiento. 
 
 La tensión de servicio de la red de alumbrado será de 400 V, distribuyendo la caga 
de las luminarias entre las fases y el neutro para que resulte un sistema equilibrado, y 
estas queden alimentadas a la tensión de 240 V monofásicas. 
  
 La descripción detallada de la instalación de alumbrado se encuentra en el 




5.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
 EMPALMES Y CONEXIONES. 
 
 Los empalmes y conexiones para cruce de calzada se realizarán en las columnas 
con bornas apropiadas de unión, teniendo en cuenta que se trata de conductores de 
cobre. El conductor a emplear para las derivaciones a farolas será del mismo tipo de la 
Red de Alumbrado Público, y su sección mínima será de 2,5 mm2. 
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 Cada columna dispondrá de protección de la derivación de la fase mediante 
fusible de protección de 6 A. 
 
 En la instalación eléctrica de las columnas no se admitirán conductor inferior de 
sección inferior a 2,5 mm2, ni empalmes en el interior de los mismos. La conexión a las 
terminales se hará de forma que no ejerzan sobre los conductores esfuerzos de tracción. 
 
 
 PUESTA A TIERRA. 
 
 La Puesta a Tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra 
común por todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control, 
mediante cables de tensión asignada 450/750, con recubrimiento de color verde – 
amarillo, con conductores de cobre. 
 
 En cada columna hay prevista una borna para la conexión a tierra. Esta borna se 
unirá mediante un conductor a una pica de acero con capa de cobre de 16 mm de 
diámetro y 2 m de longitud enterrada verticalmente.  El valor de la resistencia será 
inferior a  20 ohmios. 
 
 Se instalará un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminaria, y 






    Los cálculos realizados los he hecho con un programa de iluminación 
denominado ``Indalwin´´ cuyo propietario es la empresa fabricante de luminarias ``Grupo 
Indal´´. A continuación explico los pasos dados para realizar los cálculos. 
   Primeramente se le introducen al programa el tipo de disposición que vamos a utilizar. 





                                Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS
    
 
Anejo nº 12: Alumbrado público   222
   
 
 
Relacion:  Tipo de disposición 
Valor mínimo Valor recomendado 
Unilateral 0,85 1 
Tresbolillo 1/2 2/3 
Bilateral pareada 1/3 1/2 
 
Tabla I.1. Disposición de las luminarias. (Luminotecnia práctica) 
 
    Al dividir la altura elegida del punto de luz entre la anchura de la calzada tenemos 
el resultado: 
 
Relación = 7/3 = 0,538 
    
Por lo tanto la disposición elegida es ``tresbolillo´´. 
 
    El segundo paso a dar es la introducción de las dimensiones de la calzada,  y la 
ubicación de la luminaria. 
    Una vez que hemos introducido las dimensiones de la calzada, el programa nos 
pide el modelo de iluminaria que deseamos utilizar, entrando en un submenú donde en 
función de la utilización que le vallamos a dar nos presenta una base de datos con los 
diferentes tipos que existen en el mercado. 
    Elegimos luminarias para viarios y después de tantear escogemos el modelo ``250-
IVC-1xM de 250 W  de la casa INDAL´´ . 
    El paso siguiente es calcular la distancia entre luminarias, que la calcula el 
programa introduciendo la iluminancia. La iluminancia para calle industrial debe estar 
comprendida entre 10 y 20 lux. 
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    El programa, para este tipo de luminaria y esta exigencia de iluminancia nos da 
una separación de 16 m. entre ellas. 




Figura I.5. Curva  de isoluminancia e isolux de la luminaria a utilizar. (resultado 
Indalwin) 
 
                                Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS
    
 
Anejo nº 12: Alumbrado público   224
   
 
 




Figura I.5. Isolineas. Luminancia (resultado Indalwin) 
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Figura I.5. Isolineas. Iluminancia (resultado Indalwin) 
 
Figura I.6. Características de la vía (Datos introducidos en Indalwin) 
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Figura I.6. Características de las luminarias (Datos  Indalwin) 
 
 
   En resumen, los datos obtenidos son: 
 Altura de la luminaria = 7 m. 
 2- Retranqueo del soporte = 20 cm. respecto al borde de 
acera. 
  Saliente del báculo = 1.8 m. 
 4- Modelo luminaria = Indal 250-IVC.  
 5- Modelo lámpara = Indal vapor mercurio 250 W. 
 6- Inclinación de la luminaria respecto al eje horizontal 0º. 
 7- Separación entre luminarias 16 m. 
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    Según la C.I.E. (Commision Internationale de l´Eclairage) el valor mínimo de 
luminancia media debe ser  0,5 cd/m2, la iluminancia no debe ser menor de 10 lux, y una 
uniformidad mínima de 0,25. ( Para nuestro caso el coef. Unifor. es 0.5) 
 
    Una vez acabado de calcular los datos luminotécnicos paso a calcular la 
cimentación del báculo, atendiendo a las siguientes tablas: 
 
Figura I.7. Cimentación báculos (Luminotecnia práctica) 
 
   Para una altura de báculo de 7 m., tenemos que empotrar la cimentación 1m., 
teniendo que colocar cuatro pernos de anclaje de 0,5 m y 25 mm. de diámetro. 
Las dos dimensiones horizontales serán de 1m. 
    
   A continuación se hace referencia a la colocación de las luminarias y curvas y 
enlaces que indican como colocar las luminarias en curvas y enlaces: 
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 El presente anejo tiene por objeto, dotar al “Sector SAU-4” de las Instalaciones 
necesarias para un correcto funcionamiento de su servicio de telecomunicaciones. 
 
 Esto lo conseguimos determinando las características geométricas, funcionales y 
estructurales de las canalizaciones subterráneas y elementos a ellas asociadas. 
 
 
RED DE CANALIZACIONES PARA TELÉFONOS. 
 
 El diseño de la Red de Telefonía se ha realizado con el asesoramiento de la 
Compañía Telefónica, siguiendo la Normativa interna de dicha empresa, en cuanto a traza 
de la canalización y disposición de arquetas. 
 
 En el caso de que se realicen las obras, se solicitará a Telefónica los materiales de 
tubos y arquetas tipo “D” y ”M”.  
 
    En el caso de infraestructuras telefónicas, es necesario establecer convenios con 
la compañía ``Telefónica´´ para la ejecución de las obras de canalización telefónica en la 
actuación urbanística de que se trate. Mediante los citados convenios se regulan las 
secuencias y condiciones que deben reunir las instalaciones, así las participaciones 
respectiva a la entidad promotora y de Telefónica, en la realización de las obras 
correspondientes. 
    El promotor redactará el proyecto de infraestructura telefónica de acuerdo con 
la normativa técnica de Telefónica de España, debiendo presentarlo a su oficina de 
proyectos provinciales para su pertinente aprobación. Dicha oficina asesorará en todo lo 
necesario a la empresa promotora tanto en cuanto al proyecto como en cuanto a la 
ejecución material se refiere. 
    Una vez aprobado el proyecto le corresponde a la entidad promotora la 
apertura y tapado de las zanjas, colocación de conductos y la construcción de las cámaras 
de registro o arquetas así como la construcción de pedestales para armarios de 
distribución interior hasta la entrada de las parcelas urbanizadas vigilando que todo ello 
se lleve a cabo con sujeción a las normas de Telefónica. 
   Al finalizar las obras se procede sistemáticamente por parte de telefónica a la 
recepción de la infraestructura mediante la realización de un Acta de aceptación,  
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momento desde el cual Telefónica de España pasa a ser la única responsable de su 
conservación y reparación. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. 
  
 En este proyecto se diseña la infraestructura necesaria para que telefónica, una 
vez finalizada la obra, pueda instalar su red de distribución de cables telefónicos. 
 
 Esta infraestructura consta de canalizaciones principales, laterales y arquetas, de 
conformidad con la normalización de Telefónica, de manera que permitirá a esta 
Compañía una explotación racional y satisfactoria de la Red a instalar, ajustándose las 
dimensiones de las arquetas a los volúmenes de empalmes a realizar. 
 
 El número de conductores y diámetros en cada tramo se ha determinado teniendo 






 Son el conjunto de conductos que sirven de alojamiento a los cables de la Red 
Telefónica y que transcurren bajo la superficie del suelo. 
 
 Los materiales normalizados por la empresa Telefónica S.A. para canalizaciones 
subterráneas y que han sido utilizados en este proyecto son: 
 
 Tubos de PVC de diámetros 63 y 110 mm respectivamente. 
 
 Soportes distanciadores para canalizaciones. 
 
 Regleta y Ganchos para la suspensión de cables en cámaras de registro. 
 
 Soporte de enganche de polea para tipo de cable.  
 
 Arquetas prefabricadas tipo D y M. 
 
 Tapas de hormigón para arquetas tipo D y M. 
 
 Se han proyectado canalizaciones de PVC de las secciones indicadas en los planos, 
y protegidos con hormigón en masa formando lo que llamamos un Prisma de 
Canalización, siguiendo la Normativa de la Compañía Telefónica. 
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 El dimensionado de este prisma de canalización se ha realizado para conductos de 
PVC  de diámetros variables (63, 110 mm) en función de las densidades telefónicas a 
servir. 
 
 Para construir las canalizaciones de efectuarán los siguientes pasos: 
 
 Excavar en Zanja.- Para excavar la zanja, la profundidad y anchura 
dependerá del número de tubos a instalar, diámetro, lugar del terreno 
(Población Urbana o No Urbana) y el tipo de pavimento (acera, calzada, 
etc.). Por lo que deberá venir definido el perfil tipo en proyecto o 
asesoramiento. 
 
 Formar una Solera de Hormigón cuyo espesor depende del tipo de 
Canalización. 
 
 Colocar los tubos con separación de 3 cm mediante soportes 
distanciadores y rellenando los espacios entre tubos de hormigón. 
 
 Protección lateral de hormigón de espesor 6 ó 10 cm según el caso. 
 
 Continuar hormigonando hasta formar una protección superior de 
espesor 6 u 8 cm.   
 
 Para recoger los tubos de PVC se utilizarán hormigón en masa de consistencia 
blanda y compactado por picado, con el fin de evitar coqueras. 
 
 Todos los conductos deberán dejarse con un hilo guía en su interior a fin de 
facilitar el tendido y ejecución de las acometidas. 
 
 Se utilizarán codos de PVC para tramos en curva así como para salidas de 
canalizaciones a fachadas o postes. 
 
 En los casos donde no se pueda conseguir, se intercalarán arquetas necesarias, 
teniendo en cuenta, además, que la longitud máxima entre las arquetas será de 70 m. 
 
    Las curvas en las canalizaciones se pueden realizar en el plano horizontal y en el 
vertical. En las canalizaciones se podrá realizar curvas directamente con los tubos siempre 
que su radio sea superior a 25 m. en el caso de emplear codos, estos deben tener un 
radio mínimo de 5 m. 
   Los espesores de los tubos de PVC se corresponderán con los valores de 1,2 mm. 
(valor mas habitual) y de 3,2 mm. Los de 1,2 mm. admiten un radio de curvatura de 25 m. 
mientras que el de 3,2 mm. es de 18 m. Para adecuar las salidas a postes, pedestales, 
etc… la mejor solución consiste en disponer codos de PVC de 110 mm. de diámetro  
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exterior y la separación entre los conductos será de 3 cm. Para mantener la separación 
idónea de las distintas formaciones de conductos en canalización deberá disponerse un 
separador de PVC cada 70 cm. 
   La disposición en forma esquemática será la siguiente: 
 Respecto a la red de distribución 2 conductos de 110 de diámetro y 
en el caso de que fuera posible la inclusión de servicios 
interurbanos además de urbanos, la canalización sería de 4 
conductos de 110 mm.   
 
 En cuanto a la red de dispersión pueden adoptarse los siguientes 
datos: 
• Un conducto de 40 mm. de diámetro para una acometida. 
• b) Dos conductos de 40 mm. de diámetro de dos a cuatro   
acometidas. 
• c) Dos conductos de 63 mm. de diámetro de  cinco a ocho 
acometidas.  
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 Se efectuará con las tierras procedentes de la propia excavación que reúna las 
condiciones adecuadas de humedad, para obtener un grado de compacidad adecuado. 
 
 En su defecto se podrán rellenar de canteras u otras excavaciones. 
 
    La explanación de las zanjas se realiza siempre con pendiente hacia una de las 
arquetas de forma que se posibilite un eventual penetración de agua. Un factor a tener 
muy en cuenta es el de separación con los demás servicios: con los de electricidad en baja 
tensión se considera  suficiente la separación de 20 cm., mientras que con los de alta 
tensión (valores superiores a 500 V.) la distancia a mantener será de 25 cm. Con los 
restantes tales como agua, gas y saneamiento, el valor mínimo es de 30 cm. En el caso de 
cruces con las tuberías de agua, además de la separación geométrica reglamentaria, es 
necesario que la conducción  telefónica discurra por encima. 
 
 A continuación se representa un esquema de zanjas para 2 y 4 tubos: 
 
Figura J.2. Zanjas con dos y cuatros tubos de 110 mm. de diam.. (Guía para la 
redacción de proyectos de urbanización) 
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 Definimos Arquetas como recintos subterráneos normalmente de planta 
rectangular que se intercalan en las rutas de canalización para ubicación y tendido de 
cables telefónicos, así como en los cambios de dirección de las mismas. 
 
 Las arquetas que se definen en este anejo serán prefabricadas y se situarán 
siempre en lugares donde no exista tráfico rodado, ya que esta ha sido su hipótesis de 
sobrecarga en su dimensionamiento. 
 
 Llevará construido en su interior, en el centro y en su parte baja de un pocillo para 
el achique del agua entrante. 
 
 Incluirá también dos soportes de enganches de poleas para el tendido de cables 
en sus paredes transversales, centrados y debajo de los orificios de entrada de los 
conductos. 
 
 Se han proyectado dos tipos de arquetas, las denominadas “TIPO D” con la 
finalidad de servir de paso, desvío o bifurcación de cables, y las denominadas “TIPO M” 
que se utilizan exclusivamente para distribución de acometidas a las parcelas. 
 
 
 ARQUETA TIPO  ``D´´ PREFABRICADA. 
 
 Ha sido calculada para un terreno arcilloso saturado, siendo ésta la hipótesis más 
desfavorable y por lo tanto válida para nuestro dimensionamiento. 
 
 Su tapa, de hormigón armado y que sirve de cierre entre la parte superior de la 
arqueta, será prefabricada. 
 
 
 Las posibilidades de uso de este tipo de arquetas son: 
 
• Dar uso a cables que sigan la misma dirección. 
 
• Dar paso, mediante curvado, a cables que cambien de dirección en 
la misma arqueta. Cuando sea necesario un cambio de dirección 
con empalmes se adoptará prioritariamente por curvar la 
canalización mediante codos fuera de la arqueta. 
 
• Dar acceso a un pedestal armario de interconexión. 
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• Simultanea y excepcionalmente, dar paso a acometidas o grupos 
de ellas con cambio de dirección. 
 
    
 Las paredes principales paralelas al eje longitudinal, no podrá tener entradas de 
conductos y en las paredes transversales las entradas podrán ser de dos o cuatro 
conductos adosados a una pared. El número máximo de empalmes dentro de la arqueta 




Figura J.3. Arqueta tipo ``D´´. (Guía para la redacción de proyectos de 
urbanización) 
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 ARQUETA TIPO ``M´´ PREFABRICADA. 
 
 Ha sido calculada para un terreno arcilloso saturado, siendo ésta la hipótesis más 
desfavorable y por lo tanto válida para nuestro dimensionamiento. 
 
 Su tapa, de hormigón armado y que sirve de cierre entre la parte superior de la 
arqueta, será prefabricada. 
 
 Las posibilidades de uso de este tipo de arqueta son: 
 
• Se usan exclusivamente en la Red de Dispersión, para distribuir las 
acometidas a las parcelas. 
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 ARQUETA TIPO ``H´´ PREFABRICADA. 
 
    Se utilizará para dar paso a cables que sigan la misma dirección pudiendo tener 
empalmes rectos o múltiples. Se pueden construir en hormigón en masa o armado, en 
función de su colocación. 
    Se utiliza cuando sea necesario curvar cables en el interior de la arqueta. 
También se utilizará para dar paso a uno o dos grupos de acometidas, así como para 
distribuir acometidas a las parcelas más próximas. Otra posibilidad es la de dar acceso a 
un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un muro o valla, en la cual se 
ubica el armario o el registro empotrado que efectúa dicha distribución. 
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2.5 DIMENSIONAMIENTO DE LAS CANALIZACIÓNES. 
 
 La peculiaridad de las redes de telefónica con respecto a las demás reside en que 
cada abonado al servicio telefónico precisa en principio de una línea individual o            
“par telefónico”, tendida desde su vivienda hasta el punto de interconexión más próximo. 
 
 
 RED DE DISPERSIÓN O DE ACOMETIDA. 
 
 En cuanto a la Red de Acometidas o de Dispersión, la Normativa de telefónica 
recomienda: 
 
• 1 conducto de 40 mm para una acometida. 
• 2 conductos de 40 mm para un número de entre 2 y 4 acometidas. 




 RED DE DISTRIBUCIÓN. 
 
 Teniéndose en cuenta la Normativa de Telefónica y con respecto a la Red de 
Distribución se optará por la colocación de 2 conductos de 110 mm de diámetro y en el 
caso de que fuese posible la inclusión de servicios interurbanos además de urbanos, la 
canalización sería de 4 conductos a expensas de la definición de telefónica. 
 
    Los puntos de distribución se situarán de forma tal que el recorrido de las 
acometidas sea lo mas corto posible, para lo cual la ubicación de estos elementos será 
aproximadamente la del centro de gravedad de la zona de servicio asignada a los mismos. 
   La capacidad de los puntos de distribución será como máximo de 25 pares. 
 
 Esta constituye la red propiamente dicha de la urbanización que parte de los 
puntos de interconexión terminando en los armarios de distribución de acometidas. 
    Se denomina pedestal a la base de hormigón en masa y plantilla de angulares 
donde se alojan los conductos y codos de PVC necesarios para el paso de cables y 
acometidas de entrada y salida. Cada pedestal se encuentra asociado a una arqueta. 
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 ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN. 
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 La función de los armarios o puntos de distribución es permitir que en su interior 
se efectúe la conexión de los pares de los cables de distribución con los pares 
individuales. 
 Se dispondrá uno en cada grupo de acometidas a parcela. 
 A la hora de establecer el número de puntos de distribución desde los que se 
partirán las redes de dispersión o las redes interiores de edificios, se tendrá en cuenta la 
capacidad máxima de los armarios de distribución, que se fijan en 25 pares, y la longitud 






    En la mayoría de los casos, el calibre de los conductos de los cables a utilizar será 
de 0,405 mm. de diámetro, si bien en situaciones de gran extensión se precisan calibres 
superiores (0,64 – 0,91 mm. de diámetro) 
   En la tabla I.1. se indica los tipos de cables normalizados por Telefónica: 
   
        
    Tabla J.1. Tipos de cables de pares con aislamientos de polietileno. (Guía para la      
redacción de proyectos de urbanización) 
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    Los cable de acometida son los que componen la red de dispersión instalándose 
entre los terminales de las regletas ubicadas en los puntos de distribución y los domicilios  
 
 
de los abonados. Están constituidos por conductores de cobre de 0,7 mm. de diámetro 
dispuestos paralelamente y aislados con policloruro de vinilo color negro. 
   
2.6 PREVISIÓN DE DEMANDA. 
 
   Para que la red interior sea capaz de atender la demanda telefónica a largo plazo de la 
urbanización, se realizará una evaluación de las necesidades telefónicas de sus usuarios. 
   En el caso concreto de urbanizaciones se aplicará, en función del tipo de ocupación, los 
valores medios comprendidos entre los siguientes intervalos: 
 
 Viviendas de utilización permanente: 
• Categoría media: 1,2 a 1,5 líneas / vivienda. 
• b) Categoría de lujo: 1,5 a 2 líneas / vivienda. 
 
 Viviendas de ocupación temporal (se considera de ocupación 
temporal aquellas utilizadas en zonas de veraneo o urbanizaciones 
para estancia de fin de semana y en la que no se vive 
habitualmente)  
• Categoría media: 1 a 1,2 líneas / vivienda. 
• b) Categoría de lujo: 1,2 a 1,5 líneas/ vivienda. 
• c) Locales comerciales: 1,2 a 2 líneas / vivienda. 
• d) Hoteles y hospitales: 1 línea / habitación. 
• e) Oficinas: 1 línea cada 2 mesas proyectadas ó 1 línea cada 
6 m2. 
• f) Polígonos industriales: mínimo 2 líneas / parcela. 
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2.7 RESUMEN FINAL. 
 
    Para nuestra urbanización utilizaremos una canalización de cuatro tubos de PVC 
de diámetro 110 mm., canalizado según la figura I.6., realizando una zanja de 60 cm. de 
profundidad mínima. La conducción se colocará bajo la acera y se colocarán arquetas de 




planos), siempre recordando que en las arquetas  ``M´´ no se pueden realizar empalmes. 
Las acometidas se realizarán con tubos de PVC de 40 mm. de diámetro e irán desde el 
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 Dentro de este apartado se lleva a cabo el tipo de mobiliario urbano que se 
dispondrá fundamentalmente en las zonas verdes definidas en el Plan Parcial para el 
sector SAU-4 objeto de estudio. 
 Para el caso en el que estudiamos, podemos definir fundamentalmente dos tipos 









 Los Bancos se han colocado aproximadamente a una distancia de unos 50 metros 
entre unos y otros, situándose a lo largo de todas las zonas verdes que encontramos en el 
sector, los cuales están perfectamente definidos tanto en materiales como en 
dimensiones, en el Capítulo II del presente proyecto de urbanización “Detalles de 
Mobiliario Urbano”. 
 Tal y como se puede observar en los respectivos planos, los bancos dispuestos son 
unos bancos modelo ANDORRA UM 360, con acabados de madera tropical, caoba y pie 
de oxirón negro forja, con unas dimensiones de 175x62x76 mm. o similar. 
 
1.2 PAPELERAS. 
 Se situarán a una equidistancia aproximada de 50 metros, situándolas a su vez, en 
las proximidades de intersecciones entre caminos peatonales, y cerca de los bancos. Para 
más detalles ver plano referente a “Jardinería y Mobiliario Urbano” 
 Las papeleras son redondas de madera tropical color caoba, con estructura 
interior metálica y cubeta de acero galvanizado con diámetro Ø 195 mm o similar.  
 Estas papeleras, debido a su estética, las hace muy adecuadas para el uso urbano 
al que van a estar expuestos. 
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 Sus dimensiones se encuentran recogidas en el Plano referente a “Detalles de Mobiliario 





 El propósito de este anejo es la definición de las actuaciones previstas para dotar a 
la zona que se urbaniza de un entorno de mayor calidad ambiental. Para ello se ha 
previsto la plantación de una serie de especies a lo largo de los viales internos del Sector, 
así como en aquellas parcelas destinadas a zonas verdes. 
 Para la tipología de los árboles a proyectar se han tenido en cuenta tres factores 
fundamentales: 
 Se han escogido árboles que no necesiten una gran dotación de agua a la 
vez que han de tolerar las grandes temperaturas veraniegas. 
 Deben ser de fácil mantenimiento. 
 Se han elegido de forma que se intente mantener la estética de la zona 
donde se encuadra el Sector SAU-4. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS. 
 En cuanto a la Jardinería, podemos diferenciar dos zonas donde la tipología de la 
jardinería varía de forma apreciable. Así, destacaremos la jardinería que se pondrá a lo 
largo de los viales internos del sector y la que se dispondrá en las respectivas zonas 
verdes que encontramos dentro del sector. 
 
 
 JARDINERÍA VIALES INTERNOS 
La jardinería dispuesta tanto en el acerado  y zonas muertas del sector están 
formadas fundamentalmente por: 
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 PINO DE PISOS O SIMILAR 
 CÉSPED 
Se ha optado por la colocación de este tipo de plantaciones para no modificar la 
estética y el paisaje de la zona. 
La colocación y distribución de estas plantaciones se pueden observar en el 
respectivo plano de “Jardinería y Mobiliario Urbano”. 
 
 ZONAS VERDES 
Las plantaciones definidas para las zonas verdes de dicho sector son muchos mas 
variadas que las utilizadas en los viales interiores, de alguna forma para dar una mayor 
visibilidad y mejor estética al paisaje que  rodea las respectivas urbanizaciones que se 
encuentran en el entorno. 
Entre las plantaciones dispuestas podemos destacar: 
• MEZCLA DE ARBUSTOS AUTOCTONOS 
• ARBUSTO TIPO  REPOLLO O DRÁCENA ACOMPAÑADO DE ROCALLA, 
O SIMILAR. 
• CONJUNTO DE ARBUSTO TIPO CAMELIA Y MARGARITAS, O SIMILAR 
• ARBOL TIPO CATALPA, O SIMILAR 
• ARBOL TIPO JACARANDA, O SIMILAR 
• ARBOL TIPO ACEBUCHE, O SIMILAR 
• ARBOL TIPO ALCORNOQUE, O SIMILAR 
• ARBOL TIPO ALGARROBO, O SIMILAR 
• ESPECIE DE PALMERA (WASHINGTONIAS ROBUSTAS) O SIMILAR 
• CÉSPED TIPO TEPES, O SIMILAR. 
La colocación de todas las plantaciones anteriormente expuestas puede ser observada 
en su respectivo plano de “Jardinería y Mobiliario Urbano”. 
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2.3 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 
 El conjunto de labores que han de realizarse para conservar las plantaciones en 
perfecto estado técnico, funcional y ornamental son las siguientes. 
 Riego. 
 Podas.  
 Escardas y binas. 
 Mantenimiento de Alcorques. 
 Instalación de vientos y tutores. 
 Abonados.  
 Tratamientos Fitosanitarios. 
 
2.3.1 RIEGO. 
 Teniendo en cuenta el clima, sobre todo en verano, tenemos que instalar un 
sistema de riego, que será por goteo para los arboles y de microaspersión para arbustos y 
plantas menores.  
 Es preciso aportar abundante agua a la planta tanto en el momento de la 
plantación como en las etapas posteriores para asegurar su arraigo y posterior desarrollo. 
Las necesidades variarán para cada especie en función del tamaño de los ejemplares. 
     La instalación de riego estará conectada a la red de abastecimiento en el lugar 
designado en los planos.  
    Los ramales de tubería se colocarán a una profundidad mínima de 20 cm. medida 
sobre la rasante de la tierra vegetal. A su vez, ésta quedará 5 cm. por debajo de la 
coronación del bordillo de confinamiento de los alcorques. 
 
2.3.2 PODAS 
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 Una de las operaciones fundamentales en el mantenimiento lo constituyen las 
podas y limpias de las ramas de los árboles y arbustos con el fin de darles una forma 
determinada o de eliminar su desarrollo. 
 Para mantenerse la salud y buen aspecto de los árboles y arbustos se han de 
podar en primer lugar las ramas enfermas, estropeadas o muertas, con el fin de impedir la 
infección de las planta por hongos xilófagos, que podrían entrar por esta vía. 
 La eliminación de las ramas vivas y sanas solo se justifica para aclarar la copa, 
permitiendo la entrada de luz y aire cuando es muy densa; para compensar la pérdida de 
raíces: para dar buena forma al árbol, eliminando las ramas cruzadas o mal dirigidas; para 
revitalizar árboles viejos o poco vigorosos. 
 Se distinguen tres tipos de podas para conformar las plantas o eliminar su 
desarrollo: 
 
• Podas de Mantenimiento. Consisten en cortar anualmente las ramas en 
1/3 o 2/3 de su longitud para provocar nuevas ramificaciones, suprimir 
las ramas demasiado numerosas o mal colocadas, eliminar las 
ramificaciones inútiles y conservar las ramas vigorosas y mejor 
orientadas. 
• Podas de Formación. Se aplica a los árboles y arbustos que han sido 
plantados con el fin de formar setos para separar áreas concretas. 
• Podas de restauración. Es la que se realiza a los arbustos para resaltar se 
aspecto decorativo y obtener una parte aérea más joven y vigorosa. 
 
 Las labores de poda de realizarán en las épocas de parada vegetativa y 
preferentemente al finalizar el invierno antes de que se inicie la subida de la savia que 
favorecerá una rápida cicatrización de las heridas. 
 
2.3.3 ESCARDA Y BINAS. 
 Con el fin de conservar al máximo la humedad existente en los suelos, conviene 
después de terminar la estación de lluvias romper la costra superficial del suelo para 
interrumpir los tubos capilares que directamente comunican con la atmósfera y favorecen 
la evaporación.  
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2.3.4 MANTENIMIENTO DE ALCORQUES. 
 El alcorque es el hoyo que se hace al pie de las plantas para almacenar el agua que 
llega en los riegos. Para que el agua de riego sea aprovechada al máximo por la planta es 
necesario llevar a cabo dos entrecavados, uno de primavera y otro de otoño, de una 
profundidad de entre 12-15 cm. sin que afecte en ningún caso al sistema radicular. 
 
2.3.5 INSTALACIONES DE VIENTOS Y TUTORES. 
 Los vientos y tutores  son aquellos elementos con que se sujetan los plantones 
para mantener su verticalidad. 
 El TUTOR es una vara, de madera o metálica, hincada verticalmente en el terreno, 
a la que se liga el árbol a la altura de las primeras ramificaciones. 
 Los VIENTOS son cuerdas o cables que se atan por un extremo al tronco del árbol, 
a una altura conveniente, y por el otro extremo a piquetes hincados en el suelo. 
 Se instalarán tutores para asegurarse que los árboles permanezcan inmóviles y así 
evitar que estos crezcan inclinados, sean derribados por el viento o bien que se pierda el 
contacto de la tierra con las raíces, lo que podría ocasionar la muerte de la planta ubicada 
en el. El tutor se colocará en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la 
plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos predominantes.  
 
2.3.6 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS. 
 Para cambiar las enfermedades o plagas que puedan alterar el normal desarrollo 
de las plantaciones, es preciso mantener una vigilancia sobre las plantaciones para que se  
detecte la aparición de cualquier tipo de enfermedad o ataque de insectos. 
 Dada la diversidad de enfermedades y plagas que pueden presentarse en las 
plantaciones, no es posible dar unas normas generales de actuación siendo necesario 
acudir a especialistas en estos temas para establecer el sistema de tratamiento más eficaz 
en cada caso. 
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 Las operaciones de mantenimiento en aquellas zonas en las que se implante 





• Aireación de céspedes.  
• Precauciones adicionales. 
 
2.3.6 TIERRA VEGETAL. 
 En cuanto a la tierra vegetal ha utilizar en los jardines, el contenido en Cal será 
inferior al 10%, contenido en Humus del 2 % al 10 %, Nitrógeno 1 por 1000, Fósforo total 
150 partes por millón, ó 0,3 por 1.000 de P2 05 asimilable, Potasio 80 partes por millón o 
0,1 por 1.000 de K2 0 asimilable. No contendrán elementos mayores de 5 cm. Se tolera un 
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2.4 DATOS DE INTERES PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS, ARBOLES Y ARBUSTOS. 
                            
Figura K.1. Mapa climático de España y Portugal. (Jardinería y paisajes) 
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Figura K.2.Mapa de temperaturas mínimas absolutas.(Jardinería y paisajes) 
 
                   
              Figura K.3.Mapa de zonas e índice de humedad.(Jardinería y paisajes) 
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Entre las unidades que se consideran necesarias para el buen funcionamiento de 
la urbanización objeto del estudio desde el momento de su puesta en servicio, se 
encuentra la SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, sin menospreciar la señalización 
durante la ejecución de las obras. 
 Se pretende con este anejo dotar a la urbanización del SECTOR SAU-4 dentro del 
término municipal de Benalup-Casas Viejas (Cádiz)”, basándose íntegramente en la 
Instrucción 8.2-I.C sobre “Señalización Horizontal y Balizamiento” y la 8.1 I.C sobre 
“Señalización vertical” de las marcas viales tanto horizontales como verticales, necesarias, 
las cuales, y haciendo buen uso de ellas, tienen por misión satisfacer las siguientes 
funciones: 
 Delimitar los carriles de circulación. 
 
 Separar los sentidos de circulación. 
 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
 
 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la 
parada y el estacionamiento. 
 
 Permitir los movimientos indicados. 
 
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
 
 No obstante, se indican las características más relevantes en materia de 
señalización dentro de la urbanización que se pretende proyectar: 
 Todos los viales tienen doble sentido de circulación. 
 
 Las incorporaciones y salidas se resuelven por medio de Cedas y 
Stop. 
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 Se disponen de suficientes pasos de cebras para asegurar la 
buena circulación de los peatones.  
 
 Resumiendo, su fin inmediato será el aumentar la seguridad, la eficacia y la 
comodidad de la circulación, por lo que será necesario que se tenga en cuenta en 
cualquier actuación vial como parte integrante de su diseño, y no como mero añadido 





2.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
 
2.1.1  INTRODUCCIÓN. 
  Las Marcas Viales, reflectorizadas o no, se definen como la guía óptica situada 
sobre la superficie de la calzada, formando líneas o signos con fines informativos y 
reguladores del tráfico. 
 Dentro de la clasificación de las Marcas Viales habrá que tener en cuenta los 
siguientes factores: 
 
 EN FUNCIÓN A LA COLORACIÓN QUE PRESENTAN. 
 
• BLANCA, en cuyo caso se disponen de Manera Permanente 
 




 EN FUNCIÓN DEL TIPO. 
 
• TIPO I, se corresponde con las Marcas Convencionales. 
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• TIPO II, Marcas diseñadas para mantener sus propiedades 
en Condiciones de lluvia o humedad. 
 
 Para la aplicación de las Marcas Viales se emplearán: 
 Pinturas termoplásticas de aplicación en Caliente. 
 
 Pinturas plásticas de aplicación en frío. 
 
 Marcas Viales prefabricadas. 
 
 La reflexión de la pintura se conseguirá mediante la incorporación de 
Microesferas de Vidrio. 
 La elección del material a emplear en las marcas viales vendrá dado por el “factor 
de desgaste” obtenido de la suma de una serie de valores individuales que dependen de 
la situación de la marca, la textura de la superficie de soporte, el tipo y anchura de la vía a 




 Para el Estudio y Disposición de las Marcas Viales se han seguido las Instrucciones 
de la Dirección General de Carreteras que constituyen la norma vigente: 
 Norma de Carreteras 8.2-I.C sobre “Marcas Viales” de Marzo de 1987 
 
 En los planos del proyecto se definen las pautas generales, detalles y dimensiones 
de cada una de las marcas viales utilizadas. 
 Por otro lado, el Dimensionamiento de las Marcas viales vendrá fijado por la 
velocidad específica de cada una de las calzadas que integran el presente proyecto. 
 
2.1.3 SELECCCIÓN DE MATERIAL PARA MARCAS VIALES. 
 
 El tipo de material a emplear para las marcas será del tipo I (convencionales) con 
las características apropiadas para adherirse a pavimentos asfálticos de nueva 
implantación.  
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 Las marcas viales serán de color blanco, correspondiéndose a la reflectancia B-118 
de la Norma UNE 48103, siendo reflectantes todas ellas. 
 El coeficiente de retrorreflexión a los 30 días de la aplicación de la marca será 
como mínimo de 300 RL/mcd·lx
-1·m-2.  
 
2.1.4 TIPOS DE MARCAS VIALES (CARACTERÍSTICAS). 
 
 En rasgos generales, en cuanto a la Señalización Horizontal, las cuestiones más 
relevantes contempladas son: 
 Marcaje de línea de separación de carriles discontinua, para 
permitir giros a izquierda de accesos a parcelas. 
 
 Marcaje de sentido de giros en intersecciones. 
 
 Marcaje de CEDA EL PASO o STOP en intersecciones interiores al 
sector. 
 
 Pasos de Cebra. 
 
2.1.5 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN DE MARCAS 
VIALES. 
 Antes de proceder a la aplicación de la Marca Vial, se inspeccionará el pavimento 
para comprobar su aspecto superficial y la existencia de defectos. Si fuese necesario, se 
limpiará la superficie de suciedad o elementos contaminantes que puedan influir de 
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2.1.6 DIMENSIONES Y FORMAS DE MARCAS HORIZONTALES. 
 
 Marca longitudinal discontinua: 
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 Marca longitudinal continuas: 
 
              Figura L.3. Marcas longitudinales continuas. (norma 8.2-IC) 
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 Marca longitudinal continua adosadas a discontinuas: 
 
 
 Figura L.4. Marcas longitudinales continuas adosadas a                                   
                     discontinuas. (norma 8.2-IC) 
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 Marcas transversales: 
 
 
                 Figura L.5. línea de detención. (norma 8.2-IC) 
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                Figura L.7. Flechas para vías de velocidad máxima  
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 Marcas de estacionamiento: 
 
 
                       
 
                 Figura L.8. Aparcamiento en línea. (norma 8.2-IC) 
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2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
 2.2.1 INTRODUCCIÓN. 
 
 Se define como el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular 
la circulación del tráfico para lo que pueden contar con pictogramas o leyendas escritas. 
 Se considerará por lo tanto como Señal Vertical aquella compuesta: 
 Unos símbolos o leyendas. 
 La superficie en que están inscritos, generalmente una placa. 
 En su caso, unos dispositivos específicos de sustentación.            (En 
general, postes, aunque también se pueden emplear otros cuya 
función específica es otra: obras de paso, muros)  
  
 Para su clasificación se atiende a dos criterios: 
 Según su objeto, podrán ser de advertencia de peligro, 
reglamentación o indicación. 
 Según su empleo, se clasifican en permanentes y temporales. 
 
 
 2.2.2  NORMATIVA. 
 Para la Señalización Vertical se han empleado señales de tráfico acorde a la Norma 
de Carreteras 8.1-I.C “Señalización Vertical”.  
 
 2.2.3  TIPOS DE SEÑALES VERTICALES. 
 En rasgos generales, en cuanto a la Señalización Vertical, las cuestiones más 
relevantes contempladas son: 
 CEDA EL PASO en intersecciones interiores. 
 
 STOP en intersecciones límites. 
 
 Limitación de velocidad en accesos al sector. 
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 Señalización de Glorietas. 
 
 Señalización de Pasos de Cebras. 
 
 
 2.2.4  SELECCIÓN DE MATERIAL PARA SEÑALES VERTICALES. 
 Las Señales Verticales se colocarán en lugares visibles lo más próximo posible a la 
calzada sin llegar a invadir el espacio de esta. 
Además de las placas y lamas que soportan la señal propiamente dicha dotándola de las 
características reflectantes adecuadas, el conjunto se completa con los elementos de 
sustentación (postes, perfiles, etc) y anclajes (tortillería) en acero galvanizado.  
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UBICACIÓN TRANSVERSAL Y VERTICAL 
 
3.1 VISIBILIDAD FISIOLÓGICA. 
 
 Se considera que la MÁXIMA DISTANCIA a la que se puede leer un mensaje es 
igual a 800 veces la altura de la letra o símbolo. 
 La ubicación de las señales no será inferior a la mínima necesaria para que un 
conductor que circule a la velocidad máxima establecida (en cada sentido o elemento) 
pueda percibir la señal o cartel, interpretar un mensaje, decidir la maniobra que debe 
ejecutar y, en su caso, ejecutarla parcial o totalmente. En caso contrario, se aumentará la 
altura de la letra o símbolo. 
 
3.2 VELOCIDAD GEOMÉTRICA. 
 
 Se define como la máxima distancia, medida sobre la carretera, en la que la visual 
dirigida por el conductor hacia una señal o cartel se halla libre de obstáculos que la 
intercepten y, asimismo, se hallan libres las visuales dirigidas desde todos los puntos 
intermedios del recorrido mientras aquellas no formen un ángulo superior a 10º con el 
rumbo del vehículo. 
Esta distancia no será inferior a la mínima necesaria para que un conductor que 
circule a la velocidad máxima establecida (en cada sección o elemento) pueda percibir la 
señal o cartel, interpretar su mensaje, decidir la maniobra que debe ejecutar y, en su 
caso, ejecutarla total o parcialmente. En caso contrario, se adoptarán medidas tales 
como: 
 Cambiar el emplazamiento de la señal o cartel, generalmente 
adelantándolo y añadiendo, en su caso, un panel complementario 
con la distancia. 
 
 Duplicar la señal o cartel al otro margen de la carretera. 
 
 Suprimir los obstáculos que intercepten la visual. 
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 Limitar provisionalmente la velocidad. 
 
     
   Los límites de velocidad serán, en todo caso, múltiplos de 10 Km/h. 
    En travesías, la velocidad máxima genérica es de 50 Km/h, aunque 
justificadamente se podrá señalizar limitaciones diferentes, en función de que se cumpla 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 Limitaciones inferiores a 50 Km/h (previa autorización expresa de  la 
Dirección General de Carreteras): 
• Distancia entre fachadas < 10 m. 
• b) Anchura de carriles < 3,5 m. 
• c) Distancia entre fachada y calzada < 3 m. 
• d) Presencia de peatones incontrolados o de numerosos 




Las señales que no requieran ser vistas desde un vehículo en movimiento (por 
ejemplo la de estacionamiento prohibido) podrán tener  las menores dimensiones que 
aparecen en la figura C.1. 
    La altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será igual a vez y 
media su anchura. El octógono de la señal de STOP se podrá circunscribir en la señal 
circular correspondiente, como mínimo, a la carretera a la que se acceda si esta fuera de 
clase superior. 
    La colocación de las señales en carreteras convencionales (nuestro caso) deben 
cumplir las siguientes indicaciones: 
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 Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e 
incluso en el margen izquierdo, si el tráfico pudiera obstruir la 
visibilidad de las situadas a la derecha. 
  Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se 
colocarán de forma que su borde más próximo diste al menos: 
 
 
• 2,5 m. del borde exterior de la calzada, 1,5 m. donde no 
hubiera arcén, que se podrá reducir a 1 m. previa 
justificación. 
• b) 0,5 m. del borde exterior del arcén. 
 
  Con restricciones de espacio ( por ejemplo junto a una barrera 
rígida) el borde mas próximo de la señal o cartel se podrá colocar a 
un mínimo de 0,5 m. del borde de la restricción mas próxima a la 
calzada, siempre que con ello no se disminuya la visibilidad 
disponible. 
 
  En zona urbana, terreno muy accidentado o isletas de reducidas 
dimensiones, la separación entre el borde de la calzada y el de la 
señal o cartel más próximo a esta, no bajará de 0,5 m. 
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 El objeto de este anejo es la especificación y cuantificación de los distintos 
ensayos y controles que son necesarios realizar por parte del contratista tanto a los 
materiales como a la ejecución  de las unidades de obra incluidas en el presente proyecto, 
así como los criterios de aceptación, con el fin de que una vez concluidas las mismas, la 
calidad de la obra sea la necesaria para cumplir su cometido correctamente. 
 El Plan Interno de Control de Calidad se ha basado en la publicación de la 
Dirección General de Carreteras  titulada “Recomendaciones para el control de calidad en 
las obras de carreteras” y en el “Manual de Urbanización de la Asociación Nacional de 
Laboratorios Acreditados (ANL). 
 Durante el periodo de construcción y por parte de la Dirección de la Obra, se 
inspeccionarán los distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en obra. 
 Será obligación del contratista tomar las medidas necesarias para facilitar todas 
las inspecciones que se detallan en este anejo. 
 El ingeniero Director podrá, por sí mismo o por Delegación, elegir los materiales 
que deben ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 
 El contratista pondrá a disposición de la Administración un 1% del Presupuesto 
Ejecución Material de la Obra, afectado del coeficiente de baja correspondiente si la 




 Las  unidades de obra más destacables, serán ejecutadas de acuerdo a estos 
procedimientos ya que los objetivos perseguidos son: 
 Optimizar Rendimientos. 
 
 Asegurarse de la calidad del producto terminado. 
 
 Enumeración de las unidades de obra sometidas al Plan de Calidad. 
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ALCANCE DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
 Los materiales más relevantes, que constituyen las diversas unidades de obra de 
este proyecto serán sometidos al Plan de Control de Calidad. En los materiales que se 
compran en el exterior y no  participa en el proceso de fabricación se deben tomar las 
medidas necesarias para garantizar que el producto en cuestión reúne las características 
precisadas en el Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares y que lo hacen apto para 
su empleo en obra. 
 El proceso a seguir para la construcción de las mencionadas garantías se detallará 
más adelante. 
 
3.1 OBRA CIVIL. 
 
 Movimiento de Tierras. 
 Firmes. 
 Obras de Hormigón. 




 Especificaciones de las compras de los equipos. 
 Certificado del origen de los materiales. 
 Recepción y aceptación de los materiales. 
 Seguimiento del proceso de ejecución. 
 Ensayos y Pruebas. 
 Requisitos de Laboratorio. 
 Instrumentación de medida para pruebas. 
 Pruebas Hidráulicas. 
 Recepción y almacenamiento en obra. 
 Control e Inspección del montaje. 
 Inspección Final. 
 Pruebas Hidráulicas en obra. 
 
 Si de cualquier tipo de ensayos o comprobaciones se dedujera la existencia de 
zonas o materiales o ajustados a proyecto o presenten peligro de fallos, la Dirección 
Facultativa de las obras dará las órdenes oportunas encaminadas a subsanar estos 
defectos. 
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 Aún en los casos de ensayos no citados en el presente anejo, se harán con arreglos 
a las normas que estén vigentes para cada tipo de material o unidad de obra. 
 Cualquier tipo de ensayo para el que no existan normas oficiales se realizará según 
las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
ENSAYOS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 
4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA. 
 
 El objeto es formar la explanada o superficie que tiene que soportar el firme. Son 
los trabajos de excavación en desmonte y rellenos de terraplén necesarios para formar la 
línea de explanada  de las distintas secciones o perfiles de viales. 
 
4.2 EXPLANADAS FORMADAS POR EXCAVACIÓN. 
 
 Los materiales objeto de control serán los siguientes: 
 Base de asiento del firme. 
 Geometría de las zonas excavadas. 
 
 
 4.2.1 CONTROL DE LA BASE DE ASIENTO DEL FIRME. 
 
 Su objeto es comprobar que el terreno de asiento del firme que aparece después 
de terminada la excavación, conserva sus características naturales previstas en el 
Proyecto. 
 Para el movimiento de tierras, es importante conocer la calidad de los suelos que 
se encuentran en las siguientes zonas: 
 Zonas de Desmonte. Para poder determinar la posible utilización de 
los materiales para formar terraplenes. 
 
 Línea de Explanada. Determinar la posible necesidad de excavar en 
subrasante y sustituir posibles suelos de calidad insuficiente del 
fondo de la excavación, por suelos de mejor calidad (Suelos 
Inadecuados o Torelables adecuados) 
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 Zonas de espacios parcelados. Determinar si existen préstamos de 
materiales adecuados en la obra. 
 
 Zonas Préstamos exteriores. En el caso de resultar necesario. 
 
 Se tomarán muestras superficiales, al menos hasta 50 cm de profundidad, para 
efectuar los siguientes ensayos: 
• Por cada 1000 m2 de base de asiento, de material con las mismas 
características: 
 
 1 Análisis Granulométrico,  
 1 Determinación de los Límites de Atterberg, s/NLT-105 y NLT-106 
 1 Equivalente de Arena, s/NLT-113 
 Contenido de materia orgánica, s/NLT-117 
 1 Proctor Normal, s/NLT-107 
 
• Por cada 3000 m2 de base de asiento, de material con las mismas 
características: 
 
 1 CBR de Laboratorio, s/NLT-111 
 
• Por cada 2000 m2 de base de asiento de material con las mismas 
características: 
 
 5 Determinaciones de Humedad y densidad “in situ”, s/NLT-109 
 
• Por cada 2500 m2 de base de asiento de material con las mismas 
características. 
 
 1 Equivalente de Arena,  
 1 Proctor Normal, s/NLT-117 
 
• Por cada 3000 m2 de base de asiento de material con las mismas 
características: 
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 1 Contenido de Materia Orgánica, s/NLT-117 
 
 
• Por cada 5000 m2 de base de asiento de material de un mismo tipo: 
 
 1 Análisis Granulométrico, s/NLT-104 
 1 Determinación de límites de Atterberg, s/ NLT-105 y NLT-106 
 5 Determinaciones de humedad y densidad “in situ”, s/NLT-109 
 
 Los resultados de los ensayos correspondientes a las muestras superficiales 
tomadas serán siempre valores que cumplirán lo especificado en los documentos del 
proyecto para la capa de base de asiento del firme. 
 
 4.2.2 CONTROL GEOMÉTRICO. 
 
 Su objetivo es la comprobación geométrica de las superficies, tanto de la base del 
firme como de los taludes, una vez terminados en relación con los planos y Pliego de 
Preinscripciones Técnicas del proyecto. 
 Para ello se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con miras cada 20 m. más 
los puntos singulares, colocando estacas niveladas. En esos mismos puntos se 
comprobará la anchura y la pendiente transversal, colocando estacas en los bordes de la 
coronación de la trinchera. 
 Desde los puntos de replanteo se comprobará que no aparezcan desigualdades de 
anchura, de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de 3m. donde se 
sospechen variaciones superiores a las tolerables. 
 Se prestará especial cuidado en detectar las posibles irregularidades localizadas de 
la base del firme de apoyo, (hoyos y lomos). Esta  operación se hará mediante examen 
visual. 
 Por último, se verificará que las irregularidades que excedan de las tolerancias 
admitidas sean corregidas y posteriormente compactada la zona objeto de reparación, 
repitiéndose en ella los ensayos de densidad. 
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 El presente apartado tiene por objeto dar los criterios básicos del control de los 
materiales y ejecución de las zanjas existentes en la construcción de obras de 
urbanización. 
 Hay que señalar la gran importancia que tiene esta unidad de obra en el conjunto 
de las obras de urbanización, en cuanto a su número y a su comportamiento para 
mantener la capacidad estructural del firme. 
 Los materiales objeto de control serán los siguientes: 
 Excavación en Zanja. 
 Rellenos de las Zanjas. 
 
 4.3.1 CONTROL EN LA EXCAVACIÓN EN LAS ZANAJAS. 
 
 La excavación de zanjas consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 
abrir zanjas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación 
del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 
de empleo. 
 Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 Fondo de Excavación. 
 Taludes de las trincheras resultantes de la excavación.  
 Geometría de las zonas excavadas. 
 
 Serán de aplicación en cada caso lo indicado en el apartado  anterior (“Explanadas 
Formadas por Excavación”) 
 4.3.2 CONTROL DE RELLENO EN ZANJAS. 
 
 El relleno de las zanjas consiste en la extensión y compactación de los suelos 
procedentes de la excavación con equipos de maquinaría distintos de los utilizados en 
terraplenes debido a las dimensiones de las zonas a rellenar. 
 Los materiales objeto de control serán los que se presentan a continuación: 
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 4.3.3 CONTROL DE LOS MATERIALES. 
 
 Su objeto es comprobar que el material a utilizar cumple lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
 Se tomarán muestras representativas para efectuar los siguientes ensayos: 
 En lugar de procedencia o zona de acopio: 
 
• Por cada 500 m3 de material de la misma procedencia: 
 
 1 Análisis Granulométrico, s/ NLT-104 
 1 Determinación Límites de Atterberg, s/NLT-105 y NLT-106  
 1 Contenido de Materia Orgánica, s/ NLT-117 
 1 Contenido de Sulfatos solubles (Cuando pueda afectar a las 
conducciones), s/ NLT-120 
 1 Proctor Normal, s/NLT-107 
 
• Por cada 2000 m3 de material de la misma procedencia. 
 
 1 CBR de Laboratorio, s/ NLT-111 
 
 En el propio Tajo. 
 
 En el lugar de Empleo o en el propio Tajo se examinarán los montones 
procedentes de la descarga de camiones, desechando la entrada de aquellos que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de mayor 
tamaño que el admitido como máximo; y señalando otros que presenten alguna anomalía 
en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a la obra de las procedencias 
aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc… 
 Se tomarán muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir 
los ensayos efectuados en el lugar de procedencia o de acopio. 
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 4.3.4 CONTROL DE LA EXTENSIÓN. 
 
 Su objeto es vigilar y comprobar que la extensión de las capas cumple las 
condiciones fijadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y Planos del 
Proyecto. 
 Se comprobarán de forma aleatoria el espesor y anchura de las tongadas. Los 
resultados de espesor y anchura se someterán siempre a las limitaciones indicadas en los 
Pliegos. 
 La inspección visual es de especial importancia. 
 
 
 4.3.5 CONTROL DE LA COMPACTACIÓN. 
 
 Su objeto es comprobar que la compactación de cada togada cumple las 
condiciones de densidad establecidas en el Pliego. 
 
 Dentro del tajo a controlar se define: 
 
 LOTE: Material que entra en 2500 m2 de tongada o fracción. 
 MUESTRA: Conjunto de tres unidades, tomadas de forma aleatoria 
de la superficie definida como lote. 
 
 En cada una de estas unidades se realizarán 6 ensayos de: 
 Densidad In Situ. 
 Humedad In Situ. 
 
 Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 
mayores que las especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 No obstante, dentro de una muestra, se admitirán resultados individuales de 
hasta un 2% menores, que los exigidos en el proyecto, siempre que la media aritmética 
del conjunto de las muestras resulte igual o mayor que el resultado fijado en el Pliego. 
 En el caso de rellenos de zanjas de saneamiento se tendrá en cuenta lo señalado 
en el apartado de “Relleno en Zanja”, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  
 En ocasiones puede ser conveniente realizar en la capa de coronación del relleno y 
antes de colocar la primera capa del firme ensayos de Carga con Placa, a fin de 
comprobar la capacidad portante de la explanada. 
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ENSAYOS EN TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 
 
 En este apartado definiremos los criterios básicos de control para los materiales y 
unidades de obra integrantes de la red de abastecimiento. Los datos obtenidos son del 
Pliego de Prescripciones Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
 Los tubos, piezas especiales y demás elementos podrán ser controlados por la 
administración durante su fabricación. 
 El director de obra, si lo estima, podrá ordenar la repetición de pruebas ya 
ensayadas. 
 Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas 
preceptivas de presión interior y estanqueidad. 
 Todos los elementos que entren en la composición de los suministros y obras 
procederán de talleres o fabricas aceptados por la Administración. 
 Los materiales a emplear en la fabricación deberán ser los indicados en el Pliego. 
Los tubos deberán llevar indicada la siguiente información: 
 Marca del Fabricante. 
 Diámetro Nominal. 
 Presión Normalizada en Kg/cm2, excepto en tubos de Hormigón 
armado o pretensado y plástico que llevarán presión de trabajo. 
 Marcas de identificación de orden, edad o serie, que permitan 
encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las pruebas de 
recepción y entrega. 
 
 Cada entrega en obra de los tubos y elementos irá acompañada de una hoja de 
rutas, especificando naturaleza, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberá 
hacerse con el ritmo y plazo señalado por el Director de la Obra. 
 Con carácter general para todos los tipos de tubería, y antes de la realización de 
ningún otro tipo de ensayo, se efectuará un examen visual del aspecto general de los 
tubos y comprobación de dimensiones, espesores y rectitud, según se expresa en el 
Pliego. 
 Los ensayos mecánicos preceptivos a que habrá de someterse la fundición será: 
 Ensayo de rotura a tracción o flexo-tracción. 
 Características geométricas, s/P.P.T.G Abastecimiento de 
Poblaciones. 
 Ensayo de estanqueidad, s/UNE-53114, en partidas de 500m. 
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 Ensayo de resistencia a presión interior, s/UNE-53133, en partidas 
de 500m. 
 Pruebas de soldadura (se cogen 2 tubos de cada lote de 100m) 
 
 
ENSAYOS EN TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 
 
 Este apartado tiene por objeto dar los criterios básicos de control de los 
materiales y unidades de obra integrantes de la red de saneamiento, definiendo los tipos 
de ensayos a realizar y la frecuencia de los mismos. 
 
6.1 CONTROL  DE EXCAVACIÓN EN ZANJA. 
 




 Los tubos, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, deben llevar marcado de forma legible e 
indeleble, los siguientes datos: 
 Marca del fabricante. 
 Diámetro nominal. 
 La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida 
de la clase de clasificación a que pertenece el tubo. 
 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que 
ha sido sometido el lote al que pertenece el tubo y el tipo de cemento 
empleado en la fabricación, en su caso. 
 
 Cada entrega en obra de los tubos y elementos irá acompañada de un albarán 
especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y 
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 Se le deberán realizar las siguientes pruebas: 
 En Fábrica. 
 
 El Director de Obra podrá ordenar la realización en fábrica de cuantas 
verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime 
necesario para el control de las diversas etapas de fabricación. 
 El Director de Obra podrá exigir al Contratista certificados de 
garantías de que se efectuaron de forma satisfactoria los ensayos y 
de que los materiales utilizados en fabricación cumplieron las 
especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse 




 En Obra. 
 
• Dentro de la obra a controlar se definirán LOTES de 500 unidades o 
fracción, según la naturaleza, categoría y diámetro nominal de los 
tubos. 
• Por cada lote de 500 unidades o fracción, se tomarán el menor 
número de elementos que permitan realizar la totalidad o parte de 
los ensayos que se indican. 
• Con carácter general para todos los tubos, y previamente a la 
realización de ningún otro tipo de ensayo, se efectuará un examen 
visual del aspecto general de los tubos y comprobación de 
dimensiones y espesores, según se expresa en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento. 
  
 
 Los ensayos a realizar en los tubos serán los siguientes: 
 
 TUBOS DE PVC. 
 
o Comportamiento al calor, s/UNE-53.112/81 
o Resistencia al Impacto, s/UNE-53.112/81 
o Ensayo de Resistencia a la presión Hidráulica en función del tiempo, 
s/UNE-53112/81 y P.P.T.G de Tuberías de Saneamiento. 
 
 Ensayos de flexión transversal, s/UNE-53.323/84 
 Ensayos de Estanqueidad, s/UNE-53.114/80 y P.P.T.G de 
Tuberías de Saneamiento. 
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 Se realizarán las inspecciones oportunas para comprobar que la instalación de los 
tubos se realiza de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá este mismo sobre dos 
muestras más del lote ensayado. En caso de volver a fallar uno de estos ensayos, se 
rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambos es bueno, con 
excepción del tubo defectuoso ensayado. 
 
6.3 ARQUETAS, SUMIDEROS E IMBORNALES  
 
 Se incluyen en este apartado la ejecución de arquetas, pozos de registros y obras 
singulares de hormigón, mampostería, bloques de hormigón, ladrillo o cualquier otro 
material previsto en proyecto. 
 La forma y dimensiones de dichos elementos, así como los materiales a utilizar, 
serán definidos en los Planos. 
 Las materias objeto del control serán las siguientes: 
 Control de Materiales. 
 Control de ejecución y de las unidades terminadas. 
 
 6.3.1 CONTROL DE MATERIALES. 
  
 El control de los materiales se desarrollará de acuerdo son lo establecido en la 
Normas correspondientes a los materiales utilizados en cada caso. 
 Los ensayos a realizar sobre ladrillos serán: 
 Resistencia a compresión, s/UNE-67026. 
 Absorción de agua, s/UNE-67027. 
 Tolerancia dimensiones, s/UNE-67019. 
 Heladicidad, s/UNE-67028. 
 
 
 6.3.2 CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LAS UNIDADES TERMINADAS. 
 
 Durante la ejecución, se vigilarán los siguientes asuntos: 
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 Temperatura Ambiente.  
 Dimensiones.  
 Enrase con el Pavimento. 
 
6.4 POZOS REGISTRO. 
 
 Se incluyen en este apartado la ejecución de arquetas, pozos de registro e 
imbornales de ladrillo o cualquier material previsto en proyecto. 
 La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así como los 
materiales a utilizar, serán definidos en los Planos y P.P.T.P. 
 Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 Características de los ladrillos. 
 Control de compactación del relleno y de ejecución 
 Control de las unidades terminadas. 
 
 
 6.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS LADRILLOS. 
 
 Resistencia a compresión, s/UNE-67026. 
 Absorción de Agua, s/UNE-67027. 
 Tolerancia dimensiones, s/UNE-67019. 




6.5 CONTROL DE COMPACTACIÓN DE RELLENO Y EJECUCIÓN. 
 
 Temperatura ambiente, s/NTE. 
 Densidad In Situ, s/NLT-109. 
 Humedad In Situ, s/NLT-102 y 103. 
 
 
6.6 CONTROL DE LAS UNIDADES TERMINADAS. 
 
 Comprobación cota de solera, s/NTE. 
 Dimensiones, s/NTE. 
 Desnivel entre pozos, s/NTE. 
 Enrase con el Pavimento, s/NTE. 
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6.7 CONTROL DE RELLENOS DE ZANJA. 
 
 Se realiza de acuerdo con lo establecido en el capítulo relativo a Zanjas. 
 
6.8 CONTROL DE ELEMENTOS INSTALADOS. 
 
 Su objeto es controlar el buen funcionamiento de los elementos ya instalados. Se 
deberá probar al menos el 10% de la longitud total de la red. 
 Una vez colocados los elementos de cada tramo, constituidos los pozos y antes del 
relleno de la zanja, el Contratista comunicará al Directos de Obra que dicho tramo está en 
condiciones de ser aprobado. El Director de Obra determinará si se prueba ese tramo o 
en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 
 En los tramos que el Director de Obra decida, se realizarán las siguientes pruebas: 
 Prueba de Presión Interior. 
 Prueba de estanqueidad in situ. 
 
 
ENSAYOS DE PAVIMENTACIÓN. 
 
7.1 SUB-BASES GRANULARES. 
 Los materiales serán áridos naturales, o procedentes de machaqueo y trituración 
de piedra de cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, 
exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. 
 
7.1.1 CONTROL DE MATERIALES. 
 
 Su control es comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en el 
P.P.T.P. 
 En el Lugar de procedencia o zonas de acopios. 
 
 Se tomarán muestras representativas para realizar los siguientes ensayos: 
• Por cada 750 m3 de material de la misma procedencia. 
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 1 Análisis Granulométrico, s/NLT-104 
 1 Equivalente de Arena, s/ NLT-113 
 1 Determinación Límites de Atterberg, s/NLT-105 y NLT-106 
 1 Proctor Modificado, s/ NLT-111 
 
• Por cada 1500 m3 de material de la misma procedencia. 
 
 1 CBR de laboratorio, s/ NLT-111 
 1 Desgaste de los Ángeles, s/NLT-149 




 En el propio Tajo o Lugar de Empleo. 
 
 Se examinaran los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando 
aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos 
de tamaño mayor que el admitido como máximo, y señalando aquellos que presenten 
alguna anomalía, tal como exceso de humedad, segregación, etc… 
 
 Se tomarán muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir 
los ensayos en el lugar de procedencia o acopio. 
 
 
7.1.2 CONTROL DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 
 
 Su objeto es comprobar que la superficie de asiento de la sub-base tiene la 
densidad debida y la rasante establecida en los planos con las tolerancias admisibles. 
 No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de esta 
superficie ha habido circulación de vehículos pesados o lluvias intensas, y en general, si se 
aprecian a juicio del Director de Obra. 
 Se procederá de la forma siguiente: 
 Con una inspección visual del efecto de un camión cargado sobre la 
superficie. 
 Repetición de los ensayos de densidad, establecidos por las Normas 
de Control para la unidad correspondiente a la superficie de 
asiento, en las zonas en que se presuma descompactación. 
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 Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil 
transversal. 
 Eliminación de los depósitos de arrastres observados. 
 
7.1.3 CONTROL DE LA EXTENSIÓN. 
 
 Su objeto es vigilar y comprobar que la extensión de las capas cumple las 
condiciones fijadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
 Se procederá a controlar someramente el espesor, anchura y pendiente 
transversal de las tongadas. Los resultados de espesor y anchura se someterán siempre a 
las limitaciones indicadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
 Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de los límites marcados en 
el Pliego se suspenderán los trabajos. 
 La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce segregación o 
contaminación, y se procederá a efectuar las correcciones necesarias para impedirlo. 
 
 7.1.4 CONTROL DE LA COMPACTACIÓN. 
 Su control es comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad establecida en el Pliego. 
 Dentro del tajo a controlar se define: 
 LOTE: Material que entra en 2500 m3 de tongada o fracción. 
 MUESTRA: Conjunto de cinco unidades, tomadas de forma aleatoria 
de la superficie definida como lote. 
 
 En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de densidad In situ,                  
s/NLT-109 y Humedad in Situ, s/NLT-102 y NLT-103. 
 Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberá ser igual o mayor 
que las especificadas en Pliego. No obstante, dentro de una muestra, se admitirá 
resultados de hasta  2% menores, que los exigidos, siempre que la media aritmética del 
conjunto de la muestra resulte igual o mayor que el resultado fijado en el pliego. 
 Los resultados de los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter 
indicativo y no constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 
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 En ocasiones puede ser conveniente realizar en la capa de coronación del 
terraplén y antes de colocar la primera capa del firme ensayos de Carga con Placa, s/NLT-
357, a fin de comprobar la capacidad portante de la explanada. 
 
 7.1.5 CONTROL GEOMÉTRICO. 
 Su objeto es la comprobación geométrica de la superficie resultante del terraplén. 
 Para ello se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con miras cada 20 m, más 
los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, etc), colocando 
estacas niveladas. En estos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente 
transversales, colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 
 Desde los puntos re replanteo se comprobarán si aparecen desigualdades de 
anchura, de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de 3 metros donde 
se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 
  Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas. 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 
corregidas por el contratista, mediante la excavación o añadido del material y escarificado 
de la superficie subyacente. Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberá 
repetirse en ella los ensayos de densidad, así como su comprobación geométrica. 
 
7.2 BASES GRANULARES (ZAHORRAS ARTIFICIALES) 
 
 Los materiales para las zahorras artificiales procederán del machaqueo y 
trituración de piedras de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el 
tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 50% en peso de los elementos 
machacados que presenten 2 caras o más de la fractura. 
 El árido se comprobará de elementos limpios, sólidos resistentes, de uniformidad 
razonable, exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
 7.2.1 CONTROL DE LOS MATERIALES. 
 
 Su objeto es comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
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 En el lugar de procedencia o zona de acopio. 
 
• Por cada 750 m3 de material de la misma procedencia. 
 
 1 Humedad natural, s/ NLT-102 
 1 Análisis Granulométrico, s/NLT-104 
 1 Equivalente de Arena, s/NLT-113 
 1 Determinación Limites de Atterberg, s/NLT-105 y NLT-106 
 1 Proctor modificado, s/NLT-108 
 
• Por cada 1500 m3 de material de la misma procedencia 
 
 1 CBR  de Laboratorio, s/NLT-111 
 1 Desgaste de los Ángeles, s/NLT-149 
 1 Coeficiente de Limpieza, s/NLT-172 
 1 Índice de Lajas, s/NLT-354 
 
 En el propio Tajo. 
 
 Se examinaran los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando 
aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos 
de tamaño mayor que el admitido como máximo, y señalando aquellos que presenten 
alguna anomalía, tal como exceso de humedad, segregación, etc… 
 
 Se tomarán muestras de los montones señalados como sospechoso para repetir los 
ensayos en el lugar de procedencia o acopio. 
 
 
 7.2.2 CONTROL DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 
 
 Su objeto es comprobar que la superficie de asiento de la sub-base tiene la 
densidad debida y la rasante establecida en los planos con las tolerancias admisibles. 
 No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de esta 
superficie ha habido circulación de vehículos pesados o lluvias intensas, y en general, si se 
aprecian a juicio del Director de Obra. 
 Se procederá de la forma siguiente: 
 Con una inspección visual del efecto de un camión cargado sobre la 
superficie. 
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 Repetición de los ensayos de densidad, establecidos por las Normas 
de Control para la unidad correspondiente a la superficie de 
asiento, en las zonas en que se presuma descompactación. 
 Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil 
transversal. 
 Eliminación de los depósitos de arrastres observados. 
 
7.2.3 CONTROL DE LA EXTENSIÓN. 
 
 Su objeto es vigilar y comprobar que la extensión de las capas cumple las 
condiciones fijadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
 Se controlará de manera somera el espesor, anchura y pendiente transversal de 
las tongadas. Los resultados de espesor y anchura se someterán siempre a las 
limitaciones indicadas en Pliego. 
 Cuando la temperatura del ambiente descienda por debajo de los límites 
marcados en el Pliego de Prescripciones Técnicas se suspenderá el trabajo. 
 La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce segregación o 
contaminación, y se procederá a efectuar las correcciones necesarias para impedirlo. 
 En las zonas ya extendidas, donde se aprecie segregación o contaminación en un 
examen visual, se tomaran muestras y se repetirán los ensayos de granulometrías y 
equivalente de arenas y, si estos diesen resultados desfavorables, se procederá a levantar 
el área afectada y sustituir su material. 
 
 7.2.4 CONTROL DE LA COMPACTACIÓN. 
 Su objeto es comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad establecidas en el Pliego. 
 Dentro del tajo de trabajo se define: 
 LOTE: Material que entra en 2500 m3 de tongada o fracción. 
 MUESTRA: Conjunto de cinco unidades, tomadas de forma aleatoria 
de la superficie definida como lote. 
 
 En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de densidad In situ, s/NLT-
109 y Humedad in Situ, s/NLT-102 y NLT-103. 
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 Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberá ser igual o mayor 
que las especificadas en Pliego. No obstante, dentro de una muestra, se admitirá 
resultados de hasta  2% menores, que los exigidos, siempre que la media aritmética del 
conjunto de la muestra resulte igual o mayor que el resultado fijado en el pliego. 
 Los resultados de los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter 
indicativo y no constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 
 En ocasiones puede ser conveniente realizar en la capa de coronación del 
terraplén y antes de colocar la primera capa del firme ensayos de Carga con Placa, s/NLT-
357, a fin de comprobar la capacidad portante de la explanada. 
 
 7.2.5 CONTROL GEOMÉTRICO. 
 
 Su objeto es la comprobación geométrica de la superficie terminada de zahorra 
artificial en relación con el Pliego. 
 Para ello se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con miras cada 20 m, más 
los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, etc), colocando 
estacas niveladas. En estos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente 
transversales, colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 
 Desde los puntos replanteo se comprobarán si aparecen desigualdades de 
anchura, de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de 3 metros donde 
se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 
  Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas. 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 
corregidas por el contratista, mediante la excavación o añadido del material y escarificado 
de la superficie subyacente. Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberá 
repetirse en ella los ensayos de densidad, así como su comprobación geométrica. 
 
7.3 PAVIMENTOS Y LOSAS DE HORMIGÓN. 
 
 Se define como pavimento de hormigón, el constituido por losas de hormigón en 
masa o armado, o por una capa continua de hormigón armado. 
 El cemento, agua, árido fino, árido grueso, productos de adición, pasadores y 
barras de unión, mallas electrosoldadas, barras corrugadas para pavimentos continuos de 
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hormigón armado, y demás elementos que puedan emplearse, cumplirán lo especificado 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su caso lo que indique el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes RC-97. 
 
 7.3.1 CONTROL DEL HORMIGÓN PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 Para establecer el control de calidad del hormigón, que incluye el control de la 
consistencia, el control de la resistencia, y en su caso, el control de la cantidad de aire 
ocluido, es necesario realizar los siguientes ensayos: 
 
 Ensayos Previos. 
 
 Se realizarán en laboratorios antes de comenzar el hormigonado. Su objeto es 
establecer la dosificación que habrá que emplearse, teniendo en cuenta los materiales 
disponibles y las condiciones de ejecución previstas. 
 Para cada dosificación ensayada deberá controlarse la resistencia a flexotracción a 
7 y 28 días, la consistencia, y en su caso, el contenido de aire ocluido. 
 Los ensayos de resistencia se realizarán sobre probetas procedentes de 4 
amasadas diferentes de hormigón, confeccionándose series de 4 probetas prismáticas por 
amasada de acuerdo con la norma UNE-7240, que se conservarán en las condiciones allí 
previstas. 
 Ensayos característicos en obras. 
 
 Se realizará, en general, antes del comienzo del hormigonado, para comprobar 
que la resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en la obra no es 
inferior a la de proyecto. Además, estos ensayos tienen por objeto garantizar antes del 
hormigonado la idoneidad de la dosificación que se vaya a utilizar y del proceso de 
fabricación que se vaya a emplear. 
 Para cada dosificación de posible aplicación en obra se llevarán a cabo ensayos de 
resistencia sobre probetas procedentes de 6 amasadas diferentes, confeccionándose 3 
probetas por amasadas, de acuerdo con la norma UNE-83301 y conservándolas en las 
condiciones previstas en dicha norma. 
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 Dichas probetas se ensayarán a flexotracción, de acuerdo con la norma            
UNE-83305, a los 7 días  de edad y se obtendrá el valor medio de los resultados de las 
roturas. 
 Cada vez que se confeccione una serie de probetas deberá controlarse la 
consistencia del hormigón y, en su caso, el contenido de aire ocluido, con los mismos 
métodos utilizados en los ensayos previos. 
 PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN. 
 Se realizarán los ensayos que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su 
defecto según se indica en el apartado 550.2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de M.O.P.T 
 7.3.2 CONTROL DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 
 
 Su objeto es comprobar que la superficie de asiento del hormigón tiene la 
densidad debida y las rasantes establecidas en los planos con las tolerancias admitidas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de esta 
superficie si ha habido vehículos pesados o lluvias intensas y, en general, si se aprecian 
anomalías a juicio de la Dirección de Obra. 
 Se procederá de la forma siguiente: 
 Con una inspección visual del efecto de un camión cargado sobre la 
superficie. 
 Repetición de los ensayos de densidad, establecidos por las Normas 
de Control para la unidad correspondiente a la superficie de 
asiento, en las zonas en que se presuma descompactación. 
 Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil 
transversal. 
 Eliminación de los depósitos de arrastres observados. 
 Cuando se emplee el método de construcción con encofrados fijos, 
se pasará un gálibo para comprobar que la altura libre de encofrado 
corresponde con el espesor de la losa. 
 
 7.3.3 CONTROL DEL HORMIGÓN EN OBRA. 
 
  Su objeto es comprobar que el hormigón que se coloca cumple con las 
especificaciones de consistencia, contenido de aire ocluido y resistencia que fije el Pliego. 
 Este control se realizará mediante dos tipos de ensayo: 
                                Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS
     
 
 
Anejo n1 16: Control de Calidad   293
   
 
 Ensayos de Control (carácter perceptivo): 
 
 Su objeto es comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica 
del hormigón de las obras es igual o superior a la resistencia especificada. 
 Cada día de hormigonado se determinarán la resistencia de “N” amasadas 
diferentes. El valor de “N” será fijado en función de las indicaciones del Director. 
 La resistencia de cada amasada vendrá expresada por el valor medio de la 
resistencia a flecxotracción de “n” probetas prismáticas confeccionadas de acuerdo con la 
norma UNE-83301, con hormigón tomado de la misma. Las dimensiones de dichas 
probetas serán de 15 cm x 15 cm x 30 cm de altura. 
 Cada vez que se vaya a fabricar una serie de probetas deberá controlarse en 
primer lugar la consistencia del hormigón y el contenido de aire ocluido, con los mismos 
métodos utilizados en los ensayos previos y en las características en obra. 
 Las probetas se conservarán en las condiciones previstas en la norma UNE-83301 y 
se ensayarán a los 28 días a flexotracción, según la norma UNE-83305. 
 
 Ensayos de Información. 
 
 Se realizan cuando los resultados de los ensayos de control no permitan la 
aceptación automática del hormigón en obra durante el día considerado. Su objeto es el 
de determinar si se acepta o rechaza la parte de obra ejecutada con dicho hormigón. 
 Se extraen de forma aleatoria de la superficie hormigonada durante el día 
considerado y antes de los 54 días de puesta en obra, 6 testigos cilíndricos de acuerdo 
con la norma UNE-83302. 
 Los testigos se ensayarán a tracción indirecta a la edad de 56 días, de acuerdo con 
la Norma UNE 83306, después de haber sido observados durante las 48 horas anteriores 
al ensayo en las condiciones previstas en la norma UNE 83302. 
 Se calculará el valor medio de los resultados de los ensayos y se comprobará con 
el valor medio obtenido con los testigos extraídos en el tramo de ensayo.   
  
7.3.4 CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN. 
 Su objeto es comprobar que la extensión y la puesta en obra del hormigón se 
realiza de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y con  las 
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dimensiones indicadas en los planos de Proyecto o, en su defecto, los fijados por el 
Director de Obra a la vista de los resultados en los tramos de prueba. 
 Se procederá de la siguiente forma: 
 Se vigilará la temperatura ambiente y la humedad ambiente. 
 Se vigilará el tiempo transcurrido entre la fabricación del hormigón 
y su puesta en obra, compactación y acabado. 
 Se vigilará que en la descarga y extensión no se produzcan 
segregaciones, ni se altere la posición de elementos que estuvieran 
ya presentados. 
  Si se hormigona en dos capas, se vigilará el tiempo transcurrido 
entre la terminación de la primera capa y la colocación, en su caso, 
de la armadura y la extensión de la segunda capa. 
 Se vigilará las paradas que se realicen en el hormigonado, 
marcándose las zonas en que se haya superado el límite para que se 
realice la Junta de Hormigonado. 
  Durante la compactación se vigilará que no se produzcan 
segregaciones motivadas por elementos vibradores. 
 En el caso de que existan se comprobará la posición y el número de 
armaduras y pasadores. 
 Se comprobarán las características geométricas de la capa: espesor, 
anchura y pendiente transversal. 
 
 Se deberán cumplir las especificaciones que el Director de obra indique. 
 
  CONTROL DE JUNTAS. 
 Su objeto es comprobar que tanto los materiales que se utilicen como su 
ejecución cumplen lo especificado en Pliego. 
 Para los materiales de relleno en juntas de dilatación se realizarán los ensayos en 
la norma UNE 41107. 
 Se comprobarán las dimensiones de los elementos que vayan a utilizarse para la 
formación de juntas en fresco. 
 Para los materiales de sellado se realizarán los ensayos que indican las siguientes 
normas: 
 UNE 41104, si son materiales de tipo elástico. 
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 UNE 41108, si son compuestos bituminosos plásticos. Se 
comprobarán las características geométricas de la capa: espesor, 
anchura y pendiente transversal de aplicación en frío. 
 En caso de utilizarse otro tipo de material no comprendido en los 
anteriores, el Pliego de Prescripciones fijará los ensayos a realizar. 
 Los vigilantes que realicen el control de la puesta en obra, efectuará 
una vigilancia de la realización de las juntas tanto si son de 
hormigonado, transversales o longitudinales, para comprobar que 
se realizan de acuerdo a lo fijado en Pliego. 
 
 
7.3.5 CONTROL DEL ACABADO Y CURADO DEL HORMIGÓN. 
 Su objetivo es verificar las operaciones de acabado y curado del hormigón de 
acuerdo con lo fijado en Pliego, o en su defecto lo que indique el Director de Obra. 
 También se comprobará que la textura superficial que se dé al pavimento sea la 
que determine el Pliego, o en su defecto lo que indique el director de Obra. 
 Se realiza mediante la inspección visual de todas las operaciones por parte de los 
vigilantes que se encuentran en el tajo y la realización de los ensayos de los productos de 
curado que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 7.3.6 CONTROL GEOMÉTRICO Y TOLERANCIAS DEL PAVIMENTO. 
 Su objeto es la comprobación geométrica y el acabado de la superficie terminada 
del hormigón en relación con los Pliegos. 
 Se procederá de la siguiente forma: 
 Se comprobará las cotas de replanteo del eje. 
 Se aplicará la regla de 3 m en cualquier dirección sobre la 
superficie del pavimento. 
 Se extraerán testigos cilíndricos para comprobar el espesor 
de la losa de hormigón. 
 Se examinarán las losas por la posible existencia de fisuras. 
 
 Se aceptarán las secciones que no presenten fisuras y que cumplan las condiciones 
geométricas exigidas en el pliego. 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberían ser 
corregidas por el contratista, siguiendo las instrucciones de la Dirección.  
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 Son elementos prefabricados de hormigón que se utilizan para la delimitación de 
calzadas, aceras, isletas, encauzamiento de agua y otras zonas. 
 
 7.4.1 CONTROL DE MATERIALES. 
 
 En cada partida que llegue a la obra se verificará que las características reseñadas 
en el albarán de las mismas corresponden a las especificadas en proyecto. 
 Con las partidas recibidas en obra, se formarán lotes de control en función de los 
tipos de piezas a emplear. Estas partidas serán homogéneas, es decir, estarán formadas 
por elementos de una misma procedencia con propiedades y condiciones uniformes. 
 Sobre muestras tomadas al azar de cada uno de los tipos de piezas, se realizarán 
las siguientes determinaciones: 
 Identificación del fabricante e inspección visual. 
 Características geométricas.  
 Desgaste por abrasión. 
 Resistencia a compresión. 
 Absorción. 
 Resistencia a la flexión. 




 7.4.2 CONTROL DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 
 
 Su objeto es comprobar que la superficie de asiento de los bordillos tienen las 
características de calidad y rasante establecidas. 
 La comprobación se hará de forma visual, cerciorándose de las dimensiones, 
alineaciones y rasantes fijadas para la unidad correspondiente a la superficie de asiento 
en las zonas en que se presuma incumplimiento de las mismas. 
 
7.4.3 CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA. 
 Su objetivo es comprobar que los bordillos, encintados o canaletas se colocan 
desacuerdo con lo previsto en plano. 
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 La comprobación se hará de forma visual, vigilando que el espesor del mortero de 
asiento sea el que fije el Pliego. 
 Se vigilará el rejuntando de las piezas contiguas para que las juntas no superen el 
ancho que fije el proyecto y se comprobará que se realice al refuerzo de los bordillos en 
forma determinada. 
 
7.4.4  CONTROL GEOMÉTRICO. 
 Su objeto es la comprobación geométrica  de la alineación de los bordillos, según 
las indicaciones de los Pliegos. 
 Se comprobarán las líneas definidas por la arista superior de los bordillos, así 
como la rasante de los mismos. 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN. 
 
Se seguirá en todo momento el capítulo XV de la EHE-2008. 
8.1 CONTROL DE LOS COMPONENTES. 
 
 Solo será preceptivo en los casos en que la central no disponga de un control de 
producción, como se detalla en el artículo 81 de la EHE. 
 CEMENTO: La toma de muestras se hará según PPTG RC-97. Podrá 
examinarse de ensayos de recepción si el cemento está en posesión de un 
sello de calidad. En cualquier caso, se deben guardar muestras preceptivas 
durante 100 días. 
 AGUA DE AMASADO: Deberá cumplir las especificaciones del artículo 27 
de la EHE. Solo se ensayarán en caso de no poseer antecedentes, o en caso 
de duda. 
 ARIDOS: Deberán cumplir las especificaciones del artículo 25 de la EHE. Se 
ensayarán antes de comenzar la obra o cuando varíen las condiciones del 
suministro siempre que no se disponga de un certificado de idoneidad 
emitido como máximo un año antes de su utilización. 
 ADITIVOS: Se atenderá a lo que marca el 81.4.1 y 81.4.2 de la EHE. A lo que 
se tiende es a seleccionar al comienzo de la obra la marca y le tipo a 
emplear, aprobar el que se comporte adecuadamente en los ensayos 
previos y comprobar en el transcurso de la obra que se están empleando 
los aditivos aceptados. 
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 Como norma para todos los componentes, el incumplimiento de una sola 
especificación será motivo de rechazo. 
 
 8.1.1 CONTROL DEL HORMIGÓN. 
CONTROL DE LA DURABILIDAD (Art. 85 EHE) 
 
 Las especificaciones ha comprobar son los de la tabla 37.3.2 a, referentes a los 
contenidos de cemento y relaciones agua/cemento. Esto lo podemos llevar a cabo con los 
siguientes controles: 
o Control Documental. 
 
 Se llevará a cabo revisando todas las hojas de suministro que deben venir de 
acuerdo con lo indicado en 69.2.9.1 
o Control de la profundidad de penetración de agua. 
 
 Ensayo indirecto sobre la relación agua/cemento y del contenido de cemento. Su 
objetivo es validar la dosificación. 
 Solo se realizará para las clases de las exposiciones generales III y IV, o cuando 
exista alguna clase especifica de exposición. Se realizará con carácter previo al inicio de 
las obras. Se examinaran a las plantas con sello de calidad, siempre que el ensayo se 
incluya como objeto de un sistema de calidad. 
 
CONTROL DE CONSISTENCIA. 
 
 Se calculará mediante el cono de Abrams. 
 Es la única herramienta que tenemos para evaluar el posible exceso de agua en el 
hormigón. Se deberá realizar a la mitad de la descarga, siendo conveniente realizar una 
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CONTROL DE LA RESISTENCIA. 
 
 Cuando el hormigón no proceda de plantas y no se tenga una probada experiencia 
con los mismos materiales y medios, será necesario la realización de los “Ensayos previos, 
Art. 86 EHE”, para el cálculo de la dosificación. 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y 
EQUIPOS. 
 
9.1  TUBOS DE PVC. 
Materiales. 
 
 La toma de muestra se hará conforme el apartado 3.2 del pliego de tuberías. 
 Los ensayos a realizar sobre el material empleado en tubos de PVC serán: 
 Peso Especifico según UNE 52020 
 Temperatura de reblandecimiento según UNE 53118 
 Alargamiento a la rotura según UNE 53112 
 Adsorción de Agua según UNE 53112 
 
 Los ensayos a realizar sobre material empleado en los tubos de Polietileno serán: 
 Peso Especifico según UNE 53118 
 Temperatura de reblandecimiento según UNE 53118 
 Alargamiento de rotura según UNE 53142 
 Índice de Fluidez según UNE 53118 
 
 A juicio del Director de obra estos ensayos pueden sustituirse por los certificados 




 Se realizarán las pruebas previstas en el apartado 3.1 del Pliego de tuberías. 
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9.2 JUNTAS DE CAUCHO NATURALES Y SÍNTÉTICOS. 
 
 Por cada lote de 200 unidades se realizarán los ensayos previstos en el apartado 
2.29 del Pliego de tuberías. 
 
9.3 REVESTIMIENTO DE TUBOS. 
 
 El proyecto de construcción definirá los ensayos a realizar sobre los materiales 
empleados en el revestimiento de tubos, con arreglo a las características definidas en el 
apartado 2.32 del pliego. 
 




 Se procederá a la limpieza y galvanizado de las superficies metálicas en un 
momento determinado. 
 Se realizará una inspección visual de la limpieza de las superficies a fin de 
comprobar el grado exigido, así como el proceso seguido, abrasivo utilizado, etc.. y el 
tiempo que transcurre entre la limpieza y la aplicación de la protección. 
 En los equipos y elementos galvanizados, el contratista facilitará documentación 
del proceso a seguir, comunicando con antelación la fecha y lugar donde se realizará el 




 En los elementos galvanizados se realizarán como mínimo los siguientes ensayos: 
 Ensayo de adherencia. 
 Peso del recubrimiento (no destructivo) según UNE 37501. 
 
 En los elementos y equipos protegidos mediante pintura se comprobarán 
espesores según normas INTA 16 02 24 y se realizarán los ensayos de las pinturas según 
las normas INTA que les sean de aplicación. 
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 El contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales 
empleados en la fabricación de los distintos órganos de las válvulas. 
 Se ensayarán un 10% de las unidades a instalar. Previa aprobación por la dirección 
de obra del Banco de pruebas, se mantendrá cada válvula un minuto y medio a presión 
normal, tanto para el cuerpo de la válvula, como para el órgano de cierre. 
Montaje 
 
 Se realizarán controles para comprobar el correcto montaje según los planos de 
detalle aprobados y el correcto accionamiento del órgano de cierre. 
 
9.6 CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 
 
 Las pruebas mínimas a que se someterán los circuitos eléctricos consistirán en la 
comprobación del aislamiento, continuidad y rigidez dieléctrica en los mismos. 
 El aislamiento se determinará mediante un óhmetro de rango 0,1 megaohmios, 
debidamente conexionados al circuito a ensayar, que previamente habrá sido desprovisto 
de suciedad y grasa, y la prueba se considerará satisfactoria siempre que la resistencia de 
aislamiento obtenida sea mayor de 0,25 megaohmios para circuitos de 230 voltios ó de 
0,38 megaohmios para circuitos a 400 voltios. 
 La continuidad se comprobará mediante un comprobador eléctrico en la totalidad 
de los circuitos de cada cuadro eléctrico a controlar. 
 La rigidez dieléctrica deberá ser asimismo controlada en todos y cada uno de los 
circuitos comprendidos en los cuadros de maniobra y control mediante dispositivos 
pertinentes. En caso de detectarse alguna anomalía en alguno de los circuitos generales 
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9.7 CAÍDA DE TENSIÓN. 
 
 Se comprobarán que la caída de tensión no exceda del 5% de la tensión nominal 
en ningún punto de la instalación de fuerza, ni el 3% en ningún punto de la instalación de 
alumbrado. 
 
9.8 MEDICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. 
 
 Una vez puesta en servicio las baterías de condensadores de la instalación de 
alumbrado, se procederá a comprobar su eficacia mediante la medición del factor de 
potencia de la instalación. Cortada la alimentación de las restantes líneas y con el 
alumbrado general. Dicho factor  deberá ser superior  a 0,82. 
 
9.9 PRUEBAS Y ENSAYOS DE OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES. 
 
 Las pruebas y ensayos de instalaciones y equipos no incluidos en este PBG, serán 
las que se especifican en las Normas, Reglamentos e Instrucciones que les sean de 
aplicación. 
 
9.10 TUBERÍAS INSTALADAS Y TUBOS SOMETIDOS A PRESIÓN. 
 
 Se realizarán preceptivamente las dos pruebas siguientes de las tuberías 
instaladas: 
 Prueba de presión Interior 
 Prueba de Estanqueidad. 
 
 Las pruebas se realizarán según especifica en el capítulo 11 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua. 
 Para las tuberías instaladas se realizarán in situ en cada tramo limitado por dos 
pozos consecutivos una prueba de carga hidráulica consistente en someter al tramo a una 
carga de cinco metros de columna de agua. 
 A medida que se avance en el montaje de las tuberías, se procederá a una prueba 
de presión interior en cada tramo limitado entre dos pozos de registros consecutivos. El 
tramo de prueba se cerrará por ambos extremos, llenándose de agua y purgándose el aire 
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que hubiera en el interior. La presión de prueba será tal que alcance en el punto más alto 
del tramo 0,5 kp/cm3. 
 Una vez obtenida dicha presión se considerará la prueba satisfactoria si durante 






 El contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales 
empelados en la fabricación de los distintos órganos de las ventosas. 
 Se ensayarán un 10% de las unidades a instalar. Previa aprobación de la Directiva 
de Obra, del Banco de Prueba, se mantendrá cada ventosa durante un minuto y medio a 
las condiciones de trabajo nominal. 
Montaje. 
 
 Se aplicarán controles para comprobar el correcto montaje según los planos de 
detalla aprobados y el correcto accionamiento del órgano de cierre. 
 




 El Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales 
empleados en la fabricación de los distintos órganos de las válvulas de retención. 
 Se ensayarán un 10% de las unidades a instalar. Previa aprobación de la Dirección 
de Obra del Banco de Pruebas, se mantendrá cada válvula de retención durante un 
minuto y medio de presión nominal, tanto para el cuerpo de la válvula como para el 
órgano de cierre. 
Montaje. 
 
 Se realizarán controles para comprobar el correcto montaje. 
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VALORACIÓN DE ENSAYOS 
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
Públicas establece que el contratista deberá realizar a su costa los ensayos y pruebas que 
la Dirección de Obra estime necesario, hasta un importe máximo del 1% del Presupuesto 
de Ejecución Material, en el caso que excediera de este 1%, el coste correría a cargo de la 
propiedad. 
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En este Anejo se realiza la determinación de los precios que imputan a las distintas 
unidades de obra que componen el Proyecto, como son la mano de obra, los materiales y 
la maquinaria utilizada, estudiándose la composición elemental de las mismas. 
 
Los precios obtenidos en esta justificación serán la base para la elaboración de los 
diferentes cuadros de precios y para la obtención del presupuesto final. 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la 
determinación de los COSTES DIRECTOS y los COSTES INDIRECTOS precisos para su 
ejecución. 
Cada precio se obtiene aplicando la fórmula prevista en el artículo 130 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, que es la siguiente: 
                         Pe = (1 + K/100 ) x Cd 
Donde: 
 ``Pe´´  es el Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en 
Euros. 
 ``K´´  es el Porcentaje que corresponde a los "Costes indirectos". 
 ``Cd´´ es el "Coste Directo" de la unidad en Euros. 
 
Según la Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 1.968 la cuantía de 
los costes indirectos se limita a un 5% de los costes Directos. 
En la misma O.M. se considera un porcentaje adicional, por imprevistos, que para 
obras terrestres es del 1%. 
Por consiguiente se tomará un 6% del coste directo, como queda reflejado en la 
descomposición de precios. 
Para el Estudio de Seguridad y Salud ya se incluyen los costes indirectos en los     
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Se consideran COSTES DIRECTOS: 
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 
 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para 
su ejecución. 
 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan 
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 
instalaciones anteriormente citadas. 
 
 
Se consideran COSTES INDIRECTOS: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 
Según el Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración Pública, 




         Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS 
 
Anejo nº 17: Justificación de precios.   308






ESTUDIO ECONÓMICO DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA. 
 
2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
Los costes de la mano de obra se calculan en función de los costes horarios 
resultantes para cada categoría profesional, calculados en función del convenio colectivo 
vigente, los costes de seguridad social y las horas realmente trabajadas. 
Para tal fin se toman como base los precios de mano de obra que se rigen por el 
Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de la Construcción y Obras Públicas para 
la Provincia de Cádiz para el año 2007.  
 
Se hará distinción entre aquellas retribuciones del trabajador que tiene un 
carácter salarial exclusivamente, entre la percepción de cada trabajador y entre las cargas 
sociales que deben soportar las empresas. 
 
Se aplicará además un 12% de costes indirectos sobre el total de la percepción 
anual del trabajador y el total de las cargas sociales anuales.  
 
 
2.2. ESTUDIO ECONÓMICO DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA. 
2.2.1.- DIAS LABORABLES. 
DÍAS NATURALES  365 días  
DOMINGOS  52 días  
SÁBADOS  52 Días Los DIAS LABORALES  son 245 días. 
FIESTAS  14 días  
NO LABORABLES  2 días  
 
 
2.2.2.- HORAS DE TRABJO EFECTIVO. 
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Según el calendario que establece el Convenio provincial para el año 2007, son 
1905 horas las laborables, pero habrá que tener en cuenta las horas debidas a las 




HORAS SEGÚN CALENDARIO  1.905 h  
VACACIONES  156 horas  
BOCADILLO DE VERANO  9 horas HORAS DE TRABAJO EFECTIVO 1.610 h. 
ENFERMEDAD Y ACCIDENTES  70 horas  
LICENCIAS,  PERMISOS Y OTROS  60 h.  
 
 
2.2.3.- SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 
La descomposición de las cargas sociales a soportar por la empresa es: 
CONTINGENCIAS COMUNES  23,6 %  
DESEMPLEO  6,7 %  
FONDO DE GARANTIA SALARIAL  0,4 % SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA. 
FORMACIÓN PROFESIONAL  0,6 %  
A.T Y E.P  7,6 %  
 
La SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA corresponde con el 38,90 % de la 
percepción anual de los trabajadores, excepto el Plus Extrasalarial por Transporte. 
 
2.2.4.- OBLIGACIONES SOCIALES 




COMPLEMENTO I.T  
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El TOTAL ESTIMADO OBLIGACIONES SOCIALES  corresponde con el 11,25 % de la 






A continuación se presentan en función del nivel del trabajador las siguientes 
cuantías exactas en Euros, a excepción de las dietas, que se basan en estimaciones: 
 NIVEL V - X NIVEL XI – XII 
DESGASTE 0,9 *** 
ROPA DE TRABAJO 0.75 0,75 
DIETAS P.P 1,27 1,27 
FONDO ASITENCIAL 0,18 0,18 
 
2.2.6.- SEGURO COLECTIVO 
Es obligatorio para cubrir a los trabajadores frente a muerte o incapacidad 
permanente, de forma que el importe anual por trabajador asciende a la cantidad de 
cuarenta y cinco euros con ochenta céntimos (45,80 €) 
 
2.2.7.- OTROS DATOS DE INTERÉS 
 Los días de trabajo son 335, resultado de restar 365 (días naturales) menos 
30 (días de vacaciones). 
 
 El salario base y la antigüedad se retribuye en función de los días de trabajo 
(335). 
 
 El Plus de Asistencia, el Plus Extrasalarial, y los gastos Varios, se retribuyen 
en función de los días realmente trabajados (225). 
 Se dan 2 Pagas extraordinarias, una en Junio y otra en Diciembre. 
 
 Se da una Paga de vacaciones. 
 
 Las Cargas Sociales a cargo de la empresa se aplican sobre la percepción 
anual del trabajador sin incluir el Plus Extrasalarial en concepto de 
transporte. 
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 El coste de la mano de obra se incrementa un 12 % para tener en cuenta la 
Mano de Obra Indirecta. 
 
A continuación se resume en cuadros y por categorías o niveles el resultado de 
este análisis, que da como resultado el coste horario de la mano de obra para el sector de 
la Construcción y Obras Públicas para la Provincia de Cádiz para el año 2007. 
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Euros/unidad     
Parcial Total 
PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR         
          
Salario base 335 32,38 10847,30   
          
Plus de Asistencia 225 2,85 641,25   
          
Importe de Vacaciones 1 1512,73 1512,73   
          
Pagas Extras 2 1512,73 3025,46   
          
Antigüedad:         
Días 335 1,48 495,80   
Pagas   3 66,53 199,59   
          
SUMAN       16722,13 
          
Plus Extrasalarial Transporte 225 5,11 1149,75   
                                        PERCEPCIÓN ANUAL TRABAJADOR................................ 
17871,88 
CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA 
        
          
Régimen general de la Seguridad Social 38,90% 16722,13 6504,91   
          
Obligaciones sociales 11,25% 16722,13 1881,24   
          
Seguro Colectivo     45,80   
          
Varios:         
Desgaste Herramientas 225 0,90 202,50   
Ropa de trabajo 225 0,75 168,75   
Dietas p.p.  225 1,27 285,75   
Fondo asistencial 225 0,18 40,50   
                                        CARGAS SOCIALES ANUALES.......................................... 
9129,45 
SUMAN       27001,33 
MANO DE OBRA INDIRECTA         
          
12 % Mano de obra indirecta 12% 27001,33 3240,16   
                                        COSTE EMPRESARIAL ANUAL.......................................... 
30241,49 
                                              COSTE HORA TRABAJADA........................................... 
18,78 
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Euros/unidad     
Parcial Total 
PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR         
          
Salario base 335 28,33 9490,55   
          
Plus de Asistencia 225 2,85 641,25   
          
Importe de Vacaciones 1 1322,79 1322,79   
          
Pagas Extras 2 1322,79 2645,58   
          
Antigüedad:         
Días 335 1,27 425,45   
Pagas   3 57,34 172,02   
          
SUMAN       14697,64 
          
Plus Extrasalarial Transporte 225 5,11 1149,75   
                                        PERCEPCIÓN ANUAL TRABAJADOR................................ 
15847,39 
CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA 
        
          
Régimen general de la Seguridad Social 38,90% 14697,64 5717,38   
          
Obligaciones sociales 11,25% 14697,64 1653,48   
          
Seguro Colectivo     45,80   
          
Varios:         
Desgaste Herramientas 225 0,90 202,50   
Ropa de trabajo 225 0,75 168,75   
Dietas p.p.  225 1,27 285,75   
Fondo asistencial 225 0,18 40,50   
                                        CARGAS SOCIALES ANUALES.......................................... 
8114,17 
SUMAN       23961,56 
MANO DE OBRA INDIRECTA         
          
12 % Mano de obra indirecta 12% 23961,56 2875,39   
                                        COSTE EMPRESARIAL ANUAL.......................................... 
26836,94 
                                              COSTE HORA TRABAJADA........................................... 
16,67 
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Euros/unidad     
Parcial Total 
PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR         
          
Salario base 335 27,81 9316,35   
          
Plus de Asistencia 225 2,85 641,25   
          
Importe de Vacaciones 1 1299,18 1299,18   
          
Pagas Extras 2 1299,18 2598,36   
          
Antigüedad:         
Días 335 1,24 415,40   
Pagas   3 55,71 167,13   
          
SUMAN       14437,67 
          
Plus Extrasalarial Transporte 225 5,11 1149,75   
                                        PERCEPCIÓN ANUAL TRABAJADOR................................ 
15587,42 
CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA 
        
          
Régimen general de la Seguridad Social 38,90% 14437,67 5616,25   
          
Obligaciones sociales 11,25% 14437,67 1624,24   
          
Seguro Colectivo     45,80   
          
Varios:         
Desgaste Herramientas 225 0,90 202,50   
Ropa de trabajo 225 0,75 168,75   
Dietas p.p.  225 1,27 285,75   
Fondo asistencial 225 0,18 40,50   
                                        CARGAS SOCIALES ANUALES.......................................... 
7983,79 
SUMAN       23571,21 
MANO DE OBRA INDIRECTA         
          
12 % Mano de obra indirecta 12% 23571,21 2828,55   
                                        COSTE EMPRESARIAL ANUAL.......................................... 
26399,76 
                                              COSTE HORA TRABAJADA........................................... 
16,40 
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Euros/unidad     
Parcial Total 
PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR         
          
Salario base 335 27,01 9048,35   
          
Plus de Asistencia 225 2,85 641,25   
          
Importe de Vacaciones 1 1262,55 1262,55   
          
Pagas Extras 2 1262,55 2525,10   
          
Antigüedad:         
Días 335 1,18 395,30   
Pagas   3 53,01 159,03   
          
SUMAN       14031,58 
          
Plus Extrasalarial Transporte 225 5,11 1149,75   
                                        PERCEPCIÓN ANUAL TRABAJADOR................................ 
15181,33 
CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA 
        
          
Régimen general de la Seguridad Social 38,90% 14031,58 5458,28   
          
Obligaciones sociales 11,25% 14031,58 1578,55   
          
Seguro Colectivo     45,80   
          
Varios:         
Desgaste Herramientas 225 0,90 202,50   
Ropa de trabajo 225 0,75 168,75   
Dietas p.p.  225 1,27 285,75   
Fondo asistencial 225 0,18 40,50   
                                        CARGAS SOCIALES ANUALES.......................................... 
7780,14 
SUMAN       22961,47 
MANO DE OBRA INDIRECTA         
          
12 % Mano de obra indirecta 12% 22961,47 2755,38   
                                        COSTE EMPRESARIAL ANUAL.......................................... 
25716,84 
                                              COSTE HORA TRABAJADA........................................... 
15,97 
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Euros/unidad     
Parcial Total 
PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR         
          
Salario base 335 26,37 8833,95   
          
Plus de Asistencia 225 2,85 641,25   
          
Importe de Vacaciones 1 1230,23 1230,23   
          
Pagas Extras 2 1230,23 2460,46   
          
Antigüedad:         
Días 335 1,14 381,90   
Pagas   3 51,39 154,17   
          
SUMAN       13701,96 
          
Plus Extrasalarial Transporte 225 5,11 1149,75   
                                        PERCEPCIÓN ANUAL TRABAJADOR................................ 
14851,71 
CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA 
        
          
Régimen general de la Seguridad Social 38,90% 13701,96 5330,06   
          
Obligaciones sociales 11,25% 13701,96 1541,47   
          
Seguro Colectivo     45,80   
          
Varios:         
Desgaste Herramientas 225 0,90 202,50   
Ropa de trabajo 225 0,75 168,75   
Dietas p.p.  225 1,27 285,75   
Fondo asistencial 225 0,18 40,50   
                                        CARGAS SOCIALES ANUALES.......................................... 
7614,83 
SUMAN       22466,54 
MANO DE OBRA INDIRECTA         
          
12 % Mano de obra indirecta 12% 22466,54 2695,99   
                                        COSTE EMPRESARIAL ANUAL.......................................... 
25162,53 
                                              COSTE HORA TRABAJADA........................................... 
15,63 
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Euros/unidad     
Parcial Total 
PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR         
          
Salario base 335 25,93 8686,55   
          
Plus de Asistencia 225 2,85 641,25   
          
Importe de Vacaciones 1 1210,00 1210,00   
          
Pagas Extras 2 1210,00 2420,00   
          
Antigüedad:         
Días 335 1,07 358,45   
Pagas   3 48,14 144,42   
          
SUMAN       13460,67 
          
Plus Extrasalarial Transporte 225 5,11 1149,75   
                                        PERCEPCIÓN ANUAL TRABAJADOR................................ 
14610,42 
CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA 
        
          
Régimen general de la Seguridad Social 38,90% 13460,67 5236,20   
          
Obligaciones sociales 11,25% 13460,67 1514,33   
          
Seguro Colectivo     45,80   
          
Varios:         
Desgaste Herramientas 225 0,00 0,00   
Ropa de trabajo 225 0,75 168,75   
Dietas p.p.  225 1,27 285,75   
Fondo asistencial 225 0,18 40,50   
                                        CARGAS SOCIALES ANUALES.......................................... 
7291,33 
SUMAN       21901,75 
MANO DE OBRA INDIRECTA         
          
12 % Mano de obra indirecta 12% 21901,75 2628,21   
                                        COSTE EMPRESARIAL ANUAL.......................................... 
24529,96 
                                              COSTE HORA TRABAJADA........................................... 
15,24 
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Euros/unidad     
Parcial Total 
PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR         
          
Salario base 335 25,65 8592,75   
          
Plus de Asistencia 225 2,85 641,25   
          
Importe de Vacaciones 1 1197,46 1197,46   
          
Pagas Extras 2 1197,46 2394,92   
          
Antigüedad:         
Días 335 1,06 355,10   
Pagas   3 47,60 142,80   
          
SUMAN       13324,28 
          
Plus Extrasalarial Transporte 225 5,11 1149,75   
                                        PERCEPCIÓN ANUAL TRABAJADOR................................ 
14474,03 
CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA 
        
          
Régimen general de la Seguridad Social 38,90% 13324,28 5183,14   
          
Obligaciones sociales 11,25% 13324,28 1498,98   
          
Seguro Colectivo     45,80   
          
Varios:         
Desgaste Herramientas 225 0,00 0,00   
Ropa de trabajo 225 0,75 168,75   
Dietas p.p.  225 1,27 285,75   
Fondo asistencial 225 0,18 40,50   
                                        CARGAS SOCIALES ANUALES.......................................... 
7222,93 
SUMAN       21696,96 
MANO DE OBRA INDIRECTA         
          
12 % Mano de obra indirecta 12% 21696,96 2603,63   
                                        COSTE EMPRESARIAL ANUAL.......................................... 
24300,59 
                                              COSTE HORA TRABAJADA........................................... 
15,09 
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2.3.  CUADRO DE MANO DE OBRA. 
 
El coste horario en Euros a aplicar por categorías del trabajador se recoge en el 
siguiente cuadro: 
 
CATEGORIA DEL TRABAJADOR COSTE HORARIO (EUROS) 
CAPATAZ 16,67 
OFICIAL DE 1ª 16,40 
OFICIAL DE 2ª 15,97 
AYUDANTE 15,63 
PEÓN ESPECIALIZADO 15,24 





ESTUDIO ECONÓMICO DEL COSTE DE LA MAQUINARIA. 
 
 
Para la obtención de los costes de la maquinaria y de los medios que intervendrán 
en la obra, se han seguido los criterios establecidos en el “Manual de Costes de 
Maquinaria” elaborados por SEOPAN y ATEMCOP del año 1994, con la correspondiente 
actualización de los precios de las máquinas a la fecha actual. 
 
Estos criterios se basan en los principios del “Método de Cálculo para la obtención 
del Coste de la maquinaria en Obras de Carreteras”, editado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas a finales del año 1976. 
 
En dicho método se exponen los criterios adoptados para el cálculo de los costes, 
así como la estructura de los mismos. 
 
Consta el método de cuatro capítulos: 
 
 En el primero se resumen los criterios básicos del método. 
 
 En el segundo capítulo, se producen las fichas técnicas del método que incluyen 
los datos estadísticos de utilización los coeficientes de costes intrínsecos. 
 
 En el capítulo tercero se aplican dichos coeficientes a los precios de adquisición de 
la maquinaria, obteniéndose los costes diarios y horarios.  
 
 Finalmente, en el capítulo cuarto se reproducen los gráficos que han servido para 
la determinación de los precios medios de adquisición de la maquinaria y que 
pueden resultar de utilización  cómoda para aquellas maquinas cuyas 
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ESTUDIO ECONÓMICO DEL COSTE DE LOS MATERIALES. 
 
 
Se han consultado los precios de los distintos materiales a emplear en obra, 
tomando como referencia los del año 2009, para la provincia de Cádiz, mayorando estos 
precios por los costes de carga, transporte y descarga, dando como resultado el precio del 
material a pie de obra, que es el utilizado para componer el importe que suponen las 






Existen unidades de obra que se repiten con cierta frecuencia como parte de otras 
unidades de obra. Para evitar repetir los materiales, mano de obra y maquinaria necesaria 
para su ejecución cada vez que aparecen formando parte de alguna unidad de obra se ha 
definido un Cuadro de Precios Auxiliares. 
 
Cuando una unidad contemplada en este Cuadro es necesaria para la realización 
de otra unidad de obra, en la descomposición de precios se hará referencia a la unidad 
completa, sin descomponerla, ya que esto se hace en el Cuadro de Precios Auxiliares 
obteniendo un importe unitario que será el que se aplique en las unidades de obra que 







Los Presupuestos Generales lo forman el Presupuesto de Ejecución Material y el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
 
 
7.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material es el resultado de la suma de cada uno de los 
importes parciales de cada unidad de obra, obtenidos a su vez como resultado de la 
multiplicación de los precios unitarios de esas unidades de obra por su medición. 
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7.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 
 
Este presupuesto tiene la siguiente composición: 
 
 Gastos Generales: Se aplica sobre el Presupuesto de Ejecución Material. 
 
El funcionamiento de la empresa constructora presenta ciertos gastos que no 
son directamente asignables a ninguna obra en concreto, sino que tienen que 
ser sufragadas por todas. Estos gastos se denominan Gastos Generales, y cada 
empresa fija un porcentaje de dichos porcentajes por ley para contemplar 
estos gastos de la contrata. El porcentaje varía entre un 13 y un 17 % del 
Presupuesto de Ejecución Material.  
  
La estructura de Gastos Generales propuesta es la siguiente: 
 
 Gastos Administrativos de Estructura.................................3 % 
 Gastos Generales de Estructura.......................................... 5 % 
 Gastos Fiscales………………............................................2 % 
 Licencias y Permisos de Obra.............................................3% 
 Total................................................................................13 % 
 
 Beneficio Industrial: Se aplica sobre el Presupuesto de Ejecución 
Material y su cuantía será del 6 %. 
 
 
 I.V.A: Se aplicará un 16 % sobre la suma del Presupuesto de Ejecución 
Material, más los Gastos Generales, mas el Beneficio Industrial. 
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CUADRO DE LA MAQUINARIA 
 
UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO (€/h) 
Hr Bulldozer de 80 C.V 50,93 
Hr Cargadora s/neumáticos y capacidad de cuchara de 1,30 m3 13,78 
Hr Excavadora con capacidad de cuchara de 2 m3 10,03 
Hr Motoniveladora de 110CV con escarificador y topadora delantera 36,21 
Hr Camion Basculante de 10 Tm 7,83 
Hr Rulo autopropulsado de 10 a 12 Tm 45,26 
Hr Excavadora sobre neumáticos 39,23 
Hr Compactadora manual 8,30 
Hr Camion cisterna 21,07 
Hr Apisonadora Estática 17,82 
Hr Motoniveladora tipo CAT 23,85 
Hr Pala cargadora front. Neumáticos de 80 CV 22,99 
Hr Camion Bañera de 200 CV 29,06 
Hr Compactador de neumáticos autopropulsado de 60 CV 16,89 
Hr Compactador de neumáticos autopropulsado de 100 CV 36,58 
Hr Camión Bañera de 25 Tm 41,52 
Hr Grúa automóvil 8,42 
Hr Camión Basculante de 125 CV 21,54 
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CUADRO DE MATERIALES 
 
UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
M3 Agua 5,04 
M3 Zahorra Natural 3,83 
M3 Arido para macadam 14,82 
M3 Arena amarilla 2,48 
M3 Zahorra Artificial 12,83 
tn Betún Asfáltico 125,54 
M2 Ligante emulsión Asfaltico 183,36 
M2 Mortero de cemente M-40 (1/6) 41,04 
M2 Bordillo Recto 17x28 2,27 
M3 Hormigón en masa HM-20 39,18 
M2 Bordillo curvo 17x28 14,14 
M3 Hormigón HM-25/P/20/IIa 89,78 
tn Acero Corrugado B400S 0,89 
M2 Baldosa Prensolit 40x40 cm 8,30 
M2 Ladrillo de color marron 25x12x3 cm 0,16 
kg Pasta de Cemento CEM II/A-P 32,5R 66,47 
Ud Ventosa Triple efecto 400,82 
Ud Boca de riego D=110mm 97,55 
Ml Tubo de polietileno de D=1/2” 0,44 
Ml Ladrillo cerámico 24x12x7 3,12 
M2 Arena de río 3,12 
Ml Tuberia de fundición ductil D=100mm 14,86 
Ud Válvula de compuerta con brida D=150mm 73,85 
Ud Válvula de compuerta con brida D=110mm 70,82 
Ud Codo de acero galvanizado de 90º 2,07 
Ml Tubo de polietileno de presión PN 10 Atm 0,87 
Ml Tuberia de polietileno de alta densidad de diámetro 110mm 14,55 
Ud Pate de polipropileno 16x33 cm 9,43 
Ud Tapa de hormigón D= 625 cm 43,75 
Ml Tuberia de PVC corrugada de diámetro 315mm 3,12 
Ml Tubería de PVC corrugado de diámetro 400 mm 3,12 
Ud Imbornal 50x35x50 cm 274,63 
Ud Centro de Transformación 630 KVA 9.432,11 
Ml Tubo de PVC corrugado para conexión eléctrica 1,37 
Ml Cinta Señalizadora 0,09 
Ml Placa de Protección 0,19 
Ml Conductor 1x150 Al 1Kv 0,04 
Ml Conductor 1x95 Al 1Kv 0,04 
Ml Conductor 1x16 Al 1Kv 0,01 
Ud Arqueta tipo A1 225,01 
Ud Arqueta tipo A2 229,02 
ud Arqueta de registro para alumbrado público 419,04 
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Ud Luminaria Indalux modelo Quebec 34,35 
ud Banco Andorra UM 360 242,29 
Ud Papelera de madera tropical 141,95 
Ud Fuente UN 508 811,55 
Ud Arbol autoctono 260,83 
Ud Arbol tipo jacaranda o similar 62,29 
Ud Arbol tipo catalpa de bola o similar 32,92 
Ud Arbol tipo palmera Washingtonia 77,12 
Ud Arbol tipo Algarrobo 85,19 
Ud Arbol tipo Alcornoque 87,21 
Ud Arbol tipo acebuche 74,09 
Ud Arqueta tipo M 74,97 
Ud Arqueta tipo ICT 91,63 
ud Pedestal para armario PAD 502,99 
Ud Pedestal de armario U 502,99 
Ml Premarcaje para señalización  0,12 
M2 Marca vial de 10 cm 0,37 
Ud Señal triangular 125,64 
Ud Señal circular 151,75 
Ud Señal cuadrada 146,82 
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FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El sistema actualmente vigente para la revisión de precios de las obras del Estado 
y de sus Organismos Autonómicos se encuentra regulado por el Decreto 3650/1970, y por 
el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto (BOE número 229, de 24 de septiembre). 
  
Las fórmulas tipo propuestas para la revisión de precios de las obras en estudio 
corresponden a: 
 
 Fórmula tipo 1: Explanación en general, Firmes en general con tratamientos 
superficiales, Obras completas de nueva carretera con explanación y pavimentos 





 Fórmula tipo 5: Firmes con pavimentos bituminosos, y Obras completas con 






 Fórmula tipo 9: Abastecimiento y distribución de aguas, Saneamientos, Estaciones 
depuradoras, Estaciones elevadoras, Redes de alcantarillado, Obras de desagüe, 
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 Fórmula tipo 40: Afirmado y pavimentación con firme flexible dotado de base 







 K = Coeficiente teórico de revisión. 
 H = Índice de coste de la mano de obra. 
 E = Índice de coste de energía. 
 C = Índice de coste del cemento. 
 S = Índice de coste de materiales siderúrgicos. 
 L = Índice de coste de ligantes bituminosos. 
 Cu = Índice de coste del cobre. 
 Subíndice t = Fecha de certificación. 
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En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de la Ley de contratos de  
las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, 
en su artículo 25, se propone la clasificación del Contratista y del contrato siguiente: 
 
 ATENDIENDO AL TIPO DE OBRA 
 
• Grupo A: Movimiento de Tierras y perforaciones.  
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
 
• Grupo E: Hidráulicas.  
Subgrupo 1. Abastecimiento y saneamientos. 
 
• Grupo G: Viales y pistas.  
Subgrupo 4. Firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y Balizamiento de viales. 
 
• Grupo I: Instalaciones eléctricas.  
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos. 
 
• Grupo K: Especiales 




 ATENDIENDO A LA CATEGORÍA DEL CONTRATO 
 
La clasificación se consigue por subgrupos y categorías dentro de cada subgrupo, 
considerándose que una empresa está clasificada en un grupo completo si lo está en 
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Para ser clasificado en un subgrupo hay que acreditar, al menos, una de estas 
circunstancias: 
 
• Haber ejecutado obras de ese subgrupo en los últimos cinco años. 
• Haber ejecutado obras similares en los últimos cinco años. 
• Haber ejecutado obras de otro subgrupo del mismo grupo que requieran 
mayor complejidad. 
• Aunque no se hayan hecho obras, disponer del personal, los medios 
financieros y la maquinaria adecuadas para ellas. 
 
Exigencia de la clasificación: 
 
• Como norma se exigirá la clasificación en el subgrupo afín a la obra. 
• Si existen algunos capítulos asociables a subgrupos distintos se podrá exigir 
la clasificación en varios subgrupos siempre que:  
 
 El número de subgrupos no sea superior a 4. 
 El importe de la obra parcial atribuible a cada subgrupo sea 
superior al 20% del total, salvo excepciones. 
 
Para este proyecto al existir un subgrupo que sobrepasa el 20% del P.E.C de la obra, y 




 GRUPO G: VIALES Y PISTAS. SUBGRUPO 4. FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
  
El presupuesto ejecución  de contrata  de este subgrupo asciende a la cantidad de 
1.130.067,98 €. Correspondiendo al 33,61% del PEC del proyecto, con un plazo de 
ejecución de 9 meses, supone una anualidad media de 1.506.757,31 €, atendiendo a la 
fórmula que a continuación mostramos. 
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a  A.M. ≤ 60.000,00 € 
b 60.000,00 € <A.M. ≤ 120.000,00 € 
c 120.000,00 € <A.M. ≤ 360.000,00 € 
d 360.000,00 € <A.M. ≤ 840.000,00 € 
e 840.000,00 € <A.M. ≤ 2.400.000,00 € 
f 2.400.000,00 € <A.M.  
 
 
De conformidad con los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas la contrata debe de estar clasificada para la 
ejecución de obras en la CATEGORÍA E, según las indicaciones de la tabla anteriormente 
expuesta. 
 
 Grupo G: Viales y Pistas  
 Subgrupo 4: Firmes de mezclas bituminosas. 
 Categoría: CATEGORÍA E. Contrato cuya anualidad media excede de 
840.000 € y no sobrepasa los 2.400.000 €. 
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Al comienzo de la redacción del presente proyecto, se tuvo contacto con 
representantes de diversos estamentos públicos y privados a los cuales les afectaba 
directamente o indirectamente la realización del presente proyecto, con la intención de 
lograr una coordinación con otras obras proyectadas o bien en servicio. 
 
En los casos en los que se detecten afecciones, los contactos continuarán durante 
las fases siguientes del proyecto con los oportunos intercambios de información para 
evitar los posibles problemas que pudieran surgir, o en su caso, proyectar y cuantificar las 
obras de reposición necesarias. 
 
Los organismos y entidades con los que se mantuvo contacto son: 
 
 Exc. Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas (Cádiz). 
 
 Empresa Municipal de Aguas de Benalup-Casas Viejas (AQUALIA). 
 
 Compañía de Electricidad, SEVILLANA ENDESA.  
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El presente Anejo tiene por objeto la previsión de plazos y cantidades de todos los medios 
mecánicos y humanos a emplear en el desarrollo de las obras recogidas en el Proyecto. 
 
Se pretende, al realizar este análisis: 
 
 Obtener una definición más exacta de la ejecución de unidades en el Pliego 
de Condiciones. 
 
 Lograr la utilización óptima de los recursos y la distribución racional de los 
mismos en el tiempo. 
 
 Mejorar la coordinación de trabajos coincidentes en el tiempo. 
 
 Conocer, el calendario de trabajos y, en consecuencia, las fechas más 
probables en las que se esperan que tenga lugar los distintos trabajos de la 






2.1. ANÁLISIS DE LA OBRA. 
Para la obtención del diagrama de barras o resumen esquemático de las 
conclusiones obtenidas tras el desarrollo de este Anejo, ha sido necesario el realizar un 
análisis de la obra y de los diferentes tajos que la componen, teniendo en cuenta que 
determinadas actividades deberán estar finalizadas antes de poder dar comienzo otras, 
relacionadas o no directamente con ellas. 
 
2.2. DESCOMPOSICIÓN EN UNIDADES DE OBRA. 
Se trata de obtener una definición de las unidades de obra consideradas en la 
redacción de los Pliegos, estudiando en cada caso: 
 
        Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS 
 
Anejo nº 21: Plan de obra.   335
   
 
 
 Las mediciones de cada unidad de obra. 
 
 Las peculiaridades. 
 
 La interacción entre actividades si existiese. 
 
Por otra parte, debe realizarse la descomposición en unidades con los datos 
siguientes: 
 Longitudes de los tramos proyectados. 
 
 Dimensiones principales de las secciones. 
 




2.3. ASIGNACIÓN DE MEDIOS POR UNIDADES. 
Se procederá, una vez realizada la descomposición en unidades de obra, a la 
obtención del consumo de recursos por cada unidad de obra diferenciada anteriormente. 
Para ello, se ha dispuesto de datos de rendimientos, siendo las fuentes de información al 
respecto las siguientes: 
 Rendimientos incluidos en otros proyectos análogos. 
 
 Rendimientos recogidos en artículos, libros y publicaciones en prensa 
especializada. 
 
 Rendimientos sacados de técnicos con experiencia  en direcciones de obra. 
 
Hay que hacer notar que para el cálculo de los rendimientos se suponen los 
recursos ilimitados y no se hacen intervenir condicionamientos externos tales como las 
incidencias meteorológicas. 
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PLAN DE OBRA. 
 
3.1. PLAZOS DE REALIZACIÓN DE CADA UNIDAD. 
Los factores que condicionan la duración de cada unidad son los siguientes: 
 Medición obtenida para la unidad. 
 
 Medios asignados a la unidad. 
 
 Circunstancias especiales previsibles con incidencia sobre los tiempos de ejecución 




3.2. ESQUEMA DE LA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS. 
 
En esta etapa de programación quedan planificadas las tareas. El programa se 
obtiene a partir de la planificación previa mediante un proceso en el que se articulan las 
restricciones técnicas establecidas en el análisis de las obras y determinadas prioridades. 
 
Las unidades de obra se agrupan en tareas o actividades. Se denomina ACTIVIDAD 
a una cierta cantidad de trabajo, que puede ser una unidad de obra, varias, o parte de 
una. Igualmente puede ser constituida por una operación simple o por la combinación de 
varias. 
 
Se realiza la descomposición de la obra en un número de actividades, para poder 
fijar la “dependencia técnica de las actividades”, a través del cual se elabora una relación 
de dependencias que se verá reflejada en el posterior diagrama de GANTT o DIAGRAMA 
DE BARRAS. 
 
                                                            
Proyecto de Urbanización del Sector 015-TG               ,
dentro del Término Municipal              . 
de San Roque (Cádiz)              .
OBRA CIVIL PARA POLÍGONO INDUSTRIAL ''TAJO DE LA SIMA''
OBRA CIVIL PARA POLÍGONO INDUSTRIAL ''TAJO DE LA SIMA''























PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES.
ACTIVIDADES
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CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES. 
 
1.1 OBJETO DEL PLIEGO. 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir 
las obras y fijar las condiciones técnicas, económicas y de financiación generales que han 
de regir para la ejecución, desarrollo, control y recepción de las correspondientes al 
“Proyecto de Urbanización del Sector SAU-4 dentro del Término Municipal de Benalup-
Casas Viejas (Cádiz)”. 
  
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las 
distintas disposiciones que, con carácter general y particular, se indican en el Apartado 6 
de este Capítulo. 
 
 
1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las 
obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. Consta de tres documentos, 
igualmente contractuales: 
 
 El presente, en el que se definen todas las obras desde un punto de 
vista de Obra Civil. 
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en materia de 
electricidad y alumbrado. 
 
 El Pliego de Preinscripciones Técnicas en materia de Seguridad y 
Salud. 
 
 Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las 
obras, de los cuales se obtienen las mediciones. 
 
 El presupuesto y sus respectivos subdocumentos establecen, justificadamente, la 
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1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
 En caso de contradicción y/o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares u otro documento del Proyecto, prevalecerá lo 
escrito en este último documento, salvo criterio en contra del Director Facultativo. 
 
 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares u otro 
documento del Proyecto y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 





1.4 REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA. 
 
1.4.1 Dirección de las Obras. 
 
 La Dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas a Técnicos 
pertenecientes a la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. 
 
1.4.2 Director de las Obras. 
 
 El DIRECTOR FACULTATIVO será responsable de la inspección y vigilancia de la 
ejecución de las obras, y asumirá la representación de la Administración frente al 
Contratista. 
 
1.4.3 Inspección de las Obras. 
 
 El contratista proporcionará al FACULTATIVO DIRECTOR, o al FACULTATIVO 
AUXILIAR, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todas las 
unidades de obra con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso 
a todas las partes de las obras, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan 
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1.4.4 Representante del Contratista. 
 
 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas a 




1.5 ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
 Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier 
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el 
Contratista, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su 





1.6 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR. 
 
 Se han tenido en cuenta para la redacción del presente Proyecto las disposiciones 
generales y de carácter legal y reglamentario, así como la normativa técnica que le es de 
aplicación, incorpora precios de materiales y unidades de obra adecuados para la 
ejecución del contrato, incluye un Estudio de Seguridad y Salud y reúne, en definitiva, los 
requisitos establecidos en el Artículo 128 del R.D. legislativo 2/2000, de 16 de Junio, del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, y en el Artículo 
136 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
 
 Las condiciones de este Pliego serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o 
modificadas, en forma expresa, por los anuncios o bases, contratos o escritura, antes 
citados. 
 
 Serán, asimismo, de aplicación complementaria, las siguientes disposiciones: 
 
• O.C. 292/86 T. Asunto: Marcas viales (Mayo 1986) 
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 Fija unos requisitos adicionales para los artículos 278 (pinturas a emplear en 
marcas viales) y 700 (marcas viales).  (Derogada en la O.C. 325/97 T). 
 
• O.M. de 31-7-86 por la que se aprueba la instrucción de la Dirección 
General de Carreteras sobre secciones de firme en autovías.  
 
 Revisa los artículos 500 (Zahorras naturales, antes Sub-bases granulares) y 501 
(Zahorras artificiales). 
 Crea los artículos nuevos 516 (Hormigón compactado) y 517 (Hormigón magro).  
 (Esta orden se derogó con la de 23 de mayo de 1989 que aprueba la Instrucción 6.1 
y 2-IC sobre secciones de firme, debe entenderse que dicha derogación no afecta a estos 
anexos). 
 
• O.C. 293/86 T Sobre ligantes bituminosos (23-12-86) 
 
 Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para 
carreteras), 211 (Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones 
bituminosas, antes Emulsiones asfálticas).  
  
• O.C. 294/87 T "Recomendaciones sobre riegos con ligantes 
hidrocarbonados" (28-5-87) 
 
 Revisa los artículos 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 533 
(Tratamientos superficiales, con anterioridad era el artículo 532). 
 Crea el nuevo artículo 532 (Riegos de curado). 
 Suprime los artículos 533 (Macadam bituminoso por penetración con ligantes 
viscosos) y 534 (Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos). 
(Derogada en la O.C. 5/2001). 
 
• O.C. 295/87 T "Recomendaciones sobre elementos metálicos para 
hormigón armado o pretensado" (6-8-87). 
  
 Revisa los artículos 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241               (Barras 
corrugadas para hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 243 (Alambres para 
hormigón pretensado), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones para 
hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para 
hormigón pretensado) y 248 (Accesorios para hormigón pretensado). 
 
 
                                Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA                             
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS  
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  392
   
 
 
• O.M. de 21-1-88. 
 
 Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para 
carreteras), 211 (Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados), 213 (Emulsiones 
bituminosas, antes Emulsiones asfálticas), 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 
(Barras corrugadas para hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 243 (Alambres 
para hormigón pretensado), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones 
para hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para 
hormigón pretensado) y 248 (Accesorios para hormigón pretensado). 
Crea el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados).  
(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 293/86 T y por 
la O.C. 295/87 T) 
 
• O.C. 297/88 T "Recomendaciones sobre estabilizaciones "in situ"  
tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados" (29-3-88) 
 
 Revisa los artículos 510 (Suelos estabilizados "in situ" con cal) y 540 (Tratamientos 
superficiales con lechada bituminosa).  
 Suprime el artículo 511 (Suelos estabilizados con productos bituminosos).  
 Crea los nuevos artículos 511 (Suelos estabilizados "in situ" con cemento, recoge 
parte del artículo 512 "Suelos estabilizados con cemento) y 533 (Tratamientos 
superficiales mediante riegos con gravilla). 
(Derogada en la O.C. 5/2001). 
 
• O.C. 299/89 T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en 
caliente" 
 
 Revisa el artículo 542 (Mezclas bituminosas en caliente).  
(Derogada en la O.C. 5/2001). 
 
• O.M. de 8-5-89. 
 
 Modifica parcialmente, con inclusión de nuevos párrafos, los artículos 210 
(Alquitranes), 211 (Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones 
bituminosas) y 214 (Betunes fluxados). 
 
• O.M. de 28-9-89. 
 
 Revisa el artículo 104 (Desarrollo y control de las obras). 
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• O.C. 311/90 C y E "Pliego de prescripciones técnicas y pavimentos de 
hormigón vibrado" (23-3-90) 
 
 Revisa el artículo 550 (Pavimentos de hormigón vibrado).  
 (Derogada en la O.C. 5/2001). 
 
• O.C. 322/97 "Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas 
bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de 
pequeño espesor" (24-2-97) 
 
 Crea los nuevos artículos 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros), 216 
(Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros) y 543 (Mezclas bituminosas 
discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor).  
 (Derogada en la O.C. 5/2001). 
 
• O.C. 325/97 T Sobre señalización, balizamiento y defensa de las 
carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes (30-12-97) 
 
 Suprime los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 289 
(Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 700 (Marcas viales) que se 
integran en el nuevo artículo 700 (Marcas viales). 
 Revisa el artículo 701 (Señales y carteles verticales de circulación, que con 
anterioridad se denominaba "Señales de circulación"). 
 Crea los nuevos artículos 702 (Captafaros retrorreflectantes de utilización en 
señalización horizontal), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 
(Barreras de seguridad).  
 
• O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00) 
 
 Revisan los artículos 202 (Cementos), 211 (Betunes asfálticos), 213 (Emulsiones 
bituminosas) y 214 (Betunes fluxados). 
 Derogan los artículos 200 (Cal aérea), 201 (Cal hidráulica) y 210 (Alquitranes). 
 Crean los nuevos artículos 200 (Cales para estabilización de suelos), 212 (Betunes 
fluidificados para riegos de imprimación (aunque no se especifica en la orden ministerial 
entendemos que este artículo deroga el hasta el momento vigente artículo 212 "Betunes 
fluidificados")), 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros) y 216 (Emulsiones 
asfálticos modificados con polímeros). 
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• O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00). 
 
 Derogan los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 279 
(Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear 
en señales de circulación), 289 (Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales 
reflexivas) y 701 (Señales de circulación) 
 Revisa el artículo 700 (Marcas viales). 
 Crean los nuevos artículos 701 (Señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes), 702 (Captafaros retrorreflectantes), 703 (Elementos de balizamiento 
retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad).  
(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 325/97 T) 
 
• O.C. 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la 
construcción de explanaciones y drenajes. 
  
 Revisa los siguientes artículos 300 (Desbroce del terreno), 301 (Demoliciones), 302 
(Escarificación y compactación), 303 (Escarificación y compactación del firme existente), 
304 (Prueba con supercompactador), 320 (Excavación de la explanación y préstamos), 321 
(Excavación en zanjas y pozos), 322 (Excavación especial de taludes en roca), 330  
 
(Terraplenes), 331 (Pedraplenes), 332 (Rellenos localizados), 340 (Terminación y refino de 
la explanada), 341 (Refino de taludes), 400 (Cunetas de hormigón ejecutadas en obra), 
401 (Cunetas prefabricadas), 410 (Arquetas y pozos de registro), 411 (Imbornales y 
sumideros), 412 (Tubos de acero corrugado y galvanizado), 420 (Zanjas drenantes), 421 
(Rellenos localizados de material filtrante), 658 (Escollera de piedras sueltas), 659 (Fábrica 
de gaviones), 670 (Cimentaciones por pilotes hincados a percusión), 671 (Cimentaciones 
por pilotes de hormigón armado moldeados in situ), 672 (Pantallas continuas de hormigón 
armado moldeadas in situ), 673 (Tablestacados metálicos) y 674 (Cimentaciones por 
cajones indios de hormigón armado). 
 Crea los nuevos artículos 290 (Geotextiles), 333 (Rellenos todo uno), 422 
(Geotextiles como elemento de filtro y drenaje), 675 (Anclajes), 676 (Inyecciones) y 677 
(Jet grouting). 
 
• O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón (esta Orden se modificó muy ligeramente 
por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02) 
 
 Revisa los siguientes artículos 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de 
adherencia), 532 (Riegos de curado), 540 (Lechadas bituminosas), 542 (Mezclas  
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bituminosas en caliente), 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas 
de rodadura) y 550 (Pavimentos de hormigón vibrado). 
 
• O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02) 
 
 Deroga los artículos 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras 
corrugadas para hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 244 (Torzales para 
hormigón pretensado), 245 (Cordones para hormigón pretensado), 246 (Cables para 
hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado), 250 (Acero laminado 
para estructuras metálicas), 251 (Acero laminado resistente a la corrosión para 
estructuras metálicas), 252 (Acero forjado), 253 (Acero moldeado), 254 (Aceros 
inoxidables para aparatos de apoyo), 260 (Bronce a emplear en apoyos), 261 (Plomo a 
emplear en juntas y apoyos), 281 (Aireantes a emplear en hormigones), 283 (Plastificantes 
a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido) y 620 (Productos laminados para 
estructuras metálicas) 
 Revisa los artículos 243 (Alambres para hormigón pretensado), 248 (Accesorios 
para hormigón pretensado), 280 (Agua a emplear en morteros y hormigones), 285 
(Productos filmógenos de curado) y 610 (Hormigones). 
 Crean los nuevos artículos 240 (Barras corrugadas para hormigón estructural), 241 
(Mallas electrosoldadas), 242 (Armaduras básicas electrosoldadas en celosía), 244 
(Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado), 245 (Cordones de   
 
siete (7) alambres para hormigón pretensado), 246 (Tendones para hormigón 
pretensado), 247 (Barras de pretensado), 281 (Aditivos a emplear en morteros y 
hormigones), 283 (Adiciones a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido para 
empleo en estructuras), 610A (Hormigones de alta resistencia) y 620 (Perfiles y chapas de 
acero laminado en caliente, para estructuras metálicas) 
 
 
• Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo. (Corrección de erratas BOE 
26/11/02) 
 
 Modifica los artículos: 300 "Desbroce del terreno", 301 "Demoliciones", 302 
"Escarificación y compactación", 303 "Escarificación y compactación del firme existente", 
304 "Prueba con supercompactador", 320 "Excavación de la explanación y préstamos", 
321 "Excavación en zanjas y pozos", 322 "Excavación especial de taludes en roca", 330 
"Terraplenes", 331 "Pedraplenes", 332 "Rellenos localizados", 340 "Terminación y refino 
de la explanada", 341 "Refino de taludes", 410 "Arquetas y pozos de registro", 411 
"Imbornales y sumideros", 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado", 658 "Escollera  
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de piedras sueltas", 659 "Fábrica de gaviones", 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a 
percusión", 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"", 
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 673 "Tablestacados 
metálicos". 
 Se introducen los artículos: 290 "Geotextiles", 333 "Rellenos todo-uno", 400 
"Cunetas de hormigón ejecutadas en obra", 401 "Cunetas prefabricadas", 420 "Zanjas 
drenantes", 421 "Rellenos localizados de material drenante", 422 "Geotextiles como 
elemento de separación y filtro", 675 "Anclajes", 676 "Inyecciones" y 677 "Jet grouting".  
Se derogan los artículos: 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra", 401 
"Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón", 420 "Drenes subterráneos", 421 
"Rellenos localizados de material filtrante" y 674 "Cimentaciones por cajones indios de 
hormigón armado".  




• O.C. 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes (modificada 
ligeramente por la O.C. 10bis/02) 
 
 Aprueba los artículos:  
510 (zahorras) en sustitución de los artículos 500 (zahorras naturales) y 501 (zahorras 
artificiales); 512 (suelos estabilizados "in situ") en sustitución de los artículos 510 (suelos 
estabilizados "in situ" con cal) y 511 (suelos estabilizados "in situ" con cemento); 513 
(materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)) en sustitución de los  
artículos 512 (suelos estabilizados con cemento) y 513 (gravacemento); 551 (hormigón 
magro vibrado) en sustitución del artículo 517 (hormigón magro). 
 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
cementos. (RC-97). 
 
• Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas 
bituminosas. 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
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• Instrucción de hormigón Estructural (EHE-08) publicada en Diciembre 
de 2008 y que deroga a la antigua Instrucción publicada con 
anterioridad en Diciembre de 1998. 
 
• Instrucción para el estudio y ejecución de saneamiento de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. 
 
• Instrucción para el estudio y ejecución de abastecimientos de agua 
potable de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 
 
• Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado del 
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
 
• Reglamento de líneas eléctricas de A.T. Decreto 3.151/1968, de 28 de 
Noviembre (B.O.E. n0 311 de 27-12 de 1968). 
 
• Reglamento electrotécnico de B.T. Decreto 2.41 3/1973, de 20 de 
septiembre (B.O.E. n 242 de 9-10-1973). 
 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación, RD 3.275/1982, de 
12 de noviembre. 
 
• Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 
hormigón en masa (THM/73. Instituto E.T. de la Construcción y del 
Cemento). 
 
• Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado 
(EHPR/72) orden de Presidencia del Gobierno de 5 de mayo de 1972 
(B.O.E de 11 y 26 de Mayo de 1972). 
 
• Normas sobre barreras de seguridad D.G.C. (O.C. 229/71 de febrero). 
        Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 
        Elastoméricos para puentes de carreteras (MOPU 1982). 
 
• Normas de ensayo de Laboratorio del Transporte. 
 
• Normas de señalización 8.1-IC. O.C. de la D.G.C. 
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• Normas de marcas viales 8.1-IC. O.C. de la D.G.C. 
 
• Instrucción 6.1 y 2-IC de la Dirección General de Carreteras sobre 
secciones de firme. 
 
• Normas U.N.E. de aplicación. 
 
• Normas de pinturas, del Instituto Nacional de Técnicas Aerospacial 
Estaban Terradas. 
 
• Normas de ensayo, del Laboratorio de Transporte y Mecánica del 
Suelo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
 
• Métodos de ensayo, del Laboratorio Central de Ensayos de 
Materiales. 
 
• Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente 




Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en 
ningún caso que no se haya hecho comunicación explícita al respecto. 
 
 Las disposiciones que en el listado anterior aparecen como derogadas se 
entenderán derogadas sólo en los términos que expresamente anuncie la 
correspondiente orden ministerial u orden circular, quedando bajo la potestad del 
Director de Obra la aplicación parcial de la misma en aquellos puntos en los que no se 
haya producido la derogación expresa. 
 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 
Normas de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha de 
licitación y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, aunque no estén 
expresamente indicados en la anterior relación. 
Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de 
este Pliego y los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales 
mencionadas, será de aplicación la más exigente. 
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 Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente 
incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este  Pliego,  salvo autorización 
expresa del DIRECTOR DE OBRA. 
 
 
1.7 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON EL PÚBLICO. 
 
 La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Contratista 
que, asimismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso vigilancia permanente, 
aquellos puntos o zonas que, por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, en 
especial las zanjas abiertas y los obstáculos en carreteras o calles, siendo el responsable 
de su vigilancia el Director Facultativo. 
 
 Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades 
que hubiera lugar, por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 
accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 
 
 El Contratista bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico, en 
todo momento, durante la ejecución de las obras, o bien por las carreteras y calles 
existentes o por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las 
vías utilizadas en condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias 
mínimas de seguridad. 
 
 Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que deriven de 
daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución de 
las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en bienes, explotación de préstamos en 
canteras, establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinarias y materiales 
y, en general, cuantas operaciones que, no hallándose comprendidas en el precio de la 
unidad de obra correspondiente, sea necesario para la realización total del trabajo) o que 
se deriven de una  actuación culpable o negligente del mismo. 
 
 
1.8 SUBCONTRATOS Y PROVISIONES. 
 
 Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada a terceros sin conocimiento y 
autorización previa de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. 
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Las solicitudes para subcontratar cualquier parte del contrato deberán formularse 
por escrito, con antelación suficiente, y aportando los datos necesarios sobre este acto, 
así como sobre la organización que pretende llevarla a cabo. 
 
 Los proveedores que realicen trabajos en taller para suministro de obra tendrán, a 
los efectos de comunicación y aprobación a la Dirección de Obra, la consideración de 
subcontratistas. 
 
 A efectos de la Dirección de los trabajos, el personal subcontratado se considerará 
personal del adjudicatario de los trabajos, y vendrá por tanto obligado a cumplir las 
prescripciones de este pliego. 
 




1.9 CONTRADICCIONES, OMSIONES, ERRORES Y ALTERACIONES DE OBRA. 
 
 Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Condiciones o las descripciones 
erróneas de los detalles constructivos de elementos indispensables para el buen 
funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos 
documentos, y que, por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos si no que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 
completa y correctamente especificados en los Planos y en el Pliego. 
 
 El conjunto de modificaciones y ajustes del proyecto a que se hace alusión en el 
apartado anterior, será recogido en un único documento en el que figurará el Acta de 
Inicio de Obras y, en su caso, memoria explicativa de las incidencias habidas y la 
documentación técnica  necesaria para la definición y valoración del conjunto de obras 
adicionales, o suprimidas, necesarias. Dicho documento, denominado Proyecto 
Modificado, será redactado en un plazo no superior al primer tercio de la obra por el (los) 
Director(es) Facultativo(s) de las obras, conformado por el adjudicatario, sin perjuicio de 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.  
 
2.1 OBRAS COMPRENDIDAS. 
 
 El presente Pliego se refiere a todas las obras definidas en el proyecto, que figuran 
agrupadas en los siguientes conceptos: 
 
 Movimiento de Tierras  
 Pavimentación 
 Saneamiento 
 Abastecimiento de Agua. 
 Canalización Telefónica 
 Red Media y Baja Tensión. 
 Alumbrado público. 
 Jardinería. 
 
y correspondientes al Proyecto de Urbanización del Sector SAU-4  dentro del Término 
Municipal de Benalup-Casas Viejas.  
 
 
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 Las obras de explanación comprenden la ejecución de los desmontes y terraplenes 
correspondientes a los viales de la nueva Urbanización, así como el rasanteo entre 
parcelas. 
 
 Además, se contemplan los vaciados necesarios para integrar ambientalmente los 
viales en el entorno. 
 
 La disposición de los viales viene regida por las recomendaciones de los Técnicos 
Municipales del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, así como por el Plan Parcial del 
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 Corresponden estas obras al afirmado de las calles, accesos y aparcamientos, con 
sus diferentes capas de sub-base, base y capas de rodadura, así como la colocación de 





 Comprende todas las obras de tierra y conducciones que forman la Red de 
Saneamiento propiamente dicha (zanjas, conductos y rellenos compactados), 
complementadas con los elementos necesarios para el servicio de la red (pozos de 
registro, sumideros, acometidas, etc). Se proyecta una red separativa, con tubería 
estanca de PVC de color teja y paredes lisas de diámetro según cálculos y tipología SN4 
para la red de saneamiento de fecales, así como una tubería de iguales características que 
la anterior de diámetro según cálculo para la red de  saneamiento de pluviales. 
 
 La red de aguas residuales se ha proyectado de modo que guarde un resguardo 
mínimo de 0,60 metros con respecto a cualquier otra instalación, especialmente con la 
red de saneamiento de pluviales y con la red de abastecimiento. En los puntos en los que 
se produce el cruce de estos servicios se ha verificado esta condición. 
 
 Toda la red vierte a una arqueta situada en el punto más bajo del sector, 
especificado en los correspondientes planos del Capítulo II del presente proyecto, la cual 
conecta con una tubería de PVC corrugada de diámetro DN315 que forma parte de la Red 
General de Saneamiento de Benalup-Casas Viejas.  
 
 
2.5 ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
 Incluye la ejecución completa de la Red de Distribución de Agua Potable 
basándose en conductos generales, canalizaciones secundarias y las correspondientes 
acometidas en cada una de las parcelas, todo ello proyectado con tuberías de fundición 
dúctil y de polietileno de alta densidad, respectivamente. 
 
 También se han previsto los dispositivos complementarios que permiten una 
explotación adecuada (hidrantes para incendios, válvulas de cierre y regulación, ventosas, 
desagües, bocas de riego, etc.). 
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2.6 CANALIZACIONES PARA INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA. 
 
 Corresponden a estas obras dotar de la correspondiente infraestructura de 
Telefonía a las parcelas de la urbanización con sus respectivas arquetas de acometida, 





 Las obras de jardinería comprenden la preparación del terreno, plantaciones y 
establecimiento de riego por goteo y por aspersión en las zonas verdes del Sector. 
 
 
2.8 OBRAS ACCESORIAS O AUXILIARES E IMPREVISTOS. 
 
 El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten 
necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén 
detalladas en el Proyecto. 
 
 La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se 




CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 
 
 
 3.1 NORMAS GENERALES. 
 
 Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados 
por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, elegidas por dicho 
Contratista hayan sido previamente aprobadas por el Director de las obras. 
 
 Cuando existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las 
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La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al 
transportarlos como durante su empleo. 
 
 La aceptación por parte del Director de la obra del lugar de extracción de los 
materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad 
de los mismos y al volumen explotable. 
 
 El Contratista está obligado a eliminar, a su costa los materiales de calidad inferior 
a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los yacimientos, y si 
durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones 
establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente por haber  
 
 
aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista deberá buscar otro 
lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores. 
 
 En cualquier caso, y sin perjuicio de la realización de ensayos de caracterización o 
ensayos previos, las condiciones expuestas en este Pliego para los diferentes materiales 
se entienden A PIE DE OBRA, siendo la zona de la actuación, pues, el punto de toma de 
muestras para los diferentes ensayos. 
 
 En ningún caso un material que no cumpla las prescripciones y que estuviera 




3.2 MATERIALES PARA CORONACIÓN DE EXPLANACIÓN. 
 
 Los materiales a emplear en coronación de explanación serán suelos o materiales 
exentos de materia vegetal obtenidos en los préstamos que oportunamente se autoricen. 
 En la coronación de la explanación, definida como los últimos cincuenta 
centímetros (50 cm), bajo el firme, se utilizarán suelos clasificados exclusivamente como 
adecuados, según las prescripciones del artículo 330 del PG-4, entendiéndose por estos 
las que cumplen: 
 
 Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su 
cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento 
(35%) en peso. 
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 Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 
 
 La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal será 
superior a un Kilogramo ochocientos gramos por decímetro cúbico 
(1.800Kg/dm3). 
 
 El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho 
ensayo, será inferior al dos por ciento (2%). 
 
 El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 
 
 
3.3 MATERIALES EN SUB-BASE. 
 
 Los primeros cuarenta (40) centímetros del firme, correspondiente a la subbase 
del mismo, se ejecutará con material granular inerte, con las características de suelo 
seleccionado alberizo, obtenidos en los préstamos que oportunamente autorice la 
Dirección de Obra. 
 
 Se entiende por este tipo de material aquel que cumple las siguientes 
características: 
 
 Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o 
depósitos naturales, o bien suelos granulares, o una mezcla de ambos, cuya 
granulometría es de tipo continuo. 
 
 El coeficiente de desgaste los Ángeles, según la norma NLT-149/72, será 
inferior a cuarenta (40). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B 
de las indicadas en la citada Norma. 
 El material tendrá un CBR no inferior a veinte (20) según la Norma NLT. 
111/78, para las condiciones de humedad máxima y densidad mínima 
puesta en obra. 
 
 Estarán exentos de materia orgánica, terrones de arcilla, materia vegetal, 
margas u otras materias extrañas. 
 
 El equivalente de arena según la norma NLT-113/72 será mayor de treinta 
(30). 
 
 El límite líquido, según la Norma NLT 105/72, inferior a veinticinco (25) 
                                Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA                             
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS  
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  406
   
 
 
 El índice de plasticidad, según la Norma 106/72, inferior a seis (6). 
 
 
3.4 ZAHORRA ARTIFICIAL. 
 
 El material a emplear será Zahorra Artificial, compuesta por áridos artificiales 
procedentes de machaqueo, exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 
 
 Su composición granulométrica se ajustará a lo especificado en el artículo 510.3 
del PG-4, en su redacción dada por la O.M. de 31-7-86, debiendo estar la curva 





 El coeficiente de desgaste, será inferior a treinta y cinco (35). 
  
 El material será no plástico y su Equivalente de Arena superior a treinta (30). 
 
  
Las características de los materiales se comprobarán con los siguientes ensayos: 
 
A. Por cada 750 m3 de material: 
 
 1 Próctor modificado. 
 
 1 Granulométrico. 
 
 Equivalentes de arena. 
 
Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 ( mm ) Tipo de 
Zahorra 
artificial 
40 25 20 8 4 2 0.5 0.25 0.063 
ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 
ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 
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  B.  Por cada 1.500 m3. de material: 
 
 1 Determinación de límites de Atterberg. 
 
 1 Índice de lajas y 1 porcentaje de caras de fractura. 
 
        C.  Por cada 4.500 m3: 
 
 1 CBR de laboratorio. 
 
 1 Desgaste de Los Ángeles. 
 
 
3.5 ARIDOS A EMPLEAR EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 
 
 Será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos material; 
exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
 En el momento de su extensión no deberá contener más de un dos por ciento (2%) 
de agua libre que, si se emplea emulsión asfáltica, podrá elevarse al cuatro por ciento 
(4%). 
 
 La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 
 
 Para la admisión del árido se realizarán cinco ensayos granulométricos. 
 
  
3.6 ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN MEZACLAS BITUMINOSAS. 
 
 Procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en 
cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, y setenta y cinco 
por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que presente dos (2) o más caras 
de fractura. Se compondrá de elementos, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extraña, debiendo quedar retenido en 
su totalidad en el tamiz 2 mm UNE-EN 933-2. 
 
 El coeficiente de desgaste será inferior a veinticinco (25). 
 
 El coeficiente de pulido acelerado, para el árido a emplear en capas de rodadura, 
será como mínimo de cuarenta centésimas (0,40). 
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 El índice de lajas será inferior a treinta (30). 
 
 La adhesividad se considerará suficiente cuando la pérdida de resistencia de la 
mezcla, en el ensayo de inmersión-compresión, no rebase el veinticinco por ciento (25%). 
 
 Por cada quinientos (500) metros cúbicos, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
 Un ensayo de Los Ángeles. 
 Un ensayo de inmersión-compresión. 
 Un ensayo granulométrico. 
 
 
3.7 ARIDOS FINOS A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS. 
 
 Será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural sin 
que la proporción de ésta última supere el treinta por ciento (30%) de la mezcla. Se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otra materia extraña, debiendo, en su totalidad, 
pasar por el tamiz 2 UNE-EN 933-2 y quedar retenido en el tamiz 0,080 UNE. 
 
 El coeficiente de desgaste será inferior a veinticinco (25). 
 
 La adhesividad se considerará suficiente cuando la pérdida de resistencia de la 
mezcla, en el ensayo de inmersión-compresión, no rebase el veinticinco por ciento (25%). 
 
 Por cada quinientos (500) metros cúbicos se realizarán los mismos ensayos que 
para el árido grueso. 
 
 
3.8 FILLER A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS. 
 
 Procederá de aportación como producto comercial o especialmente preparado 
para este fin. La totalidad del mismo pasará por el tamiz 0,080 UNE. La proporción 
mínima de dicha aportación será del 50%. 
 
 La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites fijados en el 
artículo 542.2.2.4. del P.G.- 4. 
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 La densidad aparente estará comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo 
por centímetro cúbico (0,5 y 0,8 gr/cm3), y el coeficiente de emulsibilidad será inferior a 
seis décimas (0,6). 
 
 Por cada cien (100) metros cúbicos se realizará un ensayo granulométrico, 
debiendo las otras especificaciones comprobarse al admitirse el material o cambiar de 





 El agua para confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 
cumpliendo las condiciones recogidas en la Instrucción de Hormigón Estructural        (EHE-
08). 
 La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del 
Director de la Obra. 




3.10  CEMENTO. 
 
Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 
expuesto al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 
estables en tales condiciones. 
 
 Los cementos utilizados en la ejecución de las obras deberán cumplir lo dispuesto 
en el Art. 5 de la Instrucción EHE, así como las prescripciones del vigente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 Independientemente de lo anterior, serán capaces de proporcionar al mortero u 
hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 
 
 Bien en el albarán que acompañará a cada partida o bien en los propios sacos, si 
es ésta la forma de suministro, se detallarán como mínimo, los datos siguientes: 
 
 
 El nombre del fabricante o marca comercial del cemento. 
 Designación del cemento según el Pliego vigente. 
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 Clase y límite de porcentaje de las adiciones activas que contenga el 
cemento, en el caso de que se trate de los tipos portland con adiciones 
activas, siderúrgico o puzolánico. 
  La inscripción "No apto para estructuras de hormigón" en el caso de que 
se trate de cementos compuestos. 
 Peso neto. 
 
 También podrá figurar el "Distintivo de Calidad" (Discal) si le ha sido otorgado por 
Orden Ministerial del Ministerio de Industria. De la veracidad de los datos anteriores será 
responsable el fabricante del cemento. 
 
 Si el cemento se expide en sacos, éstos llevarán la impresión señalada como 
obligatoria por el vigente Pliego y los colores reglamentarios para cada tipo de cemento. 
 
 A la recepción en obra de cada partida se llevará a cabo una toma de muestras y 
sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 0,080 UNE. 
 
 Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime 
conveniente se llevará a cabo los ensayos que considere necesarios para la comprobación 




3.11 ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 
 
 Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones 
impuestas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se 
mezclen con materiales extraños. El Director de la obra podrá precisar la capacidad de 
almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de 
hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que se 
puedan acumular sobre el área de almacenamiento o silos, no puedan entrar a formar 
parte de los hormigones. 
 
 
 Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y el Director de la 
obra fijará el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones. 
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 Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena 
colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los 
vibradores que se utilicen.  
El tramo máximo del árido utilizado no excederá del menor de los límites 
siguientes: 
 Un medio (1/2) del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 
 Los cinco sextos (5/6) de la distancia horizontal libre entre armaduras 
independientes o entre estas y los costeros del molde, si es que dichas 
aberturas tamizan el vertido del hormigón. 
 Se admite que el 10% en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al 
anteriormente indicado 
 
 Los tamaños máximos del árido serán de 80 mm. para espesores que sobrepasen 
los sesenta centímetros y de cuarenta milímetros cuando los espesores sean más 
reducidos y en el hormigón para armar. 
 
 Los áridos para la confección de hormigones deberán clasificarse por lo menos en 
tres tamaños, los cuales, salvo que el Director de la obra autorice otra cosa, serán: 
 
 
 Entre cero y cinco milímetros (0 - 5 mm.). 
 Entre cinco y veinticinco milímetros (5-25 mm.). 
 Mayor de veinticinco milímetros (25 mm.). 
 
 
 Se realizarán los ensayos correspondientes para cada partida de áridos de 
procedencia distinta, debiendo realizarse al menos una serie completa de ensayos como 
mínimo para cada tamaño de clasificación. El tipo y forma de realizar cada ensayo lo fijará 
el Director de la obra el cual deberá dar su aprobación a los resultados obtenidos. 
 
 
3.12  PRODUCTOS DE ADICIÓN A LOS HORMIGONES. 
 
 Podrán utilizarse, con autorización previa del Director de la obra, plastificantes y 
aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para ello se  
 
exigirá al Contratista que realice una seria completa de ensayos sobre probetas con el 
aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida las sustancias agregadas 
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en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos 
satisfarán las siguientes exigencias: 
 
 Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas 
en hormigones fabricados sin aditivos. 
 Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 
 
 Que no disminuya la resistencia a las heladas. 
  
En ningún caso el empleo de aditivos podrá servir para reducir la cantidad de 




3.13 LIGANTE BITUMINOSO PARA RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 
 
 Se empleará como ligante bituminoso una emulsión asfáltica del tipo ECI que 
deberá cumplir las especificaciones del artículo 213 del P.G.- 4. 
 
 Se prohíbe expresamente el uso de betunes asfálticos fluidificados. 
 
 A la recepción en obra de cada partida se realizarán los ensayos oportunos que 
permitan identificar el tipo de emulsión y a medir su contenido de agua y su penetración 
sobre el residuo de destilación, así como cualquier otro ensayo que el Director de la obra 




3.14  LIGANTE BITUMINOSO PARA RIEGO DE ADHERENCIA. 
 
 Se empleará como ligante bituminoso una emulsión asfáltica tipo ECR-1 que 
deberá cumplir las especificaciones del artículo 213 del P.G. - 4. 
 
 Se prohíbe expresamente el uso de betunes asfálticos fluidificados. 
 
 A la recepción en obra de cada partida se procederá de forma análoga a la 
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3.15 LIGANTE PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTES. 
 
 Se utilizará, preferentemente, como ligante bituminoso un betún asfáltico del       
tipo B 60/70  o B 80/100 de aspecto homogéneo y exento de agua con vistas a no formar 
espuma cuando se caliente a la temperatura de empleo. 
 
 Deberá cumplir las especificaciones del P.G.- 4. 
 
 A la recepción en obra de cada partida, se efectuará un ensayo de penetración y 
aquellos otros que el Director de la obra estime conveniente como comprobación que 
debe cumplir el betún. 
 
3.16  MADERA PARA ENCOFRADOS. 
 
 La madera que se emplee en encofrados será de pino rojo o cualquier otra de 
buena calidad que merezca la aprobación del Director de la obra. No habrá sido empleada 
previamente en otros tajos. 
 
 Las condiciones geométricas (alabeo, distorsión, etc) cumplirán lo expuesto en el 




Deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
 Procederá de troncos sanos, apeados en sazón y deberá haber sido 
desecado al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo mínimo 
de dos (2) años. 
 No se presentará signo alguno de carcoma, putrefacción o ataque de 
hongos y estará exenta de grietas, hendiduras, manchas o  cualquier otro 
defecto que perjudique  su  solidez. En  particular,  contendrá,  el menor 
número posible de nudos que, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la 
séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
 Tendrá sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor                                              
dimensión de la pieza y presentará anillos anuales de aproximada 
regularidad,    sin excentricidad de corazón ni entrecorteza así como dará 
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3.17  CIMBRA, MEDIOS AUXILIARES Y APEOS. 
 
 La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el 
Contratista entre los tipos normales en el mercado (autoportantes, tubulares, etc.) 
debidamente justificada para su aprobación por el Director de la obra. 
 
 La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras, andamios y demás 
elementos auxiliares no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones 
suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la 
seguridad de la obra y la vida de los obreros que en ella trabaja. 
 
3.18  REDONDOS PARA ARMADURAS. 
  
 El acero a emplear en las armaduras del hormigón armado estará formado por 
barras corrugadas y deberán cumplir las especificaciones de la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 Los redondos estarán exentos de pelos, grietas sopladuras, mermas de sección u 
otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. 
 
 Las barras en que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, 
manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas sin 
necesidad de someterlas a ninguna clase de prueba. 
 
 Las armaduras que en planos figuren como mallazos vendrán electrosoldadas de 
taller, en paños de dimensiones adecuadas a la unidad de la que formen parte, de manera 
que no sea necesario cortar el mallazo en obra.  
 
 A la llegada a obra de cada partida, se exigirá garantía del fabricante de que las 
barras cumplen las exigencias citada anteriormente. 
 
3.19 LADRILLOS Y PIEZAS CERÁMICAS. 
 
 No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán cocidos, serán duros, 
homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al romperse deberán presentar 
una contextura uniforme de grano fino. 
 
 No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la 
acción de los agentes atmosféricos ni ser dañados por el fuego. Deberán dar sonido  
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metálico al golpearlos y absorber una cantidad de agua menor que el catorce por ciento 
(14%) de su peso después de un día de inmersión. 
 
 La resistencia mínima a compresión será de doscientos kilogramos por centímetro 
cuadrado (200 Kg/cm2) y se determinará de acuerdo con la norma UNE 7059. 
 
 
3.20 TUBOS DE HORMIGÓN. 
 
 Los tubos serán prefabricados de hormigón armado clase 90 (UNE 127.010).  
 
 Todos los tubos serán de enchufe tipo campana con junta elástica arpón o 
lágrima. 
 
 El hormigón irá dosificado a razón de cuatrocientos kilogramos (400 Kg.) de 
cemento por metro cúbico como mínimo. 
 
 El tamaño máximo del árido será la cuarta parte del espesor de la pieza y 
contendrá un cincuenta por ciento (50%) de granos finos de tamaño comprendido entre 
cero (0) y cinco (5) milímetros, y la otra mitad de granos más gruesos. 
 
 Para la confección de los tubos se utilizarán moldes metálicos rígidos, y mezclas 
semihúmedas, vibradas convenientemente. El moldeo de los enchufes o ranuras de 
anclaje deberá ser perfecto, desechándose todos aquellos elementos o piezas que 
presenten defectos o roturas; el curado de todos los tubos se prolongará como mínimo 
quince (15) días. 
 
 La recepción de la obra de los elementos prefabricados, se efectuará 
sometiéndolos a las siguientes pruebas en la fábrica de la que procedan, o en el 
laboratorio que apruebe el Director de Obra: 
 
 Prueba de carga: las tuberías se cargarán linealmente sobre la generatriz superior 
estando el tubo apoyado en dos generatrices que disten entre sí cinco (5) cm. La 
carga máxima que deberá resistir el tubo en estas condiciones sin fisurarse, será la 
que corresponda calculando a razón de seis (6) toneladas por metro cuadrado de 
proyección horizontal de tubo para los diámetros comprendidos entre veinte (20) 
y cuarenta (40) cm.; y cinco (5) Tm. para los diámetros comprendidos entre 
cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) cm. 
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 Prueba de impermeabilidad: las piezas, se someterán a una presión interior de 
cinco (5) m. de columna de agua, sin que aparezcan pérdidas o manchas de 
humedad. 
 
 Prueba de porosidad: los elementos que así se prueben se mantendrán inmersos 
en agua durante cuarenta y ocho (48) horas, pudiendo aumentar el peso después 
de esta inmersión no más del diez por ciento (10%) sobre el peso del tubo en seco. 
 
 Dispositivos de prueba: el Contratista tendrá libertad de proponer en cualquiera 
de las tres pruebas exigidas, el dispositivo que consideren conveniente, debiendo 
ser aprobado previamente por el Director de la obra. 
 
 Estas pruebas se realizarán sobre un mínimo de un tubo por diámetro empleado y 
a razón de un ensayo de resistencia por cada 500 metros de tubo colocado y un ensayo 
de impermeabilidad por cada 1000 metros de tubo colocado. 
 Los tubos se recepcionarán en obra sobre camión, verificándose en todos los 
tubos el cumplimiento de las siguientes tolerancias geométricas: 
 
• Diferencia entre el diámetro medio del tubo y el diámetro nominal 
inferior al 1%. 
• Ovalización del tubo (diferencia entre el diámetro máximo y el 
mínimo del tubo) inferior al 1%. 
• Diferencia entre el espesor nominal y el real inferior al 2% 
• Máximo ángulo entre los planos de enchufe y campana inferior a 
2º (desplome de generatriz inferior a 1%) 
• Longitud útil mínima de las piezas (descontando el enchufe y la 
campana) superior a 1 metro. 
 
 Todos los tubos vendrán marcados de fábrica, como mínimo con los siguientes 
datos: 
 Fecha de Fabricación. 
 Clase Resistente 
 Lote al que pertenecen 
 Diámetro interior 
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 Planta en la que se a fabricado (si el fabricante dispone de 
varias) 
 El marcado se realizará obligatoriamente en la cara interior del tubo cuando el 
diámetro sea superior a 600 mm. Podrá realizarse con pintura o mediante grapado en 
fresco de la nota de producción. 
 
3.21 TUBOS DE PCV CORRUGADOS. 
 
 Tubo corrugado, extrusionado de P.V.C. de doble pared, con un extremo liso y 
biselado y el otro abocardado. Si el tubo es para unión elástica en el interior de la 
abocardadura habrá una junta de goma. 
 
 En nuestro proyecto, tanto para el saneamiento de pluviales, como para las  
acometidas e imbornales se colocarán tubos de PVC CORRUGADO, con los diámetros 
específicos incluidos en los planos del capítulo II del presente proyecto. 
 
 La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. La lámina interior del tubo 
presentará una superficie lisa, sin despegue de la cara exterior en ningún punto. 
 
 La cara exterior del tubo no mostrará rotura de la corruga en ningún punto. 
 
 Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
 
 Las juntas serán estancas según los ensayos prescritos en la UNE 53-114. 
 
 Superará los ensayos de la Norma ASTM F949. 
  
 La rigidez circunferencial RCE será de 8 KN/m². 
 
 
 Todos los tubos vendrán marcados en el extremo abocardado con el nombre del 
fabricante y la rigidez circunferencial. 
 
 Los tubos se recibirán en obra sobre palé, presentándose los lotes unidos con 
cintas.  
 
 Cada lote tendrá volante del ensayo de calidad a que se halla sometido pegado en 
el interior de uno de los tubos, con identificación alfanumérica del lote.  
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3.22 TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 
 
 Los tubos serán de fundición dúctil (grafito esferoidal) tipo K 9, cuyas 
características mecánicas se comprobarán de acuerdo con las normas de ensayos del 
artículo 2 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua del Ministerio de Obras Públicas, y los resultados deberán ser los 
expresados en los cuadros 2.4.1 y 2.4.2 de dicho Pliego. 
 
 Los espesores de los tubos deberán ser los suficientes, para que la presión de 
prueba hidráulica en fábrica (presión normalizada), no sea inferior a 32 Kg/cm2, en los 
tubos de fundición dúctil. La resistencia a tracción de los tubos de fundición dúctil será de 
43 kg/mm2. 
 
3.22.1 Tipos de Juntas. 
 
 JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE. 
 
 Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo 
liso. La estanqueidad se consigue por la compresión de un anillo de goma labiado, para 
que la presión interior del agua, favorezca la compresión. 
 
 El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo, con topes 
circulares, para el anillo de goma y un espacio libre para permitir los desplazamientos 
angulares y longitudinales de los tubos unidos. 
 
 El extremo liso debe estar achaflanado. 
 
 JUNTA MECÁNICA EXPRÉS. 
 
 Reúne piezas terminadas respectivamente por un enchufe y un extremo liso. La 
estanqueidad se obtendrá por la compresión de un anillo de goma alojado en el enchufe 
por medio de una contrabrida apretada por pernos, que se apoyarán en la abrazadera 
externa del enchufe. 
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 JUNTA DE ENCHUFE Y CORDÓN 
 
 Se emplea para la unión de piezas terminadas respectivamente por un enchufe, 
con estrías para la retención del plomo y un extremo liso con resalte o cordón, para 
retener la filástica o empaquetadura. 
 
 La estanqueidad se consigue con la empaquetadura de cordón de cáñamo, que 
ocupará el 50 por ciento de la longitud del enchufe y con el plomo vertido en caliente, 
que ocupara el otro 50 por ciento, todo ello bien retacado. 
 
 Este tipo de juntas sólo se empleará en caso de emergencias, donde no sea posible 
emplear las juntas elásticas con anillo de goma. 
 
 JUNTA DE BRIDA 
 
 Se emplearán en las piezas terminales, para unir a válvulas, carretes de anclaje y 
de desmontaje, etc. 
 
 La arandela de plomo, para la estanqueidad de la junta, deberá tener un espesor 
mínimo de 3 milímetros. 
 
3.22.2 Revestimiento de los tubos. 
 
 Interiormente se revestirán con una capa de mortero de cemento, rico en silico 
aluminatos,  mediante centrifugación a gran velocidad.  Exteriormente se embetunarán, 
de acuerdo con las características señaladas en los apartados 2.31 y 2.32 del  Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua". 
 
 
3.23  TUBOS DE POLIETIENO. 
 
 Los tubos de polietileno cumplirán lo especificado en el apartado 2.23 del artículo 
2 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
agua del Ministerio de Obras Públicas. 
 
Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e 
interior lisa y con una distribución uniforme de color. La protección contra los rayos 
ultravioletas se realizará normalmente con negro de carbono incorporado a la masa. 
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Las características, el contenido y la dispersión del negro de carbono cumplirán las 
especificaciones de la UNE 53.131-82. Los tubos incluidos en este capítulo se fabricarán 
por extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a tope. 
 
 Los espesores de los tubos cumplirán el cuadro 8.4.7.c del referido pliego de 
condiciones del Ministerio de Obras Publicas. Y en términos generales todo lo referente a 
las tuberías de polietileno de alta densidad del artículo 8. 
 
3.24 PIEZAS ESPECIALES. 
 






 Conos de Reducción. 
 Placas de Reducción. 
 Carretes de Anclaje. 
 Carretes de Desmontaje. 
 Bridas Ciegas. 
 Entradas de Hombre 
  
 Los cruces quedan prohibidos utilizándose dos tes, puestas una a continuación de 
la otra, se instalarán con algún trozo de tubo intermedio, si fuera necesario. 
 
 Para diámetros de 600 mm. e inferiores, podrán ser de fundición gris normal, 
reforzadas, mientras las fábricas españolas no puedan producirlas en fundición dúctil.  
 
 Llegado el momento de su posible fabricación, deberán ser de fundición dúctil. 
 
Para diámetros superiores a 600 mm. deberán ser de fundición dúctil siempre que 
se fabriquen y excepcionalmente de palastro revestido interiormente con mortero de 
cemento, con armadura o mallazo y exteriormente con una capa de mortero que 
envolverá a una armadura de sujeción o resistencia, solidaria al palastro, o bien con capas 
de pintura epoxi, después de haber tratado exteriormente el palastro con chorro de 
arena. 
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 Son piezas para Derivaciones, Colocación de Desagües, Ventosas, Entradas de 




 Son piezas para la unión de la tubería con elementos de bridas, tes, llaves, carretes 
de anclaje y de desmontaje, etc. 
 Son de brida en un extremo y de enchufe o cordón en el otro. 
 
3.24.3 Manguitos. 
 Sirven para unir trozos de dos cordones y se emplean constantemente en las 
reparaciones. 
 
 Son piezas de enchufes en los dos extremos. 
 
 Los manguitos pueden ser rectos y curvos siendo estos de cambios de alineación: 
de 1/4,1/8,11/6 y 1/32 de circunferencia. Son piezas de enchufes en los dos extremos. 
 
3.24.4 Conos de Reducción. 
 
 Para cambios de diámetro. 
 
 Normalmente de enchufes en los dos extremos. 
 
3.24.5 Placas de Reducción. 
 
 Se emplean aplicadas a las bridas de las tes y de los terminales, para atornillar 
bridas de otras piezas de menor diámetro. 
 
 
3.24.6 Carretes de Anclaje. 
 
 Son tubos de bridas en sus dos extremos, con estrías, transversales, para facilitar 
el anclaje de las válvulas a las que van adosados, o de los testeros. 
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3.24.7 Carretes de Desmontaje 
 
 Son piezas telescópicas, de forma que una vez instalado el conjunto de tubería, 
válvulas y carretes, permitan sacar o introducir las válvulas sin ningún impedimento. 
 
 El material deberá ser de acero inoxidable y la estanqueidad se consigue por 
medio de una goma comprimida sobre las partes metálicas. 
 
3.24.8 Bridas Ciegas (Testeros) 
 
 Son tapones o finales de las tuberías, embridados a elementos con bridas. 
 
 Para la posible prolongación de la tubería, en el futuro, y supresión de estos 
testeros deben formarse por un carrete de anclaje, al cual se atornilla la brida ciega, que 
queda libre para poder desmontarla y continuar la instalación de tubería. 
 
3.24.9 Entradas de Hombre. 
 
 Para la inspección interior de tuberías de gran diámetro, por lo menos de 600, se 
dejan estas entradas formadas por tes y brida ciega. 
 
 El diámetro de entrada no será inferior a 500 mm. 
 
 
3.25 SIFONES DE DESCARGA AUTOMÁTICA. 
 
 Los aparatos sifónicos serán metálicos o de PVC respondiendo a la mayor calidad 
de los existentes en el mercado, en cuanto a consistencia, peso, funcionamiento y acabo 
se refiere. En todo caso el Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra, el 
modelo o modelos que procedan. 
 
 Se probarán para la altura de descarga prevista, la cual deberá verificarse cuando 
se llegue a la misma de modo paulatino y lento a razón de un incremento de medio 
centímetro de altura por minuto. 
 
 Una vez definido y aceptado el modelo de elemento sifónico, se probarán todas 
las unidades a presión para garantizar antes de su colocación, inexistencia de poros y 
fisuras que impidan el funcionamiento correcto del dispositivo. 
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 3.26  VALVULAS PARA LAS TUBERIAS. 
 
  3.26.1 Válvulas de Compuerta. 
  
 Las válvulas de compuerta serán del modelo normal plano (tipo ingles), con husillo 
fijo, estando constituidas por cuerpo, tapa y obturador o lenteja de hierro o acero 
fundido, fundición dúctil o palastro. 
 
 En el interior del cuerpo y tapa, el obturador se moverá con movimiento de 
traslación, accionado por un mecanismo de volante, husillo y tuerca. 
 
 El obturador estará formado por dos discos fundidos en una sola pieza, con doble 
cara, ambas guarnecidas en todo su contorno, con aros de bronce fundidos, teniendo una 
acentuada conicidad. Los cuerpos irán provistos también de aros de bronce, que se 
corresponderán con los del obturador en su posición de cierre. 
 
 Se podrán aceptar estos obturadores con junta de cierre elástico. 
 
 El ajuste y la mecanización deben ejecutarse con la mayor exactitud, para el cierre 
estanco de la válvula. 
 
 Los husillos serán rígidos, de acero inoxidable, roscados en máquinas de fresar, lo 
mismo que las tuercas de bronce fundido, con rosca trapecial o a un solo filete. El husillo 
se prolongará por fuera de la prensa, a fin de que a su extremo se aplique el volante de 
maniobra. 
 
 Entre la tapa y el volante se colocará el tejuelo, para impedir el movimiento 
longitudinal del husillo. 
 
 Los cuerpos de las válvulas dispondrán de bridas (normas DIN-2.533 P.N 16 para 
las de fundición y UNE 19.182 P.N 16 para las de acero), para 32 Kg/cm2 de prueba en 
fábrica. 
 
 La unión de las válvulas, a base de bridas, con la tubería se efectuará intercalando 
un carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. 
 
 El cierre de estas válvulas se obtendrá girando el volante a izquierda, contrario al 
giro de las agujas del reloj. 
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3.26.2 Válvulas de Mariposa. 
 
Todas las válvulas serán de diámetro igual al de las tuberías sobre las que se 
monten. Deberán ir provistas de mecanismo de accionamiento manual. Llevarán marcado 
como mínimo de forma legible e indeleble los siguientes datos: 
 
 Marca del fabricante 
 Diámetro nominal 
 Presión nominal 
 
 La presión nominal de las tuberías (PN) será igual a la presión máxima de trabajo 
(PT) multiplicada por un coeficiente de seguridad de 1,6.  
 
 Las válvulas se conectarán a la tubería mediante bridas con tornillos de igual 
presión nominal. Las dimensiones de las bridas serán las especificadas en la norma DIN 
2501 y siguientes, mientras que las especificaciones de los tornillos serán las indicadas en 
la DIN 18510. 
 
 Los ensayos a que se someterán las válvulas en la plataforma del fabricante serán: 
 
 - Prueba de estanqueidad: Se probarán a presión en la dirección del flujo a 2,1 PT 
equivalente a 0,75 PN a válvula no admitiéndose fugas de ningún tipo. Las válvulas se 
probarán a una presión de 25 atmósferas. 
 
 - Pruebas de seguridad y hermeticidad del cuerpo: Se probarán a la PN con el 
sistema de cierre en posición intermedia, mediante ensayo de presión interior, durante 
10 minutos. 
 
 Las válvulas instaladas estarán dentro de la mejor calidad existente en el mercado 
y serán de los tipos y marcas aprobados por escrito por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
 El cuerpo de la válvula será de fundición dúctil GGG-50, de grano fino e igual, libre 
de burbujas y sin defecto de ninguna clase.  
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 La mariposa será de fundición dúctil GGG-50 y deberá tener un perfil 
hidrodinámico que ofrezca el mínimo de resistencia al paso del agua, con doble 
excentricidad con relación al eje. 
 
El cuerpo de la mariposa estará recubierto interiormente de resina epoxi y la 
superficie del asiento en el interior del cuerpo será inoxidable. 
  
El eje de la mariposa se colocará perpendicularmente al eje de la tubería y podrá 
ocupar todas las posiciones intermedias entre los dos extremos de tal forma que cuando 
la mariposa se encuentre paralela al eje de la conducción, corresponda a la apertura 
máxima, y cuando se encuentre perpendicular a dicho extremo, corresponde al cierre. 




 El material en que deberán ser construidas será de acero inoxidable de calidad 
18/8. 
 
 Deberán ir provistas de deflectores de aire y su dispositivo será tal que, al llenar la 
tubería con el caudal máximo previsto, la velocidad del aire que se expulsa por la ventosa, 
no cierra la misma, lo cual sólo deberá ocurrir cuando esté totalmente llena de agua la 
tubería y vaciado todo el aire. El cierre de la ventosa se hará con metal sobre goma. 
 
 La ventosa deberá ir provista de un dispositivo de purga manual, de forma que 
cerrando la válvula que la aísla de la tubería y abriendo dicho dispositivo, quede la 
ventosa sin presión y en la misma posición inicial que tenía antes de llenas de agua la 
tubería. 
 
 Se colocarán en los puntos altos de la tubería y adosados a las válvulas de corte, 
del lado en que la tubería desciende. Su colocación será obligatoria en tuberías de 300 
mm de diámetro y superiores. 
 
 En ciertos casos, las ventosas deberán ir provistas de purgadores sónicos, de tipo 
similar a las Neyrpic, para poder expulsar pequeñas cantidades de aire que de produzcan 
en el interior de las tuberías. 
 
 Los diámetros mínimos de las ventosas serán los siguientes: 
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Diámetro tubería (mm) Diámetro ventosa (mm) 
                 350 e inferiores 80 
                 400, 450 y 500 100 
                 550, 600 y 700 150 
                 800, 900 y1000 200 
                   1200 y 1400 300 






 Para el vaciado de la tubería se dispondrán desagües, formados por una Te con 
salida de brida en la parte inferior de la tubería, a continuación de la cual y mediante las 
correspondientes piezas especiales, se colocará una válvula de compuerta o de mariposa.  
 
 Después de esta válvula se instalará la tubería de desagüe hasta llegar al 
alcantarillado o vaguada del terreno. 
 
 En diámetros de las tuberías, superiores a 600 mm. y también en los desagües de 
fondo, se colocarán dos válvulas: una de compuerta y a continuación una de mariposa, 
con el fin de que, en caso de avería de la válvula de mariposa pueda cerrarse las válvulas 
de compuerta y poder reparar la otra, sin necesidad de vaciar completamente la tubería. 
 
 Como norma general se adoptarán los siguientes diámetros: 
 
Diámetro de la tubería (mm) Diámetro del desagüe (mm) 
200 e inferiores 80 
250, 300 y 350 100 
400 a 600 inclusive 150 
700 a 1000 inclusive 200 
1200 a 1600 inclusive 300 
Superiores a 1600 400 
 
 
3.29 BOCAS DE RIEGO. 
 
 Las bocas de riego responderán al tipo normalizado por el Ayuntamiento. La 
boquilla de acoplamiento de la manga deberá estar unida al cuerpo de la boca mediante 
pasadores roscados con tuerca a fin de que dicha boquilla sea fácilmente sustituible. 
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 En todo caso deberá someterse a la consideración del Director de la obra una boca 
de riego completa, a fin de que este autorice la adquisición de la totalidad, si estima que 
reúne las condiciones precisas. 
 
 
3.30 HIDRANTES.  
 
 Se ajustarán al modelo normalizado por el Ayuntamiento. 
 
 Deberá presentarse al Director de la obra un hidrante completo para su 
aprobación. 
 
 Su boquilla, deberá ser fácilmente sustituible, a cuyo fin deberá ir acoplada al 
cuerpo del hidrante, por medio del tornillaje adecuado. 
 
El diámetro de la boca de entrada será de 100 mm y la forma y dimensiones de los 
aparatos en su conjunto será la especificada en los planos. Deberán aportar un caudal 
mayor de quinientos litros por minuto (500 l/min) y con una presión mínima de 10 m.c.a., 
durante dos horas. 
 
 
3.31 LLAVES DE PASO. 
 
 Cumplirán las condiciones descritas en el Pliego T.E.C. debiendo el Contratista 
antes de adquirirlas  someter la aprobación del modelo en cuestión a juicio del Director 
de la obra. 
 
 En general, todos los materiales que les correspondan, serán de primera calidad, y 
la llave o pieza especial en si reunirá las máximas garantías. 
 
  
3.32  MATERIALES PARA TAPAS Y PATES PARA REGISTRO. 
 
 Las tapas metálicas para registros irán provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras 
sólidas y deberán ajustarse bien a sus marcos. Todas ellas serán de fundición dúctil de 
resistencia 400 kN (Clase D), salvo las que se sitúen en zonas ajardinadas a donde no se 
prevea el paso de vehículos, ni siquiera de forma accidental, que podrán ser de 
resistencia 250 kN (clase C). 
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 Las tapas de hormigón armado deberán tener un dispositivo para su fácil 
levantamiento, y presentar buen ajuste sobre sus marcos. 
 
 Los pates para bajada serán de polipropileno con alma de acero prefabricados de 
320 mm de ancho por 250 mm de fondo y 30 mm de diámetro, que se empotrarán en las 
fábricas. 
 






Los bordillos serán prefabricados de hormigón, de doble capa y cumplirán la 
resistencia a flexotracción que marca la Norma UNE 127-025-99. Para su verificación se 
harán los ensayos correspondientes. El tipo de hormigón a emplear será H-250, 
fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño será de veinte milímetros 
(20 mm.) y cemento I-35. 
 
 Los bordillos a emplear serán: 
 
 Bordillo tipo C4  de 15 x 28 cm, en separación de calzada y aceras; y aceras y 
parcelas. 
 
 La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m.) excepto en las piezas 
curvas que será de cincuenta cm. (50 cm.). 
 
 La tolerancia admisible sobre las dimensiones básicas de la pieza será de ± 0,5 cm. 
en longitud y en altura y de ± 0.3 cm en anchura. 
 
 La resistencia a flexión será igual o superior a 6 MPa (N/mm2), según la citada 
norma UNE. 
 
 El coeficiente de absorción de agua Ca, determinado según la Norma UNE 127-
025.99, no sobrepasará los siguientes valores: 
 
• Valor medio: 9% en masa 
• Valor Unitario: 11% en masa 
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 La resistencia mínima a compresión, medida como media de tres probetas 
correspondientes a distintos bordillos, será de 250 Kp/cm2 (25 MPa). 
 
 La extracción y conservación de probetas se hará de acuerdo a la UNE 83.302. 
 
 Desgaste por rozamiento: 
 
• Recorrido: 1000 m 
• Presión: 0,6 kg/cm 
• Abrasivo: Carborundo 1gr/cm en vía húmeda. 
 
 Desgaste medido en perdida de altura, menor de 2,5 mm. 
 
 El material no podrá ser suministrado antes de los 7 días de su fecha de 
fabricación, si bien se deberá tener en cuenta la fecha marcada en los  bordillos a partir 
de la cual garantiza el fabricante su resistencia. 
 
 De entre los bordillos entregados durante una jornada, se tomarán al azar, y en 
una misma operación, 10 unidades. 
 
 Si entre ellas no aparece ninguna defectuosa, la partida queda aceptada. 
 
 Si aparecen una o más piezas defectuosas, se tomará una nueva muestra de 10 
unidades por cada 100 piezas entregadas o fracción, no siendo aceptable la partida si el 
número de piezas defectuosas supera el 5 % sobre la muestra total. 
 
 En este caso el fabricante podrá realizar una inspección de la totalidad de la 
partida, reponiendo las piezas defectuosas. 
 
 No serán aceptables reclamaciones posteriores a cuatro días, desde la entrega, 
referente a este aspecto. 
 
 
Toma de Muestras para control de recepción de un lote. 
 
 TAMAÑO DEL LOTE: Estará formado por 1000 piezas o fracción, 
procedentes de una misma fabricación. 
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 TAMAÑO DE LA MUESTRA: Estará formada por los bordillos o rígolas 
necesarios para la realización, por triplicado, de la totalidad de los ensayos 
contemplados en esta norma (9 unidades). 
 
 TOMAS DE MUESTRAS: El lugar donde se realice el muestreo será objeto de 
acuerdo entre la Contrata y el Director de Obra. 
 
 Se tomarán al azar, de las piezas que componen el lote, y hayan superado el 
control de aspecto, en una misma operación, 3 unidades por cada lote de 1000 piezas o 
fracción, por serie de ensayos (9 en total). 
 
 Estas piezas serán debidamente identificadas y conservadas. 
 
 En su identificación se incluirá la fecha de fabricación del lote y la fecha a partir de 
la cual el fabricante garantiza resistencia a flexión. 
 
 
Condicones de aceptación o rechazo. 
 
 Las condiciones de recepción de los elementos contemplados en el presente 
artículo serán las expuestas a continuación: 
 
 El receptor realizará, si así lo desea, total o parcialmente los ensayos 
establecidos anteriormente pero se deberá tener en cuenta la fecha a partir 
de la cual el fabricante garantiza la resistencia a flexión. 
 
 Los ensayos que vayan a realizarse deberán comenzar tan pronto como sea 
posible, y nunca más tarde de treinta días a partir de la fecha de entrega. 
 
 La designación del laboratorio se efectuará por mutuo acuerdo entre la 
Contrata y la Dirección de Obra. 
 
 También se fijarán de mutuo acuerdo la fecha de la toma de muestras y la de los 
ensayos, en los que el fabricante podrá estar presente o representado. 
 
 Las comprobaciones y ensayos así como la recepción podrán ser también 
realizadas en las instalaciones de fabricante con consentimiento del Director de Obra. 
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 La Contrata deberá comunicar al suministrador su disconformidad o reparo 
inmediatamente después de conocer el resultado de los ensayos. 
 
 Si se procediese a la colocación de los bordillos antes de realizar los ensayos, se 
entiende que la Contrata presta su total conformidad a los materiales ya colocados. 
 
Si los resultados de los ensayos realizados sobre cada lote son todos satisfactorios, el 
suministro es aceptado. 
 
 Si uno o varios de los ensayos no presentan resultados satisfactorios, se procederá 
a realizar, para las características en duda, dos series de ensayos de contraste, salvo que 
el suministrador decida retirar el lote. Estos ensayos también se realizarán en un 
laboratorio seleccionado de común acuerdo entre la Contrata y el Director de Obra, 
debiendo haber transcurrido el tiempo mínimo de los días indicados entre paréntesis en 
el marcado de la pieza, si el ensayo es de flexión. 
 
 Si estos controles complementarios son satisfactorios el lote es aceptado y si no lo 




3.34 PINTURAS EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 
 
 Cumplirán en todas las normas exigidas en los artículos 278 y 700 del P.G.-4 
debiendo ser todas de color blanco. 
 





 En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas termoplásticas de 
aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío de dos componentes o marcas 
viales prefabricadas  que cumplan lo especificado en el presente artículo.  
 
 El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 
incorporación, por premezclado y/o  postmezclado, de microesfereas de vidrio a 
cualquiera de los materiales anteriores. 
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 Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 
Norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos 
de aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales 
prefabricadas. 
 
 Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas 
viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 
indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 
será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de granulometría de las 
mismas por el Director de las Obras. 
 
 En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas 
de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 
determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis 
declarado por su fabricante. 
 
 Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con 
las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el “método 
B” de la norma UNE 135 200(3). 
 
 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directo 89/106 CEE, y en particular en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
 La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca 
vial será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras.  
 
 Los tipos de pinturas seleccionados para aplicar son: 
 
 Pintura termoplástica en caliente por pulverización en ejes o bandas 
laterales. 
 Pintura de dos componentes plásticos en frío en símbolos y cebreados. 
 
 La dotación a emplear en este tipo de pintura será: 
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Material base = 1.000 g/m². ;  Microesferas de vidrio  = 600 g/m². 
 
 
3.35  SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
 
 La forma, calidad y dimensiones de las señales del tráfico y carteles indicadores, 
tanto en lo que se refiere a las placas como a sus elementos de sustentación y anclajes, 
cumplirán con lo establecidos en los artículos 279 y 701 del P.G.- 3. 
 
 Toda la señalización vertical contemplada en el presente proyecto se ajustará a lo 
dispuesto en la Norma 8.1-IC “Señalización vertical” y O.M. posteriores. 
 
 El Director de la obra podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o 
criterios que existan en el momento de ejecución de las obras. El Director podrá, así 
mismo, variar ligeramente la situación de las señales cuya posición no esté determinada 
numéricamente dado que, en ese caso, la de los planos es solamente aproximada y serán 
las condiciones de visibilidad real las que determinen su situación. 
 
 Las señales incluyen los elementos de sostenimiento, placas, pinturas y láminas 
reflexivas. 
 
Todas las señales y carteles que se coloquen en el presente Proyecto, pertenecerán al 
“Catálogo de Señales de Circulación” del M.O.P.T. de Junio de 1.992. 
  
Cuando se trate de señalización de obra, se tendrá en cuenta lo indicado en la 
Norma 8.2-I.C. y lo dispuesto en el RD 208/1.989 de 3 de Febrero (B.O.E. 1 de Marzo) y  
modificaciones posteriores que surgiesen hasta el momento de la terminación de las 
obras. 
 
 Las placas para señales y carteles serán de chapa de acero galvanizado. 
 
 Los carteles serán de láminas de chapa de acero galvanizado yuxtapuestas.  
 
 Los elementos portantes y de sustentación (postes, anclajes, etc) serán de acero 
galvanizado, realizado mediante el proceso de inmersión en caliente en baño de zinc 
fundido, con espesor de recubrimiento mínimo de 85 micras (R.D.2531-1.985) de 18 de 
Diciembre. 
 
 Los postes de carteles y señales de preaviso serán IPN o IPE. 
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 El nivel mínimo de reflectancia será un nivel superior al especificado para 
carretera convencional no principal en la tabla 7 del apartado citado dada la elevada 
peligrosidad de todos los substratos que integran  el tramo total en estudio.  
  
 Los colores y las características de las pinturas que se apliquen sobre las señales, 
cumplirán el “Catálogo” y la Norma UNE-48.103. 
 
 Se indican para cada caso en los Planos, y en general, estarán de acuerdo con lo 
especificado en la Instrucción 8.1.-I.C. “señalización vertical” de mayo de 1.994. 
 
 
3.36  PLANTACIONES. 
 
3.36.1 Procedencia y selección de las plantas. 
 
 Los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos a los de plantación 
definitiva, en lo que se refiere a clima y altitud sobre el nivel del mar. Las plantas 
procederán de viveros acreditados. 
 
 Las plantas responderán morfológicamente a las características generales de la 
especie cultivada y variedad botánica elegida. 
 
 Para todas las plantas se exige el certificado de garantía en lo que se refiere a su 
procedencia e identificación. 
 
 Las citadas y demás características de cada planta serán de la satisfacción del 
Ingeniero Director. 
 
 Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque anterior o actual, debido a 
insecto pernicioso o enfermedad criptogámica. 
 
 Se debe corresponder el porte y desarrollo, con la edad de las plantas.  
 
La edad de las plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no 
admitiéndose aquellos ejemplares que, aun cumpliendo con la condición de porte, 
sobrepase en años la edad necesaria para alcanzarlo. 
 
 Se rechazará todo envío de plantas que no cumplan con los requisitos anteriores. 
El Contratista correrá  con todos los gastos que se originen por la retirada de las plantas  
                                Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA                             
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS  
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  435
   
 
 
en mal estado, estando obligado a reponerlas totalmente sanas y abonar los nuevos 
gastos que se originen por este envío. 
 
 La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su 
altura. 
 
 Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos 
anormales o antiestéticos. 
 
 En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este 
último estará perfectamente constituido y desarrollado en razón de la edad del ejemplar, 
presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 
 
 
3.36.2 Preparación y transporte. 
 
 La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará 
de acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte 
elegido. 
 
 Las especies trasplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular 
mediante material orgánico adecuado. 
 
 Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar 
de plantación, de manera que el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, sino 
constituyendo un todo compacto. 
 
 El transporte se organiza de manera que sea el más rápido posible, tomando las 
medidas oportunas contra los agentes atmosféricos y, en todo caso, la planta estará 
convenientemente protegida. 
 
 El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantación, debe 
ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositará la planta 
sobrante en zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y protegiendo toda 
la planta. Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja manteniendo 
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3.36.3 Tierra de cultivo 
 
  Se entenderá por tierra de cultivo la mezcla de arena, limo, arcilla y materia 
orgánica, junto con los microorganismos correspondientes. 
 
 A todos los efectos es igual tierra de cultivo que tierra vegetal dentro del presente 
Proyecto. 
 
 Las condiciones necesarias para que una tierra se pueda considerar vegetal, son 
las siguientes: 
 
 La dosificación granulométrica será la siguiente: 
 Arena......................................................25 al 60% 
 Limo........................................................25 al 40% 
 Arcilla........................................................5 al 25% 
 Materia orgánica................................... Superior al 4%. 
 
 Estará  exenta  de  materiales   pétreos  superiores a veinte milímetros (20 mm.) 
 
 El PH estará comprendido entre 6 y 7,6. 
 
 Como base para la creación de tierra vegetal, se pueden utilizar los siguientes 
grupos de tierra: 
 
 Tierras que son objeto de cultivo, o lo han sido en época reciente. La 
 profundidad de la capa de cabeza a almacenar es de 20 a 25 cm. 
 Tierras  incultas  (sin cultivar),  pero    con   vegetación   espontánea 





 Las semillas procederán de casa comerciales acreditadas y serán del tamaño, 
aspecto y color de la especie botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se exige 
el certificado de origen y éste ha de ofrecer garantías suficientes al Ingeniero Director. 
 
 El peso de la semilla pureza y viva contenida en cada lote no será inferior al 
setenta y cinco por ciento (75 %) del peso del material envasado. 
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 El grado de pureza mínimo de las semillas será, al menos del ochenta y cinco por 
ciento (85 %) de su peso y el poder germinativo tal que el valor real de la semilla sea el 
indicado más arriba. 
 
 No estarán contaminadas por hongo, ni presentarán signo de haber sufrido alguna 
enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 
 
 Cada especie deberá ser suministrada en envase individual sellado o en sacos 
cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la 
semilla. 
 
 Las semillas serán reconocidas y analizadas, antes de su empleo, por el Director, 
sin cuya comprobación no podrán ser sembradas. 
 
 
3.37 OTROS MATERIALES. 
 
 Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra y para los que no se 
detallan especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y 
antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de la 
obra, quedando a la discreción de este la facultad de desecharlos, aun reuniendo aquella 
condición, si se encontraran en algún punto de España materiales análogos estando 
también clasificados entre los de primera calidad fuesen a su juicio más apropiados para 
las obras, o de mejor calidad o condiciones que los que hubiese presentado el contratista, 
que queda obligado a aceptar y emplear los materiales que hubiese designado el Director 





 La clase, tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las 
procedencias de los materiales, serán fijados en cada caso por el Director de la obra. 
 
 Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será 
controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo 
tipo y frecuencia fijará el Director de la obra, quien podrá realizarlos por si mismo o, si lo 
considera más conveniente, por medio de un Laboratorio Técnico homologado siguiendo 
las normas y especificaciones que se hayan formulado en este Pliego y en su defecto, por 
las que el Director de la obra o el Laboratorio consideren más apropiado a cada caso. 
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 El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que designe la 
Dirección de la Obra bien personalmente o delegando en otra persona. 
 
 De los análisis, ensayos y pruebas realizados en el Laboratorio Técnico darán fe las 
certificaciones expedidas por su Director. 
 
 Será de obligación del Contratista avisar al Director de la obra con antelación 
suficiente del acopio de los materiales que pretenden utilizar en la obra, para que puedan 
ser realizados a tiempo los oportunos ensayos. Asimismo suministrará a sus expensas, las 
cantidades de material necesarias para realizar los exámenes y ensayos que ordene el 
Director de la obra para la aceptación de procedencias y para el control periódico de la 
calidad. 
 
 Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, 
hasta un importe máximo del UNO por ciento del presupuesto de Ejecución Material de 
la obra, sin considerar la baja de la subasta, serán de cuenta del Contratista quien pondrá 
a disposición del Director de la Obra si este así lo decide, los aparatos necesarios, en 
Laboratorio montado al efecto, para determinar las principales características de 
cementos, hormigones y demás materiales que se hayan de utilizar en la obra. Los gastos 
de los ensayos se consideran incluidos en los correspondientes precios unitarios. 
 
 En el caso de que los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el Director 
de la obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un 
control más detallado del material en examen y, a la vista del resultado de los nuevos 
ensayos, decidirá sobre la aceptación total o parcial del material, o su rechazo. 
 
 Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra 
inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 
 
 Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el 
Director de la Obra podrá ser considerado como defectuoso. 
 
 
3.39 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
 La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de los mismos que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las 
obras en que dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de la responsabilidad 
derivada, según la normativa vigente de posibles vicios ocultos de ejecución. 
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CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES. 
 
 Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, 
los Planos y presupuesto del Proyecto y las instrucciones del Director de la obra, quien 
resolverá, además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de los 
distintos documentos y a las condiciones de ejecución. 
 
 Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos se 
especifican en este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y 
adiciones de caucho para ligantes, desencofrantes etc.) no previstos explícitamente en el 
proyecto, deberá ser autorizado expresamente por el Director de la obra quien fijará en 
cada caso las especificaciones a tener en cuenta. 
 
 El equipo de maquinaria y medios auxiliares deberá estar disponible con suficiente 
antelación al comienzo de la tarea correspondiente para que pueda ser examinado y 
aprobado por el Director de la obra en todos sus aspectos, incluso el de potencia y 
capacidad que deberán ser las adecuadas al volumen de obra a ejecutar en el plazo 
programado. 
 
 El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones de 
trabajo satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ello en 
un plazo que no altere el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecución de las 
obras el Director estimase que, por cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro 
motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o 
sustitución por otro mas adecuado. 
 
 Durante las diversas etapas de la construcción de las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje, conservando las cunetas y demás 
desagües de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. Si existe 
temor de que se produzcan heladas, el Director de la obra podrá ordenar la suspensión de 
los trabajos en fábricas de hormigón y en los que exija el empleo de morteros de 
cualquier clase. En todo caso el Contratista protegerá todas las zonas que puedan ser 
perjudicadas por la helada y si existiera partes de obra dañadas, estas se demolerán y 
reconstruirán a su costa. Asimismo, el Director de la obra podrá suspender la ejecución de 
los trabajos en los puntos en que lo estime necesario en la época de grandes calores. 
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 En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter 
público más que en lo absolutamente necesario, dejando siempre a cubierto las 
necesidades del tráfico, dentro de los límites compatibles con el buen desarrollo y 
ejecución de los trabajos. En cualquier caso, el Contratista deberá cumplir las condiciones 
que impongan los Ayuntamientos y otros Organismos oficiales o Entidades interesadas o 
afectadas por las obras. 
 
 Durante la ejecución de los trabajos se realizarán, en la misma forma que para los 
materiales, todos los ensayos de calidad de obras de tierra, morteros y hormigones, y 
fábricas que considere necesarias el Director de la obra, siendo todos los gastos que por 
este concepto se origine de cuenta del Contratista, quién, además, suministrará a su costa 
las muestras necesarias y dará todas las facilidades precisas. 
 
 El Contratista proporcionará al Director de la obra y colaboradores a sus ordenes 
toda clase de facilidades para practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y 
pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo la vigilancia e 
inspección de la mano de obra y todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las 
zonas de trabajo, incluso a las fábricas, talleres o canteras en que se produzcan materiales 
o se trabaje para las obras. 
 
 
4.2 REPLANTEO GENERAL E INICIO DE LAS OBRAS. 
 
 Se levantará en el lugar de las obras un “Acta de Comprobación del replanteo” que 
será suscrita por el Contratista y el Director Facultativo de la obra. La misma recogerá la 
adecuación para la ejecución de la obra del proyecto con expresa referencia a las 
características geométricas de la obra, la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de las obras y la orden de inicio de las mismas, salvo resolución contraría a 
juicio del Director Facultativo que deberá ser motivada. 
 
 Con anterioridad al Acta de Inicio de Obras, el Contratista deberá comprobar los 
datos topográficos, estado previo de los terrenos y su disponibilidad para ejecutar las 
obras. 
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 Los puntos principales y los que deban servir de referencia para sucesivos 
replanteos de detalles se marcarán mediante sólidos mojones de hormigón o de piedra, 
quedando responsabilizado el contratista de la conservación de estas señales durante 
todo el período de ejecución de las obras. 
 
 
4.3 REPLANTEOS PARCIALES. 
 
 El contratista llevará a cabo durante la ejecución de la obra cuantos replanteos 
parciales sean necesarios, ateniéndose al replanteo general previamente efectuado, 
siendo de su cuenta todos los gastos que ocasione tanto su realización como las 
comprobaciones que el Director de la Obra juzgue conveniente practicar. Cuando al 
efectuar una comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se realice, se 
encontraran errores de traza, de nivelación o de otra clase, el Director de la obra podrá 
ordenar la demolición de la obra erróneamente ejecutada, restituir a su estado anterior 
todo aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecución de las 
obras accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como 
consecuencia de las falsas operaciones hechas. Todos los gastos de demoliciones, 
restituciones a su primitivo estado de lo mal ejecutado y obras accesorias o de seguridad, 
son, en este caso, de Cuenta del Contratista, sin derecho a ningún abono por parte de la 
Administración y sin que nunca pueda servir de excusa que el Director de la obra haya 
visto o visitado con anterioridad y sin hacer observación alguna las obras que ordena 
demoler o rectificar, o, incluso, el que hubieran sido abonadas en relaciones o 
certificaciones mensuales anteriores. 
 
 
4.4 OCUPACIONES DE TERRENO. 
 
 Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al 
Director de la obra las zonas de la superficie del terreno que necesita ocupar para obras o 
instalaciones auxiliares acopios, etc., siendo de su cuenta la obtención de los permisos 




 Proceso de ejecución: 
 
 Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las  
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construcciones próximas. El Ingeniero Director designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos. 
 
 Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible 
a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 
 Los materiales de derribo se retirarán a vertedero. Los que hayan de ser 
utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a 
los lugares que señale el Director. 
 
 
4.6 DESBROCE DEL TERRENO. 
 
 Antes de comenzar los trabajos se procederá, en las zonas designadas por el 
Director de la obra, a la extracción y retirada de todos los árboles, tocones, plantas, 
maderas caídas, brozas, escombros, basuras, vallados y, en general de todo material 
indeseable. 
 
 Tanto en los desmontes como en el terreno natural que vaya a servir de base a los 
terraplenes, todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro 
serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por 
debajo de la explanación o del terreno. 
 
 Se tendrá especial cuidado en no dañar ni desplazar ningún hito, marca de 
propiedad o punto de referencia de datos topográficos de cualquier clase, hasta que un 
agente autorizado haya referenciado de otro modo su situación o aprobado su 
desplazamiento. 
 
 Todos los productos que deban conservarse se retirarán a los lugares que designe 
el Director de la obra y el resto será eliminado por el Contratista en forma adecuada. Se 
considera que el desbroce es una tarea auxiliar necesaria ejecutar previo al movimiento 
de tierras por lo que se considera que esta actividad está incluida en los precios tanto de 
desmonte como de terraplén. 
 
 
4.7 DESVIO DE SERVICIOS. 
  
 Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que 
disponga, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno  
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los servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los 
trabajos para no dañarlos y señalando los que, en último extremo, considera necesario 
modificar. Si el Director de la obra se muestra conforme, solicitará de las Empresas u 
Organismos correspondientes las modificaciones de estas instalaciones. No obstante, si 
con el fin de acelerar las obras, las Entidades interesadas recaban la colaboración del 
Contratista, este deberá prestar la ayuda necesaria. 
 
 
4.8 EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y PRÉSTAMO. 
 
 Se define como excavación en desmonte el conjunto de operaciones para excavar 
a cielo abierto y nivelar la explanación donde ha de asentarse la superestructura, 
incluyendo plataforma; taludes y cunetas y, en su caso, las ampliaciones de la explanación 
en las zonas donde resulte conveniente para la obtención de préstamos. 
 
 La excavación en desmonte se considera no clasificada por lo tanto el precio de la 
excavación en desmonte es para todo tipo de terreno incluso roca. En este precio está 
incluido, en el caso de que sea preciso el uso de explosivos, la redacción del 
correspondiente proyecto de voladura, así como la obtención de los permisos 
pertinentes.  
 
 Los medios de que dispondrá el contratista para la ejecución de los vaciados y 
desmontes serán sometidos a la aprobación del Director de la Obra, sin que pueda haber 
lugar a reclamación económica por el empleo de cualesquiera medios especiales de 
excavación. 
 
 La excavación se realizará de acuerdo con las alineaciones, pendientes, taludes y 
demás características que figuran en los planos y con las instrucciones del Director de la 
obra. Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe o quebrante la 
roca de sustentación situada debajo de la futura explanación, iniciándose, en general, por 
la parte superior y realizándose en capas de altura conveniente para evitar tos perjuicios 
indicados El Director de la obra podrá ordenar la ejecución de las excavaciones por zonas 
reducidas, cuando sea preciso para entorpecer lo menos posible el tránsito rodado o de 
peatones. 
 
 Las partes vistas de la excavación deberán quedar, en toda su extensión, 
conformadas de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en los documentos del 
Proyecto u ordene el Director de la obra, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta 
la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales,  
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como en los estéticos. El Contratista realizará a tal fin, los trabajos de terminación y refino 
necesarios, que serán especialmente esmerados en la formación de cunetas. En caso de 
que los taludes, ejecutados con arreglo a los planos u órdenes del Director de la obra, 
resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción 
definitiva de las obras correspondientes, el Contratista vendrá obligado a retirar los 
materiales desprendidos y a realizar los trabajos que, para evitar más daños, le ordene el 
Director de la obra. Estos trabajos serán de abono a los precios que, para las unidades 
realizadas figuran en el contrato. 
 
 Durante las diversas etapas de ejecución del desmonte, las obras se mantendrán 
en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de 
forma que no se produzcan erosiones en los terraplenes. Si como consecuencia de los 
métodos empleados, las excavaciones en roca presentasen cavidades en las que el agua 
pudiese quedar retenidas, el Contratista dispondrá los desagües y rellenos 
correspondientes, en la forma que ordene el Director de la Obra. 
 
 Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites 
de la excavación fijada en el Proyecto, el Contratista excavará y eliminará tales materiales 
y los sustituirá por otros adecuados, de acuerdo con las instrucciones del Director de la 
obra. 
 
 Los productos de la excavación se trasladarán a lugar de empleo o vertedero a 
cualquier distancia y a medida que se vayan excavando. Todos los materiales que se 
obtengan en la excavación se utilizarán, hasta donde sea posible, en la formación de 
terraplenes y en otras obras comprendidas en el Proyecto para los que resulten de 
utilidad.  
 
 Para su mejor aprovechamiento, el Director de la Obra podrá ordenar la 
clasificación, transporte y acopio por separado de los materiales, de acuerdo con su 
ulterior destino quedando estas operaciones incluidas en el precio de la unidad de obra. 
Sin perjuicio de que el Director de la Obra pueda disponer otra cosa, se colocarán los 
productos procedentes de la excavación de modo que puedan aprovecharse en 
compensación transversal vial-parcela, a fin de reducir en lo posible el tránsito de 
camiones por el polígono. 
 
 La excavación de la capa de tierra vegetal, con un espesor orientativo medio de 30 
cm. según Estudio Geotécnico, se definirá por el Director de la Obra en las zonas que haya 
que ejecutarse señalando el espesor a excavar, sin que ello signifique modificación en el 
precio de esta unidad por aumento o disminución del volumen a excavar. 
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 La tierra vegetal excavada será transportada a vertedero o al lugar que señale el 
Director de la Obra dentro del sector, para su posterior utilización en zonas verdes y 
plantaciones. La extracción de esta tierra vegetal está incluida en los precios de 
excavación de desmonte en todo tipo de terreno. 
 
 Los materiales de préstamos que sean necesarios se obtendrán de cualquier punto 
fuera del sector, a propuesta del contratista, con la aprobación de la Dirección 
Facultativa. 
 
 La excavación en préstamos es una operación que comprende la extracción en el 
lugar elegido, el transporte a cualquier distancia y la descarga en el lugar de empleo. 
 
 Previamente a la excavación, se realizará una comprobación topográfica del 
terreno conjuntamente Director de Obra y Contratista, levantándose un Acta de 
Movimiento de Tierras, en el cual se reflejará: 
 Volumen de excavación en desmonte de viales. 
 Volumen de terraplén en viales. 
 Volumen de excavación en desmonte en parcelas. 
 Volumen de terraplén en parcelas. 
 Compensación de volúmenes y préstamos si fueran necesarios. 
 El Contratista deberá prestar su conformidad a dicha Acta. 
 
 
4.9 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS. 
 
 Consiste en el conjunto de operaciones  necesarias para conseguir el 
emplazamiento adecuado de las obras de fábrica y estructuras, sus cimentaciones y 
zanjas de drenaje y otras obras análogas. A efectos de medición y abono y en base a los 
estudios realizados, el precio unitario considera un porcentaje medio de material 
clasificado como roca, por lo que se considerará que el terreno es homogéneo. 
 
 La excavación en cimientos incluye todo tipo de terreno incluso roca así como 
entibaciones y agotamientos necesarios. 
 
 El Contratista notificará al Director de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación a fin de que éste pueda efectuar las mediciones  
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necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación 
no se modificará ni removerá sin autorización del Director de la obra. 
 
 Las excavaciones se realizarán de forma que su fondo tenga las dimensiones en 
planta indicadas en el Proyecto. Su profundidad se atendrá, en general, a la que indican 
los Planos, si bien podrá ser modificada por el Director de la obra, en más o menos, lo que 
estime necesario para obtener una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, que 
asegure una cimentación satisfactoria. Las superficies de cimentación se limpiarán de 
todo material suelto, flojo o desintegrado, eliminarán todas las rocas sueltas o 
desintegradas y los extractos excesivamente delgados y sus grietas y hendiduras se 
rellenarán adecuadamente. 
 
 En el apoyo de cimientos la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm.) 
de profundidad, no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos. 
 
 En ningún caso se admitirán en las cimentaciones dimensiones inferiores a las que 
figuren en el Proyecto o determine el Director de la obra, estando el Contratista obligado 
a rellenar el fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados hasta conseguir en ellos la 
forma y dimensiones exigidas con una tolerancia en más de cinco centímetros (5 cm). 
 
 El Contratista tomará las máximas precauciones para evitar desprendimientos, 
empleando a este fin entibaciones adecuadas. Cuando éstas sean necesarias, en ningún 
caso se consentirá el practicar la excavación en sentido vertical en una profundidad 
equivalente al doble de la distancia entre dos carreras horizontales de la entibación, sin 
haber entibado previamente. 
 
 Los productos de la excavación se trasladarán a lugar de empleo o vertedero a 
medida que se vayan excavando. Todos los materiales que se obtengan en la excavación 
se utilizaran, hasta donde sea posible, en la formación de terraplenes y en otras obras 
comprendidas en el Proyecto para los que resulten de utilidad. Para su mejor 
aprovechamiento, el Director de la Obra podrá ordenar la clasificación, transporte y 
acopio por separado de los materiales, de acuerdo con su ulterior destino quedando estas 
operaciones incluidas en el precio de la unidad de obra. Si por los taludes de la 
excavación, o por su profundidad, fuera necesario un relleno posterior relleno, las tierras 
destinadas a este fin se acopiarán en caballeros. 
 
 A la vista del fondo de la excavación el Director de la Obra podrá exigir que se 
aumente la profundidad de la excavación hasta alcanzar un nivel con las características 
geotécnicas de proyecto. Sólo serán de abono los excesos de excavación por este motivo  
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que sobrepasen el 15% de la excavación contemplada en proyecto, en múltiplos de estos 
15% valorados al múltiplo inferior del exceso real. 
 
 El contratista podrá optar, en el caso enunciado en el párrafo anterior, por la 
realización de estudios geotécnicos o estructurales complementarios, que serán 
sometidos a la aprobación del Director de la Obra. Estos estudios complementarios no 
serán de abono, y en ellos figurará, justificadamente, el coste de la solución propuesta, 
así como el del coste de la solución de proyecto, procediéndose al abono de la posible 
sobreexcavación en el modo enunciado en el párrafo anterior. 
 
 
4.10 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 
 
 Se entiende por excavación en zanja la efectuada desde la superficie del terreno 
natural o modificado por las operaciones de explanación, y a continuación de ésta, cuya 
longitud exceda a tres veces (3) su anchura; destinada normalmente a alojar tuberías u 
otros servicios y que se rellena una vez colocados éstos. 
 
 La excavación en zanja, se considera no clasificada por lo tanto incluye la 
excavación de todo tipo de terreno incluso roca. 
 
 Las dimensiones de las zanjas serán las que figuran en el Proyecto o, en su caso, 
las que designen el Director de la obra. Su fondo se refinará para que quede 
perfectamente liso, con la rasante debida y libre de piedras sueltas o materiales 
desprendidos. El Director de la Obra podrá ordenar un exceso de excavación para 
eliminar materiales inadecuados y el relleno preciso para su sustitución por material 
idóneo. 
 
Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo indicación en 
Contra del Director de Obra, las tierras extraídas que hayan de utilizarse para el relleno se 
acopiarán en caballeros. Las tierras sobrantes o inadecuadas se trasladarán a vertedero a 
medida que se vayan extrayendo. La formación de caballeros se realizará en las áreas, 
disposición y alturas que autorice el Director de Obra y, en todo caso, se organizarán de 
forma que tengan buen aspecto, no impidan el paso de agua, ni sea posible su arrastre 
por la misma y no obstaculicen la circulación por los caminos existentes. Los taludes 
quedarán lo suficientemente tendidos para garantizar su estabilidad. 
  
Cuando las zanjas se ejecuten para poner de manifiesto las  conducciones o 
servicios existentes en el terreno, se excavarán con la menor anchura posible y con todo  
                                Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA                             
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS  
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  448
   
 
 
cuidado,  utilizando incluso medios manuales, a fin de no dañar las instalaciones. La 
excavación se completará con el apeo o colgado en debidas condiciones de las tuberías de 
agua, alcantarillado, etc., o de cualquier otro servicio que sea preciso descubrir sin que el 
Contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos. 
 
 Se entiende por excavación en pozo la efectuada desde la superficie del terreno 
natural, o modificado por las operaciones de explanación, cuya sección en planta no 
exceda de dieciséis metros cuadrados (16 m2) y cuya profundidad sea, como mínimo, el 
doble de la dimensión mayor de la sección en planta. 
 
 Se considera la excavación en pozo en todo tipo de terreno incluso roca. 
  
 El Contratista empleará el sistema que estime oportuno para la ejecución de estas 
excavaciones, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias no solo mediante las  
entibaciones precisas, sino revistiendo provisionalmente, gunitando, etc., si el terreno lo 
requiere, con el fin de que se mantenga este debidamente sujeto hasta que el 
revestimiento definitivo tenga resistencia suficiente para no deformarse, o hasta que se 
ciegue el pozo cuando este sea provisional. Los trabajos realizados a tal fin, cualquiera 
que sea su naturaleza, se entiende comprendidos en el precio correspondiente a esta 
unidad. 
 






 Los terraplenes necesarios para formar explanaciones, tanto de la traza como para 
el emplazamiento de otras obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán con 
productos procedentes de préstamos o procedentes de la excavación. Su ejecución 
comprende las operaciones de preparación del terreno de asiento, la extensión de las 
tierras por tongadas con la subsiguiente humectación o desecación y compactación y el 
refino de la explanación y taludes. 
 
 Antes de iniciarse la construcción del terraplén se realizará el desbroce del terreno 
procediéndose a continuación a la escarificación del mismo, y en su caso, de los firmes 
existentes,  hasta la profundidad que designe el Director de la Obra. Se retirarán aquellos 
productos que no cumplan las condiciones adecuadas para cimiento del terraplén y se  
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consolidará el terreno de base en las mismas condiciones que aquel. Si una vez realizado 
el escarificado, el material subyacente fuese inaceptable, el Director de la Obra podrá 
ordenar las excavaciones precisas para obtener una base adecuada, y, siempre que el 
terraplén haya de construirse sobre el terreno inestable, turba o arcillas blandas se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Cuando el terraplén haya de 
construirse a media ladera el Director de  la  Obra  podrá disponer,  para  asegurar su  
estabilidad  el escalonamiento de aquella, según estime pertinente. 
 
 Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan 
corrientes de agua superficial o subálvea, se desviaran las primeras y captarán y 
conducirán las segundas fuera del área donde haya de construirse el terraplén, realizando 
las obras precisas de acuerdo con las previsiones del Proyecto, o las instrucciones del 
Director de la Obra. 
 
 En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes, se prepararán 
estos de acuerdo con las instrucciones del Director de la Obra, para conseguir la perfecta 
continuidad de conjunto. 
 
 Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del 
mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, 
los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme, adecuado a los 
medios de que se dispongan para obtener una perfecta compactación y no superior a 
treinta centímetros (30  cm.). Los materiales de cada tongada serán de características 
uniformes, realizando si fuera preciso, las mezclas necesarias. No se extenderá ninguna 
tongada sin la previa comprobación de que la superficie subyacente cumple las 
condiciones exigidas, y en ningún caso cuando esta se haya reblandecido por una 
humedad excesiva. Cuando sean de temer erosión o perturbación de los terraplenes en 
ejecución por causa de la lluvia, las superficies de las tongadas se harán convexas con una 
pendiente transversal máxima comprendida entre el dos por ciento (2%) y el cinco por 
ciento (5%), según calidades. 
 
 Antes de la compactación de cada tongada, se conseguirá en la misma el grado de 
humedad adecuado, que no será inferior al cien por cien (100%) de la humedad óptima 
obtenida en el ensayo normal de compactación. A tal fin se añadirá agua cuando sea 
preciso, humedeciendo los materiales de forma uniforme; o si la humedad natural del 
material es excesiva, se procederá a su desecación hasta el grado preciso, bien por oreo o 
por mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. Una vez obtenida la humectación 
adecuada se procederá a la compactación de la tongada mediante el paso repetido de un 
compactador el número de veces necesario para conseguir en el núcleo y cimiento del  
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terraplén una densidad del noventa y ocho por ciento (98 %) de la conseguida en el 
ensayo Próctor Modificado, y en la coronación del cien por ciento (100 %) de la misma. La 
comprobación del cumplimiento de esta condición se encomendará a un Laboratorio 
Oficial que realizará con cargo al Contratista los ensayos que ordene el Director de la 
Obra. 
 
 En caso de que alguna tongada no cumpla con los requisitos de densidad 
enunciados, se escarificará y se compactará de nuevo, sin que pueda admitirse en ningún 
caso la compactación directa de una tongada mal compactada. Para la realización de los 
ensayos de densidad el Contratista definirá en obra tramos de ensayo, de longitud no 
superior a 250 metros. La longitud de las tongadas coincidirá con la de los tramos y la 
aceptación o rechazo de una tongada también afectará a la totalidad del tramo. 
 
 Los trabajos de ejecución de terraplenes deberán suspenderse cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a dos (2) grados a la sombra. Sobre las capas en 
ejecución se prohibirá todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
compactación y si esto no fuera posible, se distribuirá de tal forma que no se concentren 
rodadas en la superficie. 
 
 Las partes vistas del terraplén deberán quedar, en toda su extensión, 
perfectamente conformadas, realizando el Contratista, a tal fin, los trabajos de 
terminación y refino que sean necesarios, así como los de conservación para que las 
obras se mantengan en perfecto estado, tanto funcional como estético hasta su recepción 
definitiva. 
 
 Finalmente, como “control del producto terminado” y siguiendo el Artículo 
330.3.5. del PG-4, se procederá a la realización de los ensayos de Carga con Placa de tal 
forma que se compruebe que el módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de 
carga del ensayo de carga con placa (Ev2) es como mínimo, según el tipo de material y en 
función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente: 
 
 En Cimiento, Núcleo y Espaldones, cincuenta megapascales     
(Ev2 > 50 MPa) para suelos seleccionados y treinta megapascales 
(Ev2 > 30 MPa) para el resto. 
 
 En Coronación, cien megapascales (Ev2 > 100 MPa) para suelos 
seleccionados y sesenta megapascales (Ev2 > 60 MPa) para el 
resto. 
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En este ensayo de carga sobre placa, la relación, K, entre el módulo de 
deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2, y el módulo de deformación 
obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K < 2,2). 
 
 
4.12 RELLENOS EN ZANJA. 
  
 Consisten en la extensión y compactación de materiales terrosos, procedentes de 
préstamos o seleccionados de la propia excavación, según el caso, para relleno de zanjas, 
trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona que no permita la utilización del equipo 
utilizado en la formación de terraplenes. 
 
 Se ejecutarán con maquinaría adecuada y, si es preciso, con medios manuales, 
siguiendo las normas prescritas en el artículo anterior para la formación de terraplenes y 
según las órdenes del Director de la Obra. En los rellenos que hayan de formar parte de la 
infraestructura de los viales, la densidad de compactación no será inferior a la exigida 
para los terraplenes. 
 
 Los rellenos junto a obras de fábrica no podrán realizarse, salvo autorización del 
Director de la Obra, antes de que hayan transcurrido catorce (14) días desde la 
terminación de la fábrica contigua. 
 
 El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o 
simultáneamente, a dicho relleno. 
 
 La compactación exigida para el relleno de las zanjas será del 98% del Proctor 
Modificado en tongadas no superiores a 30 cm general, excepto en los 50 superiores 
donde se emplearan suelos seleccionados y la compactación exigida será del 100% del 
P.M. 
 
 Para el relleno en zanja se utilizarán: 
 
 Arena de río o gravilla con tamaños comprendidos entre 5 y 25 en 
asientos de tuberías. 
 Suelo seleccionado procedente de préstamo, en los 50 cm sobre la 
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 Material seleccionado, con calificación de mínima tolerable, de la 
propia excavación compactados al 95 % P.M y compactados al 
100% del P.M en los 30 cm superiores.  
 
  
4.13 ZAHORRA ARTIFICIAL. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 
 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 
 Aportación de material. 
 
 Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada. 
 
 Refino de la superficie de la última tongada. 
 
4.13.1 Preparación de la superficie de asiento 
 
 La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que  haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas. 
 
 Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de 
las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, 
según las prescripciones del presente artículo. 
 
  4.13.2 Preparación del material 
 
 La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición 
del agua de compactación se hará también en central, salvo que lo señale expresamente 
el Director de las obras. 
 
  4.13.3 Extensión de la tongada 
 
 Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas con espesores de veinte o veinticinco centímetros (20 ó 25 cm) como máximo. 
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 Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 
adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el material. 
 
4.13.4 Compactación de la tongada 
 
 Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 
más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 
continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de 
la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 
 
 El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 
material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha 
densidad sea representativo de aquella. 
  
  4.13.5 Tolerancias geométricas de la superficie acabada 
 
 Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 
planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del proyecto, se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
 
 La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 
veinte milímetros (20 mm). 
 
 En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 
deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los planos. 
 
  4.13.6 Limitaciones de la ejecución 
 
 Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se 
supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
 
 Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 
mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 
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necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de los daños  
 
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones de Director 
de las obras. 
 
 
4.14 MORTEROS DE CEMENTO. 
 
 Deberán emplearse todos los tipos de mortero que figuran en los Cuadros de 
Precios y Presupuestos Parciales del Proyecto, con las dosificaciones que en dichos 
documentos se indican, las cuales, podrán ser modificadas en forma adecuada por el 
Director de la Obra, si se producen circunstancias que lo aconsejen sin que el Contratista 
tenga derecho a reclamar modificación alguna en el precio de la unidad de obra 
correspondiente. 
 
 La mezcla podrá realizarse con medios mecánicos o a mano, en este caso sobre un 
piso impermeable. El amasado de mortero se hará de modo que resulte una mezcla 
homogénea y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar un principio de fraguado 
antes de su empleo. La cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia 
jugosa, pero sin que se forme en la superficie una capa de agua de espesor apreciable 
cuando se introduzca en una vasija y se sacuda ligeramente. Solamente se fabricará el 
mortero preciso para uso inmediato, desechándose todo aquel que haya empezado a 
fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que 
sigan a su amasado. Se rechazará asimismo los morteros rebatidos. 
 
 Los morteros que se confeccionen para enlucido tendrán una consistencia menos 
fluida que los restantes, principalmente cuando las superficies en que hayan de ser 
empleados sean verticales o poco rugosas, sin que llegue a agrietarse al ser aplicado 
lanzándolo enérgicamente contra las paredes. 
 
 Todos los morteros empleados en los enfoscados de pozos y arquetas serán 
hidrófugos. 
 
 En los pozos de registro se emplearán morteros hidrófugos. Estos son morteros 
monocomponentes a base de cemento, áridos seleccionados, humo de sílice y resinas 
sintéticas. 
 
 De color gris claro, su densidad será de, aproximadamente, 2,02 kg/litro para la 
masa en fresco. Deberá tener una resistencia a los 28 días de: 
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  Compresión   250-350 kg/cm2 
Flexotracción             75-110 kg/cm2 
 
 Su adherencia al hormigón será 1.525 kg/cm2 y será impermeable a 15 m. c. a.  
  
 Una vez amasado su tiempo máximo de manejabilidad no excederá de 45 minutos 
y no será aplicado con temperaturas inferiores a 5º C. 
 
 El soporte sobre el que se aplique deberá ser sano, limpio, exento de grasas y 
aceites y libre de polvo, lechadas y partes huecas o mal adheridas, además de 
humedecido hasta la saturación. Su extensión se efectuará con llana o espátula. 
 
 Por cada m2 de superficie y mm de espesor se emplearán 2,02 kg de mezcla fresca 
de los que 1,74 kg aproximadamente, corresponden a resinas sintéticas, humo de sílice y 





4.15.1 Fabricación de hormigones 
 
 En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán además de las 
prescripciones generales de la Instrucción de Hormigones Estructurales (EHE-08) y PG-4, 
las siguientes: 
 
 Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. 
Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y 
puesta en obra del hormigón habrán de someterse a la aprobación del Ingeniero Director 
que comprobará su correcto funcionamiento antes de su puesta en marcha y cuando 
estime oportuno durante las obras. A estos efectos, el Contratista propondrá a la 
Dirección mediante ensayos previos las dosificaciones tipo, para cada calidad de 
hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización. 
 
 Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del uno por ciento (1%) para el 
agua y el cemento, dos por ciento (2%) para los distintos tamaños de áridos. En la 
consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros. 
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  4.15.2 Transporte del hormigón 
 
 El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 
posible, empleando métodos aprobados por el Ingeniero Director, que impidan toda 
segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 
 En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
 Las características de la masa variarán del principio al final de cada descarga de la 
hormigonera. Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada 
un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. 
 
 
  4.15.3 Puesta en obra del hormigón 
 
 Como norma general no deberá transcurrir más de una hora (1h) entre la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. 
 
 En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
 
 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro 
(1m) quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 
o hacerlo avanzar más de un metro (1m) dentro de los encofrados. 
 El Director de las obras podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, 
siempre que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3m) del 
punto de aplicación, que el volumen de hormigón lanzado en cada descarga sea superior 
a doscientos litros (200 l) que se elimine todo excesivo rebote de material, y que el chorro 
no se dirija directamente sobre las armaduras. 
 
 Al verter el hormigón, se removerá enérgicamente y eficazmente, para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que 
reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y 
separaciones de las armaduras. 
 
 En losas el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice 
en todo su espesor. 
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En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en 
toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
  4.15.4 Compactación del hormigón 
 
 La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor 
intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 
 
 La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y rincones 
del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a la 
superficie. 
 
 La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración. 
 
 El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de la aplicación de los 
vibradores y la duración de la vibración, se fijará por el Ingeniero Director o persona en 
quien delegue a la vista del equipo empleado. 
 
 Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa, sin que se produzcan segregaciones locales. 
 
 Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de 
modo que la superficie del hormigón quede totalmente húmeda. 
 
 Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente a la 
tongada, de forma que su punta penetre en la tongada subyacente, retirarse también 
perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, a la velocidad constante 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 
cm/s), con cuidado de que las agujas no toque las armaduras. 
  
 La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y 
cinco centímetros (75 cm), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la 
masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar muchos puntos por 
poco tiempo, a vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 
menos de diez centímetros (10 cm) de la pared del encofrado. 
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Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el 
vibrador no se introducirá a menos de un metro y medio (1,5 m) del frente libre de la 
masa. 
 Se podrá autorizar el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, a 
juicio del Director o persona en quien delegue. 
 
 Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se pueda sustituir 
inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado o el Contratista procederá a una 
compactación por apisonado y picado suficientemente enérgico para terminar el 
elemento que esté hormigonando no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros 
elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 
 
 
4.15.5 Curado del hormigón 
 
 Para el curado del hormigón siempre se utilizarán productos de curado tipo 
filmógeno. 
 
 Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, se deberá mantener, la 
humedad del hormigón de acuerdo con lo estipulado en el artículo correspondiente de la 
EHE y se evitarán las causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones que puedan 
provocar la fisuración del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 
 
 Las superficies se mantendrán húmedas durante siete días (7) debiendo 
aumentarse estos plazos a juicio del Ingeniero Director en tiempo seco caluroso, cuando 
las superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos, o 
cuando las características del conglomerante así lo aconsejen. 
 
 El proceso de curado deberá prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado, 
como mínimo, el setenta por ciento (70%) de su resistencia de proyecto. 
 
  4.15.6 Limitaciones de la ejecución 
 
 El hormigonado se suspenderá, siempre que la temperatura ambiente descienda 
por debajo de los cero grados centígrados (0ºC), o si es superior a cuarenta grados 
centígrados (40ºC) o hay un viento excesivo. 
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La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a cinco grados centígrados (5ºC). 
 En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes puedan descender la temperatura ambiente por 
debajo de los cero grados centígrados (0ºC). 
 
 En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización del Ingeniero 
Director, se hormigone a temperaturas inferiores a las interiormente señaladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin 
dificultad: calentando los áridos y/o el agua, sin rebasar los cuarenta grados centígrados 
(40ºC). El cemento no se calentará en ningún caso. 
 
 El hormigonado se suspenderá, como norma general en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del 
hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se 
proponga, deberá ser aprobada por el Ingeniero Director o persona en quien delegue. 
 
  4.15.7 Control de calidad 
 
 El nivel de control de calidad del hormigón de cada elemento se fija en los 
correspondientes planos, de acuerdo con las instrucciones EHE y cuando la resistencia 
característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá a 
la demolición y reconstrucción de los correspondientes elementos, siendo todos los 






Las armaduras para el hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente sin que 
queden señales de calamina, de óxido no adherente, de pintura, de grasa, de cemento o 
de tierra, cumpliendo todas las prescripciones impuestas en la EHE-08. 
 
 Una vez limpiadas las barras se enderezarán o doblaran sobre plantilla en frío 
hasta darles la forma debida. 
 
 Las uniones y solapes de las armaduras se atendrán a lo especificado en la EHE-08. 
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Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas y 
ocuparan los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en la 
posición de cada armadura no deberán sobrepasar de un centímetro (1 cm), para obtener 
este resultado, se colocarán dentro de los encofrados sujetándose provisionalmente por 
medio de alambres o separadores comerciales. 
 
 Sobre las barras principales se ajustaran, atadas  con alambres las armaduras 





 Los encofrados que hayan de utilizarse en las obras cumplirán las condiciones de la 
EHE-08 incluso en lo que se refiere al desencofrado y descimbramiento. 
 
 Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ella puedan 
aplicarse para facilitar el trabajo, no contendrán sustancias agresivas para el hormigón. 
 
 Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir 
golpes ni tirones. Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpios antes de cada empleo. 
 
 Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente 
uniformes y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en 
aquellos no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas. 
 
 Los plazos de desencofrado y retirada de cimbras y apeos, nunca serán inferiores a 
los prescritos por el Director de la Obra. 
 
 
4.18 RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 
 
 Se define como la aplicación de un ligante bituminoso, que será una Emulsión ECI, 
en función del  árido empleado en la mezcla bituminosa, sobre una capa no bituminosa 
previamente a la extensión sobre esta de una capa bituminosa. 
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Se empleará, como riego de imprimación entre la base y la primera capa de mezcla 
bituminosa, utilizándose los materiales especificados en el Capítulo anterior de este 
Pliego. 
 
 La ejecución se ajustará a las prescripciones del PG-4, con una dotación prevista de 
ligante bituminoso de un kilo por metro cuadrado, (1 kg/m2) que, no obstante, podrá ser 
reconsiderada por el Director de la Obra a la vista de las pruebas que se realicen. 
Asimismo el Director de la obra fijará la temperatura de aplicación del ligante bituminoso. 
 
 La ejecución del riego de imprimación se coordinará con la extensión de la primera 
capa de mezcla bituminosa a fin de evitar que pierdan su efectividad como elemento de 
unión entre esta y la base del pavimento. Si no pudiese extenderse la mezcla bituminosa 




4.19 RIEGO DE ADHERENCIA. 
 
 Se define como la aplicación de un ligante bituminoso, que será una Emulsión ECR-
1, sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa 
bituminosa. 
 
 Se empleará, en consecuencia, entre las dos capas de mezcla bituminosa que 
constituyen el firme del pavimento, utilizándose el material especificado en el capitulo 
anterior de este Pliego. 
 
 La ejecución se ajustará a las prescripciones del P.G.-4, con una dotación prevista 
de ligante bituminoso de quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) que, no 
obstante, podrá ser modificada por el Director de la Obra a la vista de las pruebas que se 
realicen. Asimismo, el Director de la Obra fijará la temperatura de aplicación del ligante 
bituminoso. 
 
 La ejecución del riego de adherencia se coordinará con la extensión de la capa de 
rodadura del firme, a fin de evitar que pierda su efectividad como elemento de unión 
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4.20 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 
 Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, unos áridos (incluido el polvo mineral), y eventualmente, unos aditivos, 
de manera que todas las partículas del árido queden cubiertas por una película 
homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implicará calentar el ligante y los áridos 
(excepto eventualmente el polvo mineral de aportación) y se pondrá en obra a una 
temperatura muy superior a la ambiente.  
 
 En su ejecución se utilizarán los materiales especificados en el capítulo tercero de 
este Pliego, debiendo ajustarse a las prescripciones del P.G.4. 
 
El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en las distintas capas del firme 
es la siguiente: 
  
 Capa de rodadura: D-12; S-12; PA-12   
 
 La relación ponderal entre los contenidos de filler y betún será de uno con dos 
(1,2). 
 
 El ligante bituminoso a emplear en todas las capas será betún de penetración           
B 60/70, de forma que la dotación de dicho ligante para el tipo de mezcla anteriormente 
expuesta será en principio: 
 
 Mezcla tipo D-12: 0,055 Tn de betún B 60/70 por Tn de mezcla. 
 
 La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el 
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 
verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula señalará: 
 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación 
y, en su caso, después de su clasificación en caliente. 
 La granulometría de los áridos combinados, incluido el filler, por los tamices 
UNE 40mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm: 10 mm; 6,3 mm: 1,6 mm; 0,8 mm. 
 La dosificación del ligante y, en su caso, la del filler de aportación, referida 
a la masa total de aridos (incluidos dicho filler), y la de los aditivos, referida 
a la masa del ligante. 
 La densidad máxima a alcanzar. 
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También deberán señalarse: 
 
 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla 
de los áridos con el ligante. 
 
 Las temperaturas máximas y mínimas de calentamiento previo de los 
áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una 
temperatura  superior a la del ligante en más de quince grados (15º) 
 
 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 
temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados (180º), 
salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá 
exceder de ciento sesenta y cinco grados (165º). 
 
 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 
transporte. 
 
 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la 
compactación. 
 
 La dosificación del ligante deberá fijarse a la vista de los materiales a emplear, 
basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos en relación con 
las características siguientes: 
 
 En las mezclas densas, semidensas y gruesa, el análisis de huecos y la 
resistencia a la deformación plástica usando el aparato Marshall, según la 
Norma NLT-159/86, y (para capas de rodadura o intermedia) mediante la 
pista de ensayo de laboratorio, según la Norma NLT-173184.Los criterios 
de dosificación de mezclas bituminosas en caliente empleando el aparto 
Marshall, comprenderán las siguientes características: 
 
• Nº de golpes por cara 75 
• Estabilidad (KN) >10 
• Deformación (mm)  2-3.5 
• Huecos en mezcla. 
• Capa de Rodadura  4-6 
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• Capa Intermedia     4-8 
• Capa Base              4-9 
 
o Huecos en aridos (%) 
 
• Mezcla tipo 12     > 15 
• Mezcla tipo 20     > 14 
• Mezclas tipo 25    > 13 
 
 La velocidad máxima de deformación en el intervalo de los 105 a 120 
minutos, según la Norma NLT-173/84 será de quince (15 µ/mm). 
 
 Se comprobará asimismo la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a 
variaciones de granulometría y dosificación de ligante. 
 
 En todo caso, la dosificación mínima de ligante no será inferior al tres y medio por 
ciento (3,5%) de la masa total de áridos, incluido el filler, en capas de base, ni al cuatro y 
medio por ciento (4,5%) en capas de rodadura. 
 
 La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a 
una viscosidad del ligante comprendida entre 150 y 190 cSt. 
 
 Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de 
trabajo, justificándolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una 
nueva en el caso de que varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si durante 
la producción se rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas. 
 
 Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de 
mezcla continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número 
de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La producción horaria 
mínima de la central será de 100 toneladas a la hora. 
 
 En las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador el sistema de 
dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, 
y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para poder corregir la dosificación en 
función de ella; en los demás tipos de centrales bastará con que tal sistema sea 
volumétrico, recomendándose el ponderal. 
 
 Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores 
ponderales independientes: al menos uno (1) para tos áridos calientes, cuya exactitud sea  
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superior al medio por ciento ( +- 0.5%), y al menos uno (1) para el polvo minera y uno (1) 
para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (105%). 
 
 En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central 
deberá poder dosificarías con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en 
caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 
 
 
4.20.1 Preparación de la superficie existente. 
 
 Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que 
vaya a extenderse la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras deberá 
indicar las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en 
su caso, reparar las zonas dañadas. 
 
 En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento 
hidrocarbonado, se ejecutará un riego de adherencia según el artículo correspondiente 
de presente Pliego; según el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo se deberá, 
además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según 
las instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie fuera granular o tratada con 
conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un 
riego de imprimación según el artículo correspondiente del presente Pliego. 
 
 Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos 
riegos, no debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie, asimismo, si 
hubiera transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad 
de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial, en caso 
contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia. 
 
4.20.2 Aprovisionamiento de áridos. 
 
 Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente 
homogénea y deberá poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando 
las precauciones que se detallan a continuación. 
 
 Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán 
sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por capas de  
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espesor no superior a un metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos. Las cargas 
del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 
segregación. 
 
 Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 
autorice el cambio de procedencia de un árido. 
 
 El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla será el 
necesario para trabajar 300 horas, con un mes de anticipación a fin de preparar la 
fórmula de trabajo. El resto se irá acopiando por separado, en acopios para al menos 50 
horas de fabricación, que deberán terminarse una semana antes de empleo. 
 
 
4.20.3 Especificaciones de la unidad terminada. 
 
 GRANULOMETRÍA. 
 Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la fórmula de trabajo 
serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 
 
• Tamices superiores al UNE 25mm 
• Tamices comprendidos entre el UNE 25 mm y el UNE 0.16 
• Tamiz UNE 80 mm 
 
 
 DOSIFICACIÓN DE LIGANTE. 
 
 Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la dosificación de 
ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo serán del tres por mil (+/- 0,3%), en 
masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado 




 En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad de referencia 
obtener será el 100% de la que prevea la fórmula de trabajo, pudiendo ser sustituida, si el 
Director Facultativo lo estima conveniente, por la densidad media obtenida en el ensayo 
Marshall de las muestras extraídas de la máquina extendedora. Cómo límite inferior de  
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calidad, la densidad final de la capa extendida no deberá ser inferior a la siguiente 
fracción de la densidad de referencia: 
 
• Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho 
por ciento (98%). 
 
• Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y 
siete por ciento (97%). 
 
 CARACTERISTICAS SUPERFICIALES. 
 
 La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de 
segregaciones. 
 
 Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la textura superficial, 
según la Norma NLT-335187, no deberá ser inferior a siete décimas de milímetro          (0,7 
mm), y el coeficiente mínimo de resistencia al deslizamiento, según la                 Norma 
NLT-175/73, no deberá ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65). 
 
 
 TOLERANCIA GEOMETRICA. 
 
 En vías de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta 
milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto ni de 
veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la 
cabeza de dichos clavos: ambas no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm) en 
capas de rodadura, ni en quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 
 
 Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el 
director de las obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la 
merma, sin incremento de coste para la Administración. 
 
 En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún 
caso podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 
 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y en las zonas 
que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del 
Director de las Obras. 
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 El espesor de una capa no deberá ser inferior al noventa por ciento (90%) del 
previsto para ella en la sección-Tipo de los Planos, sin perjuicio de las penalizaciones 
previstas por defecto de espesor en el apartado 10 del capítulo 6 del presente Pliego, 
excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior al cien por cien (100%) del 
previsto. 
 
 Si la tolerancia en la capa intermedia fuera rebasada y no existieran problemas de 
encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a 
ella compense la merma, sin incremento de coste para la Administración. 
 
 El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto 
en la sección tipo de los Pianos. 
 
 En caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de una capa 
adicional sin incremento de coste para la Propiedad. 
 
 La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superiores a las 
indicadas en la tabla siguiente, al comprobarla con una regla de tres metros (3 m), según 
la Norma NTL-334/88. 
 
 La regularidad superficial, medida por el coeficiente de viágrafo según la Norma 




 100 5 15 14 
RODADURA 
    
 100 7 20 5 
     
 100 7 20 6 
INTERMEDIA 
    
 100 10 25 7 
     
 100 15 25 9 
BASE 
    
 100 20 30 10 
     
 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias específicas, así como las zonas 
que retengan agua sobre la superficie deberán corregirse según las instrucciones del 
Director de las Obras. 
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Entre las características de la obra ejecutada, cuyo estado debe acompañar al acta 
de recepción definitiva, según el artículo 174 del Reglamento general de contratación, se 
considera necesario que se incluyan específicamente las relativas a la regularidad 
superficial del pavimento. Dado que ésta puede ser medida por diversos aparatos, se ha 
considerado conveniente, establecer un estándar único, el Índice de Regularidad 
Internacional (IRI) definido como la razón del desplazamiento relativo acumulado por la 
suspensión de un vehículo patrón que circula a una velocidad de 80 km/h, a la distancia 
recorrida. 
 
 El valor aceptable del IRI se fija en 2 dm/hm, como valor sancionado por la 
experiencia, tanto nacional como extranjera. Tal valor se determinará sobre lotes de 1 hm 
de longitud según el eje de la carretera, y de anchura correspondiente a un carril de 
circulación. Este límite es perfectamente alcanzable si se cumplen las prescripciones de 
este Pliego. 
 
 Si del acta de pruebas de la regularidad superficial se dedujera que algún lote del 
pavimento tiene un IRI superior a 2 m/km, no se podrá recibir la obra a no ser que se 
comprobase el estricto cumplimiento de las prescripciones contractuales (regla de 3 m y, 
para pavimento de mezcla bituminosa, viágrafo). 
 
 
 LIMITES DE EJECUCIÓN 
 
 Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 
obra de mezclas bituminosas en caliente: 
 
• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 
Celsius (5 0C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco 
centímetros (5 cm), en cuyo caso el limite será de ocho grados Celsius (80C). 
Con viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, el 
Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los 
resultados de compactación obtenidos. 
 
• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
 
 Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan 
pronto como haya alcanzado la temperatura ambiente. 
 
                                Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA                             
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS  
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  470
   
 
 
4.21 COLOCACIÓN DE BORDILLOS. 
 
 Consiste en la colocación de piezas prefabricadas de hormigón sobre una solera 
adecuada de hormigón HM-15, constituyendo una faja o cinta que delimita la superficie 
de la calzada con la acera, aparcamientos o zonas verdes. 
 
 Los materiales a utilizar serán los definidos, para esta unidad, en los Planos del 
Proyecto y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en este Pliego. 
 
 Las piezas se asentarán sobre una zapata de hormigón, de las dimensiones 
especificadas en los planos. Se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). 
  
 Este espacio se rellenará con mortero M-600. Las juntas de ejecutarán de tal 
manera que queden perfectamente rellenos todos los huecos y defectos de las piezas 
contiguas. 
 
 Dado que todos los bordillos son de 1 metro de longitud, donde haya dos o mas 
alineaciones paralelas de bordillos, su colocación será escuadrada, es decir, quedarán 
pareados de forma que la línea que une dos juntas sea perfectamente perpendicular a la 
alineación de los bordillos, salvo en las zonas curvas. En los Pasos de Peatones se 
instalarán las piezas especiales tipo barbacana fabricada a tal efecto. 
 
 Las uniones en ángulo de bordillos del mismo tipo se cortarán a inglete con radial 
de forma que, formando un bisel, los planos de los bordillos a unir queden perfectamente 
enrasados sin saltos. 
 
 Las uniones de los distintos tipos de bordillos entre si se realizaran cortando con 
radial para que el encuentro no tenga saltos y las caras sean continuas. 
 
 
4.22  COLECTORES. 
 
 Las excavaciones para colectores se iniciarán siempre de aguas abajo a aguas 
arriba organizándose las labores de tal forma que pueda ponerse en servicio lo realizado 
sin perjuicio de su continuación. Las dimensiones de las zanjas serán las que se indican en 
los Planos como secciones tipo, pudiendo ser modificadas por el Director de la Obra si 
fuera preciso. El perfilado de las zanjas se ejecutará con toda exactitud en la solera, 
(especialmente en lo que a rasante se refiere), y en las superficies que hayan de quedar 
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en contacto con las fábricas, en las cuales los excesos de excavación, si los hubiera, solo 
podrán ser suplementados con hormigón, sin que el Contratista perciba abono alguno por 
este recrecimiento. 
 
 Se tomarán las precauciones precisas para evitar las lluvias, o aguas de otra 
procedencia, que invadan las zanjas abiertas, debiendo el Contratista respetar cuantos 
servicios y servidumbres se descubran al abrirlas zanjas, disponiendo de los apeos 
necesarios. 
 
 Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas el Contratista establecerá 
las señales de peligro reglamentarias, especialmente durante la noche, para evitar 
cualquier posible accidente. 
 
 En el caso de tuberías que tengan en sus extremos enchufes, se excavará en el 
fondo de la zanja un nicho para albergarla, de forma que el conducto apoye sobre una 
generatriz completa, y no sobre dos puntos en sus extremos. La comprobación de este 
punto se realizará pasando una linterna por uno de los lados del tubo de un extremo a 
otro y midiendo la longitud de luz filtrada bajo el nadil del tubo. Si esta longitud 
sobrepasa el 50% de la longitud útil del tubo, el Director de Obra podrá ordenar su 
levantamiento, recompactación de fondo y correcta colocación. 
  
 El relleno de la zanja, una vez montados los conductos circulares, se efectuará 
conforme a lo indicado en las secciones tipo de los planos. 
 
 En el caso de apoyo y relleno granular, respetando los espesores y dimensiones 
reflejados en los planos, y siempre con una capa inferior de finos, que quede al menos 
veinte centímetros (20 cm.) sobre la generatriz superior del conducto, evitando que 
queden en contacto con el hormigón piedras puntiagudas u otros objetos duros. El 
relleno se hará en principio sin tapar las juntas para poder observar si existen fugas en el 
momento de las pruebas de las tuberías, una vez efectuadas estas, y a satisfacción, se 
igualará la capa de finos hasta llegar a los cuarenta centímetros (40 cm.) sobre conductos, 
apisonando cuidadosamente por los lados de los mismos. 
 
 En el caso de apoyo sobre cama de hormigón, se extenderá una solera de 
hormigón en masa de 175 kg/cm2 de resistencia a compresión y 10 cm de espesor que se 
dejará fraguar conforme a lo indicado en el apartado correspondiente a hormigones. 
Sobre esta solera, en el momento de colocar el tubo, se verterá hormigón de igual calidad 
al de la solera y en un espesor igual, como mínimo, a la dimensión en que la campana  
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sobresale de la caña, de forma que el tubo quede apoyado en todos los puntos sobre 
hormigón fresco.  
  
 Una vez enchufados todos los tubos del tramo que se vaya a colocar se verterá el 
resto del hormigón, en tongadas de espesor inferior a 20 cm. La superficie superior del 
relleno de hormigón será horizontal, midiéndose el ángulo central cubierto por el relleno 
por la altura de tubo que quede libre sobre dicho relleno. 
 
 El resto del relleno, hasta la cota que se señale, se realizará con suelo seleccionado 
procedente de préstamo y aprobadas previamente por el Director de la obra. Se exigirá 
una densidad mínima de noventa y cinco por ciento (95 %) del Próctor Modificado para 
cada tipo de suelo, salvo en los 50 cm superiores que será del cien por cien (100 %) del 
P.M. 
 
 En las zonas de calzada o vías se alcanzará el cien por cien (100%) del P.M. con 
relleno efectuado con el material que se fije para tales vías. 
 
 En la carga transporte y descarga de las piezas, se evitarán los choques o golpes 
que siempre son perjudiciales, depositándose sin brusquedades en el suelo, no 
dejándolos caer. Se evitarán rodarles sobre elementos irregulares, duros y en general se 
tomarán las precauciones necesarias para en su manejo evitar roturas o desperfectos. La 
descarga a ser posible, se efectuará enfrente o cerca del lugar de las zanjas donde han de 
colocarse. En todas estas operaciones se tendrá presente el número de capas en que se 
pueden apilar de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por 
ciento (50%) de la prueba. 
 
 Las piezas no deben almacenarse a la intemperie cuando puedan producirse 
secados excesivos perjudiciales para el hormigón. Si fuere necesario, en zonas calurosas y 
secas, transportar y almacenar las piezas de hormigón a los sitios de empleo con mas de 
ocho (8) días de antelación a la colocación de las mismas, se protegerán estas por medios 
adecuados, regándose con agua si se considerase conveniente. 
 
 Los tubos de PVC se almacenaran en la obra cubriéndolos con lonas para evitar el 
que estén expuestos al sol. 
 
 Una vez acercadas las piezas al borde de las zanjas y antes de su montaje, se 
examinarán por el Director de la Obra, debiendo rechazarse aquellas que presenten algún 
deterioro. Las que se admitan como válidas se bajaran al fondo de la zanja con la máxima 
precaución, empleando los medios auxiliares que requieran su peso y longitud. 
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 Una vez en el fondo de la zanja, y apoyadas las piezas sobre la primera capa del 
cimiento, se presentarán perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier defecto del 
cimiento, hasta obtener una alineación correcta en toda la longitud de la pieza; la 
desviación máxima en alineación en cualquier punto, respecto a la teórica será de cinco 
milímetros (5 mm), tanto en vertical como en horizontal se comprobará el interior de las 
mismas está libre de tierras, piedras, útiles de trabajo etc. repitiendo esta operación 
siempre que se reanude la colocación después de interrumpir el tajo y, al terminar la 
jornada, se taponarán los extremos para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. 
 
 En caso de cimiento o asiento de hormigón, la ejecución de las juntas y 
terminación del cimiento dependerá del tipo de junta aprobado por el Director de la 
Obra, pero siempre se tendrá en cuenta que las juntas transversales del cimiento han de 
coincidir con el centro de una pieza y que la unión entre las dos partes de cimiento, 
inferior y superior ha de ser perfecta. 
 
 
4.23  POZOS DE REGISTROS. 
 
 Para todo lo relacionado con los pozos de registro para la red de alcantarillado, se 
estará a lo que dispone en su apartado 2 “Elementos complementarios de saneamiento” 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones del MOPU (OM. 15-09-86). 
 
 Se dispondrán pozos de registro que permitan el acceso para inspección y 
limpieza, en los cambios de alineación y de pendiente de la canalización, en las uniones 
de los colectores o ramales y en los tramos rectos a una distancia máxima de 50 m. de 
separación. 
 
 Los pozos estarán constituidos por los siguientes elementos: 
 
 Base de Hormigón en masa HM-15, con formación de canaletas y cunas 
laterales del mismo material. En el caso de conducciones de PVC se 
dispondrá en el fondo del pozo media caña de tubo del mismo diámetro 
que el máximo de los que acometen al pozo, acodado en las cunas. 
 
 Cuerpo cilíndrico de fábrica de ladrillo de un pie de espesor, enfoscado 
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 Parte superior en forma trono cónica donde van acoplados el cerco y la 
tapa de fundición. Este cono será prefabricado de espesor no menor de     
10 cm. 
  
 El cuerpo de fábrica de ladrillo podrá sustituirse, por anillos prefabricados de 
hormigón. En todo caso, estos anillos se colocarán enteros, no admitiéndose anillos 
cortados, ni aun cuando este corte se produzca en fábrica. El ajuste de altura se realizará 
por la parte inferior con la fábrica de ladrillo. 
 
 Todos estos elementos tendrán la forma y dimensiones que se detallan en los 
planos.  
 
 En toda la altura del pozo, y anclados perfectamente en la fábrica, se colocarán 
pates de polipropileno con alma de acero galvanizado. 
 
 
4.24 ARQUETAS DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO. 
 
 Cada parcela tendrá en su interior una arqueta de acometida para recoger las 
aguas las aguas fecales que ésta genere. 
 
 Para la evacuación de las aguas recogidas por la arqueta de acometida, se 
dispondrán tramos tubulares (ramales de acometida) con tubería de 30 cm. de diámetro 
que unen las arquetas con los pozos de registro correspondientes de la red de fecales, 
desde el fondo de las mismas hasta el pozo, con pendiente mínima del 1 % y de acuerdo 
con lo definido en los planos y demás documentos del proyecto. 
 
 Se construirán con fábrica de ladrillo de medio (1/2)  pie de espesor, enfoscado 
con mortero hidrófugo y con planta cuadrada de 50 x 50 cm., y sobre una solera de 
hormigón tipo HM-17,5. Llevarán una tapa de hormigón armado cuyo detalle puede verse 
en los planos. En la tapa se marcará de forma indeleble el uso al que está destinada la 
arqueta (P. EJ.: Saneamiento – Fecales). 
 
 
4.25  FABRICA DE LADRILLOS. 
 
 Los ladrillos deberán ser siempre regados antes de su colocación en obra, y, el 
riego deberá ser suficientemente eficaz para que el ladrillo quede convenientemente 
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saturado de humedad. Deberá demolerse toda fábrica en la que el ladrillo lo hubiera sido 
insuficientemente a juicio de la Dirección de Obra. 
 
 El Contratista estará obligado, cuando la Dirección de Obra se lo ordene, a 
disponer de tinajas o depósitos de agua en los que se sumergirán los ladrillos hasta 
queden completamente saturados, pero el ladrillo, cuando se sitúe en obra, aunque 
todavía húmedo, habrá dejado de escurrir el exceso de agua que pudiera hacer temer el 
deslavamiento de los morteros. 
 
 Para colocar los ladrillos, una vez bien limpias y humedecidas las superficies sobre 
las que han de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que 
comprimiéndolo fuertemente contra el ladrillo y apretando, además con los inmediatos, 
queden los espesores, de juntas y tendidos, marcado y el mortero refluya por todas 
partes. No se permitirá en esta operación la percusión con martillo o paleta. 
 
 El espesor de las juntas interiores no excederá, en ningún caso de doce (12) 
milímetros y el espesor medio de las juntas vistas, de ocho (8) milímetros. 
 
 Los ladrillos que, necesariamente, deban utilizarse cortados, serán de la mayor 
dimensión que consienta el despiece que se adopte. La Dirección de Obra fijará el 




4.26 LAMINA DE POLIETILENO. 
 
 La lámina de polietileno  se colocará debajo de todas las soleras de hormigón. 
 
 Ejecución:  
 
 Se extenderán las láminas de polietileno de forma que entre corte y corte quede un 
solape de medio metro. 
 
 No se aplicará soldadura termoplástica ni cola para los solapes. Estos se harán 
longitudinal y transversalmente. 
 
 Si apareciera alguna zona punzonada se extenderá otra lámina encima con un 
solape mínimo de medio metro. 
 
4.27 TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO. 
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4.27.1 Transporte y Manipulación 
 
 Deberá efectuarse en las condiciones señaladas en el apartado 10.1 del "Pliego de 




 Serán de aplicación las dispuestas en los apartados 10.3 y 10.4 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
 
4.27.3 Pruebas de la tubería Instalada. 
 
 Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y estanqueidad de acuerdo 
con las normas del artículo 11 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de abastecimiento de agua”. Se considerará como presión de servicio la presión 
nominal de los tubos a efectos de prueba. 
 
4.27.4 Desinfección y Lavado. 
 
 PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN. 
 
 Antes de proceder a la unión de los tubos, se examinarán para cerciorarse y lograr 
que su interior esté libre de tierra, piedras, objetos, útiles de trabajo, etc. Cuando se 
interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para impedir la 
entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a 
examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo, por si pudiera 
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma, que será retirado. 
 





 Una vez terminada la instalación se procederá al llenado total de agua en la 
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 En el punto de alimentación de la tubería, utilizando alguna entrada (ventosa, 
desagües, etc.), se introducirán pastillas de hipoclorito H.T.H., a razón de 1,4 gr. por cada 
m3. de agua, lo que supone un gramo de cloro por metro cúbico de agua. 
 
 Se llenará de nuevo la tubería con agua y se mantendrá la desinfección un mínimo 
de 24 horas. 
 
 Pasado este tiempo, se efectuará el desagüe total y su llenado definitivo, para 
poder ponerla en servicio. 
 
4.27.5 Materiales y Ejecución. 
 
TUBERIAS DE FUNDICIÓN 
 
 Las características generales de la fundición deberán ser las definidas en los 
Artículo 2.3 y 2.4 del P.T.A. En cuanto al espesor, todas las tuberías de fundición serán 
tipo K9 
 
 Los tubos deberán pasar las pruebas que define el Capítulo 3 del P.T.A. para los 
fabricados con fundición, de las que se deduce si las tensiones son las admisibles según 
2.4 del P.T.A. 
 
 Todas las tuberías de fundición deberán cumplir las especificaciones del Capitulo 4 
del PTA. debiendo ser su presión normalizada de 20 kilogramos por centímetro cuadrado 
(20 Atm.) equivalente a 200 metros de altura de columna de agua. 
 
 Las juntas serán standard con anillo de elastómero de tipo labial, salvo en la 
conexión a piezas especiales embridadas. 
 
 El transporte, instalación y pruebas de las tuberías en zanjas se hará cumpliendo 
las normas que fija el capitulo 10 del P.T.A. para las tuberías de fundición. 
 
 Las canalizaciones irán apoyadas en la zanja sobre un lecho de arena. 
 
TUBERIAS DE POLIETILENO 
 
 Las características generales de la tubería de polietileno deberán ser las definidas 
en el Artículo 2.23 del P.T.A. 
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 Los tubos deberán pasar las pruebas que define el Capítulo 3 del P.T.A. para los 
fabricados con polietileno, de las que se deduce si las tensiones son las admisibles según 
el artículo 2.23 del P.T.A. 
 
 Todas las tuberías de polietileno deberán cumplir las especificaciones del Capitulo 
8 del PTA. debiendo ser su presión normalizada mínima de 10 kilogramos por centímetro 
cuadrado (10 Atm.) equivalente a 100 metros de altura de columna de agua. 
 
 El transporte, instalación y pruebas de las tuberías en zanjas se hará cumpliendo 
las normas que fija el capitulo 10 del P.T.A. para las tuberías de polietileno. 
 Las canalizaciones irán apoyadas en la zanja sobre un lecho de arena. 
 
4.28 COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y DESAGÜES. 
 
 Las válvulas se instalarán siempre delante de ventosas, hidrantes, bocas o series 
de bocas de riego, caudalímetros, reductoras de presión y en las tomas o acometidas. 
 
 En las conducciones y arterias se colocarán válvulas de corte, a distancias no 
superiores a 500 metros. 
 
 En la red de distribución, mallada o ramificada, se han dispuesto las válvulas con 
objeto de poder aislar sectores o "polígonos", de forma que, para aislarlos, no haga falta 
cerrar más de 3 válvulas y que la distancia entre las más alejadas no pase de 200 metros. 
 
 En todos los "polígonos" o tramos de conducciones que puedan aislarse se 
colocarán desagües en los puntos bajos, con sus correspondientes válvulas, para el 
vaciado o limpieza de los mismos. 
 
4.28.1 Anclajes Tipos. 
 
 En los cuadros gráficos que figuran en el proyecto se incluyen la disposición y 
dimensiones de los anclajes, para presiones máximas de trabajo de 10 atmósferas. No 
obstante, el fabricante de las tuberías podrá disponer especificaciones adicionales que, en 
lo que sean más estrictas que las enunciadas en este Pliego, serán sometidas a la 
consideración del Director de Obra, no siendo aplicables aquellas que reflejen 
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4.28.2 Registro Tipo. 
 
 En los planos del proyecto, se incluyen todos los tipos de registros para válvulas,  
especificando todos los elementos necesarios para la ejecución del registro, así como las 
dimensiones mínimas que debe tener. El fabricante de tubos puede imponer otras 
dimensiones de elementos que modifiquen al alza las del registro. En cualquier caso, se 
respetará como mínimo la distancia entre ejes de los elementos reflejados en los planos. 
No será de abono el incremento de obra que, como consecuencia del empleo de 
elementos diferentes a los reflejados en planos se produzca. 
 
 Todos los registros deberán disponer de desagües al alcantarillado o a las 
vaguadas naturales, para evitar que puedan inundarse, con motivo de pérdidas en las 
prensas o juntas, o de filtraciones del terreno o lluvias. 
 
 
4.28.3 Pruebas a Realizar. 
 
 PRUEBAS EN FÁBRICA. 
 
 Los cuerpos de las válvulas, tanto las de compuerta como las de mariposa, así 
como los de las ventosas, se probarán en fábrica, a una presión hidráulica de 32  Kg/cm2 
no debiéndose observar anomalías ni deformación apreciable. 
 
 La estanqueidad de las válvulas, actuando sobre las dos caras del obturador, se 
comprobará, no debiendo dar paso de agua en absoluto y no observando ninguna 
anormalidad, a la presión hidráulica de: 
 
o 20 kg/cm2. en las válvulas de compuerta. 
o 25 kg/cm2. en las válvulas de mariposa. 
 
 La estanqueidad de las ventosas, actuando en el sentido de su cierre se probará a 
una presión hidráulica de 25 kg/cm2. 
 
 Deberá comprobarse en una válvula de cada lote: 
 
o Características de los materiales que intervienen, haciendo análisis 
de la fundición dúctil, del acero moldeado o del tipo de material que 
se fije. 
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o Comprobación geométrica de dimensiones, en especial si se han 
producido descentrados durante la fundición y si los espesores 
cumplen las tolerancias previstas. 
 
o Pruebas mecánicas de apertura y cierre un determinado número de 
veces. 
 
 PRUEBAS EN OBRA. 
 




4.29 PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA. 
 
  4.29.1Ensayo. 
 
 Los ensayos a realizar tienen por objeto garantizarla calidad y homogeneidad de 
los productos obtenidos e irán encaminados a controlar la materia prima, el proceso de 
fabricación de los tubos y el producto acabado. 
 
 Los ensayos se realizarán de acuerdo con la norma UNE-53131-90, debiendo 
obtenerse los valores fijados en dicha norma. 
 
 
  4.29.2 Inspección y Marcado. 
 
 INSPECCIONES Y LUGAR DE INSPECCIÓN. 
 
 Todas las inspecciones se deberán realizar en el lugar de fabricación. 
 
 ACCESO A LOS TALLERES. 
 
 Los inspectores designados por el Director de las Obras tendrán libre acceso a los 
talleres del fabricante durante el periodo de fabricación, al objeto de controlar la 
realización de los ensayos indicados en el punto 1. A tal efecto el Fabricante comunicará a 
la Dirección la fecha de realización de los ensayos con un mínimo de 10 días de 
antelación. Caso de que el Director de las Obras no juzgue necesaria la asistencia de sus 
inspectores a las pruebas previstas, podrá exigir del suministrador la presentación de los 
certificados debidamente firmados. 
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 En los certificados que se presentarán a los inspectores de la Dirección de las 
Obras deberá constar: 
 
o Fecha de fabricación, clase de tubo y número de máquina. 





o Comportamiento al calor 
o Resistencia a la presión hidráulica interior con condenados. 
o Esfuerzo de tracción en el límite de elasticidad aparente 
o Alargamiento de rotura 
o Resistencia a la presión hidráulica interior a 20º y 1 hora 
o Resistencia a la presión hidráulica interior a 80º y 170 horas 
o Contenido en negro de humo (cuando sea necesario) 
o Dispersión del negro de humo (cuando sea necesario) 




 Las inspecciones realizadas por la Dirección de las Obras o su asistencia a las 
pruebas, no eximirá en ningún caso de su responsabilidad al contratista, que a su vez 
podrá repetir contra el fabricante de las tuberías. 
 
 La correcta construcción de las mismas y su correcto funcionamiento seguirá 
siendo responsabilidad del suministrador. 
 
 RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES. 
 
Hasta un 10% de rechazo sobre la partida total, el vendedor sustituirá el material 
rechazado. A partir de este 10% del material defectuoso sobre el total, el comprador 
podrá rechazar la totalidad de la partida, siendo sustituida por una nueva. 
 
 Sobre la tubería instalada en la zanja será preceptiva la realización de las dos 
pruebas siguientes: 
 
1. Prueba de PRESIÓN INTERIOR. 
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 A medida que avance el montaje de la tubería, se procederá a pruebas parciales 
de presión interna por tramos de longitud fijada por el Director de la Obra. Se recomienda 
que estos tramos tengan longitud aproximadamente a los quinientos (500) metros sin 
que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el 
punto de rasante más alto exceda del diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 
 
 Antes de comenzar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva 
todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando 
las juntas descubiertas. 
 
 Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 
abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se Irán cerrando 
después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no 
existe aire en la conducción. A ser posible, el tramo se empezará a llenar por la parte baja, 
con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 
llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la Tubería; en el punto 
más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo 
el interior del tramo, objeto de la prueba, se encuentra comunicado en la forma debida. 
 
 La bomba, para la presión hidráulica, podrá ser manual o mecánica pero en este 
último caso deberá estar prevista de llaves de descarga o elementos apropiados para 
poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que 
se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 
comprobado por el Director de la Obra. 
 
 Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán 
convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos 
de las mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente desmontables para poder 
continuar el montaje de la Tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves 
intermedias en el tramo en prueba, de existir se encuentran bien abiertas. 
 Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus 
fábricas con la resistencia debida. 
 
 La presión interior de prueba en zanja de la tubería será de 14 atm. La presión se 
hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo 
por centímetro cuadrado y minuto (1 Kg/cm2 min.). 
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Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos y se 
considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un 
descenso superior a la raíz cuadrada de “p” quintos ( p/5) siendo “p” la presión de prueba 
en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el descenso del manómetro sea 
superior, se corregirán los defectos observados, repasando las juntas que pierden agua, 
cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consigna que el descenso de 
presión no sobrepase la magnitud indicada. 
 
 En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil 
el llenado de la Tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, 
razonablemente, la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con 
idéntica seguridad.  
 
 El Director de la obra podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera 
que no ofrece suficiente garantía. 
 
2. Prueba de ESTANQUIEDAD. 
 
 Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior 
deberá realizarse la de estanqueidad. 
 
 La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el 
tramo de la tubería objeto de la prueba. 
 
 La pérdida se define como la cantidad de agua que se debe suministrar al tramo 
de tubería en prueba mediante el bombín tarado, de forma que se mantenga la presión 
de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 
expulsado el aire. 
 
 La duración de la prueba de estanqueidad será de dos (2) horas y la pérdida en 
este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 
 
DLKV ⋅⋅=  
  
 en la cual: 
 V es la pérdida total en la prueba, en litros 
 L es la longitud del tramo objeto de la prueba, en metros 
 D es el diámetro interior en metros 
 K= 0,35 (Polietileno) y 0,30 (Fundición) 
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 De todas formas, cualquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 
sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos 
defectuosos: asimismo viene obligado a repasar cualquier pérdida de agua apreciable aún 
cuando el total sea inferior al admisible. 
 
 Se repetirán las pruebas de presión y estanqueidad en todos los tramos de tubería 
que hubiesen resultado defectuosos, hasta llegar a un resultado satisfactorio como 
consecuencia de las reparaciones y correcciones efectuadas, siendo todos los gastos por 
cuenta del Contratista. 
 
 Una vez concluida la construcción de toda la conducción se efectuarán pruebas 
finales de presión interior y estanqueidad de acuerdo con el Director de la Obra. 
 
4.30 SUJECIÓN Y APOYO CONTRA LAS REACCIONES EN CODOS Y OTRAS PIEZAS. 
 
 Una vez montados los tubos y las piezas especiales, se procederá a la sujeción y 
apoyo de los codos, cambios de dirección y cuantas otras piezas lo precisen por estar 
sometidas a presiones que puedan originar desviaciones perjudiciales para la estabilidad 
de la tubería. 
 
 Según la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones serán de 
hormigón armado (SR), establecidos sobre terrenos o fábricas de resistencia suficiente y 
con el desarrollo previsto para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos 
soportados. 
 
 Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados de forma 
tal que las juntas de las tuberías y accesorios sean accesibles para su reparación. Las 
barras de acero o abrazaderas metálicas serán galvanizadas, o tratadas de otro modo, 
contra la oxidación, incluso pintándolas adecuadamente o embebiéndolas cuando sea 
factible en hormigón. Se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o madera. 
 
 Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producir 
deslizamiento, se efectuarán los anclajes precisos de la tubería mediante hormigón 
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4.31  PREPARACIÓN DE ZONAS VERDES. 
 
 La Dirección de Obra decidirá sobre la necesidad de realizar las pruebas y análisis 
precisos para poder efectuar los aportes de tierra necesarios, realizar las enmiendas 
húmicas y el abonado químico, así como poder establecer un sistema de drenaje 
adecuado, en caso necesario, tanto para las plantaciones como para la eliminación de 
aguas sobrantes. 
 
 Las superficies sobre las que extenderá la tierra vegetal se escarificarán 
ligeramente con anterioridad. 
 
 Se evitará el paso de maquinaria pesada por la tierra con el fin de evitar la 
compactación. 
 
 Una vez realizadas las operaciones de aporte de tierra y explanación se procederá 





4.32  HOYOS PARA PLANTACIONES. 
 
 El hoyo, una vez realizado, deberá quedar limpio de piedras u otros obstáculos 
que dificulten el futuro desarrollo de las raíces de las plantas. 
 
 Permanecerán sin rellenar al menos una semana, para permitir un adecuado oreo 
y acondicionamiento de las tierras. 
 
 Deberán ser rellenados con tierra vegetal, desechándose totalmente la extraída de 
su apertura, y aquella estará enriquecida con la aportación de abonos. 
 
 El tamaño del hoyo será tal, que las puntas de las raíces disten de las paredes un 
mínimo de veinte (20) centímetros y, en cualquier caso, el DIRECTOR de la obra decidirá 
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4.33.1 Condiciones Generales. 
 
 
 Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto 
deberán: 
 
o Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha 
en la Memoria y Planos. 
o Ser examinada y aceptada por la Dirección de obra 
 
 La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a 
la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad considerados en el conjunto  de la 
obra. 
 
 Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso 
en que el contratista viene obligado a: 
 
 Las plantas serán reconocidas en vivero antes de ser depositadas en la 
obra. 
 Disponer todas las marras producidas por causas que le sean 
imputables. 
 
 Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, 
no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro o 
plantación, o deberán ser eliminadas antes de que se cumpla el plazo 
por indicación de la Dirección facultativa y repuestas antes de la 
terminación del plazo. 
 
 La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, 
que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del proyecto. 
  
 Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo 
autorización expresa de la Dirección de la Obra. 
 
Todos los materiales que no se citan en el presente pliego deberán ser sometidos a 
la aprobación de la Dirección de obra, quien podrá someterlos a las pruebas que 
juzgue necesario, quedando facultado para desechar aquellos que, a su juicio, no 
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reúnan las condiciones deseadas. 
 
4.33.2 Almacenamiento y Acopio 
 
 Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede 
asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier 
momento. 
 
4.33.3 Inspección y Ensayo 
 
 El contratista deberá permitir a la Dirección de la Obra y a sus delegados el 
acceso a los viveros, fábrica, etc..., donde se encuentren los materiales. 
 
 Reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tiene otro 
carácter que el de simple antecedentes para la Recepción. Por consiguiente, la 
admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realice, antes de la 
Recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista 
contrae, se las obras resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del 




 Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se 
recabará por escrito, autorización de la Dirección de la Obra especificando las causas 
que hacen necesaria la sustitución; la Dirección de la Obra contestará, también por 
escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, que nuevos materiales han 
de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo 
indemne la esencia del proyecto. 
 
 
  4.37.5 Condiciones de Materiales a Emplear. 
 
 Cuando los materiales no fuesen de buena calidad o no estuvieran bien 
preparados, el Director de la Obra dará orden al contratista para que los reemplace 
por otros arreglados en condiciones. Si éste se resistiese, formará aquel una relación 
de las faltas que tengan y la pasará al contratista quien a su vez podrá exponer las 
razones que le asistan para no conformarse con las disposiciones del Director de la 
Obra y de todo esto se dará cuanta a la Superioridad para que designe él quién ha de 
resolver la discordia. Si las circunstancias o el estado de las obras no permitiesen 
esperar esta solución, el Director de la Obra tendrá la facultad para imponer al  
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contratista el empleo de los materiales que mejor le parezcan, afín de cortar los daños 
que pudieran resultar de la paralización de los trabajos, sin perjuicio de las 
reclamaciones que aquél tenga derecho a formular, si la resolución le es favorable. 
 
 La plantación consiste en la ubicación en el terreno, previamente preparado, de 
las plantas, se realizarán según figuran en los planos y de acuerdo con las especies 
marcadas en los mismos o con las que, en su caso, determine el DIRECTOR de la obra. 
  
 Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 La preparación de la planta para su plantación, se realizará aplicando un 
riego el día anterior para los ejemplares recibidos con cepellón o en 
contenedor. Para los ejemplares a raíz desnuda, se comprobará que las 
raíces mantienen su tangencia y en su caso de presentar síntomas de 
desecación, se introducirán en una mezcla de agua con arcilla y materia 
orgánica, compactándose por capas para evitar la presencia de bolsas de 
agua. 
 
 La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la 
plantación, con el fin de favorecer la meteorización del suelo. 
 
 El volumen de excavación para la apertura de los hoyos será el que consta 
expresamente en el Proyecto para cada especie y tamaño. 
 
 Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de 
recibir las plantas hay que proceder a almacenarlas adecuadamente. 
 
 La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los 
árboles y arbustos caducifolios que no presenten especiales dificultades 
para su posterior enraizamiento. 
 
 Se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque procurando 
conservar el mayor número posible de raicillas, colocándolas sobre el hoyo 
de forma que las raíces no sufran lesiones y se tapará éste con tierra en 
cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine 
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 La plantación con cepellón es obligada para las especies perennifolias o 
aquellas otras que tengan dificultades de arraigo. Al rellenar el hoyo se 
hará de forma que no se deshaga el cepellón. 
 
 Las distancias y densidades de plantación son las que se indican en los 
documentos del Proyecto. 
 
 La plantación debe realizarse, en lo posible en la época de reposo 
vegetativo de las plantas, evitando los días de fuertes heladas. 
 
 Una vez realizada la plantación, es preciso proporcionar agua abundante a 
las plantas, con un caudal tal que el agua atraviese el cepellón donde se 
encuentra la raíz. 
 
 En el caso de que las plantas puedan ser inclinadas o derribadas por el 
viento, lo que ocasionaría que se perdiera el contacto de las raices con la 
tierra y, por tanto, el fallo de la plantación, es preciso proceder a la sujeción 
con la colocación de tutores. 
 
 En el plazo de garantía, el Contratista deberá reponer las plantas muertas en todo 
o parte a su exclusivo cargo, salvo que hayan sido rotas por agentes externos no 
imputables a la planta ni al trabajo de plantación. La reposición deberá hacerse con 
planta de especie y tamaño igual a la sustituida y sin ningún cargo por parte del 
Contratista. 
 Igualmente, vendrá éste obligado a llevar a cabo los cuidados culturales primeros, 




4.34 TRANSPORTE.  
 
 Se entiende por tal el cambio de un vegetal del sitio donde se encuentra plantado 
a otro. Se refiere a los vegetales existentes dentro del ámbito de la obra o en sus 
inmediaciones. Comprende las siguientes operaciones: 
- Elección de las plantas 
- Preparación para el trasplante 
- Arranque 
- Carga, transporte y descarga 
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- Colocación de tutores o vientos 
 
 Dado que el trasplante es una operación difícil y costosa, solamente deberá 
intentarse con los vegetales que, por su tamaño o desarrollo, posean un valor especial y 




4.35  PINTURAS REFLEXIVAS EN MARCAS VIALES. 
 
 Cumplirán, en todo, las normas exigidas en el PG-4,y se situarán en todos aquellos 
sitios que indiquen los Planos o en su defecto, el Director de la Obra. 
 
4.35.1 Maquinaria  de Aplicación 
 
 La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados 
en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 
automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca 
vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 
 
 El Director de las Obras podrá fijar las características de la maquinaria a emplear 





 El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del 
replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar 
en la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o 
referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
 
 Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento  de la marca, sello o distintivo de calidad 
(700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto 
según UNE 135 200 (2). 
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 Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la 
maquinaria a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. 
La citada declaración estará constituida por la ficha técnica según modelo especificado en 
la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos 




4.35.3 Preparación de la superficie de aplicación 
 
 Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 
Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 
suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 
calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 
 
 La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 
(pavimento o marca vial antigua), en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 
superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 
imprimación, etc.). 
 
 El Director de las Obras exigirá las operaciones de preparación de la superficie de 
ampliación, ya sea de reparación propiamente dicha o de aseguramiento de la 
compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 
 
 En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la 
aplicación de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el 
proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor 
de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), evaluado de 
acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material 
de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 
correspondiente a la marca vial. 
 
4.35.4 Limitaciones a la ejecución. 
 
 La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato 
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto 
de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo a la 
temperatura  ambiente  no  está  comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5º C 
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 Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 
llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garanticen la correcta terminación 
de los trabajos. Para ello, cuando no existan ningún tipo de referenciación adecuado, se 
creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos como se estimen 




4.36 CARTELES INDICADORES CON PINTURA REFLECTANTE. 
 
 La forma, calidad y dimensiones de las señales de tráfico y carteles indicadores, 
tanto en lo que se refiere a las placas como a sus elementos de sustentación y anclaje, 
serán de los tipos actualmente aprobados por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de la Vivienda, y se colocarán en los sitios que indique el Director de la obra. 
 
 
4.37 CANALIZACIONES PARA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. 
 
 Como norma general se seguirán las prescripciones de la compañía telefónica. Se 
prestará especial atención a la distancia reflejada en planos a guardar entre las 
canalizaciones telefónicas y las canalizaciones para fluido eléctrico. 
 
 El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente asegurándose que en la 
unión un tubo penetre en el otro por lo menos ocho centímetros (8 cm.). Los tubos se 
colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que no 
entren materias extrañas, por lo que deberán taparse, de forma provisional, las 
embocaduras desde las arquetas. 
 
 
4.38  DESVIO DEL TRÁFICO. 
 
Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar, en todo momento, 
perfectamente señalizados, siendo obligación del contratista vigilar el estado de las 
señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan.  
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Asimismo, el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las obras 
de desvío tanto en lo referente al estado del firme como al balizamiento del mismo. 
 
 Todas las operaciones mencionadas serán por cuenta del Contratista. 
 
 
4.39 LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 
 Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y 
adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen 
aspecto a juicio del Director de la misma. 
 
 Asimismo, si el transporte de productos procedentes de la excavación que no sean 
de aprovechamiento en la obra se realiza a vertedero, es obligación del contratista la 
adecuación del mismo, regularizando la superficie vertida, de modo que el vertido 
presente una superficie de relieve suave y con drenaje adecuado. 
 
 
4.40 OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS. 
 
 Sin autorización del Director de la obra, o subalterno en quien delegue, no podrá 
el Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para cementaciones o alojamiento 
de tuberías, ni, en general, a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose comprobar 
que las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de 
acuerdo con las establecidas en planos. 
 
 Cuando el Contratista hubiera procedido al relleno u ocultación sin la debida 
autorización, el Director de la obra podrá ordenarle la demolición o descubrimiento de lo 
ejecutado sin derecho a indemnización y en todo caso, el Contratista será responsable de 
las equivocaciones que pudiese haber cometido o se derivasen de su actuación. 
 
 
4.41 ENSAYOS A PIE DE OBRA. 
 
 Las características de los materiales, así como la bondad de la obra realizada, se 
comprobarán, durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los 
que se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se den son mínimas y se 
refieren a cada una de las procedencias elegidas. 
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 Por cada cinco mil metros cuadrados (5.000 m2 ) de tongada: 
 
 - Diez (10) ensayos de determinación de la densidad "In Situ". 
 - Diez (10) ensayos de determinación de la humedad "In Situ". 
- Una vez por tongada, una prueba con camiones de dos ejes con carga total 
mayor de 20 Tn. 
 
 
 SUB-BASE Y BASE GRANULAR 
 
 Por cada dos mil metros cúbicos (2000 m3) o fracción: 
 
 - Un (1) ensayo granulométrico 
- Dos (2) ensayos de equivalente de arena 
- Un (1) ensayo de Próctor Modificado 
 
 Por cada dos mil metros cúbicos (2000 m3) o fracción: 
 
- Un (1) ensayo de limites de Atterberg 
 
 Por cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) o fracción: 
 
 - Un (1) ensayo de desgaste Los Ángeles 
 - Un (1) ensayo de índice CBR 
 
 RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACIÓN 
 
 Por cada veinticinco toneladas (25 Tn) o fracción, de emulsión asfáltica empleada 
 
- Una (1) determinación del contenido de agua 
 - Un (1) ensayo de viscosidad 
 - Un (1) ensayo de residuo de destilación 
 - Un (1) ensayo de emulsibilidad 





                                Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA                             
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS  
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  495
   
 
 
 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
 Por cada hora de trabajo: 
- Un (1) ensayo granulométrico de mezcla de áridos a la entrada del 
mezclador. 
- Una (1) determinación de la temperatura de los áridos y del ligante 
bituminoso a la entrada del mezclador. 
- Una (1) determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del 
mezclador. 
 Por cada (2) horas de trabajo: 
- Un (1) ensayo de extracción de muestras en la extendedora. 
- Una (1) determinación del equivalente de arena de la mezcla de áridos. 
 Por cada jornada de trabajo: 
 
- Un ensayo Marshall o Hubbarde Field sobre seis probetas fabricadas a 
lo largo de la jornada de trabajo, a intervalos regulares, tres por la 
mañana y tres por la tarde. 
 
 Si se emplea como ligante un betún asfáltico, por cada veinticinco toneladas (25 
tn) empleadas: 
- Un (1) ensayo de penetración 
- Un (1) ensayo de índice de penetración 
- Un (1) ensayo de peso específico 
 
 ÁRIDO GRUESO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
 Por cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción de árido grueso a emplear: 
- Un (1) ensayo granulométrico 
 
 Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) o fracción de árido grueso a emplear 
- Un (1) ensayo de peso específico 
- Un (1) ensayo de absorción de ligante en unión de resto de los áridos. 
 
 
 ÁRIDO FINO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS 
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 Por cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción de árido fino a emplear: 
- Un (1) ensayo granulométrico. 
 
 Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) o fracción de áridos fino a emplear: 
- Un (1) ensayo de peso específico 
- Un (1) ensayo de absorción del ligante en unión del resto de los áridos. 
-  
 FILLER A EMPLEAR EN MEZCLA BITUMINOSA 
 
 Por cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción de filler a emplean 
- Un (1) ensayo de peso específico. 
- Un (1) ensayo de absorción del ligante en unión del resto de los áridos. 
- Un (1) ensayo granulométrico. 
 
 Por cada mil metros cuadrados (1000 m2) de mezcla extendida: 




 Por cada partida de cemento recibida en obra, se hará: 
- Un (1) ensayo de módulo de finura. 
- Un (1) ensayo de estabilidad de fraguado. 
- Un (1) ensayo de resistencia a comprensión y flexotracción. 
- Una (1) medición de temperatura, no autorizándose el empleo hasta 
que sea inferior a sesenta (60) grados en el caso de utilizar medios 
mecánicos obligándose al ensilado si fuera preciso. 
 
 ÁRIDO PARA HORMIGONES 
 
 Siempre que se cambien la naturaleza, característica, tamaño, etc. de los áridos a 
emplear en hormigones, se efectuará: 
 
- Una (1) comprobación granulométrica 
- Un (1) ensayo para la determinación del equivalente de arena (arcilla, 
polvo, etc.). 
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 Si el resultado de los ensayos no fuese satisfactorio, el Director de la Obra podrá 
recusar las mezclas efectuadas entre aquellas comprobaciones que no cumplan los 
requisitos y tolerancias impuestas, ordenando el nuevo reglado de la instalación y, si 
hubiera lugar, la paralización de los trabajos. 
 
 
CAPÍTULO V: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 
5.1 CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN. 
 
 Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que señala este Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o que 
hayan sido ordenadas por el Ingeniero Director o su representante. 
 
 Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de 
estructura, etc., se señalarán por duplicado en un croquis, firmado por el Ingeniero 
Director y el Contratista. En él figurarán cuantos datos sirvan de base para la medición, 
como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos otros que se consideren 
oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán de cuenta del 
Contratista los gastos necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus 
dimensiones y buena construcción. 
 
 En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios 
auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la 
unidad completamente terminada, todos los gastos generales, como transportes, carga y 
descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, 
instalaciones, impuestos, derechos etc. El Contratista no tendrá derecho a indemnización 
alguna como excedente de los precios consignados por estos conceptos. 
 
 Las unidades estarán completamente terminadas, con recibo, pintura, herrajes, 
accesorios, etc., aunque alguno de estos elementos no figuren determinados en los 
cuadro de precios o estado de mediciones. 
 
 No admitiendo la índole especial de algunas obras, su abono por mediciones 
parciales, el Ingeniero Director incluirá estas partidas completas, cuando lo estime 
oportuno, en las periódicas certificaciones parciales. 
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 Se consideran incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean 
necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que 
no estén medidos o valorados en el Presupuesto. 
 
 Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos: 
 
 Los gastos de vigilancia a pie de obra. 
 
 Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que 
exija el Ingeniero Director. 
 
 Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares. 
 
 Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para deposito de 
maquinaria y materiales para la explotación de canteras, teniendo siempre en 
cuenta el articulo II.2. donde se indica que la cantera no forma parte de la obra. 
 
 Los gastos y costes de protección de la obra y de los acopios contra todo deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
explosivos y carburantes. 
 
 Los daños ocasionados por acopio de mercancías cuando sea imprescindible. 
 
 Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
 
 Los gastos y costes de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico, 
y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
 
 Los gastos y costes de renovación en las instalaciones herramientas, materiales y 
limpieza de la obra a su terminación. 
 
 Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para 
suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras. 
 
 Los gastos y costes de demolición de las instalaciones provisionales, limpieza y 
retirada de productos. 
 
 Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 
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 Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos etc., 
dañados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso 
excesivo de aquellas derivadas de la obra. 
 
 Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en 
relación a las obras. 
 
 Los gastos y costes que se deriven a orígenes del contrato, tanto previos como 
posteriores al mismo. 
 
 Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y 




5.2 OBRAS NO ESPECIFICADA EN ESTE PLIEGO. 
 
 La valoración de las obras no especificadas en este Pliego se medirán y abonarán 
de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definición de los precios que figuran 
en los Cuadros de Precios y justificación de los mismos. 
 
 
5.3 OBRAS ACCESORIAS. 
 
 Todas las obras accesorias, que se necesiten para terminar completamente las del 
Proyecto, se abonarán por su precio en obra. A su ejecución deberá proceder la 
realización de Planos de detalle, que serán aprobados por el Ingeniero Director. 
 
 
5.4 OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 
 
 Si existieran obras que fueran incompletas o defectuosas, pero aceptables a juicio 
de la Dirección de la obra, esta determinará el precio o partida de abono que pueda 
asignársele, después de oír al Contratista este podrá optar por aceptar la resolución 
administrativa o rehacer con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de 
ejecución exceda del fijado. 
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5.5 OBRAS CONCLUIDAS PERO INCOMPLETAS. 
 
 Las obras concluidas, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios 
consignados en el cuadro de precios numero uno (1). 
 
 Cuando a consecuencia de recesión o por otra causa fuera necesario valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del cuadro numero dos (2), sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida 
en dicho cuadro. 
 
 En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, 
fundada en la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de 
cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 
 
 El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén 
en disposición de ser recibidos en el plazo que, al efecto, determine la Dirección 




5.6 OBRAS EN EXCESO. 
 
 Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier 
otro motivo, que no dimane de órdenes expresas del Ingeniero o Arquitecto Director, 
perjudicase en cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de la construcción, el 
Contratista, tendrá obligación de demoler la parte de la obra así ejecutada y toda aquella 
que sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, para 
terminarlo con arreglo al Proyecto. 
 
 
5.7 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON 
MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se 
estimen necesarias para la debida seguridad de las obras. 
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 En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el 
plazo de garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la Construcción, se  
 
 
originasen averías o perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, 
viales, jardines, etc., el Contratista abonará el importe de reparación de los mismos. 
 
 
5.8 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE MEDICIÓN. 
 
 Todos los gastos de la medición y comprobación de las mediciones de las obras y 
de su calidad, durante el plazo de ejecución de ellas serán de cuenta del Contratista. 
 
 El Contratista está obligado a proporcionar cuantos medios reclame la Dirección 
para tales operaciones, así como a presenciarlas, sometiéndose a los procedimientos que 
se les fije para realizarlos, y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, 
consignando en ellos, de modo claro y conciso las observaciones y reparos, a reserva de 
presentar otros datos en el plazo de tres (3) días expresando su relación con los 
documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el 
Contratista renunciará a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los 
datos de la Administración. 
 
 Se tomarán cuantos datos estime oportuno la administración después de la 
ejecución de las obras y en ocasión de la liquidación final. 
 
 El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos 
documentos tengan relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar 
suscrito por la Administración y la Contrata y siendo de su cuenta los gastos que originen 
tales copias, que habrán de hacerse previamente en las oficinas de la Administración. 
 
 
5.9 RELACIONES VALORADAS MENSUALES. 
 
 El Ingeniero o Arquitecto Director formará antes del día diez (10) de cada mes, una 
relación valorada de las obras ejecutadas en el mes anterior. 
 
 El Contratista que podrá presentar las operaciones preliminares para extender 
esta relación, tendrá un plazo de diez días (10) para examinarlas o hacer, en su caso 
contrario, las reclamaciones que considere convenientes. 
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 En la composición de precios se ha contado para la formación de los mismos con 
los gastos correspondientes a los transportes, partiendo de unas distancias medias 
teóricas. Se sobreentiende que los materiales se abonarán a pie de obra sea cual fuere el 






 Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos, 




5.11 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
 
 Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y en ella 
está incluida la retirada de la primera capa de cincuenta centímetros (50 cm) de espesor,  
en la excavación. 
 
 
5.12 EXCAVACIÓN EN DESMONTE. 
 
 En el precio se incluyen las operaciones suficientes para la excavación y 
tratamiento correspondiente por separado del material resultante según se trate de 
tierra vegetal, suelo seleccionado, adecuado, tolerable o inadecuado, en particular 
respecto a su aprovechamiento en las diversas capas de terraplén y en plantaciones. 
 
 La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos 
por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los 
realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con las secciones definidas en los planos, 
o las órdenes del Ingeniero Director, en su caso.  
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No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 
expresamente autorizados por el Director de la Obra ni los rellenos compactados que 
fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la 
profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha  
sección. El Contratista está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos 
según las especificaciones de coronación de terraplén. 
 
 No será objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que 
entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
 
 El precio incluye la excavación hasta las sobrantes o explanadas o fondos de 
excavación definidos en los planos y/o en este Pliego, o aquellos que indique por escrito 
el Ingeniero Director, las medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento si resultasen 
necesarias, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, 
instalaciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de empleo, 
refino de taludes y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta 
ejecución de las obras, incluso las medidas de seguridad respecto de los taludes. 
 
 El precio incluye la formación de los caballones que pudieran resultar necesarios y 
el pago de los cánones de ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte 
y acopio intermedio y carga y transporte de acopio al lugar de empleo. Las medidas 
suficientes para protección del talud se consideran incluidas en las unidades y precio del 
metro cúbico (m3) de excavación. 
 
 Su abono se efectuará por aplicación a la medición obtenida del precio 
correspondiente del Cuadro de Precios. La excavación en préstamos no se abonará,  
 
 
considerándose que el coste, está incluido en el precio del suelo seleccionado o material 





 Tanto si el material procede de la excavación como si es procedente de préstamos 
se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, con arreglo a este 
Proyecto, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la realización de los 
trabajos. 
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 No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación 
a las cotas proyectadas debidos, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta 
ejecución. El Contratista estará obligado a ejecutar dichos rellenos. 
 
 El precio de terraplén incluye la extensión, humectación, compactación y refino en 
todos los casos. Cuando el material del terraplén proceda de préstamos, la excavación, 
carga sobre camión, transporte a lugar de empleo y descarga se abonará mediante la 
aplicación del precio: Suelo seleccionado con las características de explanada E2 
(10>CBR>20) procedentes de aportación. 
 
 No será de abono la escarificación y compactación del fondo de la excavación bajo 
la subrasante o en la explanada ni los cánones de préstamos. 
 
 Así mismo, no darán lugar a modificaciones en el precio o abonos independientes, 
el diferente proceso de ejecución y las posibles paradas ocasionadas por ello. 
 
 
5.14 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO. 
 
 Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido 
de acuerdo con este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero o Arquitecto Director, 
deducidos por diferencia entre las secciones reales del terreno antes de comenzar los 
trabajos y los perfiles resultantes. En el precio correspondiente se incluye la entibación y 
los agotamientos necesarios, el transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de 
empleo y el refino, nivelación y compactación del fondo de la zanja o pozo excavado. 
 
  
No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea 
expresamente autorizada por escrito por el Ingeniero o Arquitecto Director ni los metros 
cúbicos (m3) de rellenos compactados que fueran necesarios para reconstruir la sección 
tipo teórica, en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria, 
operación que llevará a cabo obligatoriamente el Contratista, en tal caso. 
 
 No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones 
consideradas en otras unidades de obra como parte integrante de la misma. 
 
 
5.15 RELLENOS LOCALIZADOS. 
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 La medición, se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido 
según los planos y especificaciones del Proyecto y órdenes escritas del Director, no siendo 
de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones 
incluidas en otras unidades de obra, etc. Será de aplicación el precio correspondiente al 
Cuadro de Precios. El precio incluye, en todos los casos, el material y las operaciones 
necesarias para su correcta ejecución. 
 
 
5.16 CAPAS GRANULARES. 
 
 Las capas granulares del firme, tales como Subbase de suelo seleccionado alberizo 
y artificial, se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente colocadas en obra, 
después de su compactación, medidas con arreglo a las secciones tipos señaladas en los 
planos. 
 
 No serán de abono la creces lateral, ni las consecuentes de la aplicación de la 





 La medición se efectuará por metros lineales realmente ejecutados y el abono por 




En dicho precio se incluye la fabricación y transporte del bordillo, la colocación, el 
rejuntado con mortero de cemento M-600 (600 Kg/m3), el encofrado y desencofrado del 
cimiento con las dimensiones definidas en los planos, y el hormigón en masa HM-15. 
 
 
5.18 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y DE ADHERENCIA. 
 
 La medición y abono se hará por metro cuadrado (m2) de superficie realmente 
regada. El precio de la emulsión incluye la preparación de la superficie, la ejecución del 
riego propiamente dicho y la emulsión. 
 
 
5.19 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
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 Se medirán por toneladas (Tm) de mezcla, incluso ligante bituminoso, empleados 
en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en los planos y de las densidades 
medias de las probetas extraídas en obra, y abonándose a los precios figurados en los 
Cuadros de Precios. 
 
 Los precios incluyen todos los costes necesarios de transporte, fabricación, 
maquinaria, mano de obra y materiales necesarios, incluso extendido, compactación y 
recorte de juntas y bordes, para una correcta terminación de la unidad de obra. Asimismo 
comprenderán los gastos a efectuar en análisis de muestras y correcciones de la fórmula 
de trabajo. 
 
 Las dosificaciones de betún tienen carácter meramente orientativo. Todas las 
dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear en la obra deberán ser aprobados antes de 
su utilización por el Director de la obra, quien podrá modificarlas a la vista de los ensayos 
y pruebas que realicen y de a experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos 
sin que dichas modificaciones afecten a los precios de las unidades de obra 
correspondientes cuando su objeto sea, únicamente, obtener las condiciones de trabajo 
previstas en el proyecto para las mismas. 
 
 Los precios incluyen, salvo indicación expresa en contrario el volumen de betún de 
penetración necesario, así como el filler de aportación, por lo que no resultan de abono 





 Se establecen las siguientes fórmulas de penalización por defecto de calidad para 
los casos en que, a criterio el Director de Obra, puedan ser aceptadas: 
 
 















 Pl  es la deducción unitaria a aplicar a la obra afectada (€/Ud) 
 Ce = 100 % de la densidad Marshall 
 C es el porcentaje de compactación deducida de las probetas 
 P es el precio de abono unitario (€/Ud) 
 
 
                                Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA                             
                                                                                                                                         SUPERIOR DE ALGECIRAS  
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  507























 P2 es la deducción unitaria a aplicar a la obra afectada (€/Ud) 
 Ee es el espesor especificado en Planos, en mm. 
 Er  es el espesor real medido en obra, en mm 
 P es el precio de abono unitario (€/Ud) 
  
(el espesor no será admitido cuando sea inferior al 85% del especificado). 
 
 Los posibles excesos de espesor sobre los indicados en los Planos no serán de 
abono en ningún caso. 
 




















 P3 es la deducción unitaria aplicada a la obra afectada (€/Ud) 
 Ee es la estabilidad especificada (k.) 
 E es la estabilidad media en ensayos (k.) 
 P  es el precio de abono unitario (€/Ud) 
 
 Las fórmulas anteriores solo son aplicables hasta un máximo de una deducción por 
cada defecto de un 15% sin sobrepasar tampoco la deducción global del 25%, 
entendiendo que si se sobrepasan estos límites el defecto de calidad es tal que salvo 
opinión razonada del Director de Obra la unidad debe ser rechazada. 
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La fórmula por defecto de compactación sólo será aplicable cuando las 
compactaciones sean superiores al 94% entendiendo que capas con densidades inferiores 
al 94% obliga al levantamiento de la capa y reposición de ésta sin coste para SEPES.  
 
 La fórmula por defecto de espesor será aplicable cuando el espesor de una capa 
sea superior al 90% del previsto para ella en la sección tipo de los planos. El espesor total 
de la capa intermedia y capa de rodadura no deberá ser inferior al mínimo previsto en la 
sección tipo de los planos. 
 
 No se abonará exceso alguno sobre el espesor especificado. 
 
 Se admitirá un exceso de espesor como defecto de ejecución hasta un 10% sobre 
lo especificado en los planos, no siendo este de abono. 
 
 
5.20 FÁBRICA DE LADRILLOS. 
 
Se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2) ejecutados de acuerdo con 
las secciones y detalles definidos en Planos. 
 
 El precio correspondiente comprende el suministro, manipulación y empleo de 
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta colocación 





Se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 
realmente encofrado, medida sobre Planos y aplicando el precio que corresponda de los 
detallados en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
 El precio correspondiente incluye todos los materiales, utensilios y mano de obra 
necesaria, el apuntalamiento,  alineación y apeo del encofrado y las cimbras necesarias 
para su colocación, así como el desencofrado. 
 
 
5.22 REDONDOS DE ACERO 
 
Las armaduras se abonarán por su peso al precio que, para el kilogramo (Kg.) de 
acero en armadura se consigna en el Cuadro de Precios nº 1. El peso, para cada diámetro 
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será el que se obtenga de aplicar una densidad de 7850 kg/m3 a la sección nominal de 
cada barra. 
 
 El precio incluye los costes de adquisición del material, el transporte a pie de obra, 
corte, curvado y pérdidas que su preparación entraña, así como de todas las restantes 
operaciones para su colocación y sujeción en obra. 
 
 Las longitudes de las diferentes barras se medirán según planos. 
 
 No serán de abono las armaduras que figuren incluidas en hormigones en los que 





 Se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) de hormigones realmente 
colocados en obra, medidos sobre los perfiles definidos en los planos. 
 
 El precio correspondiente comprende el suministro, manipulación y empleo de 
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su elaboración, 




 Se establece la siguiente fórmula de penalización por defecto de espesor en el 
pavimento de hormigón de aceras y aparcamientos, para los casos en que a criterio del 
















 P’ es la deducción unitaria a aplicar a la obra afectada (€/ud) 
 Ee es el espesor especificado en mm. 
 Er es el espesor real medido en obra en mm. 
 P es el precio de abono unitario (€/ud) 
 
 El espesor real Er, se determinará como la media obtenida por tramos de calle, de 
los testigos realizados en los puntos señalados por la Dirección de Obra. 
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 En cualquier caso la tolerancia máxima admisible en el espesor del pavimento de 
hormigón de aceras y aparcamientos será de +/- 10% (el espesor no será admitido cuando 
sea inferior al 90% del especificado y no se abonará exceso alguno sobre el espesor 
especificado. Se admitirá un exceso de espesor de un 10% sobre lo especificado en planos 
no siendo este de abono.). 
 
 
5.24 ARENA PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS. 
 
 La medición será por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 
sobre los Planos y el abono se hará aplicando a las mediciones así obtenidas los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios.  
 
 El precio incluye el extendido y rasanteo de la cama de arena de río para asiento y 
protección de la tubería hasta una altura de 30 centímetros por encima de la clave del 




5.25 TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO. 
 
 La medición será la de la longitud de tubería (ml) de cada diámetro realmente 
colocada en obra y el abono se efectuará aplicando el precio correspondiente del Cuadro 
de Precios. 
 
 El precio incluye el tubo colocado en su emplazamiento definitivo, la colocación de 
las juntas y piezas especiales, las pruebas de las tuberías, ya sean de agua o alcantarillado, 




5.26 VÁLVULAS, BOCAS DE RIEGO, HIDRANTES Y ACOMETIDAS. 
 
Se medirán y abonarán por unidad (ud) realmente colocada, si se ha hecho de 
acuerdo con lo especificado en los Precios, Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del presente Proyecto. 
 
 
5.27 ARQUETAS PARA ACOMETIDAS Y PIEZAS ESPECIALES. 
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 Se medirá por unidad (ud) de arqueta para acometidas o piezas especiales, según 
el caso, totalmente terminadas y se abonará de acuerdo con los cuadros de precios del 
presente proyecto. 
 
5.28 POZOS DE REGISTROS Y SUMIDEROS. 
 
 Se medirán y abonarán por unidad (ud) de sumidero o pozo de registro (para 
aguas residuales o pluviales) realmente ejecutado de acuerdo con lo definido en el 
correspondiente precio, así como en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del presente Proyecto. 
 
 
5.29 MARCAS VIALES. 
 
 La medición de las marcas viales longitudinales, se efectuará por metros 
realmente pintados en obra, si lo ha sido de acuerdo con el Proyecto, no midiendo, por 
tanto los vanos.  
 
Su abono, que comprende la preparación de la superficie, replanteo, pintura, 
microesferas, protección de las marcas durante el secado y cuantos trabajos auxiliares 
sean necesarios para su completa ejecución, se realizará conforme a los correspondientes 
precios del Cuadro de Precios. 
 
 Los símbolos de “STOP” y “CEDA EL PASO”, se medirán por Unidad realmente 
ejecutado, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto, y se abonarán conforme a los 
correspondientes precios del Cuadro de Precios. 
 
 En los demás casos (flechas, isletas, etc.), la medición se efectuará por metros 
cuadrados realmente pintados si lo han sido de acuerdo con este Proyecto, deducidos del 
plano correspondiente y su abono por aplicación del precio de superficie realmente 
pintada, que comprende todas las operaciones y materiales necesarios para conseguir la 
correcta ejecución de la unidad, incluido su replanteo previo. 
 
 
5.30 PINTURA Y BARNICES. 
 
 Se medirá y abonará por m2. de superficie real, pintada, efectuándose la medición de 
acuerdo con las formas siguientes: 
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 - Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá descontándose huecos. Las molduras 
se medirán por su superficie desarrollada. 
 
 - Pintura o barnizado sobre carpintería: se medirá a dos caras incluyéndose los 
tapajuntas. 
 
 - Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a dos caras. 
 
 - Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la pintura en la 
unidad a pintar, se medirá a una sola cara. En huecos que lleven carpintería y rejas, se 
medirán independientemente ambos elementos. 
 
 - Pintura sobre tuberías: se medirá por ml. con la salvedad antes apuntada. 
   
En los precios unitarios respectivos, está incluido el coste de los materiales; mano de 
obra, operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta 
terminación, incluso la preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc., previos 
a la aplicación de la pintura. 
 
 
5.31 SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
 
 La medición de estas señales se realizará por unidades, incluyendo en el precio la 
señal, piezas accesorias de anclaje y sujeción, cimentaciones, postes y todas las 
operaciones necesarias para considerar la señal como definitivamente implantada. 
 






 La medición de la tierra vegetal se realizará por metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutado de acuerdo con las secciones tipo del Proyecto, y su abono conforme a los 
correspondientes precios del Cuadro de Precios. 
 
 La medición de las plantaciones se realizará por metros cuadrados (m2) y unidades 
(Ud.) según el caso, y su abono conforme a los correspondientes precios del Cuadro de 
Precios. 
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 Los precios incluyen plantas y/o semillas en obra, la mezcla de tierra vegetal, 
abono en obra, preparación de superficie y hoyos, transporte a vertedero de tierras 
sobrantes, colocación, extendidos, riegos inmediatos y de conservación, parte 
proporcional de reposición de marras y cuantos medios, materiales y operaciones 
intervienen en la correcta y completa ejecución de la plantación. 
 
 
5.33 MEDIOS AUXILIARES. 
 
Los precios relacionados en el Cuadro de Precios n° 1, aunque no se haga figurar de 
una manera explícita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplea o 
deba emplear el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, incluso los 
consumos de energía eléctrica, agua. etc., y por consiguiente no se abonará cantidad 
adicional alguna por dichos conceptos. 
 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de la 
única y exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 
 
5.34 PARTIDAS ALZADAS. 
 
Partidas alzadas de abono integro. 
 
 Se medirán una vez ejecutadas, no siendo necesaria su justificación. Se abonarán 
de acuerdo con los correspondientes precios del Cuadro de Precios. 
 
Partidas alzadas a justificar. 
 
 Se medirán y abonarán una vez ejecutadas y justificadas, según los 
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 El presente documento define, de forma contractual, las condiciones de 
suministro, ejecución, medición y valoración de las distintas unidades de obra contenidas 
en el proyecto de urbanización del Sector SAU-4 dentro del Término Municipal de 
Benalup-Casas Viejas (Cádiz). 
 
 Este documento se complementa inseparablemente con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para las obras de alumbrado y suministro eléctrico 
que se incluye en este proyecto, y cuyas disposiciones son igualmente contractuales, así 
como con los pliegos que puedan figurar en los estudios específicos como Seguridad y 













En Algeciras, ENERO  2010 
 
           El alumno, autor del proyecto 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 Ml MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M. 
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 
 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor- 
 napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con 
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas, I/P.P. de dos puertas metalicas de 6m de 
 ancha  y 2m. de alta , incluso accesorios. 
 CERRAMIENTO PARCELA 
 alzado principal 1 317,83 317,83 
 1 17,55 17,55 
 alzado lateral izquierdo 1 233,80 233,80 
 alzado posterior 1 307,00 307,00 
 alzado lateral derecho 1 191,97 191,97 
  1.068,15 
 01.02 u REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA. 
 Ud. de replanteo general de obra , realizado por GPS. 
 1 1,00 
  1,00 
  
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 m2 DESBROCE DEL TERRENO E=30 CM. 
 M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 30 cm., in- 
 cluso carga de productos y transporte a vertedero. 
 total parcela 1 71.464,67 71.464,67 
  71.464,67 
 02.02 m3 EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES 
 M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso 
 carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Medido el perfil compactado. 
 1 11.569,12 11.569,12 
  11.569,12 
 02.03 m3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC. 
 M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir car- 
 ga ni transporte a vertedero. 
 SANEAMIENTO FECALES 
 tuberias 1 30,54 0,70 2,00 42,76 
 1 37,62 0,70 2,00 52,67 
 1 28,80 0,70 2,00 40,32 
 1 30,70 0,70 2,00 42,98 
 1 28,71 0,70 2,00 40,19 
 1 34,24 0,70 2,00 47,94 
 1 28,71 0,70 2,00 40,19 
 1 31,80 0,70 2,00 44,52 
 1 34,92 0,70 2,00 48,89 
 1 34,85 0,70 2,00 48,79 
 1 15,42 0,70 2,00 21,59 
 1 36,15 0,70 2,00 50,61 
 1 28,91 0,70 2,00 40,47 
 1 32,32 0,70 2,00 45,25 
 1 35,58 0,70 2,00 49,81 
 1 27,37 0,70 2,00 38,32 
 1 39,81 0,70 2,00 55,73 
 1 28,14 0,70 2,00 39,40 
 1 30,25 0,70 2,00 42,35 
 1 30,70 0,70 2,00 42,98 
 1 37,29 0,70 2,00 52,21 
 1 50,71 0,70 2,00 70,99 
 1 35,85 0,70 2,00 50,19 
 1 31,10 0,70 2,00 43,54 
 1 32,26 0,70 2,00 45,16 
 1 30,70 0,70 2,00 42,98 
 1 27,79 0,70 2,00 38,91 
 1 31,15 0,70 2,00 43,61 
 1 34,65 0,70 2,00 48,51 
 1 40,85 0,70 2,00 57,19 
 1 44,65 0,70 2,00 62,51 
 1 34,25 0,70 2,00 47,95 
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 1 33,39 0,70 2,00 46,75 
 1 33,74 0,70 2,00 47,24 
 1 35,85 0,70 2,00 50,19 
 1 32,40 0,70 2,00 45,36 
 1 33,85 0,70 2,00 47,39 
 1 49,81 0,70 2,00 69,73 
 1 31,14 0,70 2,00 43,60 
 1 32,42 0,70 2,00 45,39 
 1 32,68 0,70 2,00 45,75 
 1 34,38 0,70 2,00 48,13 
 1 36,75 0,70 2,00 51,45 
 pozos de registro 1 2,30 1,50 1,50 5,18 
 28 1,80 1,50 1,50 113,40 
 1 2,50 1,50 1,50 5,63 
 1 2,60 1,50 1,50 5,85 
 1 2,10 1,50 1,50 4,73 
 1 2,00 1,50 1,50 4,50 
 1 2,20 1,50 1,50 4,95 
 1 3,20 1,50 1,50 7,20 
 1 2,90 1,50 1,50 6,53 
 1 3,10 1,50 1,50 6,98 
 1 3,40 1,50 1,50 7,65 
 1 2,70 1,50 1,50 6,08 
 1 2,80 1,50 1,50 6,30 
 1 3,00 1,50 1,50 6,75 
 1 3,50 1,50 1,50 7,88 
 1 2,40 1,50 1,50 5,40 
 SANEAMIENTO PLUVIALES 
 tuberias 1 34,51 0,70 2,00 48,31 
 1 49,99 0,70 2,00 69,99 
 1 44,87 0,70 2,00 62,82 
 1 14,31 0,70 2,00 20,03 
 1 43,34 0,70 2,00 60,68 
 1 29,45 0,70 2,00 41,23 
 1 26,28 0,70 2,00 36,79 
 1 31,15 0,70 2,00 43,61 
 1 36,00 0,70 2,00 50,40 
 1 36,33 0,70 2,00 50,86 
 1 30,67 0,70 2,00 42,94 
 1 39,45 0,70 2,00 55,23 
 1 29,84 0,70 2,00 41,78 
 1 44,46 0,70 2,00 62,24 
 1 29,96 0,70 2,00 41,94 
 1 44,65 0,70 2,00 62,51 
 1 47,40 0,70 2,00 66,36 
 1 38,57 0,70 2,00 54,00 
 1 34,73 0,70 2,00 48,62 
 1 50,10 0,70 2,00 70,14 
 1 44,48 0,70 2,00 62,27 
 1 48,12 0,70 2,00 67,37 
 1 49,28 0,70 2,00 68,99 
 1 33,36 0,70 2,00 46,70 
 1 33,53 0,70 2,00 46,94 
 1 35,00 0,70 2,00 49,00 
 1 33,44 0,70 2,00 46,82 
 1 48,79 0,70 2,00 68,31 
 1 51,68 0,70 2,00 72,35 
 1 46,38 0,70 2,00 64,93 
 1 33,45 0,70 2,00 46,83 
 1 30,89 0,70 2,00 43,25 
 1 41,08 0,70 2,00 57,51 
 1 49,99 0,70 2,00 69,99 
 1 40,05 0,70 2,00 56,07 
 1 39,53 0,70 2,00 55,34 
 1 45,19 0,70 2,00 63,27 
 pozos de registro 9 1,80 1,50 1,50 36,45 
 2 2,00 1,50 1,50 9,00 
 9 1,70 1,50 1,50 34,43 
 3 1,90 1,50 1,50 12,83 
 2 1,60 1,50 1,50 7,20 
 7 1,75 1,50 1,50 27,56 
 6 1,65 1,50 1,50 22,28 
 ALUMBRADO PÚBLICO 
 vial A 1 222,53 0,60 0,60 80,11 
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 vial B 1 6,64 0,60 0,60 2,39 
 1 8,51 0,60 0,60 3,06 
 1 12,00 0,60 0,60 4,32 
 1 6,90 0,60 0,60 2,48 
 1 8,41 0,60 0,60 3,03 
 1 6,92 0,60 0,60 2,49 
 1 6,93 0,60 0,60 2,49 
 1 41,78 0,60 0,60 15,04 
 1 6,45 0,60 0,60 2,32 
 1 8,53 0,60 0,60 3,07 
 1 20,12 0,60 0,60 7,24 
 1 24,40 0,60 0,60 8,78 
 1 6,40 0,60 0,60 2,30 
 vial C 1 182,68 0,60 0,60 65,76 
 vial D 1 147,62 0,60 0,60 53,14 
 1 148,13 0,60 0,60 53,33 
 1 160,22 0,60 0,60 57,68 
 1 125,56 0,60 0,60 45,20 
 vial E 1 156,18 0,60 0,60 56,22 
 1 138,03 0,60 0,60 49,69 
 1 129,59 0,60 0,60 46,65 
 1 121,81 0,60 0,60 43,85 
 vial F 1 147,50 0,60 0,60 53,10 
 2 142,43 0,60 0,60 102,55 
 1 129,85 0,60 0,60 46,75 
 vial G 1 139,18 0,60 0,60 50,10 
 1 138,45 0,60 0,60 49,84 
 1 145,65 0,60 0,60 52,43 
 1 112,83 0,60 0,60 40,62 
 ELECTRICIDAD 
 vial A 1 179,75 0,60 0,70 75,50 
 vial B 2 51,20 0,60 0,70 43,01 
 2 42,30 0,60 0,70 35,53 
 1 34,85 0,60 0,70 14,64 
 1 32,57 0,60 0,70 13,68 
 vial C 1 157,94 0,60 0,70 66,33 
 vial D 1 165,83 0,60 0,70 69,65 
 1 141,75 0,60 0,70 59,54 
 vial E 2 16,25 0,60 0,70 13,65 
 2 143,20 0,60 0,70 120,29 
 vial F 2 1,47 0,60 0,70 1,23 
 2 140,05 0,60 0,70 117,64 
 vial G 1 141,66 0,60 0,70 59,50 
 1 140,65 0,60 0,70 59,07 
 TELECOMUNICACIONES 
 vial A 1 255,63 0,60 0,80 122,70 
 vial D 1 291,44 0,60 0,80 139,89 
 vial E 1 36,35 0,60 0,80 17,45 
 1 22,33 0,60 0,80 10,72 
 1 245,47 0,60 0,80 117,83 
 1 15,32 0,60 0,80 7,35 
 vial F 2 245,46 0,60 0,80 235,64 
 1 15,54 0,60 0,80 7,46 
 1 31,28 0,60 0,80 15,01 
 vial G 1 270,75 0,60 0,80 129,96 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 DN80 1 1.258,55 0,60 1,10 830,64 
 DN100 1 197,72 0,60 1,10 130,50 
 DN125 1 403,58 0,60 1,10 266,36 
 DN150 1 184,07 0,60 1,10 121,49 
 DN200 1 247,44 0,60 1,10 163,31 
 DN300 1 29,16 0,60 1,10 19,25 
  8.482,52 
 02.04 m3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 
 M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación y 
 compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. Medido el perfil compactado. 
 1 4.382,25 4.382,25 
  4.382,25 
 02.07 m3 RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN 
 M3. Relleno de zanjas con material selecionado incluso compactación 95% P.M. Medido el perfil 
 compactado. 
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 SANEAMIENTO FECALES 
 tuberias 1 30,54 0,70 2,00 42,76 
 1 37,62 0,70 2,00 52,67 
 1 28,80 0,70 2,00 40,32 
 1 30,70 0,70 2,00 42,98 
 1 28,71 0,70 2,00 40,19 
 1 34,24 0,70 2,00 47,94 
 1 28,71 0,70 2,00 40,19 
 1 31,80 0,70 2,00 44,52 
 1 34,92 0,70 2,00 48,89 
 1 34,85 0,70 2,00 48,79 
 1 15,42 0,70 2,00 21,59 
 1 36,15 0,70 2,00 50,61 
 1 28,91 0,70 2,00 40,47 
 1 32,32 0,70 2,00 45,25 
 1 35,58 0,70 2,00 49,81 
 1 27,37 0,70 2,00 38,32 
 1 39,81 0,70 2,00 55,73 
 1 28,14 0,70 2,00 39,40 
 1 30,25 0,70 2,00 42,35 
 1 30,70 0,70 2,00 42,98 
 1 37,29 0,70 2,00 52,21 
 1 50,71 0,70 2,00 70,99 
 1 35,85 0,70 2,00 50,19 
 1 31,10 0,70 2,00 43,54 
 1 32,26 0,70 2,00 45,16 
 1 30,70 0,70 2,00 42,98 
 1 27,79 0,70 2,00 38,91 
 1 31,15 0,70 2,00 43,61 
 1 34,65 0,70 2,00 48,51 
 1 40,85 0,70 2,00 57,19 
 1 44,65 0,70 2,00 62,51 
 1 34,25 0,70 2,00 47,95 
 1 33,39 0,70 2,00 46,75 
 1 33,74 0,70 2,00 47,24 
 1 35,85 0,70 2,00 50,19 
 1 32,40 0,70 2,00 45,36 
 1 33,85 0,70 2,00 47,39 
 1 49,81 0,70 2,00 69,73 
 1 31,14 0,70 2,00 43,60 
 1 32,42 0,70 2,00 45,39 
 1 32,68 0,70 2,00 45,75 
 1 34,38 0,70 2,00 48,13 
 1 36,75 0,70 2,00 51,45 
 pozos de registro 1 2,30 1,50 1,50 5,18 
 28 1,80 1,50 1,50 113,40 
 1 2,50 1,50 1,50 5,63 
 1 2,60 1,50 1,50 5,85 
 1 2,10 1,50 1,50 4,73 
 1 2,00 1,50 1,50 4,50 
 1 2,20 1,50 1,50 4,95 
 1 3,20 1,50 1,50 7,20 
 1 2,90 1,50 1,50 6,53 
 1 3,10 1,50 1,50 6,98 
 1 3,40 1,50 1,50 7,65 
 1 2,70 1,50 1,50 6,08 
 1 2,80 1,50 1,50 6,30 
 1 3,00 1,50 1,50 6,75 
 1 3,50 1,50 1,50 7,88 
 1 2,40 1,50 1,50 5,40 
 SANEAMIENTO PLUVIALES 
 tuberias 1 34,51 0,70 2,00 48,31 
 1 49,99 0,70 2,00 69,99 
 1 44,87 0,70 2,00 62,82 
 1 14,31 0,70 2,00 20,03 
 1 43,34 0,70 2,00 60,68 
 1 29,45 0,70 2,00 41,23 
 1 26,28 0,70 2,00 36,79 
 1 31,15 0,70 2,00 43,61 
 1 36,00 0,70 2,00 50,40 
 1 36,33 0,70 2,00 50,86 
 1 30,67 0,70 2,00 42,94 
 1 39,45 0,70 2,00 55,23 
 1 29,84 0,70 2,00 41,78 
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 1 44,46 0,70 2,00 62,24 
 1 29,96 0,70 2,00 41,94 
 1 44,65 0,70 2,00 62,51 
 1 47,40 0,70 2,00 66,36 
 1 38,57 0,70 2,00 54,00 
 1 34,73 0,70 2,00 48,62 
 1 50,10 0,70 2,00 70,14 
 1 44,48 0,70 2,00 62,27 
 1 48,12 0,70 2,00 67,37 
 1 49,28 0,70 2,00 68,99 
 1 33,36 0,70 2,00 46,70 
 1 33,53 0,70 2,00 46,94 
 1 35,00 0,70 2,00 49,00 
 1 33,44 0,70 2,00 46,82 
 1 48,79 0,70 2,00 68,31 
 1 51,68 0,70 2,00 72,35 
 1 46,38 0,70 2,00 64,93 
 1 33,45 0,70 2,00 46,83 
 1 30,89 0,70 2,00 43,25 
 1 41,08 0,70 2,00 57,51 
 1 49,99 0,70 2,00 69,99 
 1 40,05 0,70 2,00 56,07 
 1 39,53 0,70 2,00 55,34 
 1 45,19 0,70 2,00 63,27 
 pozos de registro 9 1,80 1,50 1,50 36,45 
 2 2,00 1,50 1,50 9,00 
 9 1,70 1,50 1,50 34,43 
 3 1,90 1,50 1,50 12,83 
 2 1,60 1,50 1,50 7,20 
 7 1,75 1,50 1,50 27,56 
 6 1,65 1,50 1,50 22,28 
 ALUMBRADO PÚBLICO 
 vial A 1 222,53 0,60 0,60 80,11 
 vial B 1 6,64 0,60 0,60 2,39 
 1 8,51 0,60 0,60 3,06 
 1 12,00 0,60 0,60 4,32 
 1 6,90 0,60 0,60 2,48 
 1 8,41 0,60 0,60 3,03 
 1 6,92 0,60 0,60 2,49 
 1 6,93 0,60 0,60 2,49 
 1 41,78 0,60 0,60 15,04 
 1 6,45 0,60 0,60 2,32 
 1 8,53 0,60 0,60 3,07 
 1 20,12 0,60 0,60 7,24 
 1 24,40 0,60 0,60 8,78 
 1 6,40 0,60 0,60 2,30 
 vial C 1 182,68 0,60 0,60 65,76 
 vial D 1 147,62 0,60 0,60 53,14 
 1 148,13 0,60 0,60 53,33 
 1 160,22 0,60 0,60 57,68 
 1 125,56 0,60 0,60 45,20 
 vial E 1 156,18 0,60 0,60 56,22 
 1 138,03 0,60 0,60 49,69 
 1 129,59 0,60 0,60 46,65 
 1 121,81 0,60 0,60 43,85 
 vial F 1 147,50 0,60 0,60 53,10 
 2 142,43 0,60 0,60 102,55 
 1 129,85 0,60 0,60 46,75 
 vial G 1 139,18 0,60 0,60 50,10 
 1 138,45 0,60 0,60 49,84 
 1 145,65 0,60 0,60 52,43 
 1 112,83 0,60 0,60 40,62 
 ELECTRICIDAD 
 vial A 1 179,75 0,60 0,70 75,50 
 vial B 2 51,20 0,60 0,70 43,01 
 2 42,30 0,60 0,70 35,53 
 1 34,85 0,60 0,70 14,64 
 1 32,57 0,60 0,70 13,68 
 vial C 1 157,94 0,60 0,70 66,33 
 vial D 1 165,83 0,60 0,70 69,65 
 1 141,75 0,60 0,70 59,54 
 vial E 2 16,25 0,60 0,70 13,65 
 2 143,20 0,60 0,70 120,29 
 vial F 2 1,47 0,60 0,70 1,23 
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 2 140,05 0,60 0,70 117,64 
 vial G 1 141,66 0,60 0,70 59,50 
 1 140,65 0,60 0,70 59,07 
 TELECOMUNICACIONES 
 vial A 1 255,63 0,60 0,80 122,70 
 vial D 1 291,44 0,60 0,80 139,89 
 vial E 1 36,35 0,60 0,80 17,45 
 1 22,33 0,60 0,80 10,72 
 1 245,47 0,60 0,80 117,83 
 1 15,32 0,60 0,80 7,35 
 vial F 2 245,46 0,60 0,80 235,64 
 1 15,54 0,60 0,80 7,46 
 1 31,28 0,60 0,80 15,01 
 vial G 1 270,75 0,60 0,80 129,96 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 DN80 1 1.258,55 0,60 1,10 830,64 
 DN100 1 197,72 0,60 1,10 130,50 
 DN125 1 403,58 0,60 1,10 266,36 
 DN150 1 184,07 0,60 1,10 121,49 
 DN200 1 247,44 0,60 1,10 163,31 
 DN300 1 29,16 0,60 1,10 19,25 
  8.482,52 
 
 
 CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO 
 03.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=80 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=80 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 1 9,00 9,00 
 1 29,93 29,93 
 1 25,37 25,37 
 1 18,68 18,68 
 1 9,00 9,00 
 1 20,49 20,49 
 1 9,00 9,00 
 1 33,56 33,56 
 1 10,00 10,00 
 1 28,21 28,21 
 1 10,00 10,00 
 1 28,30 28,30 
 1 10,00 10,00 
 1 28,30 28,30 
 1 39,05 39,05 
 1 51,99 51,99 
 1 28,19 28,19 
 1 12,28 12,28 
 1 28,19 28,19 
 1 10,00 10,00 
 1 26,55 26,55 
 1 22,50 22,50 
 1 27,30 27,30 
 1 18,80 18,80 
 1 18,05 18,05 
 2 20,65 41,30 
 1 21,40 21,40 
 1 20,00 20,00 
 1 7,35 7,35 
 2 20,00 40,00 
 2 18,00 36,00 
 1 11,71 11,71 
 6 20,00 120,00 
 8 18,00 144,00 
 1 9,94 9,94 
 1 18,00 18,00 
 1 8,06 8,06 
 2 18,00 36,00 
 2 20,00 40,00 
 1 12,58 12,58 
 1 20,00 20,00 
 1 7,42 7,42 
 2 20,00 40,00 
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 2 18,00 36,00 
 1 10,86 10,86 
 1 20,00 20,00 
 1 8,47 8,47 
 1 20,00 20,00 
 1 15,00 15,00 
  1.296,83 
 03.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=100 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 1 9,11 9,11 
 1 52,23 52,23 
 1 14,95 14,95 
 1 18,00 18,00 
 1 6,29 6,29 
 3 18,00 54,00 
 1 7,14 7,14 
 2 18,00 36,00 
  197,72 
 03.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=125 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=125 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 1 52,32 52,32 
 1 52,01 52,01 
 1 14,83 14,83 
 1 15,18 15,18 
 1 52,63 52,63 
 1 14,97 14,97 
 1 16,72 16,72 
 1 45,83 45,83 
 1 19,93 19,93 
 1 10,02 10,02 
 1 17,36 17,36 
 1 10,38 10,38 
 2 20,00 40,00 
 1 12,66 12,66 
 1 28,73 28,73 
  403,57 
 03.04 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 1 15,00 15,00 
 1 14,93 14,93 
 1 12,90 12,90 
 1 11,87 11,87 
 1 21,38 21,38 
 1 9,63 9,63 
 1 22,23 22,23 
 1 18,06 18,06 
 2 20,00 40,00 
 1 11,53 11,53 
 1 6,55 6,55 
  184,08 
 03.05 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=200 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=200 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 1 34,52 34,52 
 1 52,20 52,20 
 1 14,98 14,98 
 1 16,27 16,27 
 1 25,00 25,00 
 1 32,00 32,00 
 1 15,19 15,19 
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 1 25,00 25,00 
 1 9,81 9,81 
 1 22,46 22,46 
  247,43 
 03.06 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=300 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 1 29,16 29,16 
  29,16 
 03.07 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA 
 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de fundición , provista de volante de manio- 
 bra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm., colocada en arqueta de re- 
 gistro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco 
 y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y acce- 
 sorios, colocada y probada. 
 22 22,00 
  22,00 
 03.08 Ud VENTOSA 
 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso 
 válvula de corte, montaje e instalación. 
 1 1,00 
  1,00 
 03.09 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID" 
 Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tu- 
 bería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
 3 3,00 
  3,00 
 03.10 Ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm. 
 Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de 
 bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería 
 de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente insta- 
 lado. 
 8 8,00 
  8,00 
 03.11 Ud DESAGÜE 
 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de 
 corte, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
 1 1,00 
  1,00 
 03.12 Ud VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
 Ud. Válvula reductora-estabilizadora de presión para tubería de 200 mm., modelo K1-50-00 de BEL- 
 GICAST o similar, PN 16, DN = 200 mm., incluso accesorios, colocada y probada. 
 1 1,00 
  1,00 
 03.13 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 
 Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, 
 formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, mangui- 
 tos, T para dos derivaciones de 25 mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno 
 posterior necesario. 
 73 73,00 
  73,00 
 03.14 PA CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO 
 P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red 
 municipal, ...etc), totalmente terminada. 
 1 1,00 
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  1,00 
 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO FECALES 
 04.01 u ACOMETIDA SANEA. A  URB. 
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar  la urbanización, hasta una 
 longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de aco- 
 metida de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 1 1,00 
  1,00 
 04.02 m TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 1 30,54 30,54 
 1 37,62 37,62 
 1 28,80 28,80 
 1 30,70 30,70 
 1 28,71 28,71 
 1 34,24 34,24 
 1 28,71 28,71 
 1 31,80 31,80 
 1 34,92 34,92 
 1 34,85 34,85 
 1 15,42 15,42 
 1 36,15 36,15 
 1 28,91 28,91 
 1 32,32 32,32 
 1 35,58 35,58 
 1 27,37 27,37 
 1 39,81 39,81 
 1 28,14 28,14 
 1 30,25 30,25 
 1 30,70 30,70 
 1 37,29 37,29 
 1 50,71 50,71 
 1 35,85 35,85 
 1 31,10 31,10 
 1 32,26 32,26 
 1 30,70 30,70 
 1 27,79 27,79 
 1 31,15 31,15 
 1 34,65 34,65 
 1 40,85 40,85 
 1 44,65 44,65 
 1 34,25 34,25 
 1 33,39 33,39 
 1 33,74 33,74 
 1 35,85 35,85 
 1 32,40 32,40 
 1 33,85 33,85 
 1 49,81 49,81 
 1 31,14 31,14 
 1 32,42 32,42 
 1 32,68 32,68 
 1 34,38 34,38 
 1 36,75 36,75 
  1.443,20 
 04.03 u POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m. 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 
 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de 
 altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asi- 
 métrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, 
 recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 44 44,00 
  44,00 
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 04.04 u ARQUETA SIFÓNICA 63x63x80 cm. 
 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor 
 recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, 
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón según CTE/DB-HS 5. 
 1 73,00 73,00 
  73,00 
 04.05 u ACOMETIDA SANEA. A PARCELA 
 Ud. Acometida  de saneamiento a parcela, hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de 
 terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometida, relleno y apisonado de zanja con tierra 
 procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 73 73,00 
  73,00 
 
 CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO PLUVIALES 
 05.01 u ACOMETIDA SANEA. A  URB. 
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar  la urbanización, hasta una 
 longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de aco- 
 metida de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 1 1,00 
  1,00 
 05.02 m TUBERÍA PVC CORRUG. 110 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 110 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 1 45,19 45,19 
 1 46,38 46,38 
 1 34,51 34,51 
  126,08 
 05.03 m TUBERÍA PVC CORRUG. 160 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 160 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 1 49,99 49,99 
 1 48,79 48,79 
 1 33,44 33,44 
 1 35,00 35,00 
 1 44,65 44,65 
  211,87 
 05.04 m TUBERÍA PVC CORRUG. 200 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 200 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 1 39,53 39,53 
 1 40,05 40,05 
 1 41,08 41,08 
 1 30,89 30,89 
 1 33,45 33,45 
 1 51,68 51,68 
 1 33,53 33,53 
 1 44,87 44,87 
 1 49,99 49,99 
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 05.05 m TUBERÍA PVC CORRUG. 250 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 250 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 1 33,66 33,66 
 1 49,28 49,28 
 1 48,12 48,12 
 1 44,48 44,48 
 1 50,10 50,10 
 1 34,73 34,73 
 1 38,57 38,57 
 1 47,40 47,40 
 1 39,45 39,45 
 1 36,00 36,00 
 1 26,28 26,28 
 1 43,34 43,34 
 1 14,31 14,31 
  505,72 
 05.06 m TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 1 29,45 29,45 
 1 31,15 31,15 
 1 30,67 30,67 
 1 29,84 29,84 
 1 44,46 44,46 
  165,57 
 05.07 m TUBERÍA PVC CORRUG. 400 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 400 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 1 36,33 36,33 
  36,33 
 05.08 m TUBERÍA PVC CORRUG. 500 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 500 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 1 29,96 29,96 
  29,96 
 05.09 u POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m. 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 
 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de 
 altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asi- 
 métrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, 
 recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 38 38,00 
  38,00 
 05.10 u SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM. 
 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre 
 solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada 
 interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo 
 del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. 
 recibido a la fábrica de ladrillo. 
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 90 90,00 
  90,00 
 CAPÍTULO 06 TELECOMUNICACIONES 
 06.01 u ARQUETA TIPO M TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm., para conducciones telefónicas, totalmente instala- 
 da. 
 5 5,00 
  5,00 
 06.02 u ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 31 31,00 
  31,00 
 06.03 u ARQUETA TIPO D TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 1 1,00 
  1,00 
 06.04 m CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm. 
 Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro , i/separadores y hormi- 
 gón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso ex- 
 cavación y relleno de zanjas. 
 vial A 1 10,80 10,80 
 1 31,13 31,13 
 1 212,09 212,09 
 vial D 1 290,94 290,94 
 vial E 1 259,23 259,23 
 1 14,43 14,43 
 1 245,64 245,64 
 vial F 1 243,34 243,34 
 1 14,43 14,43 
 1 245,64 245,64 
 vial G 1 270,76 270,76 
  1.838,43 
 06.05 u ACOMETIDA A PARCELAS 
 Ud de acometida de telecomunicaciones a parcela con tubo de 63 mm. de diámetro, incluso monoli- 
 to, empalmes, totalmente terminado. Medida la unidad ejecutada. 
 73 73,00 
  73,00 
  
 CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD 
 07.01 Ml CANALIZACIÓN B. T. 2 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado con dos tubos de PVC de D=110 mm., con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 1 182,12 182,12 
 1 180,25 180,25 
 1 187,30 187,30 
 1 186,40 186,40 
 1 179,55 179,55 
 1 179,12 179,12 
 1 185,23 185,23 
 1 182,30 182,30 
 1 187,33 187,33 
 1 183,78 183,78 
 1 178,21 178,21 
 1 180,90 180,90 
  2.192,49 
 07.02 Ml CANALIZACIÓN B. T. 3 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado, con tres tubos de PVC de D=110 mm., con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 1 14,38 14,38 
 1 15,14 15,14 
  29,52 
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 07.03 m CANALIZACIÓN B. T. 5 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado, con cinco tubos de PVC de D=110 mm., 
 con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, se- 
 gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 1 25,08 25,08 
 1 26,20 26,20 
 1 25,55 25,55 
 1 23,50 23,50 
  100,33 
 07.04 u ARMARIO 2 CUERPOS 2 ABONADO TRIF. 
 Ud. Unidad de armario exterior de B/T para dos suministros sin reparto, trifásico, incluido armario de 
 envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio,  y pernios de anclaje.(Contador a alquilar). 
 37 37,00 
  37,00 
 07.05 u OBRA CIVIL C. T. SUPERFICIE 
 Ud. Obra civil para centro de transformación de superficie, consistente en: explanación del terreno, 
 excavación de la base, extendido de arena para asentamiento del C.T., limpieza. 
 2 2,00 
  2,00 
 07.06 u CENTRO TRANS. SUPER. 630 Kvas. 
 Ud. Centro de transformación  prefabricado de hormigón para ubicación en superficie, equipado con 
 dos transformadores cada uno, en baño de aceite de 630 Kvas, elementos de protección y maniobra, 
 instalación interior. 
 2 2,00 
  2,00 
 07.07 m LÍN.SUBT.ACE.B.T.Cu. 
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, 
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores según proyecto., formada por:  conductor de 
 cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo 
 acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, asiento con 10 
 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de 
 río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la 
 excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali- 
 zación, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro- 
 porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
 excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 tramo de tres circuitos 3 25,80 77,40 
 3 24,30 72,90 
 3 23,23 69,69 
 3 24,90 74,70 
 tramos de dos circuitos 2 15,11 30,22 
 2 16,20 32,40 
 2 16,20 32,40 
 2 15,10 30,20 
 tramos de un circuito 1 45,23 45,23 
 1 182,12 182,12 
 1 180,20 180,20 
 2 183,12 366,24 
 2 176,30 352,60 
 2 170,23 340,46 
 2 178,17 356,34 
 2 183,20 366,40 
  2.609,50 
 07.08 m LÍNEA ALUMINIO MEDIA TENSIÓN 
 Ml. Línea subterránea M.T. 12/20 kV conductor HEPRZ1 3(1x150 mm2) Al de doble circuito, tendida 
 en zanja sobre lecho de arena y en canalización bajo acera, incluso p.p. de placa de protección y 
 cinta de señalización, totalmente instalada. 
 transformador 1 1 166,61 166,61 
 trnasformador 2 1 459,48 459,48 
  626,09 
 07.09 u ARQUETA DE REGISTRO A1 
 Ud. arqueta A2 de registro  en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hormi- 
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 gón H-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, con cerco y tapa homologada de acero. 
 92 92,00 
  92,00 
 07.10 u ARQUETA DE REGISTRO A2 
 Ud. arqueta A2 de registro  en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hormi- 
 gón H-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, con cerco y tapa homologada de acero. 
 1 1,00 
  1,00 
 07.11 u CUADRO DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES 
 Ud. de cuadro de distribución para urbanizaciones, incluso monolito de fábrica de ladrillos. Medida la 
 unidad instalada 
 6 6,00 
  6,00 
 07.12 u ACOMETIDA A PARCELA 
 Ud de acometida a parcela desde arqueta A1 hasta monolito, incluido este totalmente terminado. 
 73 73,00 
  73,00 
 07.13 u ENGANCHE RED MEDIA TENSION 
 Ud de conexión de red de media tensión, incluido arquetas, medios auxiliares. Medida la unidad ter- 
 minada. 
 2 2,00 
  2,00 
 
 
 CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 08.01 m2 HORMIGÓN H-200/20 EN SOLERA 
 M2. Solera realizada con hormigón H-20 N/mm2 de resistencia característica, Tmax.  del árido 20 
 mm. elaborado en central, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y frata- 
 sado. Según EHE. 
 acerado 1 222,80 2,00 445,60 
 1 301,70 2,00 603,40 
 1 186,11 2,00 372,22 
 1 314,50 2,00 629,00 
 1 372,46 2,00 744,92 
 1 382,18 2,00 764,36 
 1 365,74 2,00 731,48 
 1 377,80 2,00 755,60 
 1 375,78 2,00 751,56 
 1 183,25 2,00 366,50 
 4 54,62 2,00 436,96 
  6.601,60 
 08.02 m2 AC. BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE 
 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
 Tmáx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 
 acerado 1 222,80 2,00 445,60 
 1 301,70 2,00 603,40 
 1 186,11 2,00 372,22 
 1 314,50 2,00 629,00 
 1 372,46 2,00 744,92 
 1 382,18 2,00 764,36 
 1 365,74 2,00 731,48 
 1 377,80 2,00 755,60 
 1 375,78 2,00 751,56 
 1 183,25 2,00 366,50 
 4 54,62 2,00 436,96 
  6.601,60 
 08.03 m BORDILLO HORM. RECTO 12x25 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 acerado 1 225,30 225,30 
 1 302,50 302,50 
 1 189,30 189,30 
 1 317,32 317,32 
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 1 380,15 380,15 
 1 385,21 385,21 
 1 368,20 368,20 
 1 380,30 380,30 
 1 375,78 375,78 
 1 183,25 183,25 
 1 54,62 54,62 
  3.161,93 
 08.04 m2 CALZADA T-4 SECCIÓN TIPO 421 
 M2. Calzada para tráfico T-4 y explanada E-2 correspondiente a la sección tipo 421 del catálogo de 
 secciones de firmes de la Instrucción 6.1-I.C. y 6.2-I.C. formada por: 20 cm de zahorra natural, 20 
 cm de zahorra artificial, riego de imprimación con emulsión ECL-I y 5 cm de MBC D-12, i/p.p. de 
 betún asfáltico 60/70 y filler de aportación incluso extendido y compactado de cada capa, totalmente 
 terminada. 
 superficie total 1 58.568,00 58.568,00 
 descuento parcelas -1 6.209,00 -6.209,00 
 -1 7.679,00 -7.679,00 
 -1 7.229,00 -7.229,00 
 -1 7.075,00 -7.075,00 
 -1 7.078,00 -7.078,00 
 -1 4.081,00 -4.081,00 
  19.217,00 
 
 
 CAPÍTULO 09 SEÑALIZACION DE VIALES 
 09.01 ud MOD.SEÑAL NOR.INFOR.URB.175x35cm 
 Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones según planos, colocada, excepto báculo. 
 1 1,00 
  1,00 
 09.02 u SEÑAL  STOP OCTOGONAL 90 NIVEL 1 
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total- 
 mente colocada. 
 señal stop 12 12,00 
  12,00 
 09.03 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
 límite velocidad 29 29,00 
  29,00 
 09.04 ud SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
 sustentación y cimentación, colocada. 
 aparcamiento minusvalidos 16 16,00 
 paso peatones 82 82,00 
  98,00 
 09.05 m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto- 
 propulsada. 
 flechas 46 1,20 55,20 
 paso peatones 41 26,00 1.066,00 
 lineas detención 93 2,20 204,60 
 aparcamiento minusvalidos 16 1,00 16,00 
  1.341,80 
 09.06 m MARCA VIAL 10 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina au- 
 topropulsada. 
 lineas de aparcamiento 2 1.783,20 3.566,40 
 linea separación carriles 1 1.630,33 1.630,33 
  5.196,73 
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 CAPÍTULO 10 ILUMINACION DE VIALES 
 10.01 u CUADRO GENERAL MANDO 
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con sec- 
 cionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
 2 2,00 
  2,00 
 10.02 u CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 
 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de 
 anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con 
 fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior- 
 mente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina- 
 da. 
 1 117,00 117,00 
  117,00 
 10.03 u COLUMNA 7 M. CON BRAZO 1,5 M. 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 7,00 m. de altura, con 
 un brazo de 1,80 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero 
 galvanizado en caliente según UNE-375050-71, incluso pernos de anclaje. 
 117 117,00 
  117,00 
 10.04 u LUMINARIA 250 W. SAP 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, de la casa INDAL, o similar,  textu- 
 rado, con equipo incorporado de 250 W  con lámpara de vapor de mercurio, conexionada. 
 1 117,00 117,00 
  117,00 
 10.05 m RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2. 
 Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 
 4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea sobre 
 lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y conexionada, 
 sin excavación ni relleno 
 1 116,59 116,59 
 1 108,20 108,20 
 1 150,20 150,20 
 1 145,40 145,40 
 1 175,12 175,12 
 1 176,45 176,45 
 1 178,34 178,34 
 1 152,10 152,10 
 1 144,66 144,66 
 2 176,56 353,12 
 2 182,10 364,20 
 1 146,23 146,23 
 1 147,64 147,64 
 1 138,24 138,24 
 1 101,33 101,33 
 1 99,25 99,25 
 1 120,12 120,12 




 CAPÍTULO 11 JARDINERIA 
 11.01 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL RIEGO 
 Ud. Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola. 
 1 1,00 
  1,00 
 11.02 m3 COLOC. PIEDRA DECORATIVA ROCALLA 
 M3. Suministro y colocación de piedra decorativa de coquera para rocallas. 
 20 20,00 
  20,00 
 11.03 m BORDILLO PREF. HORM. PECHO PAL. 
 Ml. Suministro y ejecución de bordillo en prefabricado de hormigón, mod. "pecho de paloma" de 0,20 
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 x 0,08 x 0,50 m., sobre solera de hormigón  HM-20 N/mm2  de 10 cm. de espesor, i/ excavación. 
 1 314,24 314,24 
 1 323,12 323,12 
 1 5,15 5,15 
 1 16,26 16,26 
  658,77 
 11.06 u BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4" 
 Ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de bronce. 
 3 3,00 
  3,00 
 11.07 m TUBERÍA POLIETILENO D= 25 MM. PRES. 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, 
 i/p.p. de piezas especiales. 
 2 317,47 634,94 
  634,94 
 11.08 u ARQUETA DE PLÁSTICO 
 Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm., para red de rie- 
 go. 
 7 7,00 
  7,00 
 11.09 u MICROASPERSOR ALCANCE 0,5 -1,0 M. 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de microaspersor de 0.5-1.5 m. de alcance, i/ p.p. 
 de piezas especiales. 
 712 712,00 
  712,00 
 11.10 m TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 M. 
 Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre 
 ellos de 0.5 m. , i/ p.p. de piezas especiales. 
 17 6,00 102,00 
  102,00 
 11.11 m ZANJA PARA RED DE RIEGO 
 Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., i/tapado posterior de la misma. 
 2 317,47 634,94 
  634,94 
 11.12 m2 LABOREO MANUAL DEL TERRENO 
 M2. Laboreo manual del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m.. 
 1 317,70 14,12 4.485,92 
  4.485,92 
 11.13 m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel. 
 1 317,70 14,12 0,30 1.345,78 
  1.345,78 
 11.14 u ARBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA 
 Ud de arbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,5 m. de altura, servido a raiz des- 
 nuda, incluso apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 m., extracción de tierras, plantación y relleno de tierra 
 vegetal, suministrado de abono, tutor de madera de castaño de 2,00 m. de altura, conservación y rie- 
 gos. Medida la unidad ejecutada. 
 61 61,00 
  61,00 
 11.15 u OLEA EUROPEA EJEMPLAR CENTENA 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Olea europea (Olivo) ejemplar cente- 
 nario con cepellón. 
 17 17,00 
  17,00 
 11.16 u ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B 
 Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. de 2 piezas 
 de 0,90x0,45 m. de 6 cm. de espesor. 
 61 61,00 
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  61,00 
 
 
                              CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO 
 12.01 Ud BANCO DE MADERA DE IROKO 180 CM. 
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 1,80 m de longitud, estructura y pa- 
 tas de fundición, asiento y respaldo cuvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho, total- 
 mente colocado. 
 49 49,00 
  49,00 
 12.02 Ud PAPELERA MODELO TAJO 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y contenedor 
 de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 
 49 49,00 
  49,00 
 
 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01 u ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud de acuerdo con el estudio de seguridad 
 y salud redactado para la obra, con todas las instalaciones, elementos, mano de obra y medios ne- 
 cesarios.. 
 1 1,00 
  1,00 
  
 CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD 
 14.01 PA ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 
 Ensayos a realizar en laboratorio homologado de los materiales empleados en la obra de urbaniza- 
 ción del Sector SAU-4 en Benalup-Casas Viejas. Medida la unidad ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 Ml MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                                                                                                          22,42 
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 
 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diáme- 
 tro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/re- 
 cibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas, I/P.P. de dos puertas me- 
 talicas de 6m de ancha  y 2m. de alta , incluso accesorios. 
VEINTIDOS  EUROS CON CUARENTA     Y 
DOS CÉNTIMOS 
 
 01.02 u REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA.                                                                                                              4.132,36 
 Ud. de replanteo general de obra , realizado por GPS. 
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS  
EUROS conTREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 m2 DESBROCE DEL TERRENO E=30 CM.                                                                                                                     0,61 
 M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 30 cm., 
 incluso carga de productos y transporte a vertedero. 




 02.02 m3 EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES                                                                                                              6,03 
 M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, in- 
 cluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Medido el perfil compactado. 
                                                                                                                                          SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
 
 02.03 m3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC.                                                                                                           10,97 
 M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir 
 carga ni transporte a vertedero. 




 02.04 m3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN                                                                                                     1,86 
 M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humecta- 
 ción y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. Medido el perfil compactado. 
 UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
 02.07 m3 RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                                                                                        15,52 
 M3. Relleno de zanjas con material selecionado incluso compactación 95% P.M. Medido el per- 
 fil compactado. 
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO 
 03.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=80 mm.                                                                                                                             24,62 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=80 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 VEINTICUATRO  EUROS con 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 03.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=100 mm.                                                                                                                           27,77 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 03.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=125 mm.                                                                                                                         41,10 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=125 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 CUARENTA Y UN  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 
 
 03.04 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm.                                                                                                                      47,11 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
ONCE CÉNTIMOS 
 
 03.05 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=200 mm.                                                                                                                    69,50 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=200 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 03.06 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=300 mm.                                                                                                                101,15 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 CIENTO UN  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 
 03.07 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA                                                                                                                       481,01 
 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de fundición , provista de volante de 
 maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm., colocada en ar- 
 queta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 
 tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, coloca- 
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 do sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral poste- 
 rior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada. 
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  
EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 03.08 Ud VENTOSA                                                                                                                                                                  593,37 
 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, inclu- 
 so válvula de corte, montaje e instalación. 
 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 03.09 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                                                                                                               190,42 
 Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con 
 tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
 CIENTO NOVENTA  EUROS con 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 03.10 Ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                                                                                                    884,07 
 Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa 
 de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con 
 tubería de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., total- 
 mente instalado. 
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
 03.11 Ud DESAGÜE                                                                                                                                                               185,90 
 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula 
 de corte, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 03.12 Ud VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN                                                                                                              4.053,89 
 Ud. Válvula reductora-estabilizadora de presión para tubería de 200 mm., modelo K1-50-00 de 
 BELGICAST o similar, PN 16, DN = 200 mm., incluso accesorios, colocada y probada. 
 CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES  
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 03.13 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA                                                                                                                                     209,38 
 Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho me- 
 tros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, 
 manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y 
 relleno posterior necesario. 
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 03.14 PA CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                                                                                                  2.060,00 
 P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, 
 red municipal, ...etc), totalmente terminada. 
 DOS MIL SESENTA  EUROS 
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 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO FECALES 
 04.01 u ACOMETIDA SANEA. A  URB.                                                                                                                                 558,76 
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar  la urbanización, hasta 
 una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo 
 de acometida de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, 
 limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 04.02 m TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm.                                                                                                                             29,99 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 VEINTINUEVE  EUROS con 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 04.03 u POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m.                                                                                                                    232,13 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 
 80 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 
 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y 
 cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas ma- 
 chiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  
EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
 04.04 u ARQUETA SIFÓNICA 63x63x80 cm.                                                                                                                           99,51 
 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es- 
 pesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su 
 interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón según 
 CTE/DB-HS 5. 
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 04.05 u ACOMETIDA SANEA. A PARCELA                                                                                                                           212,12 
 Ud. Acometida  de saneamiento a parcela, hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase 
 de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometida, relleno y apisonado de zanja con 
 tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con 
DOCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO PLUVIALES 
 05.01 u ACOMETIDA SANEA. A  URB.                                                                                                                                   558,76 
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar  la urbanización, hasta 
 una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo 
 de acometida de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, 
 limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 05.02 m TUBERÍA PVC CORRUG. 110 mm.                                                                                                                             19,50 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 110 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 DIECINUEVE  EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 05.03 m TUBERÍA PVC CORRUG. 160 mm.                                                                                                                             21,49 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 160 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 
 05.04 m TUBERÍA PVC CORRUG. 200 mm.                                                                                                                            24,20 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 200 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS 
 
 05.05 m TUBERÍA PVC CORRUG. 250 mm.                                                                                                                             25,06 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 250 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 VEINTICINCO  EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS 
 
 05.06 m TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm.                                                                                                                           29,99 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 VEINTINUEVE  EUROS con 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 05.07 m TUBERÍA PVC CORRUG. 400 mm.                                                                                                                             37,10 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 400 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 
 
 05.08 m TUBERÍA PVC CORRUG. 500 mm.                                                                                                                              57,53 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 500 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 05.09 u POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m.                                                                                                                     232,13 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 
 80 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 
 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y 
 cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas ma- 
 chiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  
EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
 05.10 u SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM.                                                                                                                   146,81 
 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, 
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, 
 enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 
 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de an- 
 gular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo. 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS 




 CAPÍTULO 06 TELECOMUNICACIONES 
 06.01 u ARQUETA TIPO M TELEFONÍA                                                                                                                                55,70 
 Ud. Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm., para conducciones telefónicas, totalmente ins- 
 talada. 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
SETENTA CÉNTIMOS 
 
 06.02 u ARQUETA TIPO H TELEFONÍA                                                                                                                               309,00 
 Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS 
 
 06.03 u ARQUETA TIPO D TELEFONÍA                                                                                                                                 566,50 
 Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 06.04 m CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm.                                                                                                                               48,92 
 Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro , i/separadores y 
 hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, in- 
 cluso excavación y relleno de zanjas. 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 06.05 u ACOMETIDA A PARCELAS                                                                                                                                      389,34 
 Ud de acometida de telecomunicaciones a parcela con tubo de 63 mm. de diámetro, incluso mo- 
 nolito, empalmes, totalmente terminado. Medida la unidad ejecutada. 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  




 CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD 
 07.01 Ml CANALIZACIÓN B. T. 2 T 110 mm.                                                                                                                            20,63 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado con dos tubos de PVC de D=110 mm., 
 con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, 
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
 07.02 Ml CANALIZACIÓN B. T. 3 T 110 mm.                                                                                                                            21,82 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado, con tres tubos de PVC de D=110 mm., 
 con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, 
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 
 07.03 m CANALIZACIÓN B. T. 5 T 110 mm.                                                                                                                             26,01 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado, con cinco tubos de PVC de D=110 
 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con 
 arena, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 VEINTISEIS  EUROS con UN 
CÉNTIMOS 
 
 07.04 u ARMARIO 2 CUERPOS 2 ABONADO TRIF.                                                                                                            570,51 
 Ud. Unidad de armario exterior de B/T para dos suministros sin reparto, trifásico, incluido armario 
 de envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio,  y pernios de anclaje.(Contador a alqui- 
 lar). 
 QUINIENTOS SETENTA  EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 07.05 u OBRA CIVIL C. T. SUPERFICIE                                                                                                                                291,27 
 Ud. Obra civil para centro de transformación de superficie, consistente en: explanación del terre- 
 no, excavación de la base, extendido de arena para asentamiento del C.T., limpieza. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 07.06 u CENTRO TRANS. SUPER. 630 Kvas.                                                                                                                28.031,55 
 Ud. Centro de transformación  prefabricado de hormigón para ubicación en superficie, equipado 
 con dos transformadores cada uno, en baño de aceite de 630 Kvas, elementos de protección y 
 maniobra, instalación interior. 
 VEINTIOCHO MIL TREINTA Y UN  
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 07.07 m LÍN.SUBT.ACE.B.T.Cu.                                                                                                                                                 21,94 
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abona- 
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores según proyecto., formada por:  con- 
 ductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subte- 
 rránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, 
 asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 
 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra 
 procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, coloca- 
 ción de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables 
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de 
 los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, 
 montaje y conexionado. 
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
 07.08 m LÍNEA ALUMINIO MEDIA TENSIÓN                                                                                                                           31,98 
 Ml. Línea subterránea M.T. 12/20 kV conductor HEPRZ1 3(1x150 mm2) Al de doble circuito, 
 tendida  en zanja sobre lecho de arena y en canalización bajo acera, incluso p.p. de placa de 
 protección y cinta de señalización, totalmente instalada. 
 TREINTA Y UN  EUROS con 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 07.09 u ARQUETA DE REGISTRO A1                                                                                                                                    133,06 
 Ud. arqueta A2 de registro  en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hor- 
 migón H-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, con cerco y tapa homologada de ace- 
 ro. 
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS 
con SEIS CÉNTIMOS 
 
 07.10 u ARQUETA DE REGISTRO A2                                                                                                                                   216,32 
 Ud. arqueta A2 de registro  en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hor- 
 migón H-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, con cerco y tapa homologada de ace- 
 ro. 
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS 
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 07.11 u CUADRO DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES                                                                                               522,51 
 Ud. de cuadro de distribución para urbanizaciones, incluso monolito de fábrica de ladrillos. Medi- 
 da la unidad instalada 
 QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS 
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 07.12 u ACOMETIDA A PARCELA                                                                                                                                          509,23 
 Ud de acometida a parcela desde arqueta A1 hasta monolito, incluido este totalmente terminado. 
 QUINIENTOS NUEVE  EUROS con 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 07.13 u ENGANCHE RED MEDIA TENSION                                                                                                                           441,35 
 Ud de conexión de red de media tensión, incluido arquetas, medios auxiliares. Medida la unidad 
 terminada. 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 08.01 m2 HORMIGÓN H-200/20 EN SOLERA                                                                                                                             20,37 
 M2. Solera realizada con hormigón H-20 N/mm2 de resistencia característica, Tmax.  del árido 
 20 mm. elaborado en central, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
 fratasado. Según EHE. 
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 
 08.02 m2 AC. BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE                                                                                                               27,60 
 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm2. Tmáx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 
 VEINTISIETE  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS 
 
 08.03 m BORDILLO HORM. RECTO 12x25 CM.                                                                                                                         8,67 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 OCHO  EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 
 08.04 m2 CALZADA T-4 SECCIÓN TIPO 421                                                                                                                             40,90 
 M2. Calzada para tráfico T-4 y explanada E-2 correspondiente a la sección tipo 421 del catálogo 
 de secciones de firmes de la Instrucción 6.1-I.C. y 6.2-I.C. formada por: 20 cm de zahorra natu- 
 ral, 20 cm de zahorra artificial, riego de imprimación con emulsión ECL-I y 5 cm de MBC D-12, 
 i/p.p. de betún asfáltico 60/70 y filler de aportación incluso extendido y compactado de cada ca- 
 pa, totalmente terminada. 





 CAPÍTULO 09 SEÑALIZACION DE VIALES 
 09.01 ud MOD.SEÑAL NOR.INFOR.URB.175x35cm                                                                                                             105,80 
 Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones según planos, colocada, excepto báculo. 
 CIENTO CINCO  EUROS con 
OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 09.02 u SEÑAL  STOP OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                                                                                               183,87 
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to- 
 talmente colocada. 
 CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS 
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 09.03 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm                                                                                                                      105,40 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza- 
 do de sustentación y cimentación, colocada. 
 CIENTO CINCO  EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 09.04 ud SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm                                                                                                                   105,40 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
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 09.05 m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                                                                                                         13,81 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
 09.06 m MARCA VIAL 10 CM.                                                                                                                                                       0,30 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
 autopropulsada. 





 CAPÍTULO 10 ILUMINACION DE VIALES 
 10.01 u CUADRO GENERAL MANDO                                                                                                                                 1.515,91 
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con 
 seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
 MIL QUINIENTOS QUINCE  EUROS 
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 10.02 u CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                                                                                               184,44 
 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos 
 de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realiza- 
 da con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada 
 interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, total- 
 mente terminada. 
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 10.03 u COLUMNA 7 M. CON BRAZO 1,5 M.                                                                                                                        446,22 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 7,00 m. de altura, 
 con un brazo de 1,80 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado 
 en acero galvanizado en caliente según UNE-375050-71, incluso pernos de anclaje. 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 10.04 u LUMINARIA 250 W. SAP                                                                                                                                              54,38 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, de la casa INDAL, o similar, 
 texturado, con equipo incorporado de 250 W  con lámpara de vapor de mercurio, conexionada. 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 10.05 m RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.                                                                                                                                  9,35 
 Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 
 kV 4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea 
 sobre lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y cone- 
 xionada, sin excavación ni relleno 
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 CAPÍTULO 11 JARDINERIA 
 11.01 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL RIEGO                                                                                                                93,74 
 Ud. Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola. 
 NOVENTA Y TRES  EUROS con 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 11.02 m3 COLOC. PIEDRA DECORATIVA ROCALLA                                                                                                               96,74 
 M3. Suministro y colocación de piedra decorativa de coquera para rocallas. 
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 11.03 m BORDILLO PREF. HORM. PECHO PAL.                                                                                                                     14,93 
 Ml. Suministro y ejecución de bordillo en prefabricado de hormigón, mod. "pecho de paloma" de 
 0,20 x 0,08 x 0,50 m., sobre solera de hormigón  HM-20 N/mm2  de 10 cm. de espesor, i/ ex- 
 cavación. 
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
 11.06 u BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4"                                                                                                                   40,20 
 Ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de 
 bronce. 
 CUARENTA  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS 
 
 11.07 m TUBERÍA POLIETILENO D= 25 MM. PRES.                                                                                                                 3,38 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de pre- 
 sión, i/p.p. de piezas especiales. 
 TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
 11.08 u ARQUETA DE PLÁSTICO                                                                                                                                            13,26 
 Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm., para red de 
 riego. 
 TRECE  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
 
 11.09 u MICROASPERSOR ALCANCE 0,5 -1,0 M.                                                                                                                   1,78 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de microaspersor de 0.5-1.5 m. de alcance, i/ 
 p.p. de piezas especiales. 
 UN  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
 11.10 m TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 M.                                                                                                                    1,66 
 Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre 
 ellos de 0.5 m. , i/ p.p. de piezas especiales. 
 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
 11.11 m ZANJA PARA RED DE RIEGO                                                                                                                                      2,42 
 Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., i/tapado posterior de la misma. 
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 11.12 m2 LABOREO MANUAL DEL TERRENO                                                                                                                            2,83 
 M2. Laboreo manual del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m.. 
 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 11.13 m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                                                                                                                26,96 
 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel. 
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 
 11.14 u ARBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA                                                                                                                  35,17 
 Ud de arbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,5 m. de altura, servido a raiz 
 desnuda, incluso apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 m., extracción de tierras, plantación y relleno 
 de tierra vegetal, suministrado de abono, tutor de madera de castaño de 2,00 m. de altura, con- 
 servación y riegos. Medida la unidad ejecutada. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 11.15 u OLEA EUROPEA EJEMPLAR CENTENA                                                                                                                  532,82 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Olea europea (Olivo) ejemplar 
 centenario con cepellón. 
 QUINIENTOS TREINTA Y DOS  
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 11.16 u ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B                                                                                                                          20,79 
 Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. de 2 
 piezas de 0,90x0,45 m. de 6 cm. de espesor. 






 CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO 
 12.01 Ud BANCO DE MADERA DE IROKO 180 CM.                                                                                                                268,82 
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 1,80 m de longitud, estructura y 
 patas de fundición, asiento y respaldo cuvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho, 
 totalmente colocado. 
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 12.02 Ud PAPELERA MODELO TAJO                                                                                                                                      108,62 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y conte- 
 nedor de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 
 CIENTO OCHO  EUROS con 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01 u ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                         18.884,14 
 Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud de acuerdo con el estudio de seguri- 
 dad y salud redactado para la obra, con todas las instalaciones, elementos, mano de obra y me- 
 dios necesarios.. 
 DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD 
 14.01 PA ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD                                                                                                                    24.668,50 
 Ensayos a realizar en laboratorio homologado de los materiales empleados en la obra de urbani- 
 zación del Sector SAU-4 en Benalup-Casas Viejas. Medida la unidad ejecutada. 
 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 Ml MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M. 
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 
 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diáme- 
 tro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/re- 
 cibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas, I/P.P. de dos puertas me- 
 talicas de 6m de ancha  y 2m. de alta , incluso accesorios. 
 Mano de obra............................................... 12,40 
 Resto de obra y materiales.......................... 10,02 
 TOTAL PARTIDA........................................ 22,42 
 01.02 u REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA. 
 Ud. de replanteo general de obra , realizado por GPS. 
 Mano de obra.......................................... 1.256,00 
 Resto de obra y materiales..................... 2.876,36 




 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 m2 DESBROCE DEL TERRENO E=30 CM. 
 M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 30 cm., 
 incluso carga de productos y transporte a vertedero. 
 Maquinaria ......................................................0,33 
 Resto de obra y materiales.............................0,28 
 TOTAL PARTIDA...........................................0,61 
 02.02 m3 EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES 
 M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, in- 
 cluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Medido el perfil compactado. 
 Mano de obra..................................................1,58 
 Maquinaria ......................................................4,27 
 Resto de obra y materiales.............................0,18 
 TOTAL PARTIDA...........................................6,03 
 02.03 m3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC. 
 M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir 
 carga ni transporte a vertedero. 
 Mano de obra..................................................3,16 
 Maquinaria ......................................................7,49 
 Resto de obra y materiales.............................0,32 
 TOTAL PARTIDA........................................ 10,97 
 02.04 m3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 
 M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humecta- 
 ción y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. Medido el perfil compactado. 
 Mano de obra..................................................0,84 
 Maquinaria ......................................................0,97 
 Resto de obra y materiales.............................0,05 
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 02.07 m3 RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN 
 M3. Relleno de zanjas con material selecionado incluso compactación 95% P.M. Medido el per- 
 fil compactado. 
 Mano de obra..................................................2,96 
 Maquinaria ......................................................5,14 
 Resto de obra y materiales.............................7,42 




 CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO 
 03.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=80 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=80 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 Mano de obra..................................................3,60 
 Maquinaria ......................................................0,24 
 Resto de obra y materiales.......................... 20,78 
 TOTAL PARTIDA........................................ 24,62 
 03.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=100 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 Mano de obra..................................................3,60 
 Maquinaria ......................................................0,24 
 Resto de obra y materiales.......................... 23,93 
 TOTAL PARTIDA........................................ 27,77 
 03.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=125 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=125 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 Mano de obra..................................................9,00 
 Maquinaria ......................................................2,41 
 Resto de obra y materiales.......................... 29,69 
 TOTAL PARTIDA........................................ 41,10 
 03.04 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 Mano de obra..................................................3,60 
 Maquinaria ......................................................0,72 
 Resto de obra y materiales.......................... 42,79 
 TOTAL PARTIDA........................................ 47,11 
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 03.05 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=200 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=200 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 Mano de obra..................................................5,40 
 Maquinaria ......................................................1,20 
 Resto de obra y materiales.......................... 62,90 
 TOTAL PARTIDA........................................ 69,50 
 03.06 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=300 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia- 
 les, junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube- 
 ría, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, 
 colocada. 
 Mano de obra..................................................7,92 
 Maquinaria ......................................................1,92 
 Resto de obra y materiales.......................... 91,31 
 TOTAL PARTIDA...................................... 101,15 
 
 03.07 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA 
 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de fundición , provista de volante de 
 maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm., colocada en ar- 
 queta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 
 tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, coloca- 
 do sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral poste- 
 rior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada. 
 Mano de obra............................................. 149,82 
 Resto de obra y materiales........................ 331,19 
 TOTAL PARTIDA...................................... 481,01 
 03.08 Ud VENTOSA 
 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, inclu- 
 so válvula de corte, montaje e instalación. 
 Mano de obra............................................. 105,09 
 Resto de obra y materiales........................ 488,28 
 TOTAL PARTIDA...................................... 593,37 
 03.09 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID" 
 Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con 
 tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
 Mano de obra............................................... 70,06 
 Resto de obra y materiales........................ 120,36 
 TOTAL PARTIDA...................................... 190,42 
 03.10 Ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm. 
 Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa 
 de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con 
 tubería de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., total- 
 mente instalado. 
 Mano de obra............................................. 122,61 
 Resto de obra y materiales........................ 761,46 
 TOTAL PARTIDA...................................... 884,07 
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 03.11 Ud DESAGÜE 
 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula 
 de corte, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
 Mano de obra............................................. 105,09 
 Resto de obra y materiales.......................... 80,81 
 TOTAL PARTIDA...................................... 185,90 
 03.12 Ud VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
 Ud. Válvula reductora-estabilizadora de presión para tubería de 200 mm., modelo K1-50-00 de 
 BELGICAST o similar, PN 16, DN = 200 mm., incluso accesorios, colocada y probada. 
 Mano de obra............................................. 359,80 
 Resto de obra y materiales..................... 3.694,09 
 TOTAL PARTIDA................................... 4.053,89 
 03.13 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 
 Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho me- 
 tros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, 
 manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y 
 relleno posterior necesario. 
 Mano de obra............................................. 143,92 
 Resto de obra y materiales.......................... 65,46 
 TOTAL PARTIDA...................................... 209,38 
 03.14 PA CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO 
 P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, 
 red municipal, ...etc), totalmente terminada. 
 Resto de obra y materiales..................... 2.060,00 




 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO FECALES 
 04.01 u ACOMETIDA SANEA. A  URB. 
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar  la urbanización, hasta 
 una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo 
 de acometida de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, 
 limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Mano de obra............................................. 348,20 
 Maquinaria ................................................. 139,20 
 Resto de obra y materiales.......................... 71,36 
 TOTAL PARTIDA...................................... 558,76 
 04.02 m TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra..................................................5,77 
 Resto de obra y materiales.......................... 24,22 
 TOTAL PARTIDA........................................ 29,99 
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 04.03 u POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m. 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 
 80 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 
 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y 
 cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas ma- 
 chiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 Mano de obra............................................... 56,05 
 Maquinaria ......................................................2,89 
 Resto de obra y materiales........................ 173,19 
 TOTAL PARTIDA...................................... 232,13 
 04.04 u ARQUETA SIFÓNICA 63x63x80 cm. 
 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es- 
 pesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su 
 interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón según 
 CTE/DB-HS 5. 
 Mano de obra............................................... 57,70 
 Resto de obra y materiales.......................... 41,81 
 TOTAL PARTIDA........................................ 99,51 
 04.05 u ACOMETIDA SANEA. A PARCELA 
 Ud. Acometida  de saneamiento a parcela, hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase 
 de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometida, relleno y apisonado de zanja con 
 tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Mano de obra............................................. 104,46 
 Maquinaria ................................................... 46,40 
 Resto de obra y materiales.......................... 61,26 




 CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO PLUVIALES 
 05.01 u ACOMETIDA SANEA. A  URB. 
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar  la urbanización, hasta 
 una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo 
 de acometida de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, 
 limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Mano de obra............................................. 348,20 
 Maquinaria ................................................. 139,20 
 Resto de obra y materiales.......................... 71,36 
 TOTAL PARTIDA...................................... 558,76 
 05.02 m TUBERÍA PVC CORRUG. 110 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 110 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra..................................................4,33 
 Resto de obra y materiales.......................... 15,17 
 TOTAL PARTIDA........................................ 19,50 
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 05.03 m TUBERÍA PVC CORRUG. 160 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 160 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra..................................................2,89 
 Resto de obra y materiales.......................... 18,60 
 TOTAL PARTIDA........................................ 21,49 
 05.04 m TUBERÍA PVC CORRUG. 200 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 200 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra..................................................4,33 
 Resto de obra y materiales.......................... 19,87 
 TOTAL PARTIDA........................................ 24,20 
 05.05 m TUBERÍA PVC CORRUG. 250 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 250 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra..................................................4,33 
 Resto de obra y materiales.......................... 20,73 
 TOTAL PARTIDA........................................ 25,06 
 05.06 m TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra..................................................5,77 
 Resto de obra y materiales.......................... 24,22 
 TOTAL PARTIDA........................................ 29,99 
 05.07 m TUBERÍA PVC CORRUG. 400 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 400 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra..................................................2,89 
 Resto de obra y materiales.......................... 34,21 
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 05.08 m TUBERÍA PVC CORRUG. 500 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 500 mm. 
 de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
 del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 
 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 
 ma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra..................................................4,33 
 Resto de obra y materiales.......................... 53,20 
 TOTAL PARTIDA........................................ 57,53 
 05.09 u POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m. 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 
 80 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 
 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y 
 cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas ma- 
 chiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 Mano de obra............................................... 56,05 
 Maquinaria ......................................................2,89 
 Resto de obra y materiales........................ 173,19 
 TOTAL PARTIDA...................................... 232,13 
 05.10 u SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM. 
 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, 
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, 
 enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 
 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de an- 
 gular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo. 
 Mano de obra............................................... 91,60 
 Resto de obra y materiales.......................... 55,21 




 CAPÍTULO 06 TELECOMUNICACIONES 
 06.01 u ARQUETA TIPO M TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm., para conducciones telefónicas, totalmente ins- 
 talada. 
 Resto de obra y materiales.......................... 55,70 
 TOTAL PARTIDA........................................ 55,70 
 06.02 u ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 Resto de obra y materiales........................ 309,00 
 TOTAL PARTIDA...................................... 309,00 
 06.03 u ARQUETA TIPO D TELEFONÍA Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente 
instalada. 
 Resto de obra y materiales........................ 566,50 
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 06.04 m CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm. 
 Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro , i/separadores y 
 hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, in- 
 cluso excavación y relleno de zanjas. 
 Mano de obra............................................... 11,54 
 Resto de obra y materiales.......................... 37,38 
 TOTAL PARTIDA........................................ 48,92 
 06.05 u ACOMETIDA A PARCELAS 
 Ud de acometida de telecomunicaciones a parcela con tubo de 63 mm. de diámetro, incluso mo- 
 nolito, empalmes, totalmente terminado. Medida la unidad ejecutada. 
 Mano de obra............................................. 350,30 
 Resto de obra y materiales.......................... 39,04 
 TOTAL PARTIDA...................................... 389,34 
 CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD 
 07.01 Ml CANALIZACIÓN B. T. 2 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado con dos tubos de PVC de D=110 mm., 
 con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, 
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 Mano de obra............................................... 10,37 
 Resto de obra y materiales.......................... 10,26 
 TOTAL PARTIDA........................................ 20,63 
 07.02 Ml CANALIZACIÓN B. T. 3 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado, con tres tubos de PVC de D=110 mm., 
 con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, 
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 Mano de obra............................................... 10,37 
 Resto de obra y materiales.......................... 11,45 
 TOTAL PARTIDA........................................ 21,82 
 07.03 m CANALIZACIÓN B. T. 5 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado, con cinco tubos de PVC de D=110 
 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con 
 arena, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 Mano de obra............................................... 11,20 
 Resto de obra y materiales.......................... 14,81 
 TOTAL PARTIDA........................................ 26,01 
 07.04 u ARMARIO 2 CUERPOS 2 ABONADO TRIF. 
 Ud. Unidad de armario exterior de B/T para dos suministros sin reparto, trifásico, incluido armario 
 de envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio,  y pernios de anclaje.(Contador a alqui- 
 lar). 
 Mano de obra............................................... 45,60 
 Resto de obra y materiales........................ 524,91 
 TOTAL PARTIDA...................................... 570,51 
 07.05 u OBRA CIVIL C. T. SUPERFICIE 
 Ud. Obra civil para centro de transformación de superficie, consistente en: explanación del terre- 
 no, excavación de la base, extendido de arena para asentamiento del C.T., limpieza. 
 Mano de obra............................................... 59,16 
 Maquinaria ................................................. 135,63 
 Resto de obra y materiales.......................... 96,48 
 TOTAL PARTIDA...................................... 291,27 
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 07.06 u CENTRO TRANS. SUPER. 630 Kvas. 
 Ud. Centro de transformación  prefabricado de hormigón para ubicación en superficie, equipado 
 con dos transformadores cada uno, en baño de aceite de 630 Kvas, elementos de protección y 
 maniobra, instalación interior. 
 Mano de obra..................................................3,60 
 Maquinaria ................................................. 152,50 
 Resto de obra y materiales................... 27.875,45 
 TOTAL PARTIDA................................. 28.031,55 
 07.07 m LÍN.SUBT.ACE.B.T.Cu. 
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abona- 
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores según proyecto., formada por:  con- 
 ductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subte- 
 rránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, 
 asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 
 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra 
 procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, coloca- 
 ción de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables 
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de 
 los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, 
 montaje y conexionado. 
 Mano de obra..................................................4,50 
 Maquinaria ......................................................1,74 
 Resto de obra y materiales.......................... 15,70 
 TOTAL PARTIDA........................................ 21,94 
 07.08 m LÍNEA ALUMINIO MEDIA TENSIÓN 
 Ml. Línea subterránea M.T. 12/20 kV conductor HEPRZ1 3(1x150 mm2) Al de doble circuito, 
 tendida  en zanja sobre lecho de arena y en canalización bajo acera, incluso p.p. de placa de 
 protección y cinta de señalización, totalmente instalada. 
 Mano de obra..................................................6,08 
 Resto de obra y materiales.......................... 25,90 
 TOTAL PARTIDA........................................ 31,98 
 07.09 u ARQUETA DE REGISTRO A1 
 Ud. arqueta A2 de registro  en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hor- 
 migón H-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, con cerco y tapa homologada de ace- 
 ro. 
 Mano de obra............................................... 54,09 
 Resto de obra y materiales.......................... 78,97 
 TOTAL PARTIDA...................................... 133,06 
 07.10 u ARQUETA DE REGISTRO A2 
 Ud. arqueta A2 de registro  en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hor- 
 migón H-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, con cerco y tapa homologada de ace- 
 ro. 
 Mano de obra............................................... 81,14 
 Resto de obra y materiales........................ 135,18 
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 07.11 u CUADRO DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES 
 Ud. de cuadro de distribución para urbanizaciones, incluso monolito de fábrica de ladrillos. Medi- 
 da la unidad instalada 
 Mano de obra............................................... 45,60 
 Resto de obra y materiales........................ 476,91 
 TOTAL PARTIDA...................................... 522,51 
 07.12 u ACOMETIDA A PARCELA 
 Ud de acometida a parcela desde arqueta A1 hasta monolito, incluido este totalmente terminado. 
 Mano de obra............................................. 354,12 
 Resto de obra y materiales........................ 155,11 
 TOTAL PARTIDA...................................... 509,23 
 07.13 u ENGANCHE RED MEDIA TENSION 
 Ud de conexión de red de media tensión, incluido arquetas, medios auxiliares. Medida la unidad 
 terminada. 
 Mano de obra............................................. 296,32 
 Resto de obra y materiales........................ 145,03 




 CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 08.01 m2 HORMIGÓN H-200/20 EN SOLERA 
 M2. Solera realizada con hormigón H-20 N/mm2 de resistencia característica, Tmax.  del árido 
 20 mm. elaborado en central, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
 fratasado. Según EHE. 
 Mano de obra..................................................3,48 
 Resto de obra y materiales.......................... 16,89 
 TOTAL PARTIDA........................................ 20,37 
 08.02 m2 AC. BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE 
 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm2. Tmáx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 
 Mano de obra............................................... 10,79 
 Resto de obra y materiales.......................... 16,81 
 TOTAL PARTIDA........................................ 27,60 
 08.03 m BORDILLO HORM. RECTO 12x25 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 Mano de obra..................................................2,45 
 Resto de obra y materiales.............................6,22 
 TOTAL PARTIDA...........................................8,67 
 08.04 m2 CALZADA T-4 SECCIÓN TIPO 421 
 M2. Calzada para tráfico T-4 y explanada E-2 correspondiente a la sección tipo 421 del catálogo 
 de secciones de firmes de la Instrucción 6.1-I.C. y 6.2-I.C. formada por: 20 cm de zahorra natu- 
 ral, 20 cm de zahorra artificial, riego de imprimación con emulsión ECL-I y 5 cm de MBC D-12, 
 i/p.p. de betún asfáltico 60/70 y filler de aportación incluso extendido y compactado de cada ca- 
 pa, totalmente terminada. 
 Mano de obra..................................................0,76 
 Maquinaria ......................................................1,64 
 Resto de obra y materiales.......................... 38,49 
 TOTAL PARTIDA........................................ 40,90 
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 CAPÍTULO 09 SEÑALIZACION DE VIALES 
 09.01 ud MOD.SEÑAL NOR.INFOR.URB.175x35cm 
 Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones según planos, colocada, excepto báculo. 
 Mano de obra............................................... 13,80 
 Resto de obra y materiales.......................... 92,00 
 TOTAL PARTIDA...................................... 105,80 
 09.02 u SEÑAL  STOP OCTOGONAL 90 NIVEL 1 
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to- 
 talmente colocada. 
 Mano de obra............................................... 32,24 
 Maquinaria ......................................................5,50 
 Resto de obra y materiales........................ 146,13 
 TOTAL PARTIDA...................................... 183,87 
 09.03 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza- 
 do de sustentación y cimentación, colocada. 
 Mano de obra............................................... 16,84 
 Maquinaria ......................................................1,80 
 Resto de obra y materiales.......................... 86,76 
 TOTAL PARTIDA...................................... 105,40 
 09.04 ud SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
 Mano de obra............................................... 16,84 
 Maquinaria ......................................................1,80 
 Resto de obra y materiales.......................... 86,76 
 TOTAL PARTIDA...................................... 105,40 
 09.05 m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 Mano de obra............................................... 10,15 
 Maquinaria ......................................................1,34 
 Resto de obra y materiales.............................2,32 
 TOTAL PARTIDA........................................ 13,81 
 09.06 m MARCA VIAL 10 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 Mano de obra..................................................0,08 
 Maquinaria ......................................................0,02 
 Resto de obra y materiales.............................0,20 
 TOTAL PARTIDA...........................................0,30 
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 CAPÍTULO 10 ILUMINACION DE VIALES 
 10.01 u CUADRO GENERAL MANDO 
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con 
 seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
 Mano de obra............................................. 359,80 
 Resto de obra y materiales..................... 1.156,11 
 TOTAL PARTIDA................................... 1.515,91 
 10.02 u CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 
 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos 
 de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realiza- 
 da con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada 
 interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, total- 
 mente terminada. 
 Mano de obra............................................... 20,69 
 Resto de obra y materiales........................ 163,75 
 TOTAL PARTIDA...................................... 184,44 
 10.03 u COLUMNA 7 M. CON BRAZO 1,5 M. 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 7,00 m. de altura, 
 con un brazo de 1,80 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado 
 en acero galvanizado en caliente según UNE-375050-71, incluso pernos de anclaje. 
 Mano de obra..................................................8,71 
 Resto de obra y materiales........................ 437,51 
 TOTAL PARTIDA...................................... 446,22 
 10.04 u LUMINARIA 250 W. SAP 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, de la casa INDAL, o similar, 
 texturado, con equipo incorporado de 250 W  con lámpara de vapor de mercurio, conexionada. 
 Mano de obra............................................... 31,34 
 Resto de obra y materiales.......................... 23,04 
 TOTAL PARTIDA........................................ 54,38 
 10.05 m RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2. 
 Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 
 kV 4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea 
 sobre lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y cone- 
 xionada, sin excavación ni relleno 
 Mano de obra..................................................0,53 
 Resto de obra y materiales.............................8,82 
 TOTAL PARTIDA...........................................9,35 
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 CAPÍTULO 11 JARDINERIA 
 11.01 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL RIEGO 
 Ud. Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola. 
 Mano de obra............................................... 39,69 
 Resto de obra y materiales.......................... 54,05 
 TOTAL PARTIDA........................................ 93,74 
 11.02 m3 COLOC. PIEDRA DECORATIVA ROCALLA 
 M3. Suministro y colocación de piedra decorativa de coquera para rocallas. 
 Mano de obra............................................... 39,71 
 Resto de obra y materiales.......................... 57,03 
 TOTAL PARTIDA........................................ 96,74 
 11.03 m BORDILLO PREF. HORM. PECHO PAL. 
 Ml. Suministro y ejecución de bordillo en prefabricado de hormigón, mod. "pecho de paloma" de 
 0,20 x 0,08 x 0,50 m., sobre solera de hormigón  HM-20 N/mm2  de 10 cm. de espesor, i/ ex- 
 cavación. 
 Mano de obra..................................................3,34 
 Resto de obra y materiales.......................... 11,59 
 TOTAL PARTIDA........................................ 14,93 
 11.06 u BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4" 
 Ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de 
 bronce. 
 Mano de obra..................................................7,07 
 Resto de obra y materiales.......................... 33,13 
 TOTAL PARTIDA........................................ 40,20 
 11.07 m TUBERÍA POLIETILENO D= 25 MM. PRES. 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de pre- 
 sión, i/p.p. de piezas especiales. 
 Mano de obra..................................................1,64 
 Resto de obra y materiales.............................1,74 
 TOTAL PARTIDA...........................................3,38 
 11.08 u ARQUETA DE PLÁSTICO 
 Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm., para red de 
 riego. 
 Mano de obra..................................................1,15 
 Resto de obra y materiales.......................... 12,11 
 TOTAL PARTIDA........................................ 13,26 
 11.09 u MICROASPERSOR ALCANCE 0,5 -1,0 M. 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de microaspersor de 0.5-1.5 m. de alcance, i/ 
 p.p. de piezas especiales. 
 Mano de obra..................................................1,15 
 Resto de obra y materiales.............................0,63 
 TOTAL PARTIDA...........................................1,78 
 11.10 m TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 M. 
 Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre 
 ellos de 0.5 m. , i/ p.p. de piezas especiales. 
 Mano de obra..................................................0,64 
 Resto de obra y materiales.............................1,02 
 TOTAL PARTIDA...........................................1,66 
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 11.11 m ZANJA PARA RED DE RIEGO 
 Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., i/tapado posterior de la misma. 
 Mano de obra..................................................2,35 
 Resto de obra y materiales.............................0,07 
 TOTAL PARTIDA...........................................2,42 
 11.12 m2 LABOREO MANUAL DEL TERRENO 
 M2. Laboreo manual del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m.. 
 Mano de obra..................................................2,75 
 Resto de obra y materiales.............................0,08 
 TOTAL PARTIDA...........................................2,83 
 11.13 m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel. 
 Mano de obra..................................................6,12 
 Resto de obra y materiales.......................... 20,84 
 TOTAL PARTIDA........................................ 26,96 
 11.14 u ARBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA 
 Ud de arbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,5 m. de altura, servido a raiz 
 desnuda, incluso apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 m., extracción de tierras, plantación y relleno 
 de tierra vegetal, suministrado de abono, tutor de madera de castaño de 2,00 m. de altura, con- 
 servación y riegos. Medida la unidad ejecutada. 
 Maquinaria ......................................................4,18 
 Resto de obra y materiales.......................... 30,99 
 TOTAL PARTIDA........................................ 35,17 
 11.15 u OLEA EUROPEA EJEMPLAR CENTENA 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Olea europea (Olivo) ejemplar 
 centenario con cepellón. 
 Mano de obra............................................... 39,00 
 Resto de obra y materiales........................ 493,82 
 TOTAL PARTIDA...................................... 532,82 
 11.16 u ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B 
 Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. de 2 
 piezas de 0,90x0,45 m. de 6 cm. de espesor. 
 Mano de obra..................................................3,60 
 Resto de obra y materiales.......................... 17,19 




 CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO 
 12.01 Ud BANCO DE MADERA DE IROKO 180 CM. 
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 1,80 m de longitud, estructura y 
 patas de fundición, asiento y respaldo cuvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho, 
 totalmente colocado. 
 Mano de obra..................................................9,00 
 Resto de obra y materiales........................ 259,82 
 TOTAL PARTIDA...................................... 268,82 
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 12.02 Ud PAPELERA MODELO TAJO 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y conte- 
 nedor de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 
 Mano de obra............................................... 10,79 
 Resto de obra y materiales.......................... 97,83 




 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01 u ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud de acuerdo con el estudio de seguri- 
 dad y salud redactado para la obra, con todas las instalaciones, elementos, mano de obra y me- 
 dios necesarios.. 
 Resto de obra y materiales........................ 550,02 




 CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD 
 14.01 PA ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 
 Ensayos a realizar en laboratorio homologado de los materiales empleados en la obra de urbani- 
 zación del Sector SAU-4 en Benalup-Casas Viejas. Medida la unidad ejecutada. 
 Resto de obra y materiales................... 24.668,50 
 TOTAL PARTIDA................................. 24.668,50 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 Ml MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M. 
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 2,00 m. de 
altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de 
acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 
1/4,tensores, grupillas, I/P.P. de dos puertas metalicas de 6m de ancha  y 2m. de alta , incluso accesorios. 
 
 U01FX105 2,000 M2 Mano obra montaje malla ST 6,20 12,40 
 U22KA005 0,300 Ud Poste 200 cm. tubo acero galv.diam. 48 8,34 2,50 
 U22KA055 0,080 Ud Poste arranque acero galv. de 2,00 m. 10,34 0,83 
 U22KE056 2,000 M2 Malla galv.s/torsión ST40/14-200 2,64 5,28 
 A01JF004 0,008 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 94,85 0,76 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,80 0,65 
 TOTAL PARTIDA................................................... 22,42 
 
 
 01.02 u REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA. 
 Ud. de replanteo general de obra , realizado por GPS. 
 LOPÑ 50,000 h topografo 25,12 1.256,00 
 UHYRTFG 50,000 h alquiler estación pgs 55,12 2.756,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4.012,00 120,36 




 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 m2 DESBROCE DEL TERRENO E=30 CM. 
 M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 30 cm., incluso carga 
de productos y transporte a vertedero. 
 
 U37AA100 0,008 Hr Bulldozer de 80 c.v. 40,56 0,32 
 A03CA005 0,005 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 51,03 0,26 
 U37BA101 0,020 M3 Transporte a 1 Km. distancia 0,41 0,01 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,60 0,02 
 TOTAL PARTIDA......................................................0,61 
 
 
 02.02 m3 EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES 
 M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero. Medido el perfil compactado. 
 U01AA011 0,080 Hr Peón ordinario 19,72 1,58 
 U37BA002 0,080 Hr Excavadora de neumáticos 46,79 3,74 
 U37BA101 1,300 M3 Transporte a 1 Km. distancia 0,41 0,53 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,18 
 TOTAL PARTIDA......................................................6,03 
 
 
 02.03 m3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC. 
 M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni 
transportea vertedero. 
 
 U01AA011 0,160 Hr Peón ordinario 19,72 3,16 
 U37BA002 0,160 Hr Excavadora de neumáticos 46,79 7,49 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,32 
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 02.04 m3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 
 M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación y 
compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. Medido el perfil compactado. 
 U01AA006 0,010 Hr Capataz 15,40 0,15 
 U01AA011 0,035 Hr Peón ordinario 19,72 0,69 
 U37BE105 0,010 Hr Mononiveladora 130 CV. 27,82 0,28 
 U37BE310 0,020 Hr Compactador neumát.autop.100CV. 17,76 0,36 
 U37BE455 0,020 Hr Camión cisterna 16,52 0,33 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,05 
 TOTAL PARTIDA......................................................1,86 
 
 
 02.05 m3 TERRAPLENADO TERRENO PRÉSTAMO 
 M3. Terraplen formado con suelo seleccionado, procedente de prestamos, incluso extendido, humectación y 
compacto hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. 
 U01AA006 0,010 Hr Capataz 15,40 0,15 
 U01AA011 0,035 Hr Peón ordinario 19,72 0,69 
 U37BE105 0,010 Hr Mononiveladora 130 CV. 27,82 0,28 
 U37BE310 0,020 Hr Compactador neumát.autop.100CV. 17,76 0,36 
 U37BE455 0,020 Hr Camión cisterna 16,52 0,33 
 U37BE505 1,150 M3 Suelo seleccionado prestamo 6,06 6,97 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,80 0,26 
 TOTAL PARTIDA......................................................9,04 
 
 
 02.06 m2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA 
 M2. Perfilado, nivelación y compactado, por medios mecánicos de la caja para calles. 
 U01AA011 0,005 Hr Peón ordinario 19,72 0,10 
 U37BE105 0,002 Hr Mononiveladora 130 CV. 27,82 0,06 
 A03CK005 0,003 Hr PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM. 3,86 0,01 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,20 0,01 
 TOTAL PARTIDA......................................................0,18 
 
 
 02.07 m3 RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN 
 M3. Relleno de zanjas con material selecionado incluso compactación 95% P.M. Medido el perfil compactado. 
 U01AA011 0,150 Hr Peón ordinario 19,72 2,96 
 U37BA002 0,050 Hr Excavadora de neumáticos 46,79 2,34 
 U37BE355 0,150 Hr Compactador manual 18,65 2,80 
 U37BE505 1,150 M3 Suelo seleccionado prestamo 6,06 6,97 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,10 0,45 




 CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO 
 03.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=80 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=80 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 
excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 
cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 U01AA501 0,100 Hr Cuadrilla A 35,98 3,60 
 U37OE001 0,010 Hr Grua automovil 24,05 0,24 
 U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 4,62 
 KIOLKIUJF 1,000 m Tub.super metalico D= 80 15,44 15,44 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 23,90 0,72 
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 03.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=100 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 
excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 
cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 U01AA501 0,100 Hr Cuadrilla A 35,98 3,60 
 U37OE001 0,010 Hr Grua automovil 24,05 0,24 
 U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 4,62 
 U05AE000 1,000 Ml Tub.Super Métallit D=100mm. 18,50 18,50 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 27,00 0,81 
 TOTAL PARTIDA................................................... 27,77 
 
 
 03.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=125 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=125 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 
excavaión, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., 
y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 35,98 9,00 
 U37OE001 0,100 Hr Grua automovil 24,05 2,41 
 U04AA001 0,280 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 6,16 
 UJUIKLOL 1,000 m Tub. fundicion ductil D=125 22,33 22,33 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 39,90 1,20 
 TOTAL PARTIDA................................................... 41,10 
 
 
 03.04 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 
excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 
cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 U01AA501 0,100 Hr Cuadrilla A 35,98 3,60 
 U37OE001 0,030 Hr Grua automovil 24,05 0,72 
 U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 4,62 
 U37OE110 1,000 Ml Tub.Fundición ductil D=150 m. 36,80 36,80 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,70 1,37 
 TOTAL PARTIDA................................................... 47,11 
 
 
 03.05 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=200 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=200 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 
excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 
cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 U01AA501 0,150 Hr Cuadrilla A 35,98 5,40 
 U37OE001 0,050 Hr Grua automovil 24,05 1,20 
 U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 4,62 
 U37OE115 1,000 Ml Tub.Fundición ductil D=200 m. 56,25 56,25 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 67,50 2,03 
 TOTAL PARTIDA................................................... 69,50 
 
 
 03.06 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=300 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 
excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 
cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 U01AA501 0,220 Hr Cuadrilla A 35,98 7,92 
 U37OE001 0,080 Hr Grua automovil 24,05 1,92 
 U04AA001 0,280 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 6,16 
 U37OE014 1,000 Ml Tub. Fundición ductil D=300 82,20 82,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 98,20 2,95 
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 03.07 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA 
 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de fundición , provista de volante de maniobra, 
modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. 
de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por 
el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral 
posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada. 
 U01AA501 4,164 Hr Cuadrilla A 35,98 149,82 
 U37PE080 1,000 Ud Llave compuerta DN=80 mm 102,17 102,17 
 U37PC081 1,000 Ud Volante de maniobra DN=80 mm. 10,22 10,22 
 U06HA015 1,520 M2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 2,02 3,07 
 A02AA510 0,477 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 107,06 51,07 
 A01JF006 0,386 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 34,30 
 U10DA001 650,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 71,50 
 A01JF003 0,054 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15 107,11 5,78 
 U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 39,07 39,07 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 467,00 14,01 
 TOTAL PARTIDA................................................. 481,01 
 
 
 03.08 Ud VENTOSA 
 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso válvula de 
corte, montaje e instalación. 
 U01AA502 3,000 Hr Cuadrilla B 35,03 105,09 
 U37PA501 1,000 Ud Llave compuerta para D=60 mm. 47,72 47,72 
 U37RE020 1,000 Ud Ventosa triple efecto 397,86 397,86 
 U37PA902 1,000 Ud Collarín de toma para D=80 mm 8,40 8,40 
 U37PA911 1,000 Ud Racor de latón para D=40 mm. 17,02 17,02 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 576,10 17,28 
 TOTAL PARTIDA................................................. 593,37 
 
 
 03.09 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID" 
 Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de 
polietileno de 1/2" de diámetro. 
 U01AA502 2,000 Hr Cuadrilla B 35,03 70,06 
 U37QA001 1,000 Ud Boca riego "Madrid" D=40 84,89 84,89 
 U37PA902 1,000 Ud Collarín de toma para D=80 mm 8,40 8,40 
 U37PA911 1,000 Ud Racor de latón para D=40 mm. 17,02 17,02 
 U37OG201 10,000 Ml Tubo polietileno D=1/2" 0,45 4,50 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 184,90 5,55 
 TOTAL PARTIDA................................................. 190,42 
 
 
 03.10 Ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm. 
 Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de bronce 
resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería de fibrocemento 
clase D de100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente instalado. 
 U01AA502 3,500 Hr Cuadrilla B 35,03 122,61 
 U37QD011 1,000 Ud Boca riego e hidrante D=100mm 607,68 607,68 
 U37PA203 2,000 Ud Codo de 90º para D=100 mm. 15,39 30,78 
 U37PA042 4,000 Ud Unión Gibault clase D=100 mm. 9,11 36,44 
 U37PA403 1,000 Ud Unión Gibault en T D=100 mm. 27,26 27,26 
 U37OA303 5,000 Ml Tub.fib.clase D 100mm 6,71 33,55 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 858,30 25,75 
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 03.11 Ud DESAGÜE 
 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de corte, con 
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
 U01AA502 3,000 Hr Cuadrilla B 35,03 105,09 
 U37PA501 1,000 Ud Llave compuerta para D=60 mm. 47,72 47,72 
 U37PA902 1,000 Ud Collarín de toma para D=80 mm 8,40 8,40 
 U37PA911 1,000 Ud Racor de latón para D=40 mm. 17,02 17,02 
 U37OG201 5,000 Ml Tubo polietileno D=1/2" 0,45 2,25 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 180,50 5,42 
 TOTAL PARTIDA................................................. 185,90 
 
 
 03.12 Ud VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
 Ud. Válvula reductora-estabilizadora de presión para tubería de 200 mm., modelo K1-50-00 de BELGICAST o 
similar, PN 16, DN = 200 mm., incluso accesorios, colocada y probada. 
 U01AA501 10,000 Hr Cuadrilla A 35,98 359,80 
 U37RE200 1,000 Ud Válvula reductora DN=200 mm 3.576,02 3.576,02 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 3.935,80 118,07 
 TOTAL PARTIDA.............................................. 4.053,89 
 
 
 03.13 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 
 Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada 
por tubería de polietileno de 32 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos 
derivacionesde 25 mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 
 U01AA501 4,000 Hr Cuadrilla A 35,98 143,92 
 U24HD010 1,000 Ud Codo acero galv. 90º   1" 2,25 2,25 
 U24ZX001 1,000 Ud Collarín de toma de fundición 11,12 11,12 
 U24PD103 7,000 Ud Enlace recto polietileno 32 mm 2,21 15,47 
 U26AR004 2,000 Ud Llave de esfera  1" 6,46 12,92 
 U26GX001 2,000 Ud Grifo latón rosca 1/2" 5,92 11,84 
 U37OG210 8,000 Ml Tub.polietil.BD32/10Atm 0,72 5,76 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 203,30 6,10 
 TOTAL PARTIDA................................................. 209,38 
 
 
 03.14 PA CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO 
 P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red 
municipal...etc), totalmente terminada. 
 U37RE505 1,000 Ud Conexión red agua a red general 2.000,00 2.000,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2.000,00 60,00 




 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO FECALES 
 04.01 u ACOMETIDA SANEA. A  URB. 
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar  la urbanización, hasta una longitud 
de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometida de 200 mm., 
relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a 
vertedero. 
 U01AA007 10,000 Hr Oficial primera 15,10 151,00 
 U01AA011 10,000 Hr Peón ordinario 19,72 197,20 
 U37SA221 8,000 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 54,64 
 P01 6,000 h Maq retro 23,20 139,20 
 A01JF006 0,005 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 0,44 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 542,50 16,28 
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 04.02 m TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. de diámetro 
nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez 
circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 U01AA007 0,200 Hr Oficial primera 15,10 3,02 
 U01AA010 0,200 Hr Peón especializado 13,75 2,75 
 U04AA001 0,400 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 8,80 
 U37SE015 1,050 Ml Tub.PVC corrugada 300 13,86 14,55 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,10 0,87 
 TOTAL PARTIDA................................................... 29,99 
 
 
 04.03 u POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m. 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una 
altura máxima total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de 
hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de 
altura,incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 U01AA502 1,600 Hr Cuadrilla B 35,03 56,05 
 U05DC001 3,000 Ud Anillo pozo horm. D=80 h=50 21,22 63,66 
 U37UA050 1,000 Ud Cono asimétrico D=80 H=60 27,56 27,56 
 U05DC020 4,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,68 34,72 
 U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 39,07 39,07 
 A01JF006 0,016 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 1,42 
 U37OE001 0,120 Hr Grua automovil 24,05 2,89 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 225,40 6,76 
 TOTAL PARTIDA................................................. 232,13 
 04.04 u ARQUETA SIFÓNICA 63x63x80 cm. 
 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido 
con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-
20N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón según CTE/DB-HS 5. 
 U01AA007 2,000 Hr Oficial primera 15,10 30,20 
 U01AA010 2,000 Hr Peón especializado 13,75 27,50 
 A02AA510 0,150 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 107,06 16,06 
 A01JF002 0,030 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 122,73 3,68 
 U05AG011 1,000 Ud Codo PVC 87,5° D=110 4,13 4,13 
 U06GD010 2,000 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,92 1,84 
 U10DA001 120,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 13,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 96,60 2,90 
 TOTAL PARTIDA................................................... 99,51 
 
 04.05 u ACOMETIDA SANEA. A PARCELA 
 Ud. Acometida  de saneamiento a parcela, hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, 
incluso excavación mecánica, tubo de acometida, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la 
excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 U01AA007 3,000 Hr Oficial primera 15,10 45,30 
 U01AA011 3,000 Hr Peón ordinario 19,72 59,16 
 U37SA221 8,000 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 54,64 
 P01 2,000 h Maq retro 23,20 46,40 
 A01JF006 0,005 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 0,44 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 205,90 6,18 
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 CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO PLUVIALES 
 05.01 u ACOMETIDA SANEA. A  URB. 
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar  la urbanización, hasta una longitud 
de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometida de 200 mm., 
relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes 
vertedero. 
 U01AA007 10,000 Hr Oficial primera 15,10 151,00 
 U01AA011 10,000 Hr Peón ordinario 19,72 197,20 
 U37SA221 8,000 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 54,64 
 P01 6,000 h Maq retro 23,20 139,20 
 A01JF006 0,005 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 0,44 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 542,50 16,28 
 TOTAL PARTIDA................................................. 558,76 
 
 05.02 m TUBERÍA PVC CORRUG. 110 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 110 mm. de diámetro 
nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez 
circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 15,10 2,27 
 U01AA010 0,150 Hr Peón especializado 13,75 2,06 
 U04AA001 0,320 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 7,04 
 RTGYHFU 1,050 m tubo pvc 110 7,20 7,56 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,90 0,57 
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,50 
 05.03 m TUBERÍA PVC CORRUG. 160 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 160 mm. de diámetro 
nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez 
circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 15,10 1,51 
 U01AA010 0,100 Hr Peón especializado 13,75 1,38 
 U04AA001 0,330 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 7,26 
 DERFGTT 1,050 m tubo pvc 160 10,20 10,71 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,90 0,63 
 TOTAL PARTIDA................................................... 21,49 
 05.04 m TUBERÍA PVC CORRUG. 200 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 200 mm. de diámetro 
nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez 
circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 15,10 2,27 
 U01AA010 0,150 Hr Peón especializado 13,75 2,06 
 U04AA001 0,329 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 7,24 
 UJIKYUHJ 1,050 m tub pvc 200 11,35 11,92 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 23,50 0,71 
 TOTAL PARTIDA................................................... 24,20 
 05.05 m TUBERÍA PVC CORRUG. 250 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 250 mm. de diámetro 
nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez 
circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 15,10 2,27 
 U01AA010 0,150 Hr Peón especializado 13,75 2,06 
 U04AA001 0,329 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 7,24 
 UIOIUIYU 1,050 m tub pvc 250 12,15 12,76 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,30 0,73 
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 05.06 m TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. de diámetro 
nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez 
circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 U01AA007 0,200 Hr Oficial primera 15,10 3,02 
 U01AA010 0,200 Hr Peón especializado 13,75 2,75 
 U04AA001 0,400 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 8,80 
 U37SE015 1,050 Ml Tub.PVC corrugada 300 13,86 14,55 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,10 0,87 
 TOTAL PARTIDA................................................... 29,99 
 05.07 m TUBERÍA PVC CORRUG. 400 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 400 mm. de diámetro 
nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez 
circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 15,10 1,51 
 U01AA010 0,100 Hr Peón especializado 13,75 1,38 
 U04AA001 0,414 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 9,11 
 U37SE020 1,050 Ml Tub.PVC corrugada 400 22,88 24,02 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 36,00 1,08 
 TOTAL PARTIDA................................................... 37,10 
 05.08 m TUBERÍA PVC CORRUG. 500 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 500 mm. de diámetro 
nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez 
circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 15,10 2,27 
 U01AA010 0,150 Hr Peón especializado 13,75 2,06 
 U04AA001 0,504 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 11,09 
 U37SE025 1,050 Ml Tub.PVC corrugada 500 38,50 40,43 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 55,90 1,68 
 TOTAL PARTIDA................................................... 57,53 
 05.09 u POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m. 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una 
altura máxima total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de 
hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de 
altura,incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 U01AA502 1,600 Hr Cuadrilla B 35,03 56,05 
 U05DC001 3,000 Ud Anillo pozo horm. D=80 h=50 21,22 63,66 
 U37UA050 1,000 Ud Cono asimétrico D=80 H=60 27,56 27,56 
 U05DC020 4,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,68 34,72 
 U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 39,07 39,07 
 A01JF006 0,016 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 1,42 
 U37OE001 0,120 Hr Grua automovil 24,05 2,89 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 225,40 6,76 
 TOTAL PARTIDA................................................. 232,13 
 05.10 u SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM. 
 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 
hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, con salida 
para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de 
fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo. 
 U01AA007 2,150 Hr Oficial primera 15,10 32,47 
 U01AA010 4,300 Hr Peón especializado 13,75 59,13 
 U37HA005 1,000 Ud Rejilla de fundición 29,15 29,15 
 A02AA510 0,162 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 107,06 17,34 
 A01JF006 0,050 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 4,44 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 142,50 4,28 
 TOTAL PARTIDA................................................. 146,81 
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 CAPÍTULO 06 TELECOMUNICACIONES 
 06.01 u ARQUETA TIPO M TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm., para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 U37XA005 1,000 Ud Arqueta tipo M 2D=40mm 54,08 54,08 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 54,10 1,62 
 TOTAL PARTIDA................................................... 55,70 
 
 06.02 u ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 U37XA010 1,000 Ud Arqueta tipo H 300,00 300,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 300,00 9,00 
 TOTAL PARTIDA................................................. 309,00 
 
 06.03 u ARQUETA TIPO D TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 U37XA020 1,000 Ud Arqueta tipo D 550,00 550,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 550,00 16,50 
 TOTAL PARTIDA................................................. 566,50 
 
 
 06.04 m CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm. 
 Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón 
HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno 
de zanjas. 
 U01AA007 0,400 Hr Oficial primera 15,10 6,04 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50 
 U25AG308 4,000 Ml Tub.presión 10 Kg/cm2 110 mm. 5,67 22,68 
 U04MA501 0,145 M3 Hormigón HM-20/P/20/ I central 91,55 13,27 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 47,50 1,43 
 TOTAL PARTIDA................................................... 48,92 
 
 06.05 u ACOMETIDA A PARCELAS  
Ud de acometida de telecomunicaciones a parcela con tubo de 63 mm. de diámetro, 
inclusomonolito,empalmes,totalmente terminado. Medida la unidad ejecutada. 
 U01AA502 10,000 Hr Cuadrilla B 35,03 350,30 
 A01JF006 0,016 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 1,42 
 LADR 112,000 u ladrill d.h. 9 cm 0,09 10,08 
 TUB 63 5,000 u tubo 63 3,24 16,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 378,00 11,34 




 CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD 
 07.01 Ml CANALIZACIÓN B. T. 2 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado con dos tubos de PVC de D=110 mm., con alambre 
guía,reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin 
incluir cables, incluso cama de arena. 
 U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,10 3,78 
 U01AA011 0,250 Hr Peón ordinario 19,72 4,93 
 D02HF105 0,280 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 12,61 3,53 
 U37SE305 2,000 Ml Tubería canalización diám. 110 1,15 2,30 
 A02FA500 0,060 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 91,55 5,49 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,00 0,60 
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 07.02 Ml CANALIZACIÓN B. T. 3 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado, con tres tubos de PVC de D=110 mm., con alambre 
guía,reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin 
incluir cables, incluso cama de arena. 
 U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,10 3,78 
 U01AA011 0,250 Hr Peón ordinario 19,72 4,93 
 D02HF105 0,280 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 12,61 3,53 
 U37SE305 3,000 Ml Tubería canalización diám. 110 1,15 3,45 
 A02FA500 0,060 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 91,55 5,49 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,20 0,64 
 TOTAL PARTIDA................................................... 21,82 
 
 07.03 m CANALIZACIÓN B. T. 5 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado, con cinco tubos de PVC de D=110 mm., con alambre 
 guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, 
sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,10 3,78 
 U01AA011 0,250 Hr Peón ordinario 19,72 4,93 
 D02HF105 0,420 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 12,61 5,30 
 U37SE305 5,000 Ml Tubería canalización diám. 110 1,15 5,75 
 A02FA500 0,060 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 91,55 5,49 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 25,30 0,76 
 TOTAL PARTIDA................................................... 26,01 
 
 07.04 u ARMARIO 2 CUERPOS 2 ABONADO TRIF. 
 Ud. Unidad de armario exterior de B/T para dos suministros sin reparto, trifásico, incluido armario de 
envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio,  y pernios de anclaje.(Contador a alquilar). 
 U01FY630 1,500 Hr Oficial primera electricista 16,50 24,75 
 U01FY635 1,500 Hr Ayudante electricista 13,90 20,85 
 U30FC006 1,000 Ud Arm.B/T poli.s/reparto 2 abonad. 448,17 448,17 
 U30FW050 4,000 Ud Juego pern.ancl.sujec.arm/peana 14,02 56,08 
 U30JW128 1,000 Ml Tubo PVC rígido M 40/gp5 4,04 4,04 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 553,90 16,62 
 TOTAL PARTIDA................................................. 570,51 
 
 07.05 u OBRA CIVIL C. T. SUPERFICIE 
 Ud. Obra civil para centro de transformación de superficie, consistente en: explanación del terreno, excavación 
de la base, extendido de arena para asentamiento del C.T., limpieza. 
 U01AA011 3,000 Hr Peón ordinario 19,72 59,16 
 U37BA002 2,500 Hr Excavadora de neumáticos 46,79 116,98 
 U04AA001 4,000 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 88,00 
 U37BE355 1,000 Hr Compactador manual 18,65 18,65 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 282,80 8,48 
 TOTAL PARTIDA................................................. 291,27 
 
 07.06 u CENTRO TRANS. SUPER. 630 Kvas. 
 Ud. Centro de transformación  prefabricado de hormigón para ubicación en superficie, equipado con dos 
transformadores cada uno, en baño de aceite de 630 Kvas, elementos de protección y maniobra, instalación 
interior. 
 U01AA501 0,100 Hr Cuadrilla A 35,98 3,60 
 U02OD020 1,000 Hr Autogrúa grande 152,50 152,50 
 U37YT320 1,000 Ud Centro Transf. 630 Kvas superficie 27.059,00 27.059,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 27.215,10 816,45 
 TOTAL PARTIDA............................................ 28.031,55 
 
 07.07 m LÍN.SUBT.ACE.B.T.Cu. 
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada 
bajo acera, realizada con cables conductores según proyecto., formada por:  conductor de cobre con aislamiento 
en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones 
mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje de cables 
conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección 
mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, 
colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, 
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con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 O01OB200 0,080 h. Oficial 1ª electricista 14,57 1,17 
 O01OB210 0,080 h. Oficial 2ª electricista 13,63 1,09 
 E02EM010 0,350 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 5,91 2,07 
 E02SZ060 0,300 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,36 1,91 
 P15AH010 1,000 m. Cinta señalizadora 0,14 0,14 
 P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 1,77 1,77 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
 P15AL010 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV  Cu 3,10 3,10 
 P15AL020 3,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV  Cu 3,10 9,30 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,30 0,64 
 TOTAL PARTIDA................................................... 21,94 
 
 07.08 m LÍNEA ALUMINIO MEDIA TENSIÓN 
 Ml. Línea subterránea M.T. 12/20 kV conductor HEPRZ1 3(1x150 mm2) Al de doble circuito, tendida  en zanja 
sobre lecho de arena y en canalización bajo acera, incluso p.p. de placa de protección y cinta de señalización, 
totalmente instalada. 
 U01FY630 0,200 Hr Oficial primera electricista 16,50 3,30 
 U01FY635 0,200 Hr Ayudante electricista 13,90 2,78 
 U04AA001 0,050 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 1,10 
 U37VV105 1,000 Ml Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 U37VV115 1,000 Ml Placa de protección 0,15 0,15 
 U37YM115 3,000 Ml Conduc al DHV 1x150 - 12/20 KV 7,88 23,64 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 31,10 0,93 
 TOTAL PARTIDA................................................... 31,98 
 07.09 u ARQUETA DE REGISTRO A1 
 Ud. arqueta A2 de registro  en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-10, 
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, con cerco y tapa homologada de acero. 
 MO03002 1,000 ud Mano de Obra 54,09 54,09 
 A02AA410 0,150 M3. HORMIGON H-175 Kg/cm2 Tmax.40 46,88 7,03 
 A01JF006 0,250 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 22,21 
 A01JF002 0,005 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 122,73 0,61 
 U06GD010 2,000 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,92 1,84 
 U10DA001 90,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 9,90 
 TAP 1,000 u tapa acero 33,50 33,50 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 129,20 3,88 
 TOTAL PARTIDA................................................. 133,06 
 
 07.10 u ARQUETA DE REGISTRO A2 
 Ud. arqueta A2 de registro  en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-10, 
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, con cerco y tapa homologada de acero. 
 MO03002 1,500 ud Mano de Obra 54,09 81,14 
 A02AA410 0,400 M3. HORMIGON H-175 Kg/cm2 Tmax.40 46,88 18,75 
 A01JF006 0,350 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 31,10 
 A01JF002 0,001 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 122,73 0,12 
 U06GD010 5,000 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,92 4,60 
 U10DA001 126,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 13,86 
 TAP2 1,000 u tapa acero 2 60,45 60,45 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 210,00 6,30 
 TOTAL PARTIDA................................................. 216,32 
 
 07.11 u CUADRO DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES 
 Ud. de cuadro de distribución para urbanizaciones, incluso monolito de fábrica de ladrillos. Medida la unidad 
instalada 
 U01FY630 1,500 Hr Oficial primera electricista 16,50 24,75 
 U01FY635 1,500 Hr Ayudante electricista 13,90 20,85 
 U30FA006 1,000 Ud Arm.B/T poli.s/reparto 1 ó 2 ab. 401,57 401,57 
 U30FW050 4,000 Ud Juego pern.ancl.sujec.arm/peana 14,02 56,08 
 U30JW128 1,000 Ml Tubo PVC rígido M 40/gp5 4,04 4,04 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 507,30 15,22 
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 07.12 u ACOMETIDA A PARCELA 
 Ud de acometida a parcela desde arqueta A1 hasta monolito, incluido este totalmente terminado. 
 U01AA007 10,000 Hr Oficial primera 15,10 151,00 
 U01AA011 10,000 Hr Peón ordinario 19,72 197,20 
 D02HF105 1,000 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 12,61 12,61 
 U37SE305 2,000 Ml Tubería canalización diám. 110 1,15 2,30 
 A02FA500 0,060 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 91,55 5,49 
 JUK 156,000 u lad 0,09 14,04 
 CAJ 2,000 u caja 55,88 111,76 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 494,40 14,83 
 TOTAL PARTIDA................................................. 509,23 
 07.13 u ENGANCHE RED MEDIA TENSION 
 Ud de conexión de red de media tensión, incluido arquetas, medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 U01AA007 8,000 Hr Oficial primera 15,10 120,80 
 U01AA011 8,000 Hr Peón ordinario 19,72 157,76 
 D02HF105 3,000 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 12,61 37,83 
 U37SE308 15,000 Ml Tubería canalización diám. 160 1,37 20,55 
 A02FA500 1,000 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 91,55 91,55 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 428,50 12,86 




 CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 08.01 m2 HORMIGÓN H-200/20 EN SOLERA 
 M2. Solera realizada con hormigón H-20 N/mm2 de resistencia característica, Tmax.  del árido 20 mm. 
elaborado en central, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE. 
 U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 15,10 1,51 
 U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 19,72 1,97 
 A02AA501 0,250 M3 HORMIGÓN H-200/20 elab. obra 65,20 16,30 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,80 0,59 
 TOTAL PARTIDA................................................... 20,37 
 
 08.02 m2 AC. BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE 
 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 20 
 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 
 U01AA501 0,300 Hr Cuadrilla A 35,98 10,79 
 A02AA510 0,100 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 107,06 10,71 
 U37DA000 1,000 Ud Junta de dilatación/m2. acera 0,13 0,13 
 U37DC001 1,000 M2 Baldosa cemento 30x30 relieve 5,06 5,06 
 U04CA001 0,001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 0,11 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,80 0,80 
 TOTAL PARTIDA................................................... 27,60 
 
 08.03 m BORDILLO HORM. RECTO 12x25 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. 
de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 U01AA010 0,178 Hr Peón especializado 13,75 2,45 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 0,09 
 U37CE004 1,000 Ml Bordillo hormigón recto 12x25 3,52 3,52 
 A02AA510 0,022 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 107,06 2,36 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,40 0,25 












        Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS
     
Cuadro de precios descompuestos   578




 08.04 m2 CALZADA T-4 SECCIÓN TIPO 421 
 M2. Calzada para tráfico T-4 y explanada E-2 correspondiente a la sección tipo 421 del catálogo de secciones 
de firmes de la Instrucción 6.1-I.C. y 6.2-I.C. formada por: 20 cm de zahorra natural, 20 cm de zahorra artificial, 
riego de imprimación con emulsión ECL-I y 5 cm de MBC D-12, i/p.p. de betún asfáltico 60/70 y filler de aportación 
incluso extendido y compactado de cada capa, totalmente terminada. 
 D38GA015 0,200 M3 ZAHORRA NATURAL 11,63 2,33 
 D38GA115 0,200 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 20,04 4,01 
 D38GJ300 0,120 Tm MBC D-12 S/BETÚN Y FILLER 17,82 2,14 
 D38GJ015 0,070 Tm BETÚN ASFÁLTICO 60/70 312,09 21,85 
 D38GJ115 0,080 Tm FILLER CEMENTO 113,92 9,11 
 D38GG230 1,000 M2 EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN 0,27 0,27 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 39,70 1,19 
 TOTAL PARTIDA................................................... 40,90 
 
 
 CAPÍTULO 09 SEÑALIZACION DE VIALES 
 09.01 ud MOD.SEÑAL NOR.INFOR.URB.175x35cm 
 Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones según planos, colocada, excepto báculo. 
 O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 13,80 13,80 
 P27EN120 1,000 ud Módulo señal inform.urb.175x35cm 92,00 92,00 
 TOTAL PARTIDA................................................. 105,80 
 
 09.02 u SEÑAL  STOP OCTOGONAL 90 NIVEL 1 
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente 
colocada. 
 U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,40 3,08 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50 
 U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 19,72 23,66 
 U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50 
 U39VF070 1,000 Ud Señal octogonal A-90 nivel 1 104,68 104,68 
 U39VM003 3,500 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 26,29 
 U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 75,35 9,80 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 178,50 5,36 
 TOTAL PARTIDA................................................. 183,87 
 
 09.03 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
 O01OA020 0,250 h. Capataz 14,30 3,58 
 O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 13,80 6,90 
 O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,72 6,36 
 M11SA010 0,250 h. Ahoyadora 7,20 1,80 
 P27ER010 1,000 ud Señal circ. reflex. E.G. D=60 cm 52,00 52,00 
 P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7,00 24,50 
 P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,38 10,26 
 TOTAL PARTIDA................................................. 105,40 
 
 09.04 ud SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 
y cimentación, colocada. 
 O01OA020 0,250 h. Capataz 14,30 3,58 
 O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 13,80 6,90 
 O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,72 6,36 
 M11SA010 0,250 h. Ahoyadora 7,20 1,80 
 P27ER120 1,000 ud Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 52,00 52,00 
 P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7,00 24,50 
 P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,38 10,26 
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 09.05 m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
autopropulsada. 
 U01AA006 0,049 Hr Capataz 15,40 0,75 
 U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 15,10 1,51 
 U01AA011 0,400 Hr Peón ordinario 19,72 7,89 
 U39VA002 0,720 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 1,44 
 U39VZ001 0,480 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,48 
 U39AG001 0,100 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,70 
 U39AP001 0,100 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 0,64 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,40 0,40 
 TOTAL PARTIDA................................................... 13,81 
 
 09.06 m MARCA VIAL 10 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
autopropulsada. 
 U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,40 0,02 
 U01AA007 0,001 Hr Oficial primera 15,10 0,02 
 U01AA011 0,002 Hr Peón ordinario 19,72 0,04 
 U39VA002 0,072 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,14 
 U39VZ001 0,048 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05 
 U39AG001 0,001 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 U39AP001 0,001 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 0,01 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA......................................................0,30 
 
 09.07 m MARCA VIAL 15 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
autopropulsada. 
 U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,40 0,02 
 U01AA007 0,004 Hr Oficial primera 15,10 0,06 
 U01AA011 0,006 Hr Peón ordinario 19,72 0,12 
 U39VA002 0,108 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,22 
 U39VZ001 0,072 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,07 
 U39AG001 0,002 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 U39AP001 0,002 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 0,01 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,02 
 TOTAL PARTIDA......................................................0,53 
 
 09.08 m MARCA VIAL 20 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 20 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
autopropulsada. 
 U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,40 0,02 
 U01AA007 0,004 Hr Oficial primera 15,10 0,06 
 U01AA011 0,006 Hr Peón ordinario 19,72 0,12 
 U39VA002 0,144 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,29 
 U39VZ001 0,096 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,10 
 U39AG001 0,002 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 U39AP001 0,002 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 0,01 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,60 0,02 
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 09.09 m MARCA VIAL 30 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 30 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
autopropulsada. 
 U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,40 0,02 
 U01AA007 0,004 Hr Oficial primera 15,10 0,06 
 U01AA011 0,006 Hr Peón ordinario 19,72 0,12 
 U39VA002 0,216 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,43 
 U39VZ001 0,144 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,14 
 U39AG001 0,002 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01 
 U39AP001 0,002 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 0,01 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,80 0,02 




 CAPÍTULO 10 ILUMINACION DE VIALES 
 10.01 u CUADRO GENERAL MANDO 
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador 
general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
 U01AA501 10,000 Hr Cuadrilla A 35,98 359,80 
 U37YQ105 1,000 Ud Armario monobloque 584,83 584,83 
 U37YQ110 1,000 Ud Contactor de 60 A 50,88 50,88 
 U37YQ115 1,000 Ud Contactor de 20 A 33,18 33,18 
 U37YQ120 1,000 Ud Interruptor para mando manual 23,17 23,17 
 U37YQ125 1,000 Ud Interruptor para mando 63 A 21,27 21,27 
 U37YQ130 1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 19,76 
 U37YQ135 1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 10,56 
 U37YQ140 1,000 Ud Pequeño material de conexión 35,50 35,50 
 U37YQ145 1,000 Ud Reloj astronómico digital 260,39 260,39 
 U37YQ150 1,000 Ud Relé diferencial de 63 A 72,42 72,42 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.471,80 44,15 
 TOTAL PARTIDA.............................................. 1.515,91 
 
 10.02 u CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 
 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con 
rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio pié 
de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, 
excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada. 
 U01AA007 0,700 Hr Oficial primera 15,10 10,57 
 U01AA008 0,700 Hr Oficial segunda 14,45 10,12 
 U04MA510 0,225 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 91,55 20,60 
 U39BH110 1,800 M2 Encofrado metálico 20 puestas 24,60 44,28 
 U39BA001 0,225 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,80 1,31 
 U39GS001 1,000 Ud Codo de PVC D=100 mm 68,11 68,11 
 U39ZV050 4,000 Ud Perno de anclaje 1,72 6,88 
 U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 5,25 
 U39GN001 1,000 Ud Tapa de fundición 400x400 11,95 11,95 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 179,10 5,37 
 TOTAL PARTIDA................................................. 184,44 
 
 10.03 u COLUMNA 7 M. CON BRAZO 1,5 M. 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 7,00 m. de altura, con un brazo de 
1,80 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente 
según UNE-375050-71, incluso pernos de anclaje. 
 U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,10 3,78 
 U01AA011 0,250 Hr Peón ordinario 19,72 4,93 
 U37VY100 1,000 Ud Columna de 10 m. 328,71 328,71 
 U37VY101 1,000 Ud Saliente de 1m. 95,80 95,80 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 433,20 13,00 
 TOTAL PARTIDA................................................. 446,22 
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 10.04 u LUMINARIA 250 W. SAP 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, de la casa INDAL, o similar,  texturado, con 
equipo incorporado de 250 W  con lámpara de vapor de mercurio, conexionada. 
 U01AA007 0,900 Hr Oficial primera 15,10 13,59 
 U01AA011 0,900 Hr Peón ordinario 19,72 17,75 
 U39TV003 1,000 Ud Lámpara V.A.S.P. 250 W 21,46 21,46 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 52,80 1,58 
 TOTAL PARTIDA................................................... 54,38 
 
 10.05 m RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2. 
 Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6 mm2 y 
conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea sobre lecho de arena y bajo tubo 
rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y conexionada, sin excavación ni relleno 
 U01AA007 0,015 Hr Oficial primera 15,10 0,23 
 U01AA011 0,015 Hr Peón ordinario 19,72 0,30 
 U39GK005 1,000 Ml Tuberia de PVC ø=100 comd.ele 2,40 2,40 
 U30EF002 1,000 Ml Conductor 0,6/1Kv. 5x6 (Cu) 5,93 5,93 
 U37VV105 1,000 Ml Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 U39CA001 0,050 Tm Arena amarilla 2,80 0,14 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,10 0,27 




 CAPÍTULO 11 JARDINERIA 
 11.01 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL RIEGO 
 Ud. Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola. 
 U01FR005 1,450 Hr Jardinero especialista 13,35 19,36 
 U01FR011 1,900 Hr Peón especializado jardinero 10,70 20,33 
 U40AK400 1,000 Ud Piezas acometida red general 51,32 51,32 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 91,00 2,73 
 TOTAL PARTIDA................................................... 93,74 
 
 11.02 m3 COLOC. PIEDRA DECORATIVA ROCALLA 
 M3. Suministro y colocación de piedra decorativa de coquera para rocallas. 
 U01FR011 1,900 Hr Peón especializado jardinero 10,70 20,33 
 U01FR013 1,900 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 19,38 
 U40SA010 1,000 M3 Piedra decorativa rocalla 54,21 54,21 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 93,90 2,82 
 TOTAL PARTIDA................................................... 96,74 
 
 11.03 m BORDILLO PREF. HORM. PECHO PAL. 
 Ml. Suministro y ejecución de bordillo en prefabricado de hormigón, mod. "pecho de paloma" de 0,20 x 0,08 x 
0,50m., sobre solera de hormigón  HM-20 N/mm2  de 10 cm. de espesor, i/ excavación. 
 U01FR005 0,250 Hr Jardinero especialista 13,35 3,34 
 U40SA070 2,000 Ud Bordillo pref.horm.jard. 4,89 9,78 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 88,85 0,09 
 A02AA510 0,012 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 107,06 1,28 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,50 0,44 
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,93 
 
 11.04 u PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 EST. 
 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con 
transformador incorporado y montaje. 
 U01FR005 2,700 Hr Jardinero especialista 13,35 36,05 
 U01FR013 0,900 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 9,18 
 U40AA100 1,000 Ud Programador elec.4 estaciones 117,14 117,14 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 162,40 4,87 
 TOTAL PARTIDA................................................. 167,24 
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 11.05 u ELECTROVÁLVULA 3/4" C/ARQUETA 
 Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 3/4", con apertura manual por 
solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa. 
 U01FR005 0,700 Hr Jardinero especialista 13,35 9,35 
 U01FR013 0,700 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 7,14 
 U40AB001 1,000 Ud Electroválvula 3/4" i/arqueta 31,07 31,07 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 47,60 1,43 
 TOTAL PARTIDA................................................... 48,99 
 
 11.06 u BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4" 
 Ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de bronce. 
 U01FR005 0,300 Hr Jardinero especialista 13,35 4,01 
 U01FR013 0,300 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 3,06 
 U40AF110 1,000 Ud Boca riego acople rápido 3/4" 31,96 31,96 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 39,00 1,17 
 TOTAL PARTIDA................................................... 40,20 
 
 11.07 m TUBERÍA POLIETILENO D= 25 MM. PRES. 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, i/p.p. de 
piezas especiales. 
 U01FR005 0,070 Hr Jardinero especialista 13,35 0,93 
 U01FR013 0,070 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 0,71 
 U40AG205 1,000 Ml Tub.polietileno 25 mm./10 atm 1,01 1,01 
 U40AG226 0,600 Ud Piezas de enlace de polietileno 1,05 0,63 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10 
 TOTAL PARTIDA......................................................3,38 
 
 11.08 u ARQUETA DE PLÁSTICO 
 Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm., para red de riego. 
 U01FR005 0,010 Hr Jardinero especialista 13,35 0,13 
 U01FR013 0,100 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 1,02 
 U40AK600 1,000 Ud Arqueta redonda con tapa 11,72 11,72 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,90 0,39 
 TOTAL PARTIDA................................................... 13,26 
 
 11.09 u MICROASPERSOR ALCANCE 0,5 -1,0 M. 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de microaspersor de 0.5-1.5 m. de alcance, i/ p.p. de piezas 
especiales. 
 U01FR005 0,010 Hr Jardinero especialista 13,35 0,13 
 U01FR013 0,100 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 1,02 
 U40AK250 1,000 Ud Microaspersor al.0.5-1.5 m. 0,58 0,58 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,70 0,05 
 TOTAL PARTIDA......................................................1,78 
 
 11.10 m TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 M. 
 Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.5 
m. ,i/ p.p. de piezas especiales. 
 U01FR005 0,010 Hr Jardinero especialista 13,35 0,13 
 U01FR013 0,050 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 0,51 
 U40AK300 1,000 Ml Tub.goteo interlínea 0,50 0,97 0,97 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05 
 TOTAL PARTIDA......................................................1,66 
 
 11.11 m ZANJA PARA RED DE RIEGO 
 Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., i/tapado posterior de la misma. 
 U01FR013 0,230 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 2,35 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07 
 TOTAL PARTIDA......................................................2,42 
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 11.12 m2 LABOREO MANUAL DEL TERRENO 
 M2. Laboreo manual del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m.. 
 U01FR013 0,270 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 2,75 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,08 
 TOTAL PARTIDA......................................................2,83 
 
 11.13 m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel. 
 U01FR013 0,600 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 6,12 
 U40BA015 1,000 M3 Tierra vegetal fertilizada 20,05 20,05 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,20 0,79 
 TOTAL PARTIDA................................................... 26,96 
 
 11.14 u ARBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA 
 Ud de arbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,5 m. de altura, servido a raiz desnuda, 
incluso apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 m., extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, 
suministrado de abono, tutor de madera de castaño de 2,00 m. de altura, conservación y riegos. Medida la unidad 
ejecutada. 
 TO00800 0,400 h OF. 1ª JARDINERO 13,06 5,22 
 UJ01900 1,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M. 5,56 5,56 
 UJ01800 1,000 m3 TIERRA VEGETAL 7,87 7,87 
 UJ00200 1,000 u ARBOL SOMBRA HOJA CADUCA 2.50 M. 5,57 5,57 
 TP00200 0,520 h PEON ORDINARIO 12,26 6,38 
 ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 32,15 4,18 
 UJ00100 0,002 t ABONOS 192,92 0,39 
 TOTAL PARTIDA................................................... 35,17 
 
 11.15 u OLEA EUROPEA EJEMPLAR CENTENA 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Olea europea (Olivo) ejemplar centenario con 
cepellón. 
 U01FR009 1,500 Hr Jardinero 12,40 18,60 
 U01FR013 2,000 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 20,40 
 U04PY001 0,100 M3 Agua 1,44 0,14 
 U40GA070 1,000 Ud Olea europea ejemplar cep. 478,16 478,16 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 517,30 15,52 
 TOTAL PARTIDA................................................. 532,82 
 
 11.16 u ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B 
 Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. de 2 piezas de 
0,90x0,45m. de 6 cm. de espesor. 
 U01AA501 0,100 Hr Cuadrilla A 35,98 3,60 
 U37LI001 1,000 Ud Alcorque hormigón POSTENSA AB 16,58 16,58 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,20 0,61 




 CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO 
 12.01 Ud BANCO DE MADERA DE IROKO 180 CM. 
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 1,80 m de longitud, estructura y patas de 
fundición,asiento y respaldo cuvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho, totalmente colocado. 
 U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 35,98 9,00 
 U37LA305 1,000 Ud Banco madera de L= 1,80 m 251,99 251,99 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 261,00 7,83 
 TOTAL PARTIDA................................................. 268,82 
 
 12.02 Ud PAPELERA MODELO TAJO 
        Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS
     
Cuadro de precios descompuestos   584
   
 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y contenedor de acero 
de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 
 U01AA501 0,300 Hr Cuadrilla A 35,98 10,79 
 U37LJ505 1,000 Ud Papelera modelo TAJO 94,66 94,66 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 105,50 3,17 
 TOTAL PARTIDA................................................. 108,62 
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 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01 u ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud de acuerdo con el estudio de seguridad y salud 
redactado para la obra, con todas las instalaciones, elementos, mano de obra y medios necesarios.. 
 DRF 1,000 u ESTUDIO SEG Y SALUD 18.334,12 18.334,12 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 18.334,10 550,02 




 CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD 
 14.01 PA ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 
 Ensayos a realizar en laboratorio homologado de los materiales empleados en la obra de urbanización del 
Sector SAU-4 en Benalup-Casas Viejas. Medida la unidad ejecutada. 
 COTC 1,000 u ensayos 23.950,00 23.950,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 23.950,00 718,50 
 TOTAL PARTIDA............................................ 24.668,50 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 Ml MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M. 
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 
 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor- 
 napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con 
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas, I/P.P. de dos puertas metalicas de 6m de 
 ancha  y 2m. de alta , incluso accesorios. 
 1.068,15 22,42 23.947,92 
 
 01.02 u REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA. 
 Ud. de replanteo general de obra , realizado por GPS. 
 1,00 4.132,36 4.132,36 
 
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.................................................................... 28.080,28 
 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 m2 DESBROCE DEL TERRENO E=30 CM. 
 M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 30 cm., in- 
 cluso carga de productos y transporte a vertedero. 
 71.464,67 0,61 43.593,45 
 
 02.02 m3 EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES 
 M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso 
 carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Medido el perfil compactado 
 11.569,12 6,03 69.761,79 
 
 02.03 m3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC. 
 M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir car- 
 ga ni transporte a vertedero. 
 8.482,52 10,97 93.053,24 
 
 02.04 m3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN 
 M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación y 
 compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. Medido el perfil compactado. 
 4.382,25 1,86 8.150,99 
 
 02.07 m3 RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN 
 M3. Relleno de zanjas con material selecionado incluso compactación 95% P.M. Medido el perfil 
 compactado. 
 8.482,52 15,52 131.648,71 
 
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................... 346.208,18 
 
 
 CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO 
 03.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=80 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=80 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 1.296,83 24,62 31.927,95 
 
 03.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=100 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 197,72 27,77 5.490,68 
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 03.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=125 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=125 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 403,57 41,10 16.586,73 
 
 03.04 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 184,08 47,11 8.672,01 
 
 03.05 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=200 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=200 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 247,43 69,50 17.196,39 
 
 03.06 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=300 mm. 
 Ml. Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, 
 junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 
 de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 
 29,16 101,15 2.949,53 
 
 03.07 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA 
 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de fundición , provista de volante de manio- 
 bra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm., colocada en arqueta de re- 
 gistro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco 
 y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y acce- 
 sorios, colocada y probada. 
 22,00 481,01 10.582,22 
 
 03.08 Ud VENTOSA 
 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso 
 válvula de corte, montaje e instalación. 
 1,00 593,37 593,37 
 
 03.09 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID" 
 Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tu- 
 bería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
 3,00 190,42 571,26 
 
 03.10 Ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm. 
 Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de 
 bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería 
 de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente insta- 
 lado. 
 8,00 884,07 7.072,56 
 
 03.11 Ud DESAGÜE 
 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de 
 corte, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 
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 03.12 Ud VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
 Ud. Válvula reductora-estabilizadora de presión para tubería de 200 mm., modelo K1-50-00 de BEL- 
 GICAST o similar, PN 16, DN = 200 mm., incluso accesorios, colocada y probada. 
 1,00 4.053,89 4.053,89 
 
 03.13 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 
 Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, 
 formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, mangui- 
 tos, T para dos derivaciones de 25 mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno 
 posterior necesario. 
 73,00 209,38 15.284,74 
 
 03.14 PA CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO 
 P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red 
 municipal, ...etc), totalmente terminada. 
 1,00 2.060,00 2.060,00 
 
 TOTAL CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO ............................................................................ 123.227,23 
 
 
 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO FECALES 
 04.01 u ACOMETIDA SANEA. A  URB. 
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar  la urbanización, hasta una 
 longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de aco- 
 metida de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 1,00 558,76 558,76 
 
 04.02 m TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 1.443,20 29,99 43.281,57 
 
 04.03 u POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m. 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 
 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de 
 altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asi- 
 métrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, 
 recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 44,00 232,13 10.213,72 
 
 04.04 u ARQUETA SIFÓNICA 63x63x80 cm. 
 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor 
 recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, 
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón según CTE/DB-HS 5. 
 73,00 99,51 7.264,23 
 
 04.05 u ACOMETIDA SANEA. A PARCELA 
 Ud. Acometida  de saneamiento a parcela, hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de 
 terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometida, relleno y apisonado de zanja con tierra 
 procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 73,00 212,12 15.484,76 
 
 TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO FECALES .................................................................. 76.803,04 
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 CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO PLUVIALES 
 05.01 u ACOMETIDA SANEA. A  URB. 
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar  la urbanización, hasta una 
 longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de aco- 
 metida de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 1,00 558,76 558,76 
 
 05.02 m TUBERÍA PVC CORRUG. 110 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 110 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 126,08 19,50 2.458,56 
 
 05.03 m TUBERÍA PVC CORRUG. 160 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 160 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 211,87 21,49 4.553,09 
 
 05.04 m TUBERÍA PVC CORRUG. 200 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 200 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 365,07 24,20 8.834,69 
 
 05.05 m TUBERÍA PVC CORRUG. 250 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 250 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 505,72 25,06 12.673,34 
 
 05.06 m TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 165,57 29,99 4.965,44 
 
 05.07 m TUBERÍA PVC CORRUG. 400 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 400 mm. de 
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 36,33 37,10 1.347,84 
 
 05.08 m TUBERÍA PVC CORRUG. 500 mm. 
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 500 mm. de 
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 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu- 
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
 i/p.p. de medios auxiliares. 
 29,96 57,53 1.723,60 
 
 05.09 u POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m. 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 
 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de 
 altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asi- 
 métrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, 
 recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 38,00 232,13 8.820,94 
 
 05.10 u SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM. 
 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre 
 solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada 
 interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo 
 del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. 
 recibido a la fábrica de ladrillo. 
 90,00 146,81 13.212,90 
 
 TOTAL CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO PLUVIALES ............................................................... 59.149,16 
 
 
 CAPÍTULO 06 TELECOMUNICACIONES 
 06.01 u ARQUETA TIPO M TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm., para conducciones telefónicas, totalmente instala- 
 da. 
 5,00 55,70 278,50 
 
 06.02 u ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 31,00 309,00 9.579,00 
 
 06.03 u ARQUETA TIPO D TELEFONÍA 
 Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 1,00 566,50 566,50 
 
 06.04 m CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm. 
 Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro , i/separadores y hormi- 
 gón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso ex- 
 cavación y relleno de zanjas. 
 1.838,43 48,92 89.936,00 
 
 06.05 u ACOMETIDA A PARCELAS 
 Ud de acometida de telecomunicaciones a parcela con tubo de 63 mm. de diámetro, incluso monoli- 
 to, empalmes, totalmente terminado. Medida la unidad ejecutada. 
 73,00 389,34 28.421,82 
 
 TOTAL CAPÍTULO 06 TELECOMUNICACIONES.................................................................. 128.781,82 
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 CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD 
 07.01 Ml CANALIZACIÓN B. T. 2 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado con dos tubos de PVC de D=110 mm., con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 2.192,49 20,63 45.231,07 
 
 07.02 Ml CANALIZACIÓN B. T. 3 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado, con tres tubos de PVC de D=110 mm., con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 
 29,52 21,82 644,13 
 07.03 m CANALIZACIÓN B. T. 5 T 110 mm. 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acerado, con cinco tubos de PVC de D=110 mm., 
 con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, se- 
 gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena. 
 100,33 26,01 2.609,58 
 
 07.04 u ARMARIO 2 CUERPOS 2 ABONADO TRIF. 
 Ud. Unidad de armario exterior de B/T para dos suministros sin reparto, trifásico, incluido armario de 
 envolvente de poliester reforzado con fibra de vidrio,  y pernios de anclaje.(Contador a alquilar). 
 37,00 570,51 21.108,87 
 
 07.05 u OBRA CIVIL C. T. SUPERFICIE 
 Ud. Obra civil para centro de transformación de superficie, consistente en: explanación del terreno, 
 excavación de la base, extendido de arena para asentamiento del C.T., limpieza. 
 2,00 291,27 582,54 
 
 07.06 u CENTRO TRANS. SUPER. 630 Kvas. 
 Ud. Centro de transformación  prefabricado de hormigón para ubicación en superficie, equipado con 
 dos transformadores cada uno, en baño de aceite de 630 Kvas, elementos de protección y maniobra, 
 instalación interior. 
 2,00 28.031,55 56.063,10 
 
 07.07 m LÍN.SUBT.ACE.B.T.Cu. 
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, 
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores según proyecto., formada por:  conductor de 
 cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo 
 acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, asiento con 10 
 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de 
 río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la 
 excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali- 
 zación, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro- 
 porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
 excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 2.609,50 21,94 57.252,43 
 
 07.08 m LÍNEA ALUMINIO MEDIA TENSIÓN 
 Ml. Línea subterránea M.T. 12/20 kV conductor HEPRZ1 3(1x150 mm2) Al de doble circuito, tendida 
 en zanja sobre lecho de arena y en canalización bajo acera, incluso p.p. de placa de protección y 
 cinta de señalización, totalmente instalada. 
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 07.09 u ARQUETA DE REGISTRO A1 
 Ud. arqueta A2 de registro  en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hormi- 
 gón H-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, con cerco y tapa homologada de acero. 
 92,00 133,06 12.241,52 
 
 07.10 u ARQUETA DE REGISTRO A2 
 Ud. arqueta A2 de registro  en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hormi- 
 gón H-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, con cerco y tapa homologada de acero. 
 1,00 216,32 216,32 
 
 07.11 u CUADRO DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES 
 Ud. de cuadro de distribución para urbanizaciones, incluso monolito de fábrica de ladrillos. Medida la 
 unidad instalada 
 6,00 522,51 3.135,06 
 
 07.12 u ACOMETIDA A PARCELA 
 Ud de acometida a parcela desde arqueta A1 hasta monolito, incluido este totalmente terminado. 
 73,00 509,23 37.173,79 
 
 07.13 u ENGANCHE RED MEDIA TENSION 
 Ud de conexión de red de media tensión, incluido arquetas, medios auxiliares. Medida la unidad ter- 
 minada. 
 2,00 441,35 882,70 
 
 TOTAL CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD .................................................................................. 257.163,47 
 
 
 CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 08.01 m2 HORMIGÓN H-200/20 EN SOLERA 
 M2. Solera realizada con hormigón H-20 N/mm2 de resistencia característica, Tmax.  del árido 20 
 mm. elaborado en central, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y frata- 
 sado. Según EHE. 
 6.601,60 20,37 134.474,59 
 
 08.02 m2 AC. BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE 
 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
 Tmáx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 
 6.601,60 27,60 182.204,16 
 
 08.03 m BORDILLO HORM. RECTO 12x25 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 3.161,93 8,67 27.413,93 
 
 08.04 m2 CALZADA T-4 SECCIÓN TIPO 421 
 M2. Calzada para tráfico T-4 y explanada E-2 correspondiente a la sección tipo 421 del catálogo de 
 secciones de firmes de la Instrucción 6.1-I.C. y 6.2-I.C. formada por: 20 cm de zahorra natural, 20 
 cm de zahorra artificial, riego de imprimación con emulsión ECL-I y 5 cm de MBC D-12, i/p.p. de 
 betún asfáltico 60/70 y filler de aportación incluso extendido y compactado de cada capa, totalmente 
 terminada. 
 19.217,00 40,90 785.975,30 
 
 TOTAL CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS................................................................ 1.130.067,98 
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 CAPÍTULO 09 SEÑALIZACION DE VIALES 
 09.01 ud MOD.SEÑAL NOR.INFOR.URB.175x35cm 
 Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones según planos, colocada, excepto báculo. 
 1,00 105,80 105,80 
 
 09.02 u SEÑAL  STOP OCTOGONAL 90 NIVEL 1 
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total- 
 mente colocada. 
 12,00 183,87 2.206,44 
 
 09.03 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
 29,00 105,40 3.056,60 
 
 09.04 ud SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
 sustentación y cimentación, colocada. 
 98,00 105,40 10.329,20 
 
 09.05 m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto- 
 propulsada. 
 1.341,80 13,81 18.530,26 
 
 09.06 m MARCA VIAL 10 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina au- 
 topropulsada. 
 5.196,73 0,30 1.559,02 
 
 TOTAL CAPÍTULO 09 SEÑALIZACION DE VIALES................................................................ 35.787,32 
 
 
 CAPÍTULO 10 ILUMINACION DE VIALES 
 10.01 u CUADRO GENERAL MANDO 
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con sec- 
 cionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
 2,00 1.515,91 3.031,82 
 
 10.02 u CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 
 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de 
 anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con 
 fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior- 
 mente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina- 
 da. 
 117,00 184,44 21.579,48 
 
 10.03 u COLUMNA 7 M. CON BRAZO 1,5 M. 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 7,00 m. de altura, con 
 un brazo de 1,80 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero 
 galvanizado en caliente según UNE-375050-71, incluso pernos de anclaje. 
 117,00 446,22 52.207,74 
 
 10.04 u LUMINARIA 250 W. SAP 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, de la casa INDAL, o similar,  textu- 
 rado, con equipo incorporado de 250 W  con lámpara de vapor de mercurio, conexionada. 
 117,00 54,38 6.362,46 
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 10.05 m RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2. 
 Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 
 4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea sobre 
 lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y conexionada, 
 sin excavación ni relleno 
 2.817,19 9,35 26.340,73 
 
 TOTAL CAPÍTULO 10 ILUMINACION DE VIALES................................................................. 109.522,23 
 
  
 CAPÍTULO 11 JARDINERIA 
 11.01 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL RIEGO 
 Ud. Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola. 
 1,00 93,74 93,74 
 
 11.02 m3 COLOC. PIEDRA DECORATIVA ROCALLA 
 M3. Suministro y colocación de piedra decorativa de coquera para rocallas. 
 20,00 96,74 1.934,80 
 
 11.03 m BORDILLO PREF. HORM. PECHO PAL. 
 Ml. Suministro y ejecución de bordillo en prefabricado de hormigón, mod. "pecho de paloma" de 0,20 
 x 0,08 x 0,50 m., sobre solera de hormigón  HM-20 N/mm2  de 10 cm. de espesor, i/ excavación. 
 658,77 14,93 9.835,44 
 
 11.06 u BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4" 
 Ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de bronce. 
 3,00 40,20 120,60 
 
 11.07 m TUBERÍA POLIETILENO D= 25 MM. PRES. 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, 
 i/p.p. de piezas especiales. 
 634,94 3,38 2.146,10 
 
 11.08 u ARQUETA DE PLÁSTICO 
 Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm., para red de rie- 
 go. 
 7,00 13,26 92,82 
 
 11.09 u MICROASPERSOR ALCANCE 0,5 -1,0 M. 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de microaspersor de 0.5-1.5 m. de alcance, i/ p.p. 
 de piezas especiales. 
 712,00 1,78 1.267,36 
 
 11.10 m TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 M. 
 Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre 
 ellos de 0.5 m. , i/ p.p. de piezas especiales. 
 102,00 1,66 169,32 
 
 11.11 m ZANJA PARA RED DE RIEGO 
 Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., i/tapado posterior de la misma. 
 634,94 2,42 1.536,55 
 
 11.12 m2 LABOREO MANUAL DEL TERRENO 
 M2. Laboreo manual del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m.. 
 4.485,92 2,83 12.695,15 
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 11.13 m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel. 
 1.345,78 26,96 36.282,23 
 
 11.14 u ARBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA 
 Ud de arbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,5 m. de altura, servido a raiz des- 
 nuda, incluso apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 m., extracción de tierras, plantación y relleno de tierra 
 vegetal, suministrado de abono, tutor de madera de castaño de 2,00 m. de altura, conservación y rie- 
 gos. Medida la unidad ejecutada. 
 61,00 35,17 2.145,37 
 
 11.15 u OLEA EUROPEA EJEMPLAR CENTENA 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Olea europea (Olivo) ejemplar cente- 
 nario con cepellón. 
 17,00 532,82 9.057,94 
 
 11.16 u ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B 
 Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. de 2 piezas 
 de 0,90x0,45 m. de 6 cm. de espesor. 
 61,00 20,79 1.268,19 
 
 TOTAL CAPÍTULO 11 JARDINERIA......................................................................................... 78.645,61 
 
 
 CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO 
 12.01 Ud BANCO DE MADERA DE IROKO 180 CM. 
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 1,80 m de longitud, estructura y pa- 
 tas de fundición, asiento y respaldo cuvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho, total- 
 mente colocado. 
 49,00 268,82 13.172,18 
 
 12.02 Ud PAPELERA MODELO TAJO 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y contenedor 
 de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 
 49,00 108,62 5.322,38 
 
 TOTAL CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO ........................................................................ 18.494,56 
 
 
 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01 u ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud de acuerdo con el estudio de seguridad 
 y salud redactado para la obra, con todas las instalaciones, elementos, mano de obra y medios ne- 
 cesarios.. 
 1,00 18.884,14 18.884,14 
 
 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................ 18.884,14 
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 CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD 
 14.01 PA ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 
 Ensayos a realizar en laboratorio homologado de los materiales empleados en la obra de urbaniza- 
 ción del Sector SAU-4 en Benalup-Casas Viejas. Medida la unidad ejecutada. 
 1,00 24.668,50 24.668,50 
 
 TOTAL CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD...................................................................... 24.668,50 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 1 ACTUACIONES PREVIAS ........................................................................................... 28.080,28 
 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................... 346.208,18 
 3 ABASTECIMIENTO .................................................................................................... 123.227,23 
 4 SANEAMIENTO FECALES .......................................................................................... 76.803,04 
 5 SANEAMIENTO PLUVIALES....................................................................................... 59.149,16 
 6 TELECOMUNICACIONES.......................................................................................... 128.781,82 
 7 ELECTRICIDAD.......................................................................................................... 257.163,47 
 8 FIRMES Y PAVIMENTOS........................................................................................ 1.130.067,98 
 9 SEÑALIZACION DE VIALES ....................................................................................... 35.787,32 
 10 ILUMINACION DE VIALES ........................................................................................ 109.522,23 
 11 JARDINERIA ................................................................................................................ 78.645,61 
 12 MOBILIARIO URBANO................................................................................................ 18.494,56 
 13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................ 18.884,14 
 14 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................. 24.668,50 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.435.483,52 
 
 13,00 % Gastos generales ...............  316.612,86 
 6,00 % Beneficio industrial .............  146.129,01 
 SUMA DE G.G. y B.I. 462.741,87 
 16,00 % I.V.A....................................  463.716,06 463.716,06 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.361.941,45 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.361.941,45 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL 







        En Algeciras,  Enero del 2010 
                                                                             
                                                                                           El Alumno Autor del Proyecto 
                                                                                            Juan José Ruiz Villarrubia. 
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1.1 OBJETO DEL ESTUDIO 
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud Laboral con la finalidad de definir 
las condiciones respecto a la PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES, así como las INSTALACIONES PRECEPTIVAS DE 
HIGIENE y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO, contribuyendo con ello al mejoramiento de la calidad del producto final. 
 En definitiva, este estudio servirá para establecer las directrices básicas a la 
empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 
riesgos profesionales facilitando su desarrollo, bajo control del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el 
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral en los proyectos de Edificación y Obras Públicas. 
 
1.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 1.2.1 DENOMINACION 
“Obra Civil para Polígono Industrial Tajo de la Sima”. 
 1.2.2 PLAZO DE EJECUCION 
Se tiene programado un plazo de duración de 9 meses.  
 1.2.3 PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución material, para la Seguridad y Salud de esta obra 
asciende a la cantidad de: treinta y nueve mil novecientos veinticinco con treinta y cinco 
céntimos  (39.925,35 €). 
 1.2.4 NUMERO DE TRABAJADORES 
En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el 
número máximo de trabajadores, alcanza la cifra de 25 operarios. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1 OBRAS COMPRENDIDAS 
El presente punto se refiere a todas las obras definidas en el proyecto, que figuran 




 Abastecimiento de Agua 
 Energía eléctrica 
 Telefonía 
 Jardinería 
 Obras accesorias o auxiliares e imprevistos y correspondientes al Proyecto de 
Urbanización mencionado. 
 2.1.1 EXPLANACIÓN 
Las obras de explanación comprenden la ejecución de los desmontes y terraplenes 
correspondientes a los viales de la nueva Urbanización, así como el rasanteo entre 
parcelas, a fin de garantizar el correcto desagüe de las aguas superficiales. Además, se 
contemplan los vaciados necesarios para integrar ambientalmente los viales en el 
entorno. 
 2.1.2 PAVIMENTACIÓN 
Corresponden estas obras al afirmado de las calles, accesos y aparcamientos, con 
sus diferentes capas de sub-base, base y capas de rodadura, así como la colocación de 
bordillos, acerados, adoquinados, alcorques y señalización en general. 
 2.1.3 SANEAMIENTO 
Comprende todas las obras de tierra y conducciones que forman la red de 
saneamiento propiamente dicha (zanjas, conductos y rellenos compactados), 
complementadas con los elementos necesarios para el servicio de la red ( pozos de 
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registro, sumideros, acometidas,   etc). Se proyecta una red separativa, con tubería 
estanca de PVC corrugado doble pared teja en la red de residuales. 
 
 
 2.1.4 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Incluye la ejecución completa de la red de distribución de agua potable basándose 
en conductos generales, canalizaciones secundarias y las correspondientes acometidas en 
cada una de las parcelas, todo ello proyectado con tuberías de polietileno, con diferentes 
diámetros. 
También se han previsto los dispositivos complementarios que permiten una explotación 
adecuada (hidrantes para incendios, válvulas de cierre y regulación, ventosas, desagües, 
bocas de riego, etc.). 
2.1.5 CANALIZACIONES PARA INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA 
Corresponden a estas obras dotar de la correspondiente infraestructura de 
Telefonía a las parcelas de la urbanización con sus respectivas arquetas de acometida, 
cámaras de registro y sus correspondientes prismas de canalizaciones. 
2.1.6 ENERGÍA ELECTRICA 
Corresponden a estas obras e instalaciones dotas en MT y BT al polígono, 
mediante líneas subterráneas y centros de transformación adecuados. 
2.1.7 OBRAS EXTERIORES O MIXTAS 
En el presente proyecto se contemplan obras de ámbito externo a los límites de 
actuación: Intersección de acceso al Sector. 
2.1.8 JARDINERIA 
Las obras de jardinería comprenden la preparación del terreno, plantaciones así 
como el establecimiento de hidrantes en las zonas verdes. 
2.1.9 OBRAS ACCESORIAS O AUXILIARES E IMPREVISTOS 
El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten 
necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén 
detalladas en el Proyecto. 
La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se 
ajustará a las directrices y órdenes del Director Facultativo. 
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PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
3.1 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES TAJOS DE OBRA. EQUIPOS Y 
MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR. 
A continuación se detallan a grandes rasgos las fases de la obra y de los medios 
empleados para que así, teniendo conocimiento, de ellos, se puedan definir los riesgos 
que provocan, como veremos más adelante. 
3.1.1 TRABAJOS PREVIOS 
Lo constituyen los siguientes: 
 Replanteos: los realizan equipos topográficos. 
 Desvíos de servicios afectados: trabajos previos, que consisten en modificar el 
trazado de los servicios interferidos, como las conclusiones de abastecimiento, 
riego, eléctricas, de comunicaciones, saneamiento y combustibles. 
 Accesos provisionales y desvío de caminos. Se ejecutarán los necesarios para 
acceder a las obras sin entorpecer la circulación en el barrio de ``Paternilla´´. 
3.1.2 EXPLANACIONES 
Comprende los trabajos de desbroce con retirada de la tierra vegetal y elementos 
vegetales; excavación en desmonte de materiales en préstamos; acarreo de materiales 
del préstamo a la traza, o de la traza a vertederos; compactaciones y perfilado de las 
superficies, según la sección tipo. 
Esta fase de la obra, se caracteriza por el empleo de maquinaria de movimientos de tierra 
de gran potencia y rendimiento, como son: 
 Pala cargadora de 130 CV, sobre orugas. 
 Tractor sobre orugas de 160 CV., y 260 CV., con bulldozer y ripper. 
 Mototrailla autocargable de 330 CV. -  
 Motoniveladora con escarificador de 165 CV. 
 Compactador vibratorio mixto de 12 Tn. 
 Camión de 180 CV. Y 12 Tn. Carga.  
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Consistente en la realización de los siguientes trabajos: 
 Obras transversales, de paso de cauces existente, ampliaciones y reposiciones. 
 Cunetas de drenaje longitudinal.  
 Desvío, canalización y protecciones de cauces existentes. 
Se caracterizan estos trabajos por la utilización de maquinaria de movimientos de 
tierra, para zanjas, transporte y colocación de tubos; y elaboración y transporte de 
hormigón y su puesta en obra. 
3.1.4 FIRMES 
Son los trabajos de extendido y compactación de las distintas capas que conforman los 
firmes del tronco principal, ramales, y vías de servicio. 
Se caracteriza esta fase de obra, por el acarreo de transporte de zahorras, mezclas 
bituminosas en caliente y emulsiones asfálticas; y su extendido y compactación. 
La maquinaria que participa en esta fase es la siguiente: 
 Pala cargadora de 130 CV. sobre orugas. 
 Camión de 170 CV. y 10 Tn. de carga y de 12 Tn. 
 Motoniveladora de 165 CV. 
 Compactador de neumáticos de 18 Tn. 
 Extendedora de aglomerado asfáltico de 55 CV. 
 
3.1.5 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO, ILUMINACION, CONTROL DE TRÁFICO, 
DEFENSAS Y CERRAMIENTOS 
 3.1.5.1 Señalización y balizamiento 
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Consisten en la apertura de hoyos, rellenos de hormigón en masa y colocación de 
los postes, previo montado de las placas reflexivas. La señalización horizontal comprende 





 3.1.5.2 Iluminación 
Trabajos localizados en enlaces importantes, los cuales lo constituyen las 
siguientes tareas 
 Apertura de zanjas y pozos y su posterior relleno y compactación. 
 Hormigonado de cimientos y arquetas. 
 Colocación con grúas de báculos y postes. 
 Instalación de centros de transformación y cuadros de maniobras de control. 
 Conexiones con luminarias, bases de báculos, arquetas, cuadros y red de 
alimentación. 
 
 3.1.5.3 Defensas 
Consiste principalmente, en la colocación de barreras de seguridad en bordes de 
calzada, y barandillas en estructuras, siendo habitual su colocación incluso cuando ya ha 
entrado en servicio la vía. 
 3.1.5.4 Cerramientos  
Al igual que las defensas, se compone de las siguientes tareas: 
 Apertura de hoyos. 
 Colocación de postes y hormigonado del hueco. 
 Atado y tensado de la malla de alambre galvanizado del cerramiento, o 
atornillado de las barreras. 
 
       Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS 
Memoria del Estudio de Seguridad y Salud                                                                             607
   
 
 3.1.6 DESVIOS PROVISIONALES 
Consiste en la realización de desvíos de la carretera existente, que es necesario 
que continúen prestando servicio durante la ejecución de las obras, y que cuando éstas 
estén concluidas, pueda realizarse definitivamente por la zona proyectada, y por 
consiguiente se demolerá a continuación dicho desvío provisional. 
Este capítulo lo constituyen obras completas, en el que se emplearán los medios 
descritos en explanaciones, drenaje, firmes y demoliciones, y cuyo acabado lo constituye 
una densa parafernalia de señalización provisional de obra, previo a la puesta en servicio 
del desvío provisional. 
 
 
 3.1.7 REPOSICIONES 
Lo constituyen los trabajos de reposición de servicios afectados por la 
construcción, como son las redes aéreas o enterradas de telefonía, de alta, medio o baja 
tensión eléctrica, redes de abastecimiento de agua, saneamiento, canales, acequias, 
balsas, redes de riego, cerramientos de fincas, caminos de servidumbres, etc. 
Estos trabajos se realizarán primordialmente coincidentes con la fase de 
explanaciones, y por su singularidad, los realizarán contratas especializadas o de las 
compañías suministradoras del servicio afectado. 
 3.1.8 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
A instalar en cada una de las zonas donde se tenga prevista la realización de 
alguna obra puntual, con la confluencia de varios oficios como son las estructuras, 
talleres, o las instalaciones de alojamientos, sanitarias, oficinas o almacenes. 
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de 
suministro de energía según plano, procederemos al montaje de la instalación de la obra. 
Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos 
necesarios, el desvío de las líneas aéreas o subterráneas que afecten a la construcción. La 
acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un 
armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección 
intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de 
cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la 
profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra altas 
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a tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 
diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con 
los elementos bajo tensión. 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios para alimentación a grúas, bombas, sierras, vibrador, etc., dotados de 
interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas 




Por último del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos 
cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las 
condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados 
estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 
El armario de protección y medida se situará en el límite del recinto de la obra, con 
la conformidad de la empresa suministradora. 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión 
1,000 de V. 
 
3.1.9 MEDIOS AUXILIARES  
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 
 Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar, en los trabajos de 
estructuras e instalaciones, como son los andamios de borriquetas o caballetes, 
constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, colocados sobre dos pies en 
forma de "V" invertida, sin arriostramientos. 
 Escaleras de mano, serán de dos tipos; metálicas y de madera, para trabajos en 
alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el 
nivel del suelo. 
 Visera de protección para acceso del personal, paso de vehículos, estando ésta 
formada por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, 
con ancho suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior 
de la estructura aproximadamente 2,50 m. señalizada convenientemente. 
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3.2 PLAN DE TRABAJOS. 
 3.2.1 CÁLCULO MENSUAL NÚMERO DE TRABAJADORES. 
Para ejecutar la obra en un plazo de 9 meses, se utiliza el cálculo global de la 
influencia en el precio de mercado, de la mano de obra necesaria. Este sistema evita la 
necesidad de entrar en cuantificaciones prolijas, en función de rendimientos teóricos.  
El número máximo de  trabajadores base para el cálculo de consumo de equipos 
de protección individual así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para 
los mismos será de 25. Quedan englobadas todas las personas que intervienen en el 
proceso, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
 
ESTADO DE RIESGO DE LA OBRA 
 
4.1 RIESGOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 4.1.1 TRABAJOS PREVIOS 
 Caídas al mismo nivel y verticales. 
 Agentes naturales. 
 Electrocuciones. 
 Atropellos de maquinaria. 
 4.1.2 DEMOLICIONES Y LEVANTADOS 
 Caída al mismo nivel y verticales. 
 Heridas, aplastamientos, pinchazos en extremidades inferiores, debido a 
derrumbamientos y existencia de clavos. 
 Golpes en manos, pies y cabeza. 
 Generación de polvo. 
 Atropellos de maquinaria. 
4.1.3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
       Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS 
Memoria del Estudio de Seguridad y Salud                                                                             610
   
 
 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
 Caídas en altura de objetos y personas. 
 Generaciones de polvo. 
 Corrimientos, derrumbes y desprendimientos de tierras. 
 Agentes naturales. 
 4.1.4 CIMENTACIONES 
 Caída al mismo nivel, a consecuencia del terreno resbaladizo a causa de los lodos. 
 Caída a pozos de cimentación. 
 Heridas punzantes, causadas por las armaduras. 
 Caídas de objetos de la maquinaria. 
 Atropellos causados por las maquinarias. 
 Sobreesfuerzos. 
 Desprendimientos de tierras y derrumbes. 
 Partículas y salpicaduras. 
4.1.5 DRENAJE 
 Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
 Generación de polvo. 
 Atrapamientos. 
 Corrimientos y derrumbes de zanjas. 
 Agentes naturales. 
 Electrocuciones por contacto indirecto. 
 Salpicaduras de hormigón. 
 Caídas al mismo y distinto nivel. 
 Sobreesfuerzos. 
  4.1.6 FIRMES 
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 Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 




 Atropellos y colisiones, originados por la circulación de vehículos. 
 Por utilización de materiales bituminosos. 
 Agentes naturales. 
  4.1.7 ESTRUCTURAS 
 Caídas en de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 
desencofrado. 
 Caídas de objetos a distinto nivel (herramientas, restos de encofrados, hormigón, 
maniobras de grúas. 
 Cortes en las manos. 
 Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado. 
 Golpes en manos, pies y cabeza. 
 Electrocuciones, por contacto indirecto. 
 Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza. 





Esta fase es en la que surgen más riesgos y la probabilidad de que desemboquen en 
accidentes es mayor, tanto de los considerados graves como los considerados leves. 
 4.1.8 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 
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 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 




 Cortes en las manos. 
 Agentes naturales. 
 Sobreerfuerzos. 
4.1.9 ILUMINACION 
 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
 Corrimientos y derrumbes de zanjas. 
 Agentes naturales. 
 Electrocuciones. 
 Cortes en las manos. 
 Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 Sobreesfuerzos. 
 4.1.10 DEFENSAS Y CERRAMIENTOS 
 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
 Atropellos y colisiones originados por la circulación de vehículos. 
 Cortes en las manos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Agentes naturales. 
 Salpicaduras y partículas. 
 4.1.11 DESVIOS PROVISIONALES 
 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
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 Atropellos y colisiones originados por la circulación de vehículos. 
 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
 Generaciones de polvo. 





 Agentes naturales. 
 Por utilización de materiales bituminosos. 
 
 4.1.12 REPOSICIONES 
 Golpes contra objetos. 
 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 
 Quemaduras. 
 Salpicaduras y partículas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Electrocuciones. 
 Cortes en las extremidades superiores. 
 Sobreesfuerzos. 
 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
 Agentes naturales. 
 4.1.13 PLANTACIONES 
 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
 Atropellos y colisiones originados por la circulación de vehículos. 
 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
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 Desprendimientos de tierra y derrumbes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Agentes naturales. 
 4.1.14 INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA 
 Caídas de distinto nivel, y mismo nivel. 
 Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
 4.1.15 MEDIOS AUXILIARES 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas de objetos de distinto nivel. 
 Vuelcos o movimientos de los medios auxiliares. 
 Cortes y erosiones en las manos. 
 
4.2 RIESGOS DERIVADOS DE LA MAQUINARIA 
 4.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y FIRMES 
 4.2.1.1 Pala cargadora 
 Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro. 
 Caída de material, desde la cuchara. 
 Vuelco de la máquina. 
 4.2.1.2 Camión basculante 
 Choques con elementos fijos de la obras. 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 
 Vuelcos, al circular por accesos provisionales en rampa. 
 4.2.1.3 Retroexcavadora 
 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas y objetos en el movimiento de giro del brazo, sobretodo. 
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 4.2.1.4 Perforadora de muro pantalla o pilotes 
 Caídas en altura de personas, durante las operaciones de conservación o 
reparación. 
 Desprendimiento de materiales en altura. 
 Golpes, causados por la oscilación de las juntas, armaduras, etc… 
 Atrapamientos de personas, por ausencia de carcasa en los elementos móviles 
 4.2.1.5 Compactadores 
 Atropellos y colisiones. 
 Vuelco por hundimiento del terreno 
 Golpes a elementos fijos de la obra 
 4.2.1.6 Extendedoras 
 Atrapamientos y atropellos de extremidades inferiores. 
 Golpes a elementos fijos de la obra. 
  
 4.2.1.7 Camión hormigonera 
 Atropellos y colisiones. 
 Salpicaduras de hormigón. 
 Golpes por el giro incontrolado de la canaleta. 
 Erosiones en las extremidades superiores. 
 4.2.1.8 Central de hormigonado 
 Vuelco por golpes de la maquinaria de acarreo o de camiones. 
 Salpicaduras de partículas y hormigón. 
 Desprendimientos incontrolados. 
 Atrapamiento de las extremidades superiores. 
 
4.2.2 MAQUINARIA DE ELEVACION 
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 4.2.2.1 Maquinillo 
 Caída de la propia máquina, por deficiente anclaje. 
 Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada. 
 Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 
 Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 
 Rotura del cable de elevación. 
 4.2.2.2 Grúa móvil 
 Atropellos y colisiones. 
 Vuelco por hundimiento del terreno o mala colocación de los anclajes, o excesos 
de carga. 
 Rotura del cable o gancho. 
 Caída de la carga. 
 Golpes y aplastamientos por la carga. 
 Golpes por el giro de la pluma. 
 
 4.2.3 MAQUINAS - HERRAMIENTAS 
 4.2.3.1 Cortador de material cerámico 
 Proyección de partículas y polvo. 
 Descarga eléctrica. 
 Rotura del disco. 
 Cortes y amputaciones. 
 
4.2.3.2 Vibrador 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas en altura. 
 Salpicadura de lechada en ojos. 
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 4.2.3.3 Sierra Circular 
 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 Descargas eléctricas. 
 Proyección de partículas. 
 Incendios. 
 4.2.3.4 Amasadora y hormigonera 
 Descargas eléctricas. 
 Atrapamientos por órganos móviles. 
 Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 Salpicaduras. 
 4.2.3.5 Herramientas manuales 
 Descargas eléctricas 
 Proyección de partículas. 
 Caídas en alturas 
 Ambiente ruidoso. 
 Generación de polvo. 
 Explosiones e incendios. 
 Cortes en extremidades. 
 
 4.2.4 MEDIOS AUXILIARES 
 4.2.4.1 Andamios tubulares 
 Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos 
plataformas. 
 Caídas de materiales. 
 Caídas originadas por la rotura de los anclajes. 
 4.2.4.2 Andamios de borriquetas 
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 Vuelcos por falta de anclaje o caídas del personal por no usar tres tablones como 
tablero horizontal. 
 4.2.4.3 Escaleras fijas 
 Caídas del personal. 
 4.2.4.4 Escaleras de mano 
 Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de 
alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el 
suelo mojado. 
 Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 
 4.2.4.5 Visera de protección 
 Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metálicos no estén 
bien aplomados. 
 Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a que las uniones 
que se utilizan en los soporte, no son rígidas. 
 Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la 
visera. 
 
 4.2.5 RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO Y DEL ENTORNO 
4.2.5.1 Instalaciones Existentes 
Las instalaciones afectadas por el trazado, serán detectadas, desviadas y repuestas 
durante la ejecución de la obra, presentando dichas tareas los riesgos ya descritos en su 
correspondiente apartado. 
 
 4.2.6 RIESGOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACION DE LA OBRA 
 4.2.6.1 Accesos y recorridos interiores 
La llevada de materiales y medios, a pie de obra, conlleva un riesgo inherente para 
los transportes por carretera. 
Los transportes más problemáticos son los de tubos de grandes dimensiones, los 
cuales requerirán el permiso y control de las autoridades de tráfico. 
       Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS 
Memoria del Estudio de Seguridad y Salud                                                                             619
   
 
Los recorridos por el interior de la obra discurrirán presentando riesgos solamente 
para los agentes implicados en el proceso constructivo. Dichos riesgos serán más 
acusados durante las primeras fases de obra donde el firme de rodadura es muy 
deficiente y presenta escalones y zanjas sin cerrar. 
 4.2.6.2 Instalaciones provisionales de obra. 
Si dichas instalaciones (aseos, alojamientos, comedores, botiquines y oficinas) se 
sitúan en lugares adecuados, no tienen porque presentar ningún tipo de riesgo. No 
obstante, hay que tener presente, que por el carácter de provisionalidad de dichas 
instalaciones, y por ser ésta, en muchas ocasiones instaladas para pequeños riesgos por 
su deficiente montaje, como son los siguientes: 
 Instalaciones en zonas de  trabajo de maquinaria pesada. 
 Cuadros eléctricos y conexiones deficientes. 
 Inestabilidad de las edificaciones. 
 Trazado de acometidas en superficie. 
 Falta de higiene en los locales sanitarios. 
  
 
4.2.7 EMPLAZAMIENTO Y MONTAJE DE TALLERES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
Los talleres de ferralla, encofrados, eléctricos, etc., y maquinarias, estarán 
situados lo más cerca posible de los tajos, para mayor economía de las obras. Ello implica 
que se eleven los riesgos por golpes, atropellos, ruidos y polvo. 
La provisionalidad de la ubicación de dichos talleres, al igual que para las 
instalaciones provisionales, hace que aumenten los riesgos de electrocución, cortes y 
atrapamientos, así como el provocar menor rendimiento debido a la falta de espacio, 
iluminación y ambiente polvoriento. 
 
 4.2.8 PROVOCACION DE INCENDIOS 
Las causas que propician la aparición de un incendio en un polígono en 
construcción no son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente 
de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones 
eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, 
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carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el carburante 
(oxígeno), está presente en todos los casos. 
 
ESTUDIO TÉCNICO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
Una vez que tenemos conocimiento  de las características de la obra y de los 
riesgos que ello motiva, pasamos a continuación a estudiar que medidas preventivas 
adoptaremos o medidas amortiguadoras, que aminoren el efecto en caso de producirse 
accidentes. 
Así pues, para cada tipo de actividad o medio específico, establecemos tres tipos 
de medidas: 
 Normas básicas de seguridad. 
 Protecciones personales. 




5.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 5.1.1 TRABAJOS PREVIOS 
 5.1.1.1 Normas básicas de seguridad 
 Utilización de los medios mecánicos y auxiliares adecuados, que supongan el 
menor riesgo posible. 
 Orden y adecuado reparto de las tareas a los distintos equipos. 
 En la detección de alguna instalación afectada, ésta deberá permanecer fuera de 
servicio mientras duren los trabajos, previa petición a la compañía suministradora. 
 En caso de redes eléctricas, no se comenzarán los trabajos de manipulación de 
dicha red, hasta no haberse comprobado su fuera de servicio, y el conectarse a 
tierra los dos extremos del tendido. 
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 5.1.1.2 Protecciones personales 
 Botas y guantes dieléctricos. 
 Casco aislante. 
 Mascarillas antigases. 
  
 5.1.1.3 Protecciones colectivas 
 Acotamiento y señalización de la zona de trabajo. 
 Vigilancia o cerrado de las instalaciones, durante el período en que no se trabaje. 
 Barandillas de protección con rodapié, en bordes de zanjas y pozos. 
 
 5.1.2 DEMOLICIONES Y LEVANTADOS 
 5.1.2.1 Normas básicas de seguridad 
 Utilización de los medios mecánicos ordenados, que supongan el menor riesgo 
posible. 
 Realización de los trabajos por personal cualificado formando uno o varios 
equipos, distribuidos en los distintos tajos de la obra, trabajando todos a un 
mismo nivel. 
 Prohibición de circular personas por debajo de la zona donde se esté demoliendo. 
 Colocación de testigos para verificar el comportamiento en las edificaciones 
colindantes. 
 Al suspender la jornada de trabajo no deben quedar partes susceptibles de 
derrumbamiento. 
 Deberán tenerse en cuenta los cambios climáticos previsibles: lluvia, viento, etc. 
 
 5.1.2.2 Protecciones personales 
 Cascos homologados. 
 Mono de trabajo, botas de seguridad y mascarillas. 
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 Empleo de cinturón de seguridad. 
 
 5.1.2.3 Protecciones colectivas 
 Colocación de redes. 
 Protección y señalización de huecos. 
 Apeos de forjados y huecos. 
 Apuntalamiento de elementos verticales y estructurales. 
 Se dispondrá de sistema de riego a fin de evitar polvos excesivos. 
 Prohibición de encender hogueras. 
 Se acotarán y vigilarán los lugares de vertido de escombros. 
 
 
 5.1.3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
 5.1.3.1 Normas básicas de seguridad 
 Las normas de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
 Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes 
lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un 
día, por cualquier circunstancia. 
 Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar caídas 
del personal a su interior. 
 Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. 
 Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 
metro. 
 La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o 
debajo de macizos horizontales, estará prohibida. 
 La salida al exterior de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, 
para prevenir a los usuarios de la vía pública. 
 Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
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 Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 
admitido. 
 
 5.1.3.2 Protecciones personales 
 Casco homologado. 
 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 
 Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si 
ésta va dotada de cabina antivuelco. 
 
 5.1.3.3 Protecciones colectivas 
 Correcta conservación de la barandilla situada en los bordes de vaciados, pozos y 
zanjas (0,90 m. de altura y rodapié y resistencia de 150 kg/m.). 
 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente 
cerrados. 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 
 
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 Formación y conservación de un tope, en borde de rampas y accesos 
provisionales, para tope de vehículos. 
 
 5.1.4 CIMENTACIONES 
 5.1.4.1 Normas básicas de seguridad 
 Realización del trabajo por personal cualificado. 
 Clara delimitación de las áreas para acopio de tubos, armadura, depósito de lodos 
y encofrados. 
 Las armaduras, para su colocación en las zanjas o pozos, serán suspendidas 
verticalmente mediante eslingas, por medio de la grúa sobre orugas y serán 
dirigidas con cuerdas por la parte inferior. 
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 Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, 
eliminándose así el acceso del personal al fondo de las zanjas y pozos. 
 Durante el izado de las armaduras, estará prohibida la permanencia de personal, 
en el fondo de la zanja. 
 Durante el izado de las armaduras, estará prohibida la permanencia de personal, 
en el radio de acción de la máquina. 
 Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, 
habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo. 
Ante la posible repercusión de las vibraciones, en las estructuras colindantes, y para un 
control continuo de las mismas, se colocarán testigos con fecha. 
 5.1.4.2 Protecciones personales 
 Casco homologado, en todo momento. 
 Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, ferralla, etc... 
 Mono de trabajo, trajes de agua. 
 Botas de goma, de seguridad. 
 5.1.4.3 Protecciones colectivas 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 Organización del tráfico y señalización. 
 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
 Protección de las zanjas y pozos, mediante barandilla resistente con rodapié. 
 
 5.1.5 DRENAJE 
 5.1.5.1 Normas básicas de seguridad 
 Se prohibirá la circulación de maquinaria sobra la plataforma de la vía, cuando en 
ésta se estén ejecutando las zanjas para la colocación de las obras de drenaje 
transversales. 
 Las paredes de las excavaciones, se controlarán cuidadosamente después de 
grandes lluvias o heladas, desprendimientos, o cuando se interrumpa el trabajo 
más de un día, por cualquier circunstancia. 
       Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS 
Memoria del Estudio de Seguridad y Salud                                                                             625
   
 
 Las zanjas y pozos estarán correctamente señalizados, para evitar caídas de 
personal a su interior. 
 Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. 
 Estará prohibida, la estancia de personal trabajando en planos inclinados con 
fuertes pendientes, o bajo macizos horizontales. 
 Durante el izado de las armaduras, tubos y encofrados, estará prohibida la 
permanencia de personal en el fondo de zanjas o pozos. 
 Se tendrá la precaución, de no trabajar o permanecer en las boquillas, aletas, 
tubos o marcos de las obras de drenaje transversal, cuando se estén produciendo 
lluvias copiosas y se prevean el aumento de los caudales de los arroyos. 
 5.1.5.2 Protecciones personales 
 Casco homologado, en todo momento. 
 Guantes de cuero, para manipulación de tubos, ferralla y encofrados. 
 Botas de goma, de seguridad. 
 5.1.5.3 Protecciones colectivas 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 Ordenación del tráfico y señalización de la zona de trabajo. 
 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
 Colocación de anclajes sólidos para la buena estabilidad de las grúas montes. 
 Protección de las zanjas y pozos, mediante barandilla resistente con rodapié. 
 
 5.1.6 FIRMES 
 5.1.6.1 Normas básicas de seguridad 
 No se podrán comenzar los trabajos de firmes, hasta que no esté colocada la 
señalización horizontal y vertical provisional, de aviso de obras, y esté 
comprobada por el Jefe de Obras. 
 Se prohibirá la circulación de maquinaria de otros tajos, sobre la plataforma de la 
vía, cuando en ésta, ya hayan comenzado los trabajos. 
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 Previo al comienzo de los trabajos, se estudiará por el Jefe de Obras, las 
posiciones, zonas de espera de camiones y maniobras de las máquinas con el fin 
de evitar improvisaciones y situaciones conflictivas con el tráfico de vehículos por 
otros carriles. 
 5.1.6.2 Protecciones personales 
 Guantes de cuero. 
 Mono de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Mascarillas, durante los riegos de emulsiones. 
 Chalecos y brazaletes reflectantes. 
 5.1.6.3 Protecciones colectivas 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo. 
 Protección de la zona de trabajo de la extendedora de mezclas bituminosas, con 
barreras rígidas de seguridad móviles, cuando exista tráfico de vehículos. 
 Protección de arquetas y zanjas abiertas en los bordes de la vía, con barandillas o 
tapaderas. 
 Colocación de barandillas provisionales, con rodapié, en estructuras de pasos 
superiores, hasta la colocación de las definitivas. 
 
 5.1.7 ESTRUCTURAS 
 5.1.7.1 Normas básicas de seguridad 
 Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar 
su caída a otro nivel. 
 Para acceder al interior de la obra, se usará siempre los accesos protegidos. 
 Una vez desapeados los tubos, se apilarán correctamente y en orden. La limpieza y 
el ordeno en la planta de trabajo es indispensable.  
 Cuando la grúa eleve los tubos, el personal no estará debajo de las cargas 
suspendidas. 
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 5.1.7.2 Protecciones personales 
 Uso obligatorio de casco homologado. 
 Calzado con suelo reforzado anticlavo. 
 Guantes de goma, botas de goma durante el vertido del hormigón. 
 Cinturón de seguridad. 
 5.1.7.3 Protecciones colectivas 
 Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con 
barandillas de 0,90 m. de altura y 0,20 m. de rodapié. 
 Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de 
protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
 A medida que vaya ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas. 
 Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se irán desmontando, acopiándolas 
en lugar seco y protegido. 
 Se acotará perfectamente la zona en que proyectan los brazos de los grupos 
móviles en sus distintas maniobras. 
 5.1.8 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 
 5.1.8.1 Normas básicas de seguridad 
 Se delimitará debidamente las zonas donde se esté trabajando tanto en la 
señalización horizontal y vertical definitiva o provisional, cuando por la vía estén 
circulando vehículos. 
 Se realizarán desvíos provisionales, cuando la envergadura de los trabajos lo 
requieran. 
 La maquinaria auxiliar, camiones y equipos electrógenos, se situarán de tal forma, 
que no perturben la normal circulación del tráfico, y puedan ser objeto de 
colisiones. 
 5.1.9 DEFENSAS Y CERRAMIENTOS 
 5.1.9.1 Normas básicas de seguridad 
 Estos trabajos se realizarán, preferiblemente antes de la entrada de la vía en 
servicio. 
 Se delimitarán y señalizarán convenientemente las zonas de trabajo. 
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 La maquinaria auxiliar y camiones de descarga de materiales, se situarán 
preferentemente en los caminos de servicio existentes, o bien en los bordes de la 
calzada. 
 
 Se realizarán desvíos provisionales cuando la envergadura de los trabajos lo 
requieran. 
 5.1.9.2 Protecciones personales 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Chaleco y brazaletes reflectantes. 
 
 5.1.10  DESVIOS PROVISIONALES 
 No se permitirá la entrada en servicio del desvío provisional, hasta que no se haya 
culminado totalmente su ejecución. 
 Los ataluzamientos a realizar, cumplirán las mismas condiciones de seguridad que 
los efectuados para el tronco. 
 La apertura de un nuevo desvío provisional, se efectuará en el momento de menor 
tráfico del día, e inmediatamente se cerrarán el antiguo paso, y viceversa, cuando 
el paso definitivo entre en servicio. 
Se controlarán igualmente todas las disposiciones relativas a las fases de demoliciones, 
movimiento de tierra y firmes. 
 
 5.1.11 REPOSICIONES 
 5.1.11.1 Normas básicas de seguridad 
 En la reposición de redes eléctricas, esta deberá permanecer fuera de servicio 
mientras duren los trabajos, previa petición a la compañía suministradora. Y no se 
comenzarán los trabajos de conexionado, hasta no haberse comprobado su 
estado fuera de servicio, y el conectarse a tierra los dos extremos del tendido 
como mejor medida de precaución. 
 Acotación y protección de la zona de trabajo, y desvío provisional del tráfico, si los 
trabajos pudieran interferir en la circulación de vehículos y maquinarias. 
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 Antes del comienzo de las obras, se comprobará la factible realización según el 
proyecto y se estudiará la distribución de los trabajos. 
 5.1.11.2 Protecciones personales y colectivas 
 Mismos que en los trabajos previos, movimientos de tierras, drenaje y firmes. 
 
 5.1.12 PLANTACIONES 
 5.1.12.1 Normas básicas de seguridad 
 Estos trabajos se realizarán, preferentemente antes de la entrada de la vía en 
servicio. 
 Se delimitarán y señalizarán convenientemente las zonas de trabajo. 
 No se permitirán los trabajos en taludes de fuertes pendientes y poca estabilidad. 
 5.1.12.2 Protecciones personales y colectivas 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Máscaras y gafas protectoras, en tratamiento fitosanitarios. 
 Mandil impermeable. 
 Chaleco y brazaletes reflectantes. 
 
5.1.13 INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA 
5.1.13.1 Normas básicas de seguridad 
 Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
 El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, 
será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden 
soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una 
resistencia de rotura de 800 Kg., fijando a estos el conductor con abrazaderas. 
 Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales 
sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 
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 En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a 
zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 
 Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y 
estarán convenientemente aislados. 
 Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 
 Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que 
origine su rotura. 
 Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia 
mínima de 2,50 m. 
 Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas 
no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el 
manejo de aparatos eléctricos a personas no destinadas para ello. 
 Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 
incendio o accidente de origen eléctrico. 
 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 
capa aislante de protección. 
 Se prohibirá la manipulación de los cuadros eléctricos a todo el personal, salvo a 
los mantenedores de los mismos, y las puertecillas permanecerán siempre 
cerradas con llave. 
 5.1.13.2 Protecciones personales 
 Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 
 Guantes aislantes. 
 Comprobador de tensión. 
 Herramientas manuales, con aislamiento. 
 Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
 Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
 5.1.13.3 Protecciones colectivas 
 Mantenimiento periódico de estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, 
cuadros, distribuidores, etc… 
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 Señalización de los cuadros eléctricos. 
 Instalación de pórticos. Gálibo en la entrada de camiones y maquinaria en zona de 
trabajo, si existieran tendidos aéreos. 
 
5.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LA MAQUINARIA 
 5.2.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES 
  5.2.1.1 Pala cargadora 
 5.2.1.1.1 Normas básicas de seguridad 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 
elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 
contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por 
descanso y otra causa. 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 
llenado del depósito. 
 Se Considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento 
del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el 
personal. 
 5.2.1.1.2 Protecciones personales 
El operador llevará en todo momento: 
 Casco de seguridad homologado. 
 Botas antideslizantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
 Asiento anatómico 
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 5.2.1.1.3 Protecciones colectivas 
 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 
 5.2.1.2 Camión basculante 
 5.2.1.2.1 Normas básicas de seguridad 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 
 Respetará todas las normas del código de circulación. 
 Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 
 
 5.2.1.2.2 Protecciones personales 
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
 Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 
del camión. 
 Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
 5.2.1.2.3 Protecciones colectivas 
 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar 
éste, las maniobras. 
 Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se 
aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante 
topes. 
 5.2.1.3 Retroexcavadoras 
 5.2.1.3.1 Normas básicas de seguridad. 
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 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con máquina 
funcionando. 
 La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 
andar hacia delante, y tres hacia atrás) 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 
marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al 
bloquearse una oruga. 
 Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
 El finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y 
se retirará la llave de contacto. 
 Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará 
calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 
 5.2.1.3.2 Protecciones personales 
El operador llevará en todo momento: 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas antideslizantes. 
Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen lo pies sobre los pedales. 
 5.2.1.3.3 Protecciones colectivas: 
 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
 Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte 
trasera de la máquina. 
  
 5.2.1.4 Compactadores 
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 5.2.1.4.1 Normas básicas de seguridad 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 La máquina dispondrá de los dispositivos acústicos y luminosos adecuados a las 
maniobras a realizar. 
 Se mantendrá la superficie a trabajar, limpia de elementos extraños, como 
botellas, bidones, o cables eléctricos. 
 El maquinista no bajará de la máquina, mientras ésta esté funcionando. 
 5.2.1.4.2 Protecciones personales 
 Casco de seguridad. 
 Botas antideslizantes. 
 Asiento anatómico. 
 Faja antivibratoria abdominal. 
 5.2.1.4.3 Protecciones colectivas 
 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona frontal de avance de la 
máquina. 
 Se señalizará y acotará la zona de trabajo. 
 
 5.2.1.5 Extendedoras 
 5.2.1.5.1  Normas básicas de seguridad 
 Antes del comienzo del trabajo, se comprobará el perfecto funcionamiento de las 
maniobras mecánicas y manuales. 
 No se fumará durante la carga de combustible. 
 La máquina dispondrá en todo momento, de las protecciones o carcasas de las 
partes móviles. 
 La cabina y el balcón del maquinista dispondrá de barandillas y pasamanos de 
sujección. 
 5.2.1.5.2 Protecciones personales 
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 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarillas. 
 Chaleco y brazaletes reflectantes. 
 5.2.1.5.3 Protecciones colectivas 
 Acotamiento y señalización de la zona de trabajo. 
 Limpieza de la superficie a trabajar en el frente de avance de la extendedora. 
 
 5.2.1.6 Camión hormigonera 
  5.2.1.6.1 Normas básicas de seguridad 
 La ruta de los camiones hasta la entrada de la obra, será fijado por el responsable 
de la planta de hormigonado y los recorridos interiores, los fijará el encargado, 
teniéndose que respetar en todo momento dichos recorridos.  
 Una vez servido el hormigón, se desmontarán todas las canaletas de vertido, y se 
abrochará la boca para impedir el libre giro. 
 En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de 
lubricantes en el interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del 
material. 
 Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia 
plástica. 
 Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento se 
parará ésta para  así eliminar su presión y poder destaponarla. 
 Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus 
anclajes. 
 Los codos que se usen para llegar a cada zona, para bombear el hormigón serán de 
radios amplios, estando anclados en la entrada y salida de las curvas. 
Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 
 5.2.1.6.2 Protecciones personales 
 Casco de seguridad para el conductor y demás operarios. 
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 Guantes de goma. 
 Gafas antisalpicaduras. 
 Botas antideslizantes. 
 5.2.1.6.3 Protecciones colectivas 
 Aparte del buen estado de los frenos del camión, es recomendable el calzado de 
las ruedas cuando se sirva en rampas. 
 El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente 
cubiertos, y los elementos eléctricos, protegidos. 
 Señalización y acotación de la zona de vertido del camión. 
 Una vez que el camión, esté fuera de la zona de trabajo y en firme seco, el 
conductor procurará la limpieza de las ruedas embarradas. 
 
 5.2.1.7 Central de hormigonado 
 5.2.1.7.1 Normas básicas de seguridad 
 Los anclajes y arriostramientos de los silos, serán revisados periódicamente. 
 El acercamiento de camiones de acarreo de áridos u hormigoneras, estarán 
limitados por topes y guías, para evitar los golpes a las estructuras de almacenaje. 
 El sistema de accionamiento y dosificación, estarán protegidos de posibles 
derrames o salpicaduras. 
 5.2.1.7.2 Protecciones personales 
 Casco de seguridad. 
 Botas antideslizantes. 
 Gafas antisalpicaduras. 
 5.2.1.7.3 Protecciones colectivas 
 Cerramiento y señalización de la planta de hormigonado. 
 Buena planificación y señalización de los recorridos y zonas de 
almacenaje y servido. 
  
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 5.2.2 MAQUINARIA DE ELEVACION 
 5.2.2.1 Maquinillo 
 5.2.2.1.1 Normas básicas de seguridad 
 Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de  
seguridad, así como el cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar. 
 Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
 Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán prohibidos. 
 Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las 
mismas; dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas 
sujetas al suelo o a algún otro punto. 
 Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada. 
 El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos 
sólidos del forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento 
nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material. 
 Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la 
carga contra el extremo superior de la pluma. 
 Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
 
 5.2.2.1.2Protecciones personales 
 Casco homologado de seguridad. 
 Botas de agua. 
 Gafas antipolvo, si es necesario. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en 
ningún caso a la propia máquina. 
 5.2.2.1.3 Protecciones colectivas 
 El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 
 El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de 
conservación. 
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 Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas 
que cumplirán las mismas condiciones, que en el resto de huecos. 
 El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos. 
 La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a 
basculamientos. 
 Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán 
cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro 
secundario. 
 
 5.2.2.2 Grúa Móvil 
 5.2.2.2.1 Normas básicas de seguridad 
 El gancho de izado, dispondrá de limitador de ascenso. El gancho dispondrá de 
pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 La utilización de la grúa, estará condicionada de la comprobación por el encargado 
de la obra, de las fichas de inspección y mantenimiento de la máquina, y se 
comprobará además el perfecto estado del cable. 
 No se ejecutarán tirones bruscos de la carga, ni sesgados, y se evitará el realizar 
más de una maniobra a la vez. 
 Antes del izado de carga alguna, se comprobarán los anclajes y calzos, y se 
inspeccionarán el terreno para detectar posibles asientos del suelo. 
 Al finalizar el trabajo de la jornada, se plegará la pluma hasta la posición de viaje. 
 Se acotará y señalizará la zona de trabajo e izado de cargas. 
 
 5.2.2.2.2 Protecciones personales 
 Casco de seguridad, en todo momento en que el maquinista esté fuera de la 
cabina, así como de todos los operarios que estén en la zona de influencia. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 5.2.2.2.3 Protecciones colectivas 
 Vallas de protección, en zonas de paso de terceros. 
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 5.2.3 MAQUINARIA - HERRAMIENTAS 
 5.2.3.1 Cortador de material cerámico 
 5.2.3.1.1 Normas básicas de seguridad 
 La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco de la 
transmisión. 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera 
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda 
bloquear éste. Así mismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo por el lateral. 
 5.2.3.1.2 Protecciones personales 
 Casco homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
  
 5.2.3.1.3 Protecciones colectivas 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 
ventiladas, si no es del tipo de corte de chorro de agua. 
 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
 5.2.3.2 Vibrador 
 5.2.3.2.1 Normas básicas de seguridad 
 La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si 
discurre por zonas de paso. 
 5.2.3.2.2 Protecciones personales 
 Casco homologado 
 Botas de goma. 
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 Guantes dieléctricos. 
 Gafas para protección contra las salpicaduras. 
 5.2.3.2.3 Protecciones colectivas 
 Las mismas que para la estructura de hormigón. 
 
 5.2.3.3 Sierra circular 
 5.2.3.3.1 Normas básicas de seguridad 
 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 
 Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 5.2.3.3.2 Protecciones personales 
 Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 
 Calzado con plantilla anticlavo. 
 5.2.3.3.3 Protecciones colectivas 
 Zona acotada para la máquina, k instalada en lugar libre de circulación. 
 Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 
 
 5.2.3.4 Amasadora 
 5.2.3.4.1 Normas básicas de seguridad 
 La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
 Las partes móviles y de transmisión, estará protegidas con carcasas. 
 Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la 
máquina. 
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 5.2.3.4.2 Protecciones personales 
 Casco homologado de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Guantes de goma. 
 Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 5.2.3.4.3 Protecciones colectivas 
 Zona de trabajo claramente delimitada. 
 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 
 5.2.3.5 Herramientas manuales 
En este grupo incluimos las siguientes: Taladro percutor, martillo rotativo, pistola 
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozador. 
 
 5.2.3.5.1 Normas básicas de seguridad 
 Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 
 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado 
el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al 
suelo. 
 La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de 
emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe  y 
nunca a la inversa. 
Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición correcta. 
 5.2.3.5.2 Protecciones personales 
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 Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadoras. 
 Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
 5.2.3.5.3 Protecciones colectivas 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
 5.2.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LOS MEDIOS AUXILIARES 
 5.2.4.1 Normas básicas de seguridad 
 No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
 No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
 Las andamiadas estarán libre de obstáculos, y no se realizarán movimientos 
violentos sobre ellas. 
 5.2.4.2 Andamios tubulares 
 El montaje de andamios y cimbras, se realizará siempre por personal 
especializado. 
 No se permitirá el uso de un elemento auxiliar recién montado, hasta no haberse 
comprobado por el encargado del tajo, la estabilidad, uniones, plataformas, 
asientos, barandillas y arriostramiento. 
 En tramos de andamios y cimbras, donde se prevea su utilización para períodos 
mayores de tres días, o por más de cinco operarios, se montará una escalera con 
huella mínima de 28 cm y tabicas máximas de 20 cm; barandilla con pasamanos y 
rodapiés. Las escaleras permitirán el acceso a todos los niveles del tajo. 
 No se permitirá la descarga de materiales de peso mayor de 100 Kg en las 
plataformas de trabajo. 
 
 5.2.4.3 Andamios de borriquetas o caballetes 
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 En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 
 Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior 
a 2 m. 
Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios 
caballetes o borriquetas. 
 5.2.4.4 Escaleras de mano 
 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
 Estarán fuera de las zonas de paso. 
 Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos 
que impidan el desplazamiento. 
 El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
 Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
 Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 
manos. 
 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan 
que éstas se abran al utilizarlas. 
 La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar 
separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
  5.2.4.5 Protecciones personales. 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Cinturón de seguridad anticaídas. 
 5.2.4.6 Protecciones colectivas. 
 Barandillas con pasamanos y rodapié, en todas las plataformas de trabajo de 
andamios. 
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 Escaleras para acceso a los distintos niveles de los andamiajes. 
 Puntos fuertes para amarrado de los cinturones anticaída. 
 Acotación y señalización de la zona de influencia del andamiaje (1m. del perímetro 




Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberán emplear. 
Se impartirá formación en materia de seguridad e y salud laboral al personal de la 
obra. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
5.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 5.4.1 BOTIQUINES. 
Se prevé la instalación de botiquines de obra para primeros auxilios. 
 5.4.2 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc) donde deben trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., 
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
asistencia. 
 5.4.3 RECONOCIMIENTO MÉDICO. 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 
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Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de alguna red 
municipal de distribución, sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad. En 





5.5 PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente los puntos de contacto con 
calles, caminos, etc, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso 
requiera. 
Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 
advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a las 
distancias reglamentarias del entronque con ella. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a todo 
personal ajeno a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 
Se iluminarán los puntos potencialmente más conflictivos.  
 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se 
reproduce por economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo 
del Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su 
transcripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a 
modo de orientación la relación legistativa siguiente: 
 Ley de Prevención de riesgos laborales (Ley 31/95 de 8/11/95). 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97 de 7/1/97). 
 Orden de Desarrollo del R.S.P. (27/6/97). 
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 Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 
trabajo (R.D.485/97 de 14/4/97). 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (R.D. 
486/97 de 14/4/97). 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación de 
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
(R.D. 487/97 de 14/4/97). 
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos  durante el trabajo (R.D. 664/97 de 12/5/97). 
 
 Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (R.D. 665/97 de 12/5/97). 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual (R.D. 773/97 de 30/5/97). 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (R.D. 1215/97 de 18/7/97). 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (R.D. 
1627/97 de 24/10/97). 
 Ordenanza Laboral de la construcción vidrio y cerámica (O.M. de 28/8/70). 
 Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. de 9/3/71) 
exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 
 Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 31/1/40) 
exclusivamente su Capítulo VII. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842 de 2/8/02). 
 O.M. 9/4/86 sobre riesgos del plomo. 
 R. Ministerio de Trabajo 11/3/77 sobre el benceno. 
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 O.M. 26/7/93 sobre el amianto. 
 R.D. 1316/89 sobre el ruido. 
 R.D. 53/92 sobre radiaciones ionizantes. 
 
6.1 NORMATIVAS 
6.1.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
 Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 
• ISB/1973 Basuras 
• ISH/1974 Humos y gases 
• ISS/1974 Saneamiento 
 
 Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
 Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
 Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. 
Clasificación y uso. 
 Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 
Definición y clasificación. 
 Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 
requisitos. 
 Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
 Norma UNE 81 304 83  Calzado de Seguridad. Ensayos de resistencia a la 
perforación de la suela. 
 Norma UNE 81 353 80  Cinturones de Seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 
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 Norma UNE 81 650 80  Redes de Seguridad. Características y ensayos. 
 
6.2 CONVENIOS 
6.2.3 CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
 Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de Seguridad en la 
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 
20/8/59). 
 Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre Seguridad y Salud en la industria de 
la construcción. 
 Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado 
por Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
 Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre Seguridad y Salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado 
en el BOE de 11/11/85. 
 Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada 







Con el presente documento se pretende haber dado una clara y exacta idea de los 
riesgos para diseñar las prevenciones adecuadas. 
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En Algeciras, Enero de 2010 
 
El alumno, autor del proyecto 
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DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.1 IDENTIFICACION DE LA OBRA. 
 
El presente Pliego de Prescripciones de seguridad y salud se elabora para la obra: 
“Obra Civil para Poligono Industrial Tajo de la Sima’’, situado en Benalup-Casas 
Viejas (Cádiz)”. 
 
1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son 
aplicables este pliego de condiciones son:  
 Memoria.  
 Planos.  
 Pliego de Prescripciones. 
 Presupuesto. 
 
1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS. 
 
Todos los documentos que integran este Estudio de Seguridad y Salud son 
compatibles entre sí; se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, 
forma parte del proyecto de ejecución de la obra y que debe llevarse a la práctica 
mediante el plan de seguridad y salud en el trabajo que elaborará cada contratista, y en el 
que deben analizarse desarrollarse y complementarse las previsiones contenidas en este 
estudio de seguridad y salud.  
 
Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso describen a 
continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos 
participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. En este 
trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida 
en el artículo 2, definiciones de Real Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de 
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 1.3.1 PROMOTOR 
 
Inicia la actividad económica, y designa al proyectista, Director de Obra, y 
contratista o contratistas en su caso. En los contratos a suscribir con cada uno de ellos, 
puede establecer condiciones restrictivas o exigencias contractuales para la relación 
coherente entre todos ellos. Especial importancia puede tener las que se introduzcan en 
el contrato con el contratista en relación con: 
 
 El establecimiento de las limitaciones para la subcontratación 
evitando la sucesión de ellas. 
  Exigencias sobre la formación que deben disponer los trabajadores 
que accedan en función de la complejidad de los trabajos. 
  Exigencia sobre la solvencia técnica de las empresas 
subcontratadas por el contratista o contratistas en su caso, y forma 
de acreditarlo, con el objetivo de reforzar la posición de los técnicos 
para conseguir el cumplimiento de la Ley. 
  Disposición de la organización tanto de medios humanos o 
materiales a implantar en obra, así como la maquinaria o medios 
auxiliares más adecuados al proceso. 
  Respaldar las exigencias técnicas que se traten en los documentos a 
elaborar por el proyectista. 
 
El promotor, tiene la opción de designar uno o varios proyectistas para elaborar el 
proyecto, debiendo conocer que tal elección puede conllevar la exención o la 
obligatoriedad de designar a un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto. Es  evidente que en todo caso, siempre puede optar por 
designar coordinador de seguridad y salud. 
También puede condicionar o propiciar la fluida relación y la necesaria 
cooperación entre el proyectista y el coordinador para la coherencia documental entre las 
prescripciones que establezcan el proyecto y el estudio de seguridad y salud a redactar 
por cada uno de ellos. 
La designación de los agentes cuya contratación ha de procurar, debe realizarla en 
función de la competencia profesional en el caso de los técnicos, y de la solvencia técnica 
en el del contratista. En el caso de constatar una decisión errónea en cuanto a la carencia 
de competencia de alguno de los agentes, debería proceder a rectificar de inmediato, y 
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ello cuantas veces fuera necesario con el objetivo de poder garantizar el cumplimiento 
legal derivado de la falta de cualificación en materia de seguridad y salud. 
Para garantizar la eficacia de sus decisiones, deberá contar con el asesoramiento 
técnico que se requiera para cada caso y la acreditación documental de la propuesta y sus 
argumentos técnicos para su constancia.   
 
 
 1.3.2 PROYECTISTA 
 
Elabora el proyecto a construir procediendo a las definiciones necesarias en los 
distintos documentos que lo integran. Ha de prever la complejidad del proceso para llevar 
a cabo su construcción pues el proyecto no puede quedarse en mera teoría sino que ha 
de llevarse a efecto, describiendo su proceso productivo y metodología a emplear. En 
consecuencia, debe tener en cuenta: 
 
 Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra, 
teniendo en cuenta, a modo de ejemplo, los métodos de realización 
de los trabajos, forma de ejecución y su método o medios a 
emplear, estableciendo en su valoración los precios adecuados que  
aseguren  su correcta ejecución.  
  Las especificaciones sobre los materiales e instalaciones de la obra, 
estableciendo las prescripciones en su ejecución, condiciones de 
aceptación y rechazo, controles de calidad a que deberán someterse 
las distintas partes de la obra. 
  Medios auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con 
descripción de los idóneos para la obra de que se trata. 
  Perfil técnico del contratista al que adjudicarle los trabajos de 
construcción, en relación con la complejidad del proyecto.  
  Programa de obra con análisis del ritmo adecuado y de los plazos 
parciales de las distintas actividades. 
  Orientaciones coherentes de índole técnica y de apoyo al estudio de 
seguridad y salud y de complemento a las que el promotor decida 
incluir como cláusulas en el contrato de ejecución de obras. 
  En la toma de decisiones constructivas y de organización durante la 
redacción del proyecto ha de tener en cuenta el contenido 
preventivo del estudio de seguridad y salud que se está redactando 
simultáneamente. 
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Puede optar por aparecer como único proyectista o manifestar la existencia de 
colaboración en el proyecto con otro técnico, con lo que posibilitará según la elección 
tomada, por la exención o la necesidad legal de contar con la participación de un 
coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. 
 
Todos los documentos del Proyecto han de tener su utilidad durante la ejecución, 
debiendo tener contenido suficiente para permitir que la Dirección de obras la realice 
otro técnico distinto al que ha elaborado el proyecto, pudiendo además realizar su 
trabajo sin ninguna dificultad con la única referencia del Proyecto. 
 
 
 1.3.3 CONTRATISTA. 
 
Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución 
ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto sin olvidar la 
coherencia reciproca con el plan de seguridad y salud a realizar. 
En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para la 
ejecución de los contratos siguientes: 
 
 Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, 
de parte de la obra y en ocasiones de la totalidad, imponiendo las 
condiciones en que han de prestarse estos trabajos. 
  Establece las condiciones de trabajo en la obra, empresas y 
trabajadores participantes, en relación con las condiciones del 
proyecto y del contrato, designando a su representante en obra y a 
la estructura humana conveniente. 
  Analiza el estudio de seguridad y salud y lo adecua a los procesos y 
métodos de que disponen los trabajadores autónomos, las 
empresas subcontratadas y él mismo como contratista, 
conformando tras negociación al efecto con los implicados, su plan 
de seguridad y salud que será la guía preventiva durante la 
ejecución. 
  Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en 
el seno de la empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las 
evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías. 
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  Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, 
medios preventivos, formación de directivos y trabajadores propios 
y de empresas participantes. 
 
  Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera 
adecuados, dándoles las instrucciones de funciones y obligaciones 
que crea conveniente. 
  Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no 
debiendo alterarlos por instrucciones verbales que los sustituyan. 
 
Mantiene en correctas condiciones de  seguridad y salubridad el centro de trabajo 
en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa.  
 
 
 1.3.4 SUBCONTRATISTA. 
 
Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La 
ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el contratista 
y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su contratante su 
manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su empresa.  
En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para conseguir 
los objetivos siguientes: 
 
 Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la 
capacitación profesional exigida por las condiciones del contrato de 
ejecución suscrito. 
  Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de 
trabajo exigibles en la obra, designando a su representante en obra 
y a la estructura humana conveniente. 
 En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes 
del estudio de seguridad y salud, que le son de aplicación a la 
prevención de su trabajo en la obra, para acordar la parte el plan de 
seguridad y salud que le compete y que será la guía preventiva de su 
actividad durante la ejecución de la obra. 
  Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en 
el seno de la empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las 
evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías. 
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  Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, 
medios preventivos, formación de directivos y trabajadores. 
  Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera 
adecuados, dándoles las instrucciones de funciones y obligaciones 
que crea conveniente. 
  Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no 
debiendo alterarlos por instrucciones verbales que los sustituyan 
 
Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el 
centro de trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la 
empresa propia y en la principal. 
 
 
 1.3.5 DIRECTOR DE OBRA.  
 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales 
de cada técnico participante. 
Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecución 
de obras suscrito entre promotor y contratista el contenido del proyecto de ejecución. 
Como funciones de mayor interés en relación con los objetivos preventivos, se señalan: 
 
 Verificar previamente la coherencia entre los documentos 
contractuales, advirtiendo las disfunciones que se observen. 
  Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto, 
adecuándolos en su caso a los requerimientos que se planteen 
durante la ejecución. 
  Dar instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento 
de las condiciones establecidas y en coherencia con los documentos 
contractuales tanto de índole técnica como económica, teniendo en 
cuenta en todo caso no modificar las condiciones de trabajadores a 
efectos de seguridad y salud, las económicas establecidas para 
empresas y trabajadores autónomos, y las de calidad de los futuros 
usuarios. 
  Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos 
de control establecidos por los empresarios, y proceder a la 
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aceptación o rechazo de las unidades de obra ejecutadas en relación 
con las exigencias de calidad establecidas en el proyecto y contrato. 
  Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del 
contratista y las condiciones del contrato para una mayor eficacia 
 Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra (si lo hubiera), para el cumplimiento de sus 
fines, y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si observara 
durante su actividad en obra incumplimiento grave  en materia de 
seguridad, que pusiera en peligro la integridad de los participantes 
en la ejecución. 
 
 
 1.3.6 EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIAD Y SALUD. 
 
Se cumplirá lo establecido en el R.D. 1727/97. Según el Artículo 3 del Capítulo II, su 
presencia, es legalmente obligatoria designar un Coordinador de Seguridad y Salud en la 
ejecución de la obra, cuando durante la ejecución van a participar más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. 
Para la presente obra, no hace falta nombrar un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, según lo establecido en el Artículo 3 del 
Capítulo II de dicho Real Decreto. 
En el supuesto de que en esta obra intervinieran más de una empresa, haría falta 
nombrar un Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obras. Su 
función comienza con la aprobación del plan de seguridad y salud que se debe adaptar a 
la tecnología de las empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio 
de seguridad y salud. 
Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o adaptar el 
contenido del plan de seguridad y salud a los requerimientos de las empresas 
participantes o adaptaciones surgidas durante la ejecución. En las reuniones de 
coordinación deberán participar todas las empresas intervinientes y las decisiones se 
tomarán por consenso evitando imponer métodos específicos a los que manifiestan su 
oposición argumentada. Los requisitos restrictivos deben estar en todo caso previamente 
incorporados en el momento que son procedentes, que suele ser el contrato respectivo. 
Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra quedan reflejadas en el R.D. 1627/97 y aquellas otras que 
se consideran necesarias para su ejecución en las debidas condiciones de seguridad y 
salud: 
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 Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según 
la política preventiva implantada. 
  Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos 
riesgos por la concurrencia de sus actividades en la obra. 
  Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las 
empresas y las cláusulas contractuales impuestas por el promotor al 
contratista. Entre ellas se encuentran el máximo escalonamiento 
para subcontratar, capacitación de los trabajadores, y otros que 
puedan estipularse 
  Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en 
relación con las incompatibilidades que afecten a otros su 
tecnología, procedimientos o métodos habituales, a fin de procurar 
la aplicación coherente y responsable de los principios de prevención 
de todos los que intervengan. 
  Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso 
al Servicio de Prevención externo, a efecto del cumplimiento de las 
obligaciones que asumen.  
  Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus 
propios métodos de trabajo, para que la implantación del plan de 
seguridad quede asegurada. 
  Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre 
empresas y entre trabajadores y empresas, a fin de que se garantice 
la entrega de equipos de protección, instrucciones de uso, etc. 
  Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del 
estudio de S y S, en el que deberá quedar reflejado las medidas 
adoptadas para que solo las personas autorizadas accedan a la 
obra. 
  Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado 
por su Colegio profesional u oficina de supervisión de proyectos u 
órgano equivalente, a efectos de que todos los que prevé el art. 13 
del Real Decreto, puedan acceder a él durante el seguimiento y 
control que a cada uno competa del plan de seguridad y salud de la 
obra.  
  Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las 
anotaciones hechas en el Libro de Incidencias, en el plazo de 24 
horas. 
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El presente pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de 
esta obra que tiene por objeto: 
 
  Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y 
trabajadores autónomos con respecto a este estudio de seguridad y 
salud. 
  Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje 
correcto. 
  Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en 
determinados casos o exigir al Contratista que incorpore a su plan 
de seguridad y salud, aquellas que son propias de su sistema de 
construcción de esta obra. 
  Concretar la calidad de la prevención e información útiles, 
elaboradas para los previsibles trabajos posteriores. 
  Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas 
hechas por el plan de seguridad y salud, a la prevención contenida 
en este estudio de seguridad y salud. 
  Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención 
que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
  Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 
prevención decidida y su administración. 
 Propiciar un determinado programa formativo - informativo en 
materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la 
prevención diseñada. 
 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin 
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria 
de este estudio de seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, 
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NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 
TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
2.1 CONDICIONES GENERALES. 
 
El Contratista  es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las 
siguientes condiciones generales: 
 
  La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos 
de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud los respetará 
fidedignamente o podrá modificarlas justificadamente, debiendo ser 
aprobadas tales modificaciones por el Director de la obra. 
  Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de 
seguridad y salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y 
una representación técnica de calidad en forma de planos de 
ejecución de obra. 
  Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio 
disponible para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida 
para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra. 
  Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de 
uso reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente 
dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de 
Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los 
componentes de madera. 
  Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con 
las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena 
conservación. El  Contratista  deberá velar para que su calidad se 
corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud. 
  Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que 
requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o 
actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté 
montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o 
elimina. 
  El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de 
ejecución de obra, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de 
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ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que 
se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el 
esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en 
los documentos técnicos citados. 
  Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en 
uso en las que se aprecien deterioros con merma efectiva de su 
calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado 
y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 
problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los 
trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones 
quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección 
individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como 
riesgo intolerable. 
  Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el 
modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva 
prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone 
variación al contenido del plan de seguridad y salud, los planos de 
seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposición 
o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el 
Director de la obra. 
  Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están 
destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y 
visitantes de la obra; es decir: trabajadores del contratista, los de 
las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, 
trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de 
obra o de visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de 
invitados por diversas causas. 
  El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al 
montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo 
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de 
obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 
  El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este 
estudio de seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 
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consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección 
colectiva por el de equipos de protección individual. 
  El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso 
prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por 
cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria por 
el Contratista, dado cuenta al Director. En caso de fallo por 
accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando 
además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al 
Director de Obra. 
 
2.1.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS. 
 
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se 
incluyen en los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones 
técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las 
normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los 
trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.  
El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las 
condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el 
plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica 
composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 
 
2.1.2 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL. 
2.1.2.1 Condiciones generales. 
 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual 
ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica 
como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en 
esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 
  Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
  Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación 
expresada en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su 
período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se 
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constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el Director, 
para que autorice su eliminación de la obra. 
  los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán 
reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la 
oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y 
de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, 
con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 
protecciones. 
 Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se 
atenderán a lo previsto en la reglamentación vigente. 
 
2.1.2.2 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección 
individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos. 
 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las 
normas que hay que aplicar para su utilización. 
 
  Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o 
roto, será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la 
oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y 
de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. 
Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de 
protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la 
importancia que realmente tienen para ellos. 
  Los equipos de protección individual, con las condiciones 
expresadas, han sido valorados según las fórmulas usuales de 
cálculo de consumos de equipos de protección individual, por 
consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el 





SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
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3.1 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO. 
  Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 
1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos 
específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre 
de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. En las "literaturas" de las mediciones y 
presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las 
señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos 
a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de obligado 
cumplimiento. 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
 CALIDAD  
 
 Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los 
modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 
 Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 
14 de abril. Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de 
condiciones de seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de 
las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es 
innecesaria. 
 
NORMAS PARA EL MONTAJE DE SEÑALES 
 Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como 
mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por 
integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los 
trabajadores. 
 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el 
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no 
convenga por cualquier causa su retirada. 
 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos 
específicos de señalización. 
 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice su eficacia. 
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 Por otro lado, en cuanto a las Normas de Seguridad de Obligado Cumplimiento 
para Montadores se hará entrega a los mismos de las señales del siguiente texto y 
firmarán un recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Director. 
 La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no 
existan accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus 
compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad 
física. 
 La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. 
Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el 
Encargado de Seguridad, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las 
especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 
 No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los 
planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, 
observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, 
consulte con el Encargado de Seguridad, para que le den una solución eficaz, luego, 
póngala en práctica. 
 Avise al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material 
usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se 
exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
 Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la 
instala. Este montaje no puede realizarse a destajo. 
 Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, 
mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los 
trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que laboran 
confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 
 Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de 
equipos de protección individual: 
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100x100. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y 
pellizcos en las manos. 
 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones. 
 Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de 
posible caída al vacío usted no sufra lesiones importantes. 
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Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, 
deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la 
Norma Europea para esa protección individual. 
 Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la 




3.2 SEÑALIZACIÓN VIAL 
 Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el 
contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas fuera de poblado", que no se reproducen por economía 
documental. 
 En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, 
modelo, tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la 
obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y 
particulares como características de obligado cumplimiento. 
 
ACLARACIÓN PREVIA. 
 El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende 
proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de 
obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un Estudio o Plan de seguridad y Salud, 
y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la 
irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 
 Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver 




 CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. 
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 Señal de tráfico normalizada según la Norma de Carreteras "8.3-IC" -Señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
 Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones 
de seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones 





NORMAS PARA EL MONTAJE DE SEÑALES 
 No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo 
fijo temporal para la circulación. 
 Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales 
sueltos, se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les 
son propios. 
 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el 
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no 
convenga por cualquier causa su retirada. 
 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos 
específicos de señalización vial. 
 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta 
obra. 
 En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se 
tendrán en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga la 
Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por 
su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 
 
 Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la 
señalización vial. 
 Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un 
recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Director. 
 La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no 
existan accidentes de carretera en el tramo de la obra. 
La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad, 
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que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias 
para garantizar su eficacia. 
 No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los 
planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, 
observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, 
consulte con el Encargado de Seguridad, para que le den una solución eficaz, luego, 
póngala en práctica. 
Avise al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material 
usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se 
exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
 Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer 
mientras instala la señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No 
descuide el estar constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que 
en su etiqueta dice que está certificado "CE". 
 Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 
 Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta 
por lo general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se 
van a encontrar con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de 
alto riesgo. Extreme sus precauciones. 
 Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de 
equipos de protección individual: 
 
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
 Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la 
cabeza 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100x100. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y 
pellizcos en las manos. 
 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones. 
 Cinturón de seguridad, clase "C"., que es el especial para que, si debe 
instalar señales junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas 
para vías, impida su caída accidental y no sufra usted lesiones. 
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 Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la 
oscuridad. 
 
 Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, 
deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la 
Norma Europea para esa protección individual. 
 Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la 




DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES 
DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS. 
 
El contratista, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo y realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien 
directamente con un Servicio de Prevención acreditado propio o externo, o mediante la 
colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas 
especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que 
pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen como tales los 
siguientes: 
 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes 
orgánicos, (pinturas). 
 
 Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de 
higiene de la obra, se realizarán mediante el uso de los necesarios aparatos técnicos 
especializado, manejado por personal cualificado. 
 Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Director de la obra, para 
su estudio y propuesta de decisiones. 
 
SISTEMA APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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 El Director de la obra, para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista 
en su Plan de Seguridad y Salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 
 
 4.1 RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
 El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una 
propuesta alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los 
que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.  
 La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras 
que las exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor 
número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 
 No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 
 No aumentará los costos económicos previstos. 
 No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
 No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y 
salud. 
 Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén 
comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser 
sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), 
salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su 
representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 
 
 4.2 RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
 Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en 
este estudio de seguridad. 
 No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la 
presentación de una completa justificación técnica, que razone la necesidad 
de un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud. 
 
 4.3 RESPECTO A OTROS ASUNTOS. 
 
 El Plan de Seguridad y Salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones 
contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la 
estructura de este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en 
todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los 
trámites de aprobación. 
 El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" 
que propone el Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación 
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de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de 
este estudio de seguridad y salud. 
 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se 
reproduce por economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo 
del Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su 
transcripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a 
modo de orientación la relación legislativa siguiente: 
 Ley de Prevención de riesgos laborales (Ley 31/95 de 8/11/95). 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97 de 7/1/97). 
 Orden de Desarrollo del R.S.P. (27/6/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en 
el trabajo (R.D.485/97 de 14/4/97). 
  Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (R.D. 
486/97 de 14/4/97). 
  Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación de 
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores (R.D. 487/97 de 14/4/97). 
  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos  durante el trabajo (R.D. 664/97 de 
12/5/97). 
  Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (R.D. 665/97 de 
12/5/97). 
  Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual (R.D. 773/97 de 
30/5/97). 
  Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (R.D. 1215/97 de 18/7/97). 
  Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
(R.D. 1627/97 de 24/10/97). 
 Ordenanza Laboral de la construcción vidrio y cerámica (O.M. de 28/8/70). 
  Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. de 9/3/71) 
exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 
  Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 
31/1/40) exclusivamente su Capítulo VII. 
  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 2413 de 20/9/71). 
  O.M. 9/4/86 sobre riesgos del plomo. 
  R. Ministerio de Trabajo 11/3/77 sobre el benceno. 
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  O.M. 26/7/93 sobre el amianto. 
  R.D. 1316/89 sobre el ruido. 





 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
 
• Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 
 ISB/1973 Basuras 
 ISH/1974 Humos y gases 
 ISS/1974 Saneamiento 
 
 Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de 
extensión. 
 Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
  Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. 
Terminología. Clasificación y uso. 
  Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías 
respiratorias. Definición y clasificación. 
  Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. 
Características y requisitos. 
  Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y 
clasificación. 
  Norma UNE 81 304 83  Calzado de Seguridad. Ensayos de resistencia 
a la perforación de la suela. 
  Norma UNE 81 353 80  Cinturones de Seguridad. Clase A: Cinturón de 
sujeción. Características y ensayos. 




CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS 
AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
 
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios 
auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1.215/1.997, 
1.435/1.992 y 56/1.995.  
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 Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma 
parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se 
comercializan para su función. 
 El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se 
hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas 
en el manual de uso editado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya 
seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y 
equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por 
primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o 
emplazamiento diferente. 
 Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 
legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de 
medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 
 Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con 
la marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de 
la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por si 
mismos, más seguros que los que no la poseen. 
 El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, 
máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba 
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada 
la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los 
principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la 
posición de los trabajadores durante la utilización de los referidos medios auxiliares, 




CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS 
AUXILIARES DE EMPRESA. 
 
7.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS 
PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS. 
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 Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos 
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, 
montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena 
nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las 
características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se 
considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, 
retirada y demolición de la solera de cimentación. 
 
7.2 MATERIALES. 
 Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud. 
 Cimentación de hormigón en masa. 
 Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada 
contra la corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se 
han previsto en la opción de alquiler mensual; conteniendo la distribución e 
instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de 
la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento 
simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas 
practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante 
cerrojos de presión por mordaza simple. 
 Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara 
y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de 
paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre 
el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso 
poseerán cerraja a llave. 
 
7.3 INSTALACIONES. 
 Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y 
desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos 
sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las 
conducciones están previstas en "PVC". 
 De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, 
dotado de los interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; 
distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de 
tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 
 
 
7.4 ACOMETIDAS: ENERGÍA ELECTRICA, AGUA POTABLE. 
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 El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice 
la oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de 
gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, 
consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua 
potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico 







CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS DE LA OBRA. 
 
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente 
para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado 
cumplimiento: 
 Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de 
mecheros, realización de soldaduras y asimilables en presencia de 
materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo 
para la extinción del posible incendio. 
 El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad 
y salud, un plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, 
para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y 
su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de 
proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran 
quedarían reducidas al campo teórico. 
 Se establece como método de extinción de incendios, el uso de 
extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por 
extensión, la norma NBE CP1-96 
 En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de 
extintores aplicando las citadas normas. Su lugar de instalación 
queda definido en los planos. El Contratista respetará en su plan de 
seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese 
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a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia 




8.1 EXTINTORES DE INCENDIOS. 
 
8.1.1 DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD 
Refiriéndonos a la CALIDAD los extintores a montar en la obra serán nuevos, a 
estrenar. 
 Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para 
fuegos eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas 
todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de 
condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental. 
 
8.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIO 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una 
empresa acreditada para esta actividad. 
 
8.1.3 NORMAS DE SEGURIDAD PARA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE 
INCENDIO. 
 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las 
necesidades de extinción previstas. 
 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el 
extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada 
con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 
 Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por 




NORMAS PARA EL USO DE EXTINTOR DE INCENDIOS. 
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EN CASO DE INCENDIO, DESCUELGUE EL EXTINTOR 
RETIRE EL PASADOR DE LA CABEZA QUE INMOVILIZA EL MANDO DE ACCIONAMIENTO 
PONGASE A SOTAVENTOS, EVITE LLAMAS O EL HUMO VAYA HACIA USTED 
ACCIONE EL EXTINTOR DIRIGIENDO EL CHORRO A LA BASE DE LAS LLAMAS 
SI NO PUEDE DOMINAR EL INCENDIO, LLAME A LOS BOMBEROS 
              
 
 
8.2 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 
 
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el 
personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los 
trabajadores de esta obra deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su 
actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del 
uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual 
necesarios para su protección.  
 Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta 
información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se 
incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 
 
MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, 
REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN 
COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECIÓN 
INDIVIDUAL. 
 
El Contratista propondrá al Director, dentro de su plan de seguridad y salud, un 
"programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este 
pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar 
la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia 
preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las 
protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 
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 La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del 
Contratista. 
 La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a 
realizar. 
 Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
 El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
 El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 
 
 No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los 
apartados Nº 2º y 3º del índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de 
seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de 






ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE. 
 
10.1 ACCIONES A SEGUIR. 
 
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud 
de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control. 
 Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención 
preventiva, se produzca algún fracaso. 
 El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en 
el trabajo los siguientes principios de socorro: 
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin 
de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 
 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de 
accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones 
graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para 
la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia 
y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
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 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las 
personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización 
de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 
incomodidad para el accidentado. 
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en 
el trabajo en el trabajo que componga, la infraestructura sanitaria 
propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para 
garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda 
y segura evacuación de esta obra.  
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en 
el trabajo en el trabajo que componga, el nombre y dirección del 
centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria 
de los accidentados, según sea su organización. El nombre y 
dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de 
seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser 
cambiado por el Contratista adjudicatario 
 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con 
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los 
trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la 
información necesaria para conocer el centro asistencial, su 
dirección, teléfonos de contacto etc. 
 El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en 
los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina 
de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en 
tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de 
primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición 
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en 




10.2 ITINERARIO MAS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLE EVACUACIONES 
DE ACCIDENTADOS. 
 
 El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un 
itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar 
errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
 
 
10.3 MALETIN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de 
primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
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Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 




CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECIÓN INDIVIDUAL. 
 
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de 
entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus 
obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Director. 
Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 Número del parte. 
 Identificación del Contratista. 
 Empresa afectada por el control, sea contratista, 
subcontratista o un trabajador autónomo.  
 Nombre del trabajador que recibe los equipos de 
protección individual. 
 Oficio o empleo que desempeña. 
 Categoría profesional. 
 Listado de los equipos de protección individual que recibe 
el trabajador. 
 Firma del trabajador que recibe el equipo de protección 
individual. 
 Firma y sello de la empresa. 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará 
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PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN. 
 
 
12.1 SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 La empresa dispondrá de un Servicio de Prevención en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. Todos los operarios recibirán al ingresar en la 
obra una exposición detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran 
entrañar, juntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que deberán 
emplear. Para ello se impartirán charlas de Seguridad, concienciándoles de la obligación 
de cumplimiento de las Normas y Señales de Seguridad, y de las medidas de Salud, se les 
enseñará la utilización de protecciones colectivas y el uso y cuidado de las individuales del 
operario. 
 Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de Seguridad 
personales y colectivas que deben establecerse en el tajo a que estén adscritos, así como 
los colindantes. Eligiendo los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de 
socorrismo y primeros auxilios, formándose monitores de Seguridad o socorristas. 
 
12.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 Si fuera preciso nombrar un Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, las obligaciones impuestas quedan reflejadas en el R.D. 1627/97 y 
en el apartado nº 1 de este pliego. 
 En esta obra al no ser necesario la designación de coordinador, las funciones que 
se le atribuyen a éste serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
12.3 VIGILANTE DE SEGURIDAD. 
 
 El “Vigilante de Seguridad” es el trabajador fijo de la plantilla, con más de dos años 
de antigüedad en alguna de las categorías profesionales o de oficio, que posea 
experiencia, conocimientos técnicos-prácticos elementales, pero necesarios en materia 
de seguridad e higiene de trabajo, así como de la legislación vigente en la materia. 
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 En todo caso, la misión del “Vigilante de Seguridad” será compatible con el 
ejercicio de su oficio. 
 
12.4 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Para la presente obra no será necesario constituir ningún Comité de Seguridad y 
Salud, salvo que en algún momento la empresa constructora mantenga en las obras a 




NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL 
PERSONAL DE PREVENCIÓN. 
 
 Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una 
vez conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan. 
 El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos 
para que sean firmados por los respectivos interesados. Estos 
documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a 
las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar 
recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han 
hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo 
documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a las 
figuras de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y 
para el técnico de seguridad en su caso. 
 Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará 
archivado en la oficina de la obra. La primera copia, se entregará 
firmada y sellada en original, al Director; la tercera copia, se 




NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA 
Y DE LAS DEMÁS HERRAMIENTAS. 
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Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras 
ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o 
de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se 
implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una 
determinada máquina herramienta. 
 El Contratista queda obligado a componer según su estilo 
el siguiente documento recogerlo en su plan de 















DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS 
MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
Fecha: 
Nombre del interesado que queda autorizado: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar 
capacitado para ello: 
Lista de máquinas que puede usar: 
Firmas: El interesado. El  jefe de obra y  o el encargado. 
Sello  del contratista. 
 
  Estos documentos se firmarán por triplicado. El original 
quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se 
entregará firmada y sellada en original al Director; la 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON 
RELACIÓN AL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, 
referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a 
la obra. 
 
 Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un 
plan de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado del 
Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre, que respetará el nivel de 
prevención definido en todos los documentos de este estudio de seguridad 
y salud. Requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 
 
 Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" 
que piensa seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad 
con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello 
seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se 
suministra en este estudio de seguridad y salud. 
 
 El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de 
Prevención de todas las empresas, deberán estar en la obra, a disposición 
permanente de quienes intervengan en la ejecución de la misma, así como 
las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los 
trabajadores, el Director de Obra y de la Autoridad Laboral, para que en 
base al análisis de dichos documentos puedan presentar por escrito y de 
forma razonada según sus atribuciones, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo.  
 
 Notificar al Director, con quince días de antelación, la fecha en la que 
piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus 
actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, 
es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el 
trabajo aprobado. 
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 En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos 
del estudio y el del plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el 
Contratista, acordar las diferencias y darles la solución más oportuna, con 
el Director de la obra, antes de la firma del acta de replanteo. 
 
 Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y 
trabajadores autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y 
prevención en él expresadas. 
 
 Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 
afiliación a una empresa contratista, subcontratada o autónoma, los 
equipos de protección individual definidos en este pliego de condiciones 
particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan 
usarse de forma inmediata y eficaz. 
 
 Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de 
condiciones particulares definidas en el estudio de seguridad y salud y en el 
plan seguridad y salud aprobado, según lo contenido en el plan de 
ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y 
retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos 
los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una 
empresa contratista, subcontratista o autónoma. 
 
 Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, 
contenido en el plan de seguridad y salud aprobado: las "instalaciones 
provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de 
confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las 
reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que 
se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una 
empresa contratista, subcontratista o autónoma. 
 
 Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones 
a seguir en caso de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo 
expresado. 
 
 Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin 
víctimas al Director, tal como queda definido en el apartado "acciones a 
seguir en caso de accidente laboral". 
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 Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los 
artículos de prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad 
y salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este 
pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud. 
 
 Colaborar con el Director de la obra, en la solución técnico preventiva, de 
los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de 
ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  
 
 Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas 
en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Éstas, 
unidas a las que se suministran para el montaje de la protección colectiva y 
equipos, dentro de este pliego de condiciones y particulares, formarán un 
conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el 
caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se 
hace mención, lo comunicará por escrito al Director, con el fin de que pueda 
orientarle en el método a seguir para su composición. 
 
 Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar 
dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención 
y su nivel de calidad, contenidas en este estudio de seguridad y salud. Sin el 
cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del 
plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan 
el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al 
Director, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está 
obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de 




 El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos 
que hayan de intervenir en la ejecución de la obra, habrán de disponer de 
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los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para desempeñar 
correctamente con arreglo al proyecto, al presente estudio de S+S y al 
contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen comprometido a 
realizar cada uno de ellos. 
 
 El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de 
prevención propios o ajenos que en función de sus características vengan 
exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
 
 El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con 
los subcontratistas y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia 
de seguridad y salud que a dichos subcontratistas y trabajadores 
autónomos les corresponden. 
 
 Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 
23, en los contratos que se establezcan entre los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos. 
 
 La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, 
subcontratistas y trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a 
lo prescrito en el proyecto de ejecución, en este estudio de  seguridad y 
salud y a las instrucciones recibidas del Director de Obra. 
 
 Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos cumplir rigurosamente con los principios preventivos en 
materia de seguridad y salud que vienen establecidos en la legislación 
vigente y  con las prescripciones que figuren en el plan de seguridad y salud 
en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del 
comienzo de la obra. 
 
 Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, 
subcontratistas, así como los trabajadores autónomos  que intervengan en 
la ejecución de la obra habrán de poseer las cualificaciones necesarias a los 
cometidos cuyo desempeño les encomienden o asuman. 
 
 Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria 
en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la 
específica que concierne a las funciones que cada uno desarrolle, y que en 
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todo caso serán acordes tanto a la cualificación que individualmente se 
posea como a las condiciones síquicas y físicas del propio trabajador.  
 
 El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará  las medidas 
necesarias para que las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos que desarrollen actividades en la obra reciban la información y 
las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en dicha 
obra y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así 
como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su 














NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 




 Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la 
obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: 
m., m²., m³., l., Ud., y h. No se admitirán otros supuestos. 
 La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán 
mediante el análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de 
condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos 
retirados por uso, caducidad o rotura. 
 La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o 
supervisada, aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción, 
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siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este estudio 
de seguridad y salud. 
 No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y 
componentes de seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de 
condiciones. 
 Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Director y se procederá 
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
16.2 VALORACIONES ECONÓMICAS. 
 
 Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán 
implicar disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según 





16.3 VALORACIONES DE UNIDADES DE OBRA NO CONTENIDAS O QUE SON 
ERRÓNEAS, EN ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Director de obra y se procederá 
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
16.4 PRECIOS CONTRADICTORIOS 
  
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Director y 
se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
16.5 ABONO DE PARTIDAS ALZADAS 
 
 Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el 
Director de la Obra durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 
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16.6 RELACIONES VALORADAS 
 
 La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, 
compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, 
multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de 
presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de 




Se realizará un certificación mensual, que será presentada, para su abono, según lo 
pactado en el contrato de adjudicación de obra. 
 La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas 
de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto 
de ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Administración y el 
Contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de 
ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 
 
16.8 REVISIÓN DE PRECIOS 
  




La Dirección de obra, identificará en colaboración con el contratista, 
subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha 
del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos corrientes de 
la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra, se 
recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá con las 
condiciones siguientes de eliminación de residuos: 
NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
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 Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de 
continuidad total sin fugas; las trompas, descargarán sobre contenedor; la 
boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que 
abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor. 
 Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una 





Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser 
evitados siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y 
adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales 
peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, 
informarán al Director de la obra, que procederá según la legislación vigente específica 




El plan de seguridad y salud será elaborado por el Contratista, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 
 Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, 
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo 
 
 Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando 
el contenido de este estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la 
tecnología de construcción que es propia del Contratista y de sus métodos y 
organización de los trabajos  
 
 Además está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en 
él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de 
forma desglosada las partidas de seguridad y salud.  
NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS 
PELIGROSAS. 
EL PLAN DE SEGURIDAD. 
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 Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de 
ejecución de obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión. 
 
 No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se 
ajuste a lo especificado en los apartados anteriores. 
 
 El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada 
plano del plan de seguridad y salud. Las páginas estarán además 
numeradas unitariamente y en el índice de cada documento. 
 
 Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con 










Lo suministrará a la obra la Propiedad en las obras oficiales.  
 Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 
1.627/1.997. 
 Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y salud o por la oficina de supervisión de proyectos u 
órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas, tal y como 
se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 
 El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién 
establece el art 13, ap. 3 del RD 1627/1997. 
 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Director de Obra, está 
obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la  Inspección de Trabajo 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
       Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS 
 
Anejo nº 21: P.P.T.P. de  Seguridad y Salud   706
   
 
y Seguridad Social de la provincia que se realiza la obra. Igualmente se deberán notificar 
las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
 
21.1  RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y 
salud aprobado, es causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las 
empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Director, elaborará un 
informe detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, para 








22.1 EMPRESA SUBCONTRATISTA. 
 Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume 
contractualmente ante el contratista el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra con sujeción al proyecto y al contrato. 
 Por  proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio 
Profesional correspondiente y que deberá contar con el estudio de seguridad y salud. 
Debe entenderse por contrato el establecido por el contratista con el promotor o 
propietario de la obra para llevar a cabo la construcción, total o parcial, de aquélla,  así 
como el contrato que ha de formalizarse entre contratista y subcontratista. 
CLÁUSULAS PENALIZADORAS 
CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A 
EMPRESAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 
AUTONOMOS. 
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 El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios 
humanos, técnicos y económicos adecuados para desempeñar correctamente, con 
arreglo al proyecto, al contrato de obra y al contrato regulador de la parte de la obra o de 
las instalaciones subcontratadas, los trabajos que haya de desempeñar. 
 Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en 
materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que 
corresponda a las funciones que cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán 
acordes, tanto a la cualificación que individualmente posean aquéllos como a las 
condiciones psicofísicas del propio trabajador. 
 
22.2 TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del contratista y 
del subcontratista que realiza de forma personal y directa una actividad profesional en la 
obra, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume ante el promotor o propietario 
de la obra, el contratista o el subcontratista, el compromiso formalizado 
contractualmente de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción 
al proyecto y al contrato. 
 Por  proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio 
Profesional correspondiente y que deberá contar con el estudio de seguridad y salud. 
Debe entenderse por contrato el establecido por el trabajador autónomo con quién 
encarga sus servicios, sea éste el promotor o propietario de la obra, el contratista o 
subcontratista.  
 El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos 
adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra 
y a su propio contrato regulador los trabajos que haya de desempeñar. 
 El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo 
desempeño asume, debiendo poseer la información necesaria en materia de seguridad y 
salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones que 
realice, que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a sus 




FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS. 
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El Director de Obra, realizará sus funciones según las atribuciones reconocidas 
legalmente para estos profesionales. 
 
 
La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es competencia 
del Director de Obra. 
 
 
La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo 






Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad 
laboral competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 






INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ESTUDIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD. 
INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO. 
AVISO PREVIO 
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                                                                                       En Algeciras, Enero de 2010 
El alumno autor del proyecto 
 
Juan José Ruiz Villarrubia 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 01.01 UD Casco de seguridad homologado 
 UD Casco de seguridad resistente al impacto y antiinflamable, homologado según la U.E. Medida la 
 unidad a pie de obra. 
  30,00 
 01.02 UD Pantall de seguridad para soldad 
 UD. Pantalla de seguridad para trabajos de soldadura eléctrica, con mirilla abatible resistente a la per- 
 foración y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada según N.T. Medida la unidad 
 en obra. 
  5,00 
 01.03 UD Gafas antipolvo y anti-impacto 
 UD Gafas antipolvo y anti-impacto, homologadas según N.T. Medida la unidad en obra. 
  30,00 
 01.04 UD Gafas seguridad oxicorte 
 UD Gafas de seguridad oxicorte, homologadas según N.T. Medida la unidad en obra. 
  10,00 
 01.05 UD Mascarilla de respiración antip. 
 UD Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter- 
 cambiables para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
  10,00 
 01.06 UD Filtro para mascarilla antipolvo 
 UD Filtro para mascarilla antipolvo, homologado según N.T. Medida la unidad en obra. 
  50,00 
 01.07 UD Protector auditivo. 
 UD Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado 
 según N.T. Medida la unidad en obra. 
  50,00 
 01.08 UD Cinturón de Seguridad 
 UD Cinturón de Seguridad anti-caída, con arnés y fibra de poliester, elemento de amarre con cuerda 
 de poliamida, sujeto al cinturón mediante piquete y acoplamiento de muelle amortiguador, destinado a 
 frenar el impacto de la caída, homologado según N.T. Medida la unidad en obra. 
  15,00 
 01.09 UD Cinturón Seguridad antivibrat. 
 UD Cinturón de Seguridad Antivibratorío 
  6,00 
 01.10 UD Mono o Buzo de Trabajo 
 UD Mono o Buzo de trabajo, homologado por la U.E. Medida la unidad a pie de obra. 
  50,00 
 01.11 UD Impermeable (Traje de agua) 
 UD Impermeable o traje de agua, homologado por la U.E. Medida la unidad a pie de obra. 
  50,00 
 01.12 UD Mandil de cuero para soldador 
 UD. Mandil de cuero para trabajos de soldadura. Medida la unidad en obra. 
  7,00 
 01.13 UD Par manguitos para soldador 
 UD. Par de manguitos para soldador 
  7,00 
 01.14 UD Par polainas para soldador 
 Ud. Par polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero, con sistema de sujección debajo 
 del calzado. Medida la unidad en obra. 
  7,00 
 01.15 UD Par guantes para soldador 
 UD. Par guantes para trabajos de soldadura. Medida la unidad en obra. 
  7,00 
 01.16 UD Par de Guantes de cuero. 
 UD Par de Guantes de protección de cuero. Medida la unidad a pie de obra. 
  50,00 
 01.17 UD Par de Botas impermeables 
 UD Par de Botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desli- 
 zamiento. Medida la unidad a pie de obra. 
  30,00 
 01.18 UD Par de Botas de seguridad lona 
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 UD Par de Botas de seguridad frente a riesgos mecánicos. Medida la unidad en obra. 
  40,00 
 01.19 UD Par de guantes dieléctricos 
 Ud. Par de guantes homologados con protección frente a contactos eléctricos. Medida la unidad en 
 obra. 
  15,00 
 01.20 UD Par de botas de seguridad cuero 
 Ud. Par de botas de seguridad de cuero, con puntera metálica, suela antideslizante, resistente a hi- 
 drocarburos y aceites, homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
  7,00 
 01.21 UD 10 
 Ud. Par de botas homologadas con protección frente a contactos eléctricos. Medida la unidad en 
 obra. 
  4,00 
 01.22 UD Bolsa porta-herramientas 
 Ud. Bolsa porta-herramientas homologada. Medida la unidad en obra. 
  20,00 
 01.23 UD 40 
 Ud. Chaleco reflactante. 




 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 UD Señal normalizada tráfico, sopor 
 UD. Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida colocación 
  30,00 
 02.02 UD Cartel indicativo de riesgo 
 UD Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocación. 
  10,00 
 02.03 UD Valla autónoma métalica 
 UD Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y 1.10 m. de altura, para acotamiento de espacios 
 y contención de peatones, incluso montaje y desmontaje 
  20,00 
 02.04 H Brigada de Seguridad 
 H Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones. 
  650,00 
 02.05 UD Extintor de polvo polivalente 
 UD Extintor de polvo seco polivalente, colocado sobre soporte en obra, incluso p.p. de pequeño ma- 
 terial. Medida la unidad colocada. 
  6,00 
 02.06 UD Instalación de puesta a tierra 
 UD Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en ma- 
 sas metálicas, etc. Totalmente terminada y probada. 
  1,00 
 02.07 UD Interruptor diferencial 300 mA 
 UD Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA). Totalmente terminado y probado. 
  3,00 
 02.08 UD Interruptor diferencial 30 mA 
 UD Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Totalmente terminado y probado. 
  3,00 
 02.09 ML Cordón de balizamiento reflectan 
 ML. Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y desmontaje. Medida la unidad 
 colocada 
  400,00 
 02.10 H Camión de riego 
 H. Camión de riego, incluso conductor 
  250,00 
 02.11 UD Tope desplazamiento vehículos 
 Ud. Tope para desplazamiento de vehículos, realizado en madera, incluso elementos de fijación. To- 
 talmente terminado y probado. 
  15,00 
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 02.12 UD Baliza luminosa intermitente 
 UD. Baliza luminosa intermitente, incluida colocación en obra. 
  15,00 
 02.13 H Mano de obra de señalista 
 UD. Mano de obra de señalista, empleado en regulación del tráfico en obra. 
  150,00 
 02.14 ML Barandilla de protección 90 cm. 
 Barandilla de protección de 90 cm. de altura, formada por: soportes metálicos, pasamanos, listón in- 
 termedio y rodapié de 0.20 m. de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontaje y p.p. de peque- 
 ño material. Medida la longitud ejecutada. 
  100,00 
 02.15 UD Pasarela metálica paso s/zanjas 
 Pasarela metálica para paso sobre zanjas, de 4,00x0,80m, con plataforma de chapa de acero anti- 
 deslizante, y doble barandilla de 0,90 m. de altura, y picos de anclaje en los extremos. 
  5,00 
 02.16 UD Escalera metálica de mano 
 Escalera metálica de mano, de 4 metros de longitud, con pies antideslizantes y cadena de anclaje. 
 Medida la unidad utilizada. 




 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENE 
 03.01 UD Calienta comida para 15 serv. 
 UD Calienta comida para 15 servicios, colocado. 
  2,00 
 03.02 UD Recipiente para recogida basuras 
 UD Recipiente para recogida de basuras, totalmente hermético, estanco y homologado. Medida la 
 unidad en obra. 
  5,00 
 03.03 H Mano de obra empleada en limpiez 
 H Mano de obra empleada en labores de limpieza de las casetas de comedor, vestuario y aseos. 
  756,00 
 03.04 UD Mesa madera capacidad 12 persona 
 Mesa de madera con capacidad para 12 personas 
  2,00 
 03.05 Ud Banco de madera capacidad 6 pers 
 Banco de madera con capacidad de 6 personas, medida la unidad colocada en obra. 
  5,00 
 03.06 UD Acometida agua y energia eléctr. 
 Ud. Acometida de agua y energía eléctrica en instalación de caseta modular de asos, vestuarios y 
 comedor, totalmente terminada y en servicio. 
  1,00 
 03.07 UD Taquilla metálica individual 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave, incluso dos perchas metálicas. Medida la unidad instalada. 
  30,00 
 03.08 UD Pileta corrida con 2 grifos 
 UD. Pileta corrida y dotada con 2 grifos para caseta comedor, colocada en obra y probada. 
  4,00 
 03.09 d Alquil. caseta com vest aseos 12 
 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos, para 10 trabajadores, formada por 
 estructura metálica, cerramiento y cubierta sandwich panelada en chapa prelacada por ambas caras, 
 aislamiento, carpinetría de aluminio, ventanas, rejas y suelo antideslizante. Incluye la colocación e 
 instalación de aparatos sanitarios y la distribución interior de los equipos. La unidad (mes de alquiler) 
 comprende la preparación del terreno, p.p. de transporte, colocación y desmontaje, según las Nor- 
 mativas vigentes de Seguridad y Salud. 
  3,00 
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 CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS A 
 04.01 UD Botiquín instalado en obra 
 UD Botiquín instalado en obra, incluso dotación correspondiente. 
  4,00 
 04.02 UD Reposición de material sanitario 
 UD. Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 




 CAPÍTULO 05 SERVICIO PREVENCION DE OBRA 
 05.01 H Formación Seguridad y Salud 
 UD Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, a impartir al personal de la obra, cum- 
 pliendo la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el R.D. 1627/97. 
  50,00 
 05.02 UD Reunión de comité Seguridad y S 
 UD. Reunión de comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para comprobar la marcha del Plan de 
 Seguridad y Salud, analizando las incidencias de la obra. 
  9,00 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 01.01 UD Casco de seguridad homologado                                                                                                                               2,23 
 UD Casco de seguridad resistente al impacto y antiinflamable, homologado según la U.E. Medi- 
 da la unidad a pie de obra. 
 DOS  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
 01.02 UD Pantall de seguridad para soldad                                                                                                                             11,15 
 UD. Pantalla de seguridad para trabajos de soldadura eléctrica, con mirilla abatible resistente a la 
 perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada según N.T. Medida la 
 unidad en obra. 
 ONCE  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 
 01.03 UD Gafas antipolvo y anti-impacto                                                                                                                                  10,51 
 UD Gafas antipolvo y anti-impacto, homologadas según N.T. Medida la unidad en obra. 
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 01.04 UD Gafas seguridad oxicorte 
 UD Gafas de seguridad oxicorte, homologadas según N.T. Medida la unidad en obra. 
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 01.05 UD Mascarilla de respiración antip.                                                                                                                                11,79 
 UD Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros in- 
 tercambiables para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
 ONCE  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 01.06 UD Filtro para mascarilla antipolvo                                                                                                                                  0,64 
 UD Filtro para mascarilla antipolvo, homologado según N.T. Medida la unidad en obra. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.07 UD Protector auditivo.                                                                                                                                                        4,65 
 UD Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homolo- 
 gado según N.T. Medida la unidad en obra. 
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.08 UD Cinturón de Seguridad                                                                                                                                               60,53 
 UD Cinturón de Seguridad anti-caída, con arnés y fibra de poliester, elemento de amarre con 
 cuerda de poliamida, sujeto al cinturón mediante piquete y acoplamiento de muelle amortiguador, 
 destinado a frenar el impacto de la caída, homologado según N.T. Medida la unidad en obra. 
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
 01.09 UD Cinturón Seguridad antivibrat.                                                                                                                                 21,65 
 UD Cinturón de Seguridad Antivibratorío 
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.10 UD Mono o Buzo de Trabajo                                                                                                                                         15,60 
 UD Mono o Buzo de trabajo, homologado por la U.E. Medida la unidad a pie de obra. 
 QUINCE  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS 
 01.11 UD Impermeable (Traje de agua)                                                                                                                                  12,74 
 UD Impermeable o traje de agua, homologado por la U.E. Medida la unidad a pie de obra. 
 DOCE  EUROS con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 01.12 UD Mandil de cuero para soldador                                                                                                                                 10,20 
 UD. Mandil de cuero para trabajos de soldadura. Medida la unidad en obra. 
 DIEZ  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS 
 01.13 UD Par manguitos para soldador                                                                                                                                     3,51 
 UD. Par de manguitos para soldador 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 01.14 UD Par polainas para soldador                                                                                                                                          4,46 
 Ud. Par polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero, con sistema de sujección deba- 
 jo del calzado. Medida la unidad en obra. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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 01.15 UD Par guantes para soldador                                                                                                                                            5,42 
 UD. Par guantes para trabajos de soldadura. Medida la unidad en obra. 
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 01.16 UD Par de Guantes de cuero.                                                                                                                                             3,51 
 UD Par de Guantes de protección de cuero. Medida la unidad a pie de obra. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 01.17 UD Par de Botas impermeables                                                                                                                                       13,38 
 UD Par de Botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de 
 deslizamiento. Medida la unidad a pie de obra. 
 TRECE  EUROS con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 01.18 UD Par de Botas de seguridad lona                                                                                                                                  19,11 
 UD Par de Botas de seguridad frente a riesgos mecánicos. Medida la unidad en obra. 
 DIECINUEVE  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS 
 01.19 UD Par de guantes dieléctricos                                                                                                                                        26,75 
 Ud. Par de guantes homologados con protección frente a contactos eléctricos. Medida la unidad 
 en obra. 
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 01.20 UD Par de botas de seguridad cuero                                                                                                                                40,13 
 Ud. Par de botas de seguridad de cuero, con puntera metálica, suela antideslizante, resistente a 
 hidrocarburos y aceites, homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
 CUARENTA  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS 
 01.21 UD Par de botas.                                                                                                                                                                  50,65 
 Ud. Par de botas homologadas con protección frente a contactos eléctricos. Medida la unidad en 
 obra. 
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.22 UD Bolsa porta-herramientas                                                                                                                                            12,26 
 Ud. Bolsa porta-herramientas homologada. Medida la unidad en obra. 
 DOCE  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
 01.23 UD Chaleco reflectante                                                                                                                                                     16,57 
 Ud. Chaleco reflactante. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA 




 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 UD Señal normalizada tráfico, sopor                                                                                                                                11,31 
 UD. Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida colocación 
 ONCE  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 02.02 UD Cartel indicativo de riesgo                                                                                                                                          37,27 
 UD Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocación. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 02.03 UD Valla autónoma métalica                                                                                                                                            19,43 
 UD Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y 1.10 m. de altura, para acotamiento de es- 
 pacios y contención de peatones, incluso montaje y desmontaje 
 DIECINUEVE  EUROS con 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 02.04 H Brigada de Seguridad                                                                                                                                                  11,40 
 H Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de proteccio- 
 nes. 
 ONCE  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 02.05 UD Extintor de polvo polivalente                                                                                                                                      55,75 
 UD Extintor de polvo seco polivalente, colocado sobre soporte en obra, incluso p.p. de pequeño 
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 material. Medida la unidad colocada. 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 02.06 UD Instalación de puesta a tierra                                                                                                                                    127,41 
 UD Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en 
 masas metálicas, etc. Totalmente terminada y probada. 
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.07 UD Interruptor diferencial 300 mA                                                                                                                                     89,19 
 UD Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA). Totalmente terminado y probado. 
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 02.08 UD Interruptor diferencial 30 mA                                                                                                                                     101,93 
 UD Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Totalmente terminado y probado. 
 CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 02.09 ML Cordón de balizamiento reflectan                                                                                                                                0,95 
 ML. Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y desmontaje. Medida la uni- 
 dad colocada 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 02.10 H Camión de riego                                                                                                                                                           24,21 
 H. Camión de riego, incluso conductor 
 VEINTICUATRO  EUROS con 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
 02.11 UD Tope desplazamiento vehículos                                                                                                                                  53,84 
 Ud. Tope para desplazamiento de vehículos, realizado en madera, incluso elementos de fijación. 
 Totalmente terminado y probado. 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 02.12 UD Baliza luminosa intermitente                                                                                                                                    32,49 
 UD. Baliza luminosa intermitente, incluida colocación en obra. 
 TREINTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 02.13 H Mano de obra de señalista                                                                                                                                           11,49 
 UD. Mano de obra de señalista, empleado en regulación del tráfico en obra. 
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 02.14 ML Barandilla de protección 90 cm.                                                                                                                                   6,53 
 Barandilla de protección de 90 cm. de altura, formada por: soportes metálicos, pasamanos, listón 
 intermedio y rodapié de 0.20 m. de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontaje y p.p. de 
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada. 
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
 02.15 UD Pasarela metálica paso s/zanjas                                                                                                                               42,56 
 Pasarela metálica para paso sobre zanjas, de 4,00x0,80m, con plataforma de chapa de acero 
 antideslizante, y doble barandilla de 0,90 m. de altura, y picos de anclaje en los extremos. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 02.16 UD Escalera metálica de mano                                                                                                                                         24,84 
 Escalera metálica de mano, de 4 metros de longitud, con pies antideslizantes y cadena de ancla- 
 je. Medida la unidad utilizada. 
 VEINTICUATRO  EUROS con 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENE 
 03.01 UD Calienta comida para 15 serv.                                                                                                                                    60,53 
 UD Calienta comida para 15 servicios, colocado. 
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
 03.02 UD Recipiente para recogida basuras                                                                                                                               19,11 
 UD Recipiente para recogida de basuras, totalmente hermético, estanco y homologado. Medida 
 la unidad en obra. 
 DIECINUEVE  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS 
 03.03 H Mano de obra empleada en limpiez                                                                                                                            10,75 
 H Mano de obra empleada en labores de limpieza de las casetas de comedor, vestuario y ase- 
 os. 
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 03.04 UD Mesa madera capacidad 12 persona                                                                                                                           70,08 
 Mesa de madera con capacidad para 12 personas 
 SETENTA  EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS 
 03.05 Ud Banco de madera capacidad 6 pers                                                                                                                            19,11 
 Banco de madera con capacidad de 6 personas, medida la unidad colocada en obra. 
 DIECINUEVE  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS 
 03.06 UD Acometida agua y energia eléctr.                                                                                                                              222,97 
 Ud. Acometida de agua y energía eléctrica en instalación de caseta modular de asos, vestuarios 
 y comedor, totalmente terminada y en servicio. 
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS 
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 03.07 UD Taquilla metálica individual                                                                                                                                        19,75 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave, incluso dos perchas metálicas. Medida la unidad insta- 
 lada. 
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 03.08 UD Pileta corrida con 2 grifos                                                                                                                                           73,90 
 UD. Pileta corrida y dotada con 2 grifos para caseta comedor, colocada en obra y probada. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS 
 03.09 d Alquil. caseta com vest aseos 12                                                                                                                             109,03 
 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos, para 10 trabajadores, formada 
 por estructura metálica, cerramiento y cubierta sandwich panelada en chapa prelacada por am- 
 bas caras, aislamiento, carpinetría de aluminio, ventanas, rejas y suelo antideslizante. Incluye la 
 colocación e instalación de aparatos sanitarios y la distribución interior de los equipos. La unidad 
 (mes de alquiler) comprende la preparación del terreno, p.p. de transporte, colocación y desmon- 
 taje, según las Normativas vigentes de Seguridad y Salud. 





 CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS A 
 04.01 UD Botiquín instalado en obra                                                                                                                                         70,08 
 UD Botiquín instalado en obra, incluso dotación correspondiente. 
 SETENTA  EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS 
 04.02 UD Reposición de material sanitario                                                                                                                               47,79 
 UD. Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 SERVICIO PREVENCION DE OBRA 
 05.01 H Formación Seguridad y Salud                                                                                                                                     15,93 
 UD Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, a impartir al personal de la obra, 
 cumpliendo la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el R.D. 1627/97. 
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 05.02 UD Reunión de comité Seguridad y S                                                                                                                               63,71 
 UD. Reunión de comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para comprobar la marcha del Plan 
 de Seguridad y Salud, analizando las incidencias de la obra. 
 SESENTA Y TRES  EUROS con 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 01.01 UD Casco de seguridad homologado 
 UD Casco de seguridad resistente al impacto y antiinflamable, homologado según la U.E. Medi- 
 da la unidad a pie de obra. 
 Resto de obra y materiales.............................2,23 
 TOTAL PARTIDA...........................................2,23 
 01.02 UD Pantall de seguridad para soldad 
 UD. Pantalla de seguridad para trabajos de soldadura eléctrica, con mirilla abatible resistente a la 
 perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada según N.T. Medida la 
 unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 11,15 
 TOTAL PARTIDA........................................ 11,15 
 01.03 UD Gafas antipolvo y anti-impacto 
 UD Gafas antipolvo y anti-impacto, homologadas según N.T. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 10,51 
 TOTAL PARTIDA........................................ 10,51 
 01.04 UD Gafas seguridad oxicorte 
 UD Gafas de seguridad oxicorte, homologadas según N.T. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.............................8,91 
 TOTAL PARTIDA...........................................8,91 
 01.05 UD Mascarilla de respiración antip. 
 UD Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros in- 
 tercambiables para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 11,79 
 TOTAL PARTIDA........................................ 11,79 
 01.06 UD Filtro para mascarilla antipolvo 
 UD Filtro para mascarilla antipolvo, homologado según N.T. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.............................0,64 
 TOTAL PARTIDA...........................................0,64 
 01.07 UD Protector auditivo. 
 UD Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homolo- 
 gado según N.T. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 14,65 
 TOTAL PARTIDA........................................ 14,65 
 01.08 UD Cinturón de Seguridad 
 UD Cinturón de Seguridad anti-caída, con arnés y fibra de poliester, elemento de amarre con 
 cuerda de poliamida, sujeto al cinturón mediante piquete y acoplamiento de muelle amortiguador, 
 destinado a frenar el impacto de la caída, homologado según N.T. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 60,53 
 TOTAL PARTIDA........................................ 60,53 
 01.09 UD Cinturón Seguridad antivibrat. 
 UD Cinturón de Seguridad Antivibratorío 
 Resto de obra y materiales.......................... 21,65 
 TOTAL PARTIDA........................................ 21,65 
 01.10 UD Mono o Buzo de Trabajo 
 UD Mono o Buzo de trabajo, homologado por la U.E. Medida la unidad a pie de obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 15,60 
 TOTAL PARTIDA........................................ 15,60 
 01.11 UD Impermeable (Traje de agua) 
 UD Impermeable o traje de agua, homologado por la U.E. Medida la unidad a pie de obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 12,74 
 TOTAL PARTIDA........................................ 12,74 
 01.12 UD Mandil de cuero para soldador 
 UD. Mandil de cuero para trabajos de soldadura. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 10,20 
 TOTAL PARTIDA........................................ 10,20 
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 01.13 UD Par manguitos para soldador 
 UD. Par de manguitos para soldador 
 Resto de obra y materiales.............................3,51 
 TOTAL PARTIDA...........................................3,51 
 01.14 UD Par polainas para soldador 
 Ud. Par polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero, con sistema de sujección deba- 
 jo del calzado. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.............................4,46 
 TOTAL PARTIDA...........................................4,46 
 01.15 UD Par guantes para soldador 
 UD. Par guantes para trabajos de soldadura. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.............................5,42 
 TOTAL PARTIDA...........................................5,42 
 01.16 UD Par de Guantes de cuero. 
 UD Par de Guantes de protección de cuero. Medida la unidad a pie de obra. 
 Resto de obra y materiales.............................3,51 
 TOTAL PARTIDA...........................................3,51 
 01.17 UD Par de Botas impermeables 
 UD Par de Botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de 
 deslizamiento. Medida la unidad a pie de obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 13,38 
 TOTAL PARTIDA........................................ 13,38 
 01.18 UD Par de Botas de seguridad lona 
 UD Par de Botas de seguridad frente a riesgos mecánicos. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 19,11 
 TOTAL PARTIDA........................................ 19,11 
 01.19 UD Par de guantes dieléctricos 
 Ud. Par de guantes homologados con protección frente a contactos eléctricos. Medida la unidad 
 en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 26,75 
 TOTAL PARTIDA........................................ 26,75 
 01.20 UD Par de botas de seguridad cuero 
 Ud. Par de botas de seguridad de cuero, con puntera metálica, suela antideslizante, resistente a 
 hidrocarburos y aceites, homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 40,13 
 TOTAL PARTIDA........................................ 40,13 
 01.21 UD 10 
 Ud. Par de botas homologadas con protección frente a contactos eléctricos. Medida la unidad en 
 obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 50,65 
 TOTAL PARTIDA........................................ 50,65 
 01.22 UD Bolsa porta-herramientas 
 Ud. Bolsa porta-herramientas homologada. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 12,26 
 TOTAL PARTIDA........................................ 12,26 
 01.23 UD 40 
 Ud. Chaleco reflactante. 
 Resto de obra y materiales.......................... 16,57 
 TOTAL PARTIDA........................................ 16,57 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 UD Señal normalizada tráfico, sopor 
 UD. Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida colocación 
 Mano de obra..................................................1,65 
 Resto de obra y materiales.............................9,66 
 TOTAL PARTIDA........................................ 11,31 
 02.02 UD Cartel indicativo de riesgo 
 UD Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocación. 
 Resto de obra y materiales.......................... 37,27 
 TOTAL PARTIDA........................................ 37,27 
 02.03 UD Valla autónoma métalica 
 UD Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y 1.10 m. de altura, para acotamiento de es- 
 pacios y contención de peatones, incluso montaje y desmontaje 
 Resto de obra y materiales.......................... 19,43 
 TOTAL PARTIDA........................................ 19,43 
 02.04 H Brigada de Seguridad 
 H Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de proteccio- 
 nes. 
 Mano de obra............................................... 10,75 
 Resto de obra y materiales.............................0,65 
 TOTAL PARTIDA........................................ 11,40 
 02.05 UD Extintor de polvo polivalente 
 UD Extintor de polvo seco polivalente, colocado sobre soporte en obra, incluso p.p. de pequeño 
 material. Medida la unidad colocada. 
 Resto de obra y materiales.......................... 55,75 
 TOTAL PARTIDA........................................ 55,75 
 02.06 UD Instalación de puesta a tierra 
 UD Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en 
 masas metálicas, etc. Totalmente terminada y probada. 
 Resto de obra y materiales........................ 127,41 
 TOTAL PARTIDA...................................... 127,41 
 02.07 UD Interruptor diferencial 300 mA 
 UD Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA). Totalmente terminado y probado. 
 Resto de obra y materiales.......................... 89,19 
 TOTAL PARTIDA........................................ 89,19 
 02.08 UD Interruptor diferencial 30 mA 
 UD Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Totalmente terminado y probado. 
 Resto de obra y materiales........................ 101,93 
 TOTAL PARTIDA...................................... 101,93 
 02.09 ML Cordón de balizamiento reflectan 
 ML. Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y desmontaje. Medida la uni- 
 dad colocada 
 Resto de obra y materiales.............................0,95 
 TOTAL PARTIDA...........................................0,95 
 02.10 H Camión de riego 
 H. Camión de riego, incluso conductor 
 Maquinaria ................................................... 22,84 
 Resto de obra y materiales.............................1,37 
 TOTAL PARTIDA........................................ 24,21 
 02.11 UD Tope desplazamiento vehículos 
 Ud. Tope para desplazamiento de vehículos, realizado en madera, incluso elementos de fijación. 
 Totalmente terminado y probado. 
 Resto de obra y materiales.......................... 53,84 
 TOTAL PARTIDA........................................ 53,84 
 02.12 UD Baliza luminosa intermitente 
 UD. Baliza luminosa intermitente, incluida colocación en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 32,49 
 TOTAL PARTIDA........................................ 32,49 
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 02.13 H Mano de obra de señalista 
 UD. Mano de obra de señalista, empleado en regulación del tráfico en obra. 
 Mano de obra............................................... 10,84 
 Resto de obra y materiales.............................0,65 
 TOTAL PARTIDA........................................ 11,49 
 02.14 ML Barandilla de protección 90 cm. 
 Barandilla de protección de 90 cm. de altura, formada por: soportes metálicos, pasamanos, listón 
 intermedio y rodapié de 0.20 m. de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontaje y p.p. de 
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada. 
 Mano de obra..................................................1,65 
 Resto de obra y materiales.............................4,88 
 TOTAL PARTIDA...........................................6,53 
 02.15 UD Pasarela metálica paso s/zanjas 
 Pasarela metálica para paso sobre zanjas, de 4,00x0,80m, con plataforma de chapa de acero 
 antideslizante, y doble barandilla de 0,90 m. de altura, y picos de anclaje en los extremos. 
 Mano de obra..................................................1,08 
 Resto de obra y materiales.......................... 41,48 
 TOTAL PARTIDA........................................ 42,56 
 02.16 UD Escalera metálica de mano 
 Escalera metálica de mano, de 4 metros de longitud, con pies antideslizantes y cadena de ancla- 
 je. Medida la unidad utilizada. 
 Resto de obra y materiales.......................... 24,84 




 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENE 
 03.01 UD Calienta comida para 15 serv. 
 UD Calienta comida para 15 servicios, colocado. 
 Resto de obra y materiales.......................... 60,53 
 TOTAL PARTIDA........................................ 60,53 
 03.02 UD Recipiente para recogida basuras 
 UD Recipiente para recogida de basuras, totalmente hermético, estanco y homologado. Medida 
 la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 19,11 
 TOTAL PARTIDA........................................ 19,11 
 03.03 H Mano de obra empleada en limpiez 
 H Mano de obra empleada en labores de limpieza de las casetas de comedor, vestuario y ase- 
 os. 
 Mano de obra............................................... 10,75 
 TOTAL PARTIDA........................................ 10,75 
 03.04 UD Mesa madera capacidad 12 persona 
 Mesa de madera con capacidad para 12 personas 
 Resto de obra y materiales.......................... 70,08 
 TOTAL PARTIDA........................................ 70,08 
 03.05 Ud Banco de madera capacidad 6 pers 
 Banco de madera con capacidad de 6 personas, medida la unidad colocada en obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 19,11 
 TOTAL PARTIDA........................................ 19,11 
 03.06 UD Acometida agua y energia eléctr. 
 Ud. Acometida de agua y energía eléctrica en instalación de caseta modular de asos, vestuarios 
 y comedor, totalmente terminada y en servicio. 
 Resto de obra y materiales........................ 222,97 
 TOTAL PARTIDA...................................... 222,97 
 03.07 UD Taquilla metálica individual 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave, incluso dos perchas metálicas. Medida la unidad insta- 
 lada. 
 Resto de obra y materiales.......................... 19,75 
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 TOTAL PARTIDA........................................ 19,75 
 03.08 UD Pileta corrida con 2 grifos 
 UD. Pileta corrida y dotada con 2 grifos para caseta comedor, colocada en obra y probada. 
 Resto de obra y materiales.......................... 73,90 
 TOTAL PARTIDA........................................ 73,90 
 03.09 d Alquil. caseta com vest aseos 12 
 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos, para 10 trabajadores, formada 
 por estructura metálica, cerramiento y cubierta sandwich panelada en chapa prelacada por am- 
 bas caras, aislamiento, carpinetría de aluminio, ventanas, rejas y suelo antideslizante. Incluye la 
 colocación e instalación de aparatos sanitarios y la distribución interior de los equipos. La unidad 
 (mes de alquiler) comprende la preparación del terreno, p.p. de transporte, colocación y desmon- 
 taje, según las Normativas vigentes de Seguridad y Salud. 
 Mano de obra..................................................6,70 
 Resto de obra y materiales........................ 102,33 




 CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS A 
 04.01 UD Botiquín instalado en obra 
 UD Botiquín instalado en obra, incluso dotación correspondiente. 
 Resto de obra y materiales.......................... 70,08 
 TOTAL PARTIDA........................................ 70,08 
 04.02 UD Reposición de material sanitario 
 UD. Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 
 Resto de obra y materiales.......................... 47,79 




 CAPÍTULO 05 SERVICIO PREVENCION DE OBRA 
 05.01 H Formación Seguridad y Salud 
 UD Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, a impartir al personal de la obra, 
 cumpliendo la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el R.D. 1627/97. 
 Resto de obra y materiales.......................... 15,93 
 TOTAL PARTIDA........................................ 15,93 
 05.02 UD Reunión de comité Seguridad y S 
 UD. Reunión de comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para comprobar la marcha del Plan 
 de Seguridad y Salud, analizando las incidencias de la obra. 
 Resto de obra y materiales.......................... 63,71 
 TOTAL PARTIDA........................................ 63,71 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 01.01 UD Casco de seguridad homologado 
 UD Casco de seguridad resistente al impacto y antiinflamable, homologado según la U.E. Medida la unidad a 
pie de obra. 
 SS0101 1,000 UD Casco de seguridad homologado 2,10 2,10 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 2,10 0,13 
 TOTAL PARTIDA......................................................2,23 
 01.02 UD Pantall de seguridad para soldad 
 UD. Pantalla de seguridad para trabajos de soldadura eléctrica, con mirilla abatible resistente a la perforación 
y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
 SS0102 1,000 UD Pantalla de seguridad soldador 10,52 10,52 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 10,50 0,63 
 TOTAL PARTIDA................................................... 11,15 
 01.03 UD Gafas antipolvo y anti-impacto UD Gafas antipolvo y anti-impacto, homologadas según N.T. 
Medida la unidad en obra. 
 SS0103 1,000 UD Gafas antipolvo y anti-impacto 9,92 9,92 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 9,90 0,59 
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,51 
 01.04 UD Gafas seguridad oxicorte 
 UD Gafas de seguridad oxicorte, homologadas según N.T. Medida la unidad en obra. 
 SS0104 1,000 UD Gafas de seguridad oxicorte 8,41 8,41 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 8,40 0,50 
 TOTAL PARTIDA......................................................8,91 
 01.05 UD Mascarilla de respiración antip. 
 UD Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables 
para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
 SS0105 1,000 UD Mascarilla respiración antipolvo 11,12 11,12 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 11,10 0,67 
 TOTAL PARTIDA................................................... 11,79 
 01.06 UD Filtro para mascarilla antipolvo 
 UD Filtro para mascarilla antipolvo, homologado según N.T. Medida la unidad en obra. 
 SS0106 1,000 UD Filtro para mascarilla antipolvo 0,60 0,60 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 0,60 0,04 
 TOTAL PARTIDA......................................................0,64 
 01.07 UD Protector auditivo. 
 UD Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado según 
N.T. Medida la unidad en obra. 
 SS0107 1,000 UD Protector auditivo 13,82 13,82 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 13,80 0,83 
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,65 
 01.08 UD Cinturón de Seguridad 
 UD Cinturón de Seguridad anti-caída, con arnés y fibra de poliester, elemento de amarre con cuerda de 
poliamida, 
 sujeto al cinturón mediante piquete y acoplamiento de muelle amortiguador, destinado a frenar el impacto de 
la caída, homologado según N.T. Medida la unidad en obra. 
 SS0108 1,000 UD Cinturón de seguridad incl. elem 57,10 57,10 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 57,10 3,43 
 TOTAL PARTIDA................................................... 60,53 
 01.09 UD Cinturón Seguridad antivibrat. 
 UD Cinturón de Seguridad Antivibratorío 
 SS0109 1,000 UD Cinturón de seguridad antivibrat 20,43 20,43 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 20,40 1,22 
 TOTAL PARTIDA................................................... 21,65 
 01.10 UD Mono o Buzo de Trabajo 
 UD Mono o Buzo de trabajo, homologado por la U.E. Medida la unidad a pie de obra. 
 SS0110 1,000 UD Mono o buzo de trabajo 14,72 14,72 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 14,70 0,88 
 TOTAL PARTIDA................................................... 15,60 
 01.11 UD Impermeable (Traje de agua) 
 UD Impermeable o traje de agua, homologado por la U.E. Medida la unidad a pie de obra. 
 SS0111 1,000 UD Impermeable (traje de agua) 12,02 12,02 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 12,00 0,72 
 TOTAL PARTIDA................................................... 12,74 
 01.12 UD Mandil de cuero para soldador 
 UD. Mandil de cuero para trabajos de soldadura. Medida la unidad en obra. 
 SS0112 1,000 UD Mandil de cuero para soldador 9,62 9,62 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 9,60 0,58 
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,20 
 01.13 UD Par manguitos para soldador 
        Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS 
 
Cuadro de precios descompuestos. Estudio de S.S.  729
   
 
 UD. Par de manguitos para soldador 
 SS0113 1,000 UD Par de manguitos para soldador 3,31 3,31 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 3,30 0,20 
 TOTAL PARTIDA......................................................3,51 
 01.14 UD Par polainas para soldador 
 Ud. Par polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero, con sistema de sujección debajo del calzado. 
Me- 
 dida la unidad en obra. 
 SS0114 1,000 UD Par de polainas para soldador 4,21 4,21 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 4,20 0,25 
 TOTAL PARTIDA......................................................4,46 
 01.15 UD Par guantes para soldador 
 UD. Par guantes para trabajos de soldadura. Medida la unidad en obra. 
 SS0115 1,000 UD Par de guantes para soldador 5,11 5,11 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 5,10 0,31 
 TOTAL PARTIDA......................................................5,42 
 01.16 UD Par de Guantes de cuero. 
 UD Par de Guantes de protección de cuero. Medida la unidad a pie de obra. 
 SS0116 1,000 UD Par de guantes de cuero 3,31 3,31 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 3,30 0,20 
 TOTAL PARTIDA......................................................3,51 
 01.17 UD Par de Botas impermeables 
 UD Par de Botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento. 
Medi- 
 da la unidad a pie de obra. 
 SS0117 1,000 UD Par de botas impermeables 12,62 12,62 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 12,60 0,76 
 TOTAL PARTIDA................................................... 13,38 
 01.18 UD Par de Botas de seguridad lona 
 UD Par de Botas de seguridad frente a riesgos mecánicos. Medida la unidad en obra. 
 SS0118 1,000 UD Par de botas de seguridad lona 18,03 18,03 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 18,00 1,08 
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,11 
 01.19 UD Par de guantes dieléctricos 
 Ud. Par de guantes homologados con protección frente a contactos eléctricos. Medida la unidad en obra. 
 SS0120 1,000 UD Par de guantes dieléctricos 25,24 25,24 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 25,20 1,51 
 TOTAL PARTIDA................................................... 26,75 
 01.20 UD Par de botas de seguridad cuero 
 Ud. Par de botas de seguridad de cuero, con puntera metálica, suela antideslizante, resistente a hidrocarburos 
y 
 aceites, homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
 SS0121 1,000 UD Par de botas de seguridad cuero 37,86 37,86 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 37,90 2,27 
 TOTAL PARTIDA................................................... 40,13 
 01.21 UD 10 
 Ud. Par de botas homologadas con protección frente a contactos eléctricos. Medida la unidad en obra. 
 SS0122 1,000 UD Par de botas dieléctricas 47,78 47,78 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 47,80 2,87 
 TOTAL PARTIDA................................................... 50,65 
 01.22 UD Bolsa porta-herramientas 
 Ud. Bolsa porta-herramientas homologada. Medida la unidad en obra. 
 SS0123 1,000 UD Bolsa porta-herramientas 9,02 9,02 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos x 6,00 9,00 3,24 
 TOTAL PARTIDA................................................... 12,26 
 01.23 UD 40 
 Ud. Chaleco reflactante. 
 SS0124 1,000 UD Chaleco reflectante 15,63 15,63 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 15,60 0,94 
 TOTAL PARTIDA................................................... 16,57 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 UD Señal normalizada tráfico, sopor 
 UD. Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida colocación 
 O04 0,150 H Ayudante 10,99 1,65 
 SS0244 1,000 UD Señal norm tráfico 70cm incl sop 9,02 9,02 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 10,70 0,64 
 TOTAL PARTIDA................................................... 11,31 
 02.02 UD Cartel indicativo de riesgo 
 UD Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocación. 
 SS0202 1,000 UD Cartel indicativo de riesgo 35,16 35,16 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 35,20 2,11 
 TOTAL PARTIDA................................................... 37,27 
 02.03 UD Valla autónoma métalica 
 UD Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y 1.10 m. de altura, para acotamiento de espacios y 
contención 
 de peatones, incluso montaje y desmontaje 
 SS0203 1,000 UD Valla autónoma metálica 2.5 m 18,33 18,33 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 18,30 1,10 
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,43 
 02.04 H Brigada de Seguridad 
 H Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones. 
 O06 1,000 H Peón ordinario 10,75 10,75 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 10,80 0,65 
 TOTAL PARTIDA................................................... 11,40 
 02.05 UD Extintor de polvo polivalente 
 UD Extintor de polvo seco polivalente, colocado sobre soporte en obra, incluso p.p. de pequeño material. 
Medida 
 la unidad colocada. 
 SS0205 1,000 UD Extintor de polvo polivalente 52,59 52,59 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 52,60 3,16 
 TOTAL PARTIDA................................................... 55,75 
 02.06 UD Instalación de puesta a tierra 
 UD Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas 
metálicas, 
 etc. Totalmente terminada y probada. 
 SS0206 1,000 UD Instalación de puesta a tierra 120,20 120,20 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 120,20 7,21 
 TOTAL PARTIDA................................................. 127,41 
 02.07 UD Interruptor diferencial 300 mA 
 UD Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA). Totalmente terminado y probado. 
 SS0207 1,000 UD Interruptor diferencial 300 mA 84,14 84,14 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 84,10 5,05 
 TOTAL PARTIDA................................................... 89,19 
 02.08 UD Interruptor diferencial 30 mA 
 UD Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Totalmente terminado y probado. 
 SS0208 1,000 UD Interruptor diferencial 30 mA 96,16 96,16 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 96,20 5,77 
 TOTAL PARTIDA................................................. 101,93 
 02.09 ML Cordón de balizamiento reflectan 
 ML. Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y desmontaje. Medida la unidad colocada 
 SS0209 1,000 Ml Cordón de balizamiento reflectan 0,90 0,90 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 0,90 0,05 
 TOTAL PARTIDA......................................................0,95 
 02.10 H Camión de riego 
 H. Camión de riego, incluso conductor 
 MQ03 1,000 H Camión tanque agua 10 m3 22,84 22,84 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 22,80 1,37 
 TOTAL PARTIDA................................................... 24,21 
 02.11 UD Tope desplazamiento vehículos 
 Ud. Tope para desplazamiento de vehículos, realizado en madera, incluso elementos de fijación. Totalmente 
termi- 
 nado y probado. 
 SS0211 1,000 UD Tope deslizamiento de vehículos 50,79 50,79 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 50,80 3,05 
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 02.12 UD Baliza luminosa intermitente 
 UD. Baliza luminosa intermitente, incluida colocación en obra. 
 SS0212 1,000 UD Baliza luminosa intermitente 30,65 30,65 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 30,70 1,84 
 TOTAL PARTIDA................................................... 32,49 
 02.13 H Mano de obra de señalista 
 UD. Mano de obra de señalista, empleado en regulación del tráfico en obra. 
 O05 1,000 H Peón Especialista 10,84 10,84 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 10,80 0,65 
 TOTAL PARTIDA................................................... 11,49 
 02.14 ML Barandilla de protección 90 cm. 
 Barandilla de protección de 90 cm. de altura, formada por: soportes metálicos, pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 0.20 m. de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontaje y p.p. de pequeño material. Medida la longitud ejecutada. 
 SS0243 1,000 ML Barandilla prot 90cm inc. rodap 4,51 4,51 
 O06 0,100 H Peón ordinario 10,75 1,08 
 O02 0,050 H Oficial 1ª 11,48 0,57 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 6,20 0,37 
 TOTAL PARTIDA......................................................6,53 
 02.15 UD Pasarela metálica paso s/zanjas 
 Pasarela metálica para paso sobre zanjas, de 4,00x0,80m, con plataforma de chapa de acero antideslizante, y 
doble barandilla de 0,90 m. de altura, y picos de anclaje en los extremos. 
 SS0242 1,000 UD Pasarela metálica paso s/zanjas 39,07 39,07 
 O06 0,100 H Peón ordinario 10,75 1,08 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 40,20 2,41 
 TOTAL PARTIDA................................................... 42,56 
 02.16 UD Escalera metálica de mano 
 Escalera metálica de mano, de 4 metros de longitud, con pies antideslizantes y cadena de anclaje. Medida la 
unidad utilizada. 
 SS0217 1,000 UD Escalera matálica de mano, 4m 23,44 23,44 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 23,40 1,40 




 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENE 
 03.01 UD Calienta comida para 15 serv. 
 UD Calienta comida para 15 servicios, colocado. 
 SS0311 1,000 UD Calienta comida 15 servicios 57,10 57,10 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 57,10 3,43 
 TOTAL PARTIDA................................................... 60,53 
 03.02 UD Recipiente para recogida basuras 
 UD Recipiente para recogida de basuras, totalmente hermético, estanco y homologado. Medida la unidad en 
obra. 
 SS0303 1,000 UD Recipiente recogida basuras 18,03 18,03 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 18,00 1,08 
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,11 
 03.03 H Mano de obra empleada en limpiez 
 H Mano de obra empleada en labores de limpieza de las casetas de comedor, vestuario y aseos. 
 O06 1,000 H Peón ordinario 10,75 10,75 
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,75 
 03.04 UD Mesa madera capacidad 12 persona 
 Mesa de madera con capacidad para 12 personas 
 SS0331 1,000 UD Mesa de madera para 12 personas 66,11 66,11 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 66,10 3,97 
 TOTAL PARTIDA................................................... 70,08 
 03.05 Ud Banco de madera capacidad 6 pers 
 Banco de madera con capacidad de 6 personas, medida la unidad colocada en obra. 
 SS0316 1,000 UD Banco de madera 6 personas 18,03 18,03 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 18,00 1,08 
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,11 
 03.06 UD Acometida agua y energia eléctr. 
 Ud. Acometida de agua y energía eléctrica en instalación de caseta modular de asos, vestuarios y comedor, 
totalmente terminada y en servicio. 
 SS0308 1,000 UD Acometida agua y electr. comedor 210,35 210,35 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 210,40 12,62 
 TOTAL PARTIDA................................................. 222,97 
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 03.07 UD Taquilla metálica individual 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave, incluso dos perchas metálicas. Medida la unidad instalada. 
 SS0309 1,000 UD Taquilla metálica individual 18,63 18,63 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 18,60 1,12 
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,75 
 03.08 UD Pileta corrida con 2 grifos 
 UD. Pileta corrida y dotada con 2 grifos para caseta comedor, colocada en obra y probada. 
 SS0310 1,000 Ud Pilta corrida con 2 grifos 69,72 69,72 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 69,70 4,18 
 TOTAL PARTIDA................................................... 73,90 
 03.09 d Alquil. caseta com vest aseos 12 
 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos, para 10 trabajadores, formada por estructura 
me- 
 tálica, cerramiento y cubierta sandwich panelada en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, 
carpinetría dealuminio, ventanas, rejas y suelo antideslizante. Incluye la colocación e instalación de aparatos sanitarios y la distribución interior de los 
equipos. La unidad (mes de alquiler) comprende la preparación del terreno, p.p. de transporte, colocación y desmontaje, según las Normativas 
vigentes de Seguridad y Salud. 
 SS0319 1,000 UD Caseta modular ensamblable 12 tr 96,16 96,16 
 O02 0,200 H Oficial 1ª 11,48 2,30 
 O04 0,400 H Ayudante 10,99 4,40 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 102,90 6,17 




 CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS A 
 04.01 UD Botiquín instalado en obra 
 UD Botiquín instalado en obra, incluso dotación correspondiente. 
 SS0401 1,000 UD Botiquín instalado en obra 66,11 66,11 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 66,10 3,97 
 TOTAL PARTIDA................................................... 70,08 
 04.02 UD Reposición de material sanitario 
 UD. Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 
 SS0402 1,000 UD Reposición de material sanitario 45,08 45,08 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 45,10 2,71 




 CAPÍTULO 05 SERVICIO PREVENCION DE OBRA 
 05.01 H Formación Seguridad y Salud 
 UD Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, a impartir al personal de la obra, cumpliendo la 
Ley 
 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el R.D. 1627/97. 
 SS0501 1,000 H Formación en Seguridad y Salud 15,03 15,03 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 15,00 0,90 
 TOTAL PARTIDA................................................... 15,93 
 05.02 UD Reunión de comité Seguridad y S 
 UD. Reunión de comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para comprobar la marcha del Plan de Seguridad 
y Salud, analizando las incidencias de la obra. 
 SS0502 1,000 UD Reunión de Comité Seguridad y Sa 60,10 60,10 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 60,10 3,61 
 TOTAL PARTIDA................................................... 63,71 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 01.01 UD Casco de seguridad homologado 
 UD Casco de seguridad resistente al impacto y antiinflamable, homologado según la U.E. Medida la 
 unidad a pie de obra. 
 30,00 2,23 66,90 
 01.02 UD Pantall de seguridad para soldad 
 UD. Pantalla de seguridad para trabajos de soldadura eléctrica, con mirilla abatible resistente a la per- 
 foración y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada según N.T. Medida la unidad 
 en obra. 
 5,00 11,15 55,75 
 01.03 UD Gafas antipolvo y anti-impacto 
 UD Gafas antipolvo y anti-impacto, homologadas según N.T. Medida la unidad en obra. 
 30,00 10,51 315,30 
 01.04 UD Gafas seguridad oxicorte 
 UD Gafas de seguridad oxicorte, homologadas según N.T. Medida la unidad en obra. 
 10,00 8,91 89,10 
 01.05 UD Mascarilla de respiración antip. 
 UD Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter- 
 cambiables para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
 10,00 11,79 117,90 
 01.06 UD Filtro para mascarilla antipolvo 
 UD Filtro para mascarilla antipolvo, homologado según N.T. Medida la unidad en obra. 
 50,00 0,64 32,00 
 01.07 UD Protector auditivo. 
 UD Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado 
 según N.T. Medida la unidad en obra. 
 50,00 14,65 732,50 
 01.08 UD Cinturón de Seguridad 
 UD Cinturón de Seguridad anti-caída, con arnés y fibra de poliester, elemento de amarre con cuerda 
 de poliamida, sujeto al cinturón mediante piquete y acoplamiento de muelle amortiguador, destinado a 
 frenar el impacto de la caída, homologado según N.T. Medida la unidad en obra. 
 15,00 60,53 907,95 
 01.09 UD Cinturón Seguridad antivibrat. 
 UD Cinturón de Seguridad Antivibratorío 
 6,00 21,65 129,90 
 01.10 UD Mono o Buzo de Trabajo 
 UD Mono o Buzo de trabajo, homologado por la U.E. Medida la unidad a pie de obra. 
 50,00 15,60 780,00 
 01.11 UD Impermeable (Traje de agua) 
 UD Impermeable o traje de agua, homologado por la U.E. Medida la unidad a pie de obra. 
 50,00 12,74 637,00 
 01.12 UD Mandil de cuero para soldador 
 UD. Mandil de cuero para trabajos de soldadura. Medida la unidad en obra. 
 7,00 10,20 71,40 
 01.13 UD Par manguitos para soldador 
 UD. Par de manguitos para soldador 
 7,00 3,51 24,57 
 01.14 UD Par polainas para soldador 
 Ud. Par polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero, con sistema de sujección debajo 
 del calzado. Medida la unidad en obra. 
 7,00 4,46 31,22 
 01.15 UD Par guantes para soldador 
 UD. Par guantes para trabajos de soldadura. Medida la unidad en obra. 
 7,00 5,42 37,94 
 01.16 UD Par de Guantes de cuero. 
 UD Par de Guantes de protección de cuero. Medida la unidad a pie de obra. 
 50,00 3,51 175,50 
 01.17 UD Par de Botas impermeables 
 UD Par de Botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desli- 
 zamiento. Medida la unidad a pie de obra. 
 
 30,00 13,38 401,40 
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 01.18 UD Par de Botas de seguridad lona 
 UD Par de Botas de seguridad frente a riesgos mecánicos. Medida la unidad en obra. 
 40,00 19,11 764,40 
 01.19 UD Par de guantes dieléctricos 
 Ud. Par de guantes homologados con protección frente a contactos eléctricos. Medida la unidad en 
 obra. 
 15,00 26,75 401,25 
 01.20 UD Par de botas de seguridad cuero 
 Ud. Par de botas de seguridad de cuero, con puntera metálica, suela antideslizante, resistente a hi- 
 drocarburos y aceites, homologada según N.T. Medida la unidad en obra. 
 7,00 40,13 280,91 
 01.21 UD 10 
 Ud. Par de botas homologadas con protección frente a contactos eléctricos. Medida la unidad en 
 obra. 
 4,00 50,65 202,60 
 01.22 UD Bolsa porta-herramientas 
 Ud. Bolsa porta-herramientas homologada. Medida la unidad en obra. 
 20,00 12,26 245,20 
 01.23 UD 40 
 Ud. Chaleco reflactante. 
 3,00 16,57 49,71 
 




 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 UD Señal normalizada tráfico, sopor 
 UD. Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida colocación 
 30,00 11,31 339,30 
 02.02 UD Cartel indicativo de riesgo 
 UD Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocación. 
 10,00 37,27 372,70 
 02.03 UD Valla autónoma métalica 
 UD Valla autónoma metálica de 2.5 m de longitud, y 1.10 m. de altura, para acotamiento de espacios 
 y contención de peatones, incluso montaje y desmontaje 
 20,00 19,43 388,60 
 02.04 H Brigada de Seguridad 
 H Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones. 
 650,00 11,40 7.410,00 
 02.05 UD Extintor de polvo polivalente 
 UD Extintor de polvo seco polivalente, colocado sobre soporte en obra, incluso p.p. de pequeño ma- 
 terial. Medida la unidad colocada. 
 6,00 55,75 334,50 
 02.06 UD Instalación de puesta a tierra 
 UD Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en ma- 
 sas metálicas, etc. Totalmente terminada y probada. 
 1,00 127,41 127,41 
 02.07 UD Interruptor diferencial 300 mA 
 UD Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA). Totalmente terminado y probado. 
 3,00 89,19 267,57 
 02.08 UD Interruptor diferencial 30 mA 
 UD Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Totalmente terminado y probado. 
 3,00 101,93 305,79 
 02.09 ML Cordón de balizamiento reflectan 
 ML. Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte, colocación y desmontaje. Medida la unidad 
 colocada 
 400,00 0,95 380,00 
 02.10 H Camión de riego 
 H. Camión de riego, incluso conductor 
 250,00 24,21 6.052,50 
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 02.11 UD Tope desplazamiento vehículos 
 Ud. Tope para desplazamiento de vehículos, realizado en madera, incluso elementos de fijación. To- 
 talmente terminado y probado. 
 15,00 53,84 807,60 
 02.12 UD Baliza luminosa intermitente 
 UD. Baliza luminosa intermitente, incluida colocación en obra. 
 15,00 32,49 487,35 
 02.13 H Mano de obra de señalista 
 UD. Mano de obra de señalista, empleado en regulación del tráfico en obra. 
 150,00 11,49 1.723,50 
 02.14 ML Barandilla de protección 90 cm. 
 Barandilla de protección de 90 cm. de altura, formada por: soportes metálicos, pasamanos, listón in- 
 termedio y rodapié de 0.20 m. de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontaje y p.p. de peque- 
 ño material. Medida la longitud ejecutada. 
 100,00 6,53 653,00 
 02.15 UD Pasarela metálica paso s/zanjas 
 Pasarela metálica para paso sobre zanjas, de 4,00x0,80m, con plataforma de chapa de acero anti- 
 deslizante, y doble barandilla de 0,90 m. de altura, y picos de anclaje en los extremos. 
 5,00 42,56 212,80 
 02.16 UD Escalera metálica de mano 
 Escalera metálica de mano, de 4 metros de longitud, con pies antideslizantes y cadena de anclaje. 
 Medida la unidad utilizada. 
 5,00 24,84 124,20 
 




 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENE 
 03.01 UD Calienta comida para 15 serv. 
 UD Calienta comida para 15 servicios, colocado. 
 2,00 60,53 121,06 
 03.02 UD Recipiente para recogida basuras 
 UD Recipiente para recogida de basuras, totalmente hermético, estanco y homologado. Medida la 
 unidad en obra. 
 5,00 19,11 95,55 
 03.03 H Mano de obra empleada en limpiez 
 H Mano de obra empleada en labores de limpieza de las casetas de comedor, vestuario y aseos. 
 756,00 10,75 8.127,00 
 03.04 UD Mesa madera capacidad 12 persona 
 Mesa de madera con capacidad para 12 personas 
 2,00 70,08 140,16 
 03.05 Ud Banco de madera capacidad 6 pers 
 Banco de madera con capacidad de 6 personas, medida la unidad colocada en obra. 
 5,00 19,11 95,55 
 03.06 UD Acometida agua y energia eléctr. 
 Ud. Acometida de agua y energía eléctrica en instalación de caseta modular de asos, vestuarios y 
 comedor, totalmente terminada y en servicio. 
 1,00 222,97 222,97 
 03.07 UD Taquilla metálica individual 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave, incluso dos perchas metálicas. Medida la unidad instalada. 
 30,00 19,75 592,50 
 03.08 UD Pileta corrida con 2 grifos 
 UD. Pileta corrida y dotada con 2 grifos para caseta comedor, colocada en obra y probada. 









        Obra civil para polígono industrial ``Tajo de la Sima´´ 
                                                                                                                                                                       ESCUELA POLITÉCNICA 
                                                                                                                                           SUPERIOR DE ALGECIRAS 
 
Presupuesto . Estudio de S.S.   737
   
 
 
 03.09 d Alquil. caseta com vest aseos 12 
 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos, para 10 trabajadores, formada por 
 estructura metálica, cerramiento y cubierta sandwich panelada en chapa prelacada por ambas caras, 
 aislamiento, carpinetría de aluminio, ventanas, rejas y suelo antideslizante. Incluye la colocación e 
 instalación de aparatos sanitarios y la distribución interior de los equipos. La unidad (mes de alquiler) 
 comprende la preparación del terreno, p.p. de transporte, colocación y desmontaje, según las Nor- 
 mativas vigentes de Seguridad y Salud. 
 3,00 109,03 327,09 
 




 CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS A 
 04.01 UD Botiquín instalado en obra 
 UD Botiquín instalado en obra, incluso dotación correspondiente. 
 4,00 70,08 280,32 
 04.02 UD Reposición de material sanitario 
 UD. Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 
 36,00 47,79 1.720,44 
 




 CAPÍTULO 05 SERVICIO PREVENCION DE OBRA 
 05.01 H Formación Seguridad y Salud 
 UD Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, a impartir al personal de la obra, cum- 
 pliendo la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el R.D. 1627/97. 
 50,00 15,93 796,50 
 05.02 UD Reunión de comité Seguridad y S 
 UD. Reunión de comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para comprobar la marcha del Plan de 
 Seguridad y Salud, analizando las incidencias de la obra. 
 9,00 63,71 573,39 
 
 TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIO PREVENCION DE OBRA ..................................................... 1.369,89 
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RESUMEN PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................................................  6.550,40 
 2 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................................  19.986,82 
 3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENE.....................................................................................  10.017,48 
 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS A ..................................................................................  2.000,76 
 5 SERVICIO PREVENCION DE OBRA ...........................................................................................  1.369,89 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 39.925,35 
 13,00 % Gastos generales ...............  5.190,30 
 6,00 % Beneficio industrial .............  2.395,52 
 SUMA DE G.G. y B.I. 7.585,82 
 16,00 % I.V.A....................................  7.601,79 7.601,79 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 55.112,96 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 55.112,96 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE  EUROS con 







                                                                                       En Algeciras, Enero de 2010 
       El alumno autor del proyecto 
 
Juan José Ruiz Villarrubia 
 

